HARMONOGRAM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - "VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V BUDOVĚ SOKOLOVSKÁ, PRAHA 9"

Etapa 1					Etapa 2							Etapa 3				Etapa 4							Etapa 5				Etapa 6							Etapa 7				Etapa 8								
Pá	**So**		**Ne**		**Po**	**Út**		**St**		**Čt**	**Pá**	**So**		**Ne**		**Po**	**Út**		**St**		**Čt**	**Pá**	**So**		**Ne**		**Po**	**Út**		**St**		**Čt**	**Pá**	**So**		**Ne**		**Po**	**Út**	**St**	**Čt**	**Pá**	**So**		**Ne**		**Po**
č.m.	č.m.	m^2	č.m.	m^2	č.m.	č.m.	m^2	č.m.	m^2	č.m.	č.m.	č.m.	m^2	č.m.	m^2	č.m.	č.m.	m^2	č.m.	m^2	č.m.	č.m.	č.m.	m^2	č.m.	m^2	č.m.	č.m.	m^2	č.m.	č.m.	m^2	č.m.	č.m.	č.m.	m^2	č.m.	m^2						č.m.	m^2	č.m.	m^2	
			107	44,6				207	17,6					208	17,2				210	12,2					309	17,2									281	85								682	17	
			108	20,6				231	34,7					215	20,6				211	15,1					310	30,2		ODPOLEDNE			ODPOLEDNE						282	16,8								683	41	
			109	20,6				216	20,6					230	29,7				223	20,6					335	22,3		311	29,6		313	38,8					283	42								781	64	
			110	19,8				306	25,7					307	16				229	12,1					213	38		336	22,6		337	22,6					285	16,5								782	17	
			204	21,6				317	20,5					316	20				330	29,7					214	20,6											381	89								783	42	
			235	23,6				331	19,8					181	43,5				308	16,2					224	48,9											382	16,8								785	25	
			236	23,6										182	27				315	19,6					481	89,7											681	82,8								581	90	
			304	21,6										183	15,7										482	16,8																				582	17	
			A239	25,4										184	36,7										483	48,4																				583	48	
														185	42,8																																	
CELKEM m^2				221					139						269					126						332			52,2			61,5						349									360	

č.m. Číslo místnosti

m^2 Plocha koberce

Poznámka: Pro vysvětlení principu zahájení plnění ve smyslu čl. II. odst. 2 smlouvy je uveden příklad:

Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění a tato výzva bude zhotoviteli (kontaktní osobě) doručena např. dne 23. 8. 2018 (čtvrtek), připadne den zahájení plnění na den 2. 9. 2018 (7 denní lhůta uplyne dne 30. 8. 2018 a na den 2. 9. 2018 bude připadat první den činnosti zhotovitele (neděle) podle harmonogramu). Dále bude plnění pokračovat vždy v následujících stanovených dnech (nedohodnou-li se strany jinak).