PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **III/33736 Kamenné Mosty, most ev.č. 33736-1**

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 842 927,72
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	10 082 802,25
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	12 200 190,72
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	128,56%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	10,41%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 239 874,53
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	28,56%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 352 878,32

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	49,38%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 872 645,78
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 921 463,86

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 0 Kč	0,00
14=149 224 000-37		0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/33736 Kamenné Mosty, most ev.č. 33736-1	- 816 385,63	3 056 260,15	2 239 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 816 385,63	3 056 260,15	38,97%	2 239 874,53	3 872 645,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
201	1	Kamenné Mosty, most ev.č. 33736-1 / obnova zděných konstrukcí, úprava koryta vodoteče	- 737 295,17	3 056 260,15	2 318 964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 737 295,17	3 056 260,15	38,97%	2 318 964,99	3 793 555,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
201	2	Kamenné Mosty, most ev.č. 33736-1 / zrušení relizace svodidla a VDZ	- 79 090,46	0,00	- 79 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 79 090,46	0,00	0,00%	-79 090,46	79 090,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.