2 ke Smlouvě o dílo

nonogram prací

ižní systém a odvodnění hřbitova – I. etapa

Druh prací	měsíc													
	X.18	XI.18	XII.18	I.19	II.19	III.19	IV.19	V.19	VI.19	VII.19	VIII.19	IX.19	X.19	XI.19
Podpis smlouvy														
Legislativní proces stavebního povolení a delší legislativní příprava														
Předání stavebního povolení v právní moci vč. ověřené projektové dokumentace k realizaci a další dokumentace														
Kácení zeleně														
Předání pracoviště														
Výstavba drenážního systému a systému odvodnění v centrální části nového hřbitova														
Výstavba drenážního systému a systému odvodnění v jižní části nového hřbitova														
Finalizace stavby														
Kolaudace stavby														
Předání díla														