Harmonogram prací "Vybudování kanalizační přípojky terénní stanice Chřibská"

XI.11

		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.	Předání staveniště																									
2.	Vytýčení IS																									
3.	Realizace přípojky																									
4.	Zaměření																									
5.	Propojení na hlavní stoku																									
6.	Předání díla																									