P O V - Harmonogram

"Stavební úpravy interiérů dispečink Jateční 426"

Zadavatel:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Zhotovitel:	GKR STAVBY s.r.o., Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

WBS	Název úkolu	X.18	XI.18	XII.18	I.19	II.19
	"Stavební úpravy interiérů dispečink Jateční 426"					
	Převzetí staveniště 29.10.2018					
	Sociální zařízení					
	Bourání					
	Svislé konstrukce					
	Úpravy povrchů, podlahy					
	Zdravotechnika					
	Elektoinstalace					
	Konstrukce suché výstavby					
	Konstrukce truhlářské					
	Obklady, dlažby					
	Malby nátěry					
	Místnost č. 5, kanceláře, chodba č. 1.01					
	Bourání					
	Svislé konstrukce					
	Úpravy povrchů, podlahy					
	Elektoinstalace					
	Konstrukce suché výstavby					
	Konstrukce truhlářské					
	Konstrukce zámečnické					
	Obklady, dlažby					
	Podlahy lité					
	Malby nátěry					
	Dokončení, předání akce 28.2.2019					

Finanční plnění

celkem					

zpracoval :

Termín zahájení stavby (realizace) :
Termín dokončení stavby (realizace) :
Termín předání DSPS :
Doba realizace stavby : 120dní

razítko organizace :