Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ ***"SPU Praha Malešice, objekt TLZ - klimatizace"***

	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden				
STAVBA CELEK	1	Obhlídka a upřesnění	předání a převzetí staveniště	x																																							předání díla
	2	Návoz montážního materiálu		x	x	x	x	x			x	x	x					x	x	x					x	x	x																
	3	Montáž závěsných prvků			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	4	Montáž Cu potrubí			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	5	Dodávka klimatizace LG																x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
	6	Montáž vnitřních jednotek																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
	7	Montáž venkovní jednotky																							x	x	x																
	8	Stavební vícepráce (průrazy,...)									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
	9	Montáž odpadu kondenzátu a komun.kabeláže									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
	10	Dopojení odpadu kondenzátu																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
	11	Montáž silového elektro přívodu,úprava rozvaděče																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
	12	Úprava odstaveného litinového potrubí pro dopojení odpadu kondenzátu																															x	x	x	x	x	x					
	13	Demontáž a montáž žaluzií																													x	x	x	x	x	x							
	14	Zaregulování a uvedení do provozu																																x	x	x	x	x	x	x	x		
	15	Měření hluku,elektro revize																																			x	x	x	x		
	16	Zaškolení obsluhy																																					x	x		
	16	Dokumentace skutečného provedení																																					x	x		
		Lhůta výstavby* : max. 40 kalendářních dní		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.