Harmonogram práce "Zkapacitnění hlavních napájecích kabelů NN v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou"

1.etapa

Listopad 2018 | Prosinec 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zemní práce - základní výkop																																										
Zem.práce - překop komunikací																																										
Vrtání prostupů do kolektorů																																										
Pokládka kabelů																																										
Přepojování kabelů - provizorní																																										
Záhozy výkopů, terénní úpravy																																										