Harmonogram postupu realizace díla

Veřejná zakázka: OPRAVA BUDOVY ON ZBRASLAVICE
Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Praha
Zhotovitel:Společnost Alphacon CZ
Doba realizace stavby: 15 kalendářních týdnů

KALENDÁŘNÍ TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oprava fasády -															
Oprava krytého nástupiště															
Oprava hlavní střechy															
Oprava střech přístaveb															
Oprava čekárny pro cestující															
Oprava WC															
Venkovní přípojka vodovodu															
Venkovní přípojka kanalizace															
Likvidace odpadů, úklidy															
Předání díla															