Mlátové cesty na starém hřbitově v Lovosicích
harmonogram prací

	částka	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden
Stavba celkem	1 098 470,03 Kč										
Zemní práce	[illegible] Kč										
Komunikace pozemní	[illegible] Kč										
Ostatní konstrukce a práce, bourání	[illegible] Kč										
Přesun hmot	[illegible] Kč										
Zařízení staveniště	[illegible] Kč	--------									