ČASOVÝ HARMONOGRAM - Pošta Tachov 1, Hornická - havarijní stav střechy a oken

	P.č.	Činnost		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. t
STAVBA CELEK	1.	výplně otvorů	předání a převzetí staveniště																		předání díla
	2.	střecha																			
	3.	venkovní parapety																			
		Lhůta výstavby* : 120 kalendářních dnů		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77	78 79 80 81 82 83 84	85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98	99 100 101 102 103 104 105	106 107 108 109 110 111 112	113 114 115 116 117 118 119	120

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 120 kalendářních dnů.**

V Letkově dne 22.10.2018

Ing.Jan Jirka, jednatel ………………………………….