Zjišťovací protokol víceprací

Objednavatel : DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Revoluční 26
401 11 Ústí nad Labem
IČO: 25013891 DIČ:CZ25013891

Zhotovitel : MONT UNION s.r.o.
Marie Kršňákové 134
403 17 Chabařovice
IČO:25002031 DIČ:CZ25002031

Akce : **ZA 1807 – Hala myčky DPmUL - vícepráce**

SOD č. : **SOD ze dne 10.05.2018**

Soupis provedených víceprací :

1) Rámy pro hydranty 2ks á 2200,- Kč		4 400,- Kč
z toho práce	1 860,- Kč	
2) Nosníky pro kabely 595kg		38 080,- Kč
z toho práce	20 825,-Kč	
3) Zavěšení kabelů		2 380,- Kč
z toho práce	1 890,- Kč	

Částka k fakturaci celkem (bez DPH) : **44 860,- Kč**

Dne 11.10.2018

---------- ----------
předávající přejímající