ap. č. 1711675/2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2017

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce parteru - Tyršova ulice"

Město Benešov
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
zastoupeno: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
zástupce ve věcech technických: Jan Hocek, Ing. Jan Mayer
na straně jedné jako objednatel
(dále jako **„objednatel"**)

a

SDRUŽENÍ TYRŠOVA
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zástupce ve věcech smluvních: Rafael Moreno, ředitel o.z. Roztoky
zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4934
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / ČSOB, a.s.
číslo účtu: 4200388669/6800 / 117569233/0300

SLÁDEK GROUP a.s.
IČ: 46356886
DIČ: CZ46356886
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2314
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1187671/0300

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako **„zhotovitel"**)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako **„smluvní strany"** nebo každý samostatně též jako **„smluvní strana"**)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále také jako **„dodatek"**):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 25.09.2017 (dále jako „smlouva"), ve znění Dodatku č. 1 z 12.09.2018, v souvislosti s revokací dodatku č. 1 na základě usnesení Rady města Benešov a se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací"), které mají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 je revokace dodatku č. 1 na základě usnesení Rady města Benešov č. 647-21/2018/RM ze dne 08.08.2018 z důvodu opravy zřejmé nesprávnosti v psaní. Smluvní strany se dohodly, že v dodatku č. 1 článku I odst. 2) bude celý odstavec nahrazen.

   Celková hodnota víceprací na základě tohoto dodatku činí:
   a. **653.725,91** bez DPH
   b. DPH 21 % ve výši **137.282,44 Kč**
   c. **791.008,35 Kč** včetně DPH

2. Smluvní strany se dohodly, že v dodatku č. 1 článku I odst. 3) bude celý odstavec nahrazen.

   a) Cena bez DPH **55.267.553,78 Kč** (slovy: padesát pět milionů dvě stě šedesát sedm tisíc pět set padesát tři korun českých sedmdesát osm haléřů)
   b) DPH 21 % ve výši **11.606.186,29 Kč** (slovy: jedenáct milionů šest set šest tisíc sto osmdesát šest korun českých dvacet devět haléřů)
   c) Cena včetně DPH ve výši **66.873.740,07 Kč** (slovy: šedesát šest milionů osm set sedmdesát tři tisíce sedm set čtyřicet korun českých sedm haléřů)

   (dále též **„Cena za provedení díla"**);

3. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, které mají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnových listů č. 4 - 9, které tvoří společně s aktualizovaným podrobným harmonogramem výstavby přílohy tohoto dodatku.

4. Celková hodnota víceprací na základě tohoto dodatku činí:
   d. **1.059.019,37 Kč** bez DPH
   e. DPH 21 % ve výši **222.394,07 Kč**
   f. **1.281.413,44 Kč** včetně DPH

5. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:
   „5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
   a. Cena bez DPH **56.326.573,15 Kč** (slovy: padesát šest milionů tři sta dvacet šest tisíc pět set sedmdesát tři korun českých patnáct haléřů)
   b. DPH 21 % ve výši **11.828.580,36 Kč** (slovy: jedenáct milionů osm set dvacet osm tisíc pět set osmdesát korun českých třicet šest haléřů)
   c. Cena včetně DPH ve výši **68.155.153,51 Kč** (slovy: šedesát osm milionů sto padesát pět tisíc sto padesát tři korun českých padesát jedna haléřů)

   (dále též **„Cena za provedení díla"**);

6. Vzhledem k tomu, že předmětné vícepráce mají dopad do smluvního termínu provedení díla, dohodly se smluvní strany na úpravě doby plnění, přičemž nové znění článku 3 odst. 3.1 smlouvy – *Doba plnění* je následující:
   „Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 430 dní ode dne předání staveniště (limitní termín)."

7. Přílohu tohoto dodatku tvoří podrobný harmonogram výstavby, aktualizovaný s ohledem na úpravu smluvního termínu provedení díla v důsledku realizace víceprací.

II.
Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
   - Příloha č. 1: Změnový list č. 4
   - Příloha č. 2: Změnový list č. 5
   - Příloha č. 3: Změnový list č. 6
   - Příloha č. 4: Změnový list č. 7
   - Příloha č. 5: Změnový list č. 8
   - Příloha č. 6: Změnový list č. 9
   - Příloha č. 7: Podrobný harmonogram výstavby

Za objednatele: 22 -10- 2018

V Benešově dne [redacted]

Ing. Pet[redacted]
starosta města

Za zhotovitele:

V Roztokách dne - 2 -11- 2018

[redacted]

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468