Popis činností	Harmonogram prací - Obnova nám.Barikád, Praha 3 - aktualizace 26.10.2018																
Měsíc	srpen				září				říjen				listopad				
Týden	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
Datum	6.8.-12.8.	13.8.-19.8.	20.8.-26.8.	27.8.-2.9.	3.9.-9.9.	10.9.-16.9.	17.9.-23.9.	24.9.-30.9.	1.10.-7.10.	8.10.-14.10.	15.10.-21.10.	22.10.-28.10.	29.10.-4.11.	5.11.-11.11.	12.11.-18.11.	19.11.-25.11.	26.11.-30.11.
Veřejné osvětlení - kompletace, zapojení stožárů																	
Instalace patek odpadkových košů																	
Dlažba řezaná, pokládka+přehutnění+zásyp pískem																	
Provedení chodníků ze šlapáků																	
Terénní úpravy vč.osetí,výsadba nové zeleně																	
Obrubník okolo dět.hřiště																	
Oplocení dět.hřiště																	
Provedení podlahy dět.hřiště																	
Provedení pítka																	
Mobiliář-osazení laviček,odpadkových košů																	
Provedení herních prvků																	
Provedení napojení asf.chodníku po obvodu stavby																	
Dokončovací práce,úklid,vyklizení staveniště																	