Příloha č. 2 - Harmonogram provádění díla

Brno - Krajský soud, úprava vnitřního mikroklimatu spisovny č. 2 v JAB	11/2018												12/2018																
Datum	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dny	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO
Převzetí staveniště																													
Stavební příprava																													
Osazení chladících jednotek a odvlhčovačů																													
Rozvody CU potrubí mezi chladicími jednotkami																													
Elektroinstalace - napájení chladících jednotek a odvlhčovačů																													
ZTI - odvod kondenzátu																													
Spuštění zařízení a zkoušky																													
Stavební zapravení, výmalba																													
Úklid stavby po stavebních pracích																													
Zaškolení obsluhy, předání zařízení																													