HARMONOGRAM PRACÍ

Číslo	Název	Listopad																												Prosinec																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Předání staveniště																																																								
2	Demolice základových desek																																																								
3	Demolice patek																																																								
4	Nakládka vybouraných hmot																																																								
5	Návoz netříděné zeminy																																																								
6	Zválcování zeminy																																																								
7	Navození ornice																																																								
8	Zválcování ornice vč. Výsevu																																																								
9	Vyklizení staveniště																																																								
10																																																									
11																																																									
12																																																									