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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	
Region Orlicko - Třebovsko 
IČO: 			709 39 659
DIČ: 			CZ70939659 (není plátcem DPH)
se sídlem: 		Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, 562 01
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje
zastoupený: 		Petrem Hájkem, předsedou svazku
bankovní spojení:	Komerční banka a.s. 
č. účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxx
profil zadavatele: 	https://nen.nipez.cz/profil/rot 
(dále jen objednatel) 

a

na straně druhé: 	
JDR.CZ s.r.o.
IČO: 			288 13 111 
DIČ: 			CZ28813111 
se sídlem: 		Bří Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová
zápis v rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové pod spisovou značkou C 28689
zastoupený: 	Ing. Pavlem Matysem, osobou oprávněnou jednat jménem JDR.CZ s.r.o. na základě plné moci pro ředitele společnosti
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. 
č. účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen zhotovitel) 

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26.6.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Singletrack Glacensis - Singletracky Peklák Česká Třebová“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.7.2019.

B.
Smlouva o dílo počítala s tím, že zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci částí díla - SO.02. a SO.03. do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele. Současně bylo v bodě 3.4. dohodnuto, že pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a tyto budou moci být zahájeny až po 3.6.2019, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu pro provedení příslušných částí díla o počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce později. Smlouva o dílo byla uzavřena a nabyla účinnosti až po daném datu, neboť došlo ke zdržení zadávacího řízení.
Objednatel vyzval zhotovitele k zahájení prací dle bodu 3.1. písm. a) Smlouvy o dílo v den nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 10.7.2019. Z důvodů na straně objednatele došlo tedy k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací dle bodu 3.1. písm. a) Smlouvy o dílo oproti předpokladu Smlouvy o dílo. Zhotovitel měl právo na posunutí termínu pro provedení této příslušné části díla o 37 dní a toto uplatnil.  

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 
„3.3. 	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést příslušné části díla takto:  
a) Rekonstrukce 4 km sjezdových tratí Peklák Česká Třebová (SO.01.): do 29.11.2019.
b) Vybudování nových 15 km singletracků (SO.02.) a proznačení 25 km MTB tras (SO.03.): do 6.6.2020.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
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Za objednatele:		Za zhotovitele:






	…………………………………………….	………………………………………………….
	Petr Hájek	 Ing. Pavel Matys, ředitel společnosti 
	předseda svazku obcí	 osoba oprávněná jednat jménem JDR.CZ s.r.o.
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