DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 116/2021 ze dne 21. 09. 2021
 REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM VČETNĚ VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ KŘIMICE (2. ETAPA)
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	CZ69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	
 RENVIA stavby s.r.o.


	se sídlem:
	 č.p. 67, 330 23 Myslinky

	IČO:
	 09110291

	DIČ:
	 CZ09110291

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 39256 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Přemysl Holmik, jednatel

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní: 
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 220 (dvě stě dvaceti) kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 30. 04. 2022.
2) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní: 

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Celkem cena za dílo bez DPH činí	4 698 179,55  Kč
Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem v Kč bez DPH činí
a) Ovál 	735 875,00 Kč
b) Stavební práce 	441 595,50 Kč
c) Sanace a zemní práce	347 782,68 Kč 
Celkem za vícepráce v Kč bez DPH	1 525 253,18 Kč
CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	6 223 432,73 Kč
(slovy: šest miliónů dvě stě dvacet tři tisíc čtyři sta třicet dva korun českých a sedmdesát tři haléřů)
Celkem za DPH 21% 	1 306 920,87 Kč 
CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	7 530 353,60 Kč
(slovy: sedm miliónů pět set třicet tisíc tři sta padesát tři korun českých a šedesát haléřů)

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
	
v Plzni 3. 2. 2022





Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Karlovarská 99
za objednatele

	
[bookmark: _GoBack]v Plzni 2. 2. 2022





Přemysl Holmik
jednatel

RENVIA stavby s.r.o.
č.p. 67, 330 23 Myslinky 
za zhotovitele







Příloha:  rozpočtové kalkulace více a méně prací ze dne 31. 01. 2022:
a) vícepráce – sanace a zemní práce
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