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Dodatek Č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2021 1-tvv-tz/".'-it+oce 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 8912015, občanský zákoník v platném znění 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Kravaře 
na adrese: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 

Náměstí 43, 747 21 Kravaře 
Mgr. Monika Brzesková - starostka 
00300292 
CZ00300292 
Česká spořitelna, a.s. 
1846631329/0800 

dále jen „objednatel" 

2. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
Místo podnikání/Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz 
Statutární zástupci: 	Ing. František Kroček — předseda představenstva 
IČ: 	 64610225 
DIČ: 	 CZ64610225 
Bankovní spojení: 

	
ČSOB Ostrava 

Číslo účtu: 	 107069710/0300 
zapsán v OR: 	KS v Ostrava, vložka B 1202 
dále jen zhotovitel 

Předmětem dodatku č.2 je : 
změna rozsahu článku IV. - cena díla 

IV. 
Cena díla 

1. 	Cena díla se zvyšuje o vícepráce — zvýšení objemu stavebních prací 

Původní cena díla bez DPH: 
Více práce bez DPH 
Nová cena díla bez DPH: 
DPH 21 % 
Nová cena s DPH 

12.213.653,29 Kč 
+ 1.372.285,09 Kč 
13.585.938,38 Kč 

2.853.047,06 Kč 
16.438.985,44 Kč 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotovení. 
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2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jako druhá. 

3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny 
4. Předmět Dodatku č.2 k SoD byl schválen 

konané dne 15.8.2022. 

podpisu smluvní 

usnesením Rady 

stranou, která ji podepíše 

města na její 70. schůzi 

V Kravařích dne 22. 8. 2022 

Za objednatele: 

Mgr. Monika Brzesková 
starostka 

V Kravařích dne: 2.4t. s. Zo z. z. 



Dodatek č. 2 

Změnový list MP VP Cena celkem 
ZL 2 - oplocení -807 639,20 1 721 809,10 Kč 914 169,90 Kč 
ZL 3a - objekt zázemí -52 538,00 Kč 197 570,25 Kč 145 032,25 Kč 
ZL 3b - areálové sítě a sportoviště -204 443,10 Kč 305 694,44 Kč 101251,34 Kč 
ZL 4 - neuznatelné náklady -231 273,00 Kč 443 104,60 Kč 211 831,60 Kč 

-1 295 893,30 Kč 2 668 178,39 Kč 1 372 285,09 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 712 714,90 Kč bez DPH 

CELKEM: 2 084 999,99 Kč bez DPH 
2 522 849,99 Kč s DPH 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 	Sportovní areál Kravaře Olšinky 
Objekt: 	Změnový list č. 2 
Část: 
JKSO: 

Objednatel: 	Město Kravaře 
Zhotovitel: 	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
Datum: 

Kód Popis 	 Vicepráce Cena celke 

1 2 	
l 3 5 

HSV - Práce a dodávky HSV 1 721 809,10 -807 639,20 	914 169,90 
1) Oplocen( a betonová stěna 1 721 809,10 -807 639,20 	914 169,90 

Celkem 1 721 809,10 -807 639,20 	914 169,90 

Vicepráce 1 721 809,10 

Méněpráce -807 639,20 

Celkem vicepráce - méněpráce 914 169,90 

DPH 21% 191 975,68 

Vicepráce - ménépráce vč. DPH 1 106 145,58  



sloupky oplocení TR89 voleibalu: (0.6 0.6 1r21=7.56 m3 
sloupky oplocení TR89 tenis: (0,6`0,611'22=7,92 m3 
sloupky oplocení TR89 za brankami: (0.6*(7611117+71= 5,04 m3 

1a 	 132201110R00 Hloubeni ryb ě.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 
MP 

2 
	

I 162701105RT3 'Vodorovně přemístění výkapku z hor 	do 10000 m 
výkopy 20.52-3.99 m3 

3 
	

1 
	

1671131101R00 !Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
výkopy 20,52-3.99 m3 

4 
	

1 199000002R00 JPoplatek za skládku horniny 1-4 
výkopy 20.52-3.99 m3 

sloupky oplocení TR89 voleibalu: (0.6*0.61 )721 =7,56 m3 
sloupky oploceni TR89 tenis: (0670,61 )122=7,92 m3 
sloupky oploceni TR89 za brankami: (0,6*0.61 )'(7+71= 5,04 m3 
MP: odečet fakturovaneho betonu 5 m3 

6 
	

1 
	

R 	(osazeni kovových předmětů do betonu, do 42 kg / kus 
sloupky oplocení TR89 voleibalu: 21 
sloupky oplocení TR89 tenis: 22 
sloupky oploceni TR89 za brankami: 14 

7 
	

767-1 
	

Zavíčkováni ocel. trubek D 89x4,0 mm jednostranně 
sloupky oplocení TR89 voleibalu: 21 
sloupky oploceni TR89 tenis: 22 
sloupky oolocenl TR89 za brankami: 14 

Výroba a montáž šikmých vzpěr oplocení, šroubový spoj (úprava konců 
zavíčkováním) 8 

	
R 

ROZPOČET 
Stavba: 	 Sportovní areál Kravaře Olšinky 
opon: 
Lat 
	

ZL2 - Oploceni a protihluková stěna 
JKSO 

objednatel. 	 Město Kravata 
7Rolovitel. 	 OSTRAVSKÉ STAVBY a s 
Datum: 	 8 6 2022 

SoD 
	

VP 
	

MP 

Položka 	i Dílčí směnai 	Typ Kód 	 Popis I 
i 

MJ o Cena celkem Icena [CZIN [CM 
Ni 	i 

VIceprnce MM& price 
SoD/RTS/ 

Nestandard 
cena jednotková Celkové tnnořand 

po směnt 
cena no io cena 

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Část SO 02 - hřiště 

1 721 809,10 

1 721 809,10 

-807 639,20 

-807 639,20 

13 20120 ROO 	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 - výkop sloupky plot 1 m3 	I 3.9901 	850.001 16,5301 14 050,50 I SoD 	1 	850,001 20,52 

m3 27,000 450,00 12 150,00 -27,00 -12 150,00 	SoD 1 450,00 o,crof 

781,3301 190,001 148 452,70 	I 16,5301 3140,70 SoD 190.001 797.86 

i 797,861 I 	m3 1 781,3301 150,001 117 199,50 16,5301 2479,50 SoD J 150,001 

3 I 781,3301 180,001 140 639,40 16,5301 2 975,40 SoD 1 180,001 797,86 

kus 57,0001 28 061,10 R I 492,301 57,00 

ks 57,000 2 736,00 R 48,00 57,00 

89,600 31 153,92 R 347,70 89,60 

sloupky oplocení TR89 volejbalu: 8'32 
sloupky oploceni TR89 tenis: 16'3.2 
sloupky oploceni TR89 za brankami: 42,2 



10 Trubky bezešvé hladké jakost 353.0 D 89x4,0 mm 14125395 

767-5 Ochranná sir bezuzlová PP 4mm, oko 120 mm 

26 J 767920260 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 15 m2 

94,080 12 023,42 RTS`0.9 127,80 94,08 

m 292,000 125 560,00 R 430,00 292,00 

kg " 2617,790 49 738,02 SoD 19,00 261],79 

2617,790 4109,93 RTS'0,9 1,57 2617,79 

m 130,050 	250,00 263,000 65 750,00 SoD 250,00 393,05 

18,500 636,86 RTS'0,9 34,43 18,50 

m 18,500 2089,58 RTSro,9 112,95 18.50 

111,000 3 330,00 R 30,00 111,00 

m 111,000 3 330,00 R 30,00 

m2 148,000 13 320,00 R 	J 90,00 

122,100 1 758,24 14,40 

m2 162,800 7 032,96 R 43,20 

kus 30,0001 	450,00 -30,001 -13 500,00 	SoD 450,00 0,00 

soubor 1,0001135000,001 -1,001 -135 000,00 SoD 	1 135000,00) 0,00 

soubor 1,000 	80000,00 -1,00 -80000,00 SoD 80000,00 0,00 

kus I 	795,601 Local 795,60 RTS`0,9 	I 795,601 1,00 

kus 1,000 4 363,00 R 4363,00 1,00 

kus 1,000f 	5000,00 5 000,00 2,000 10 000,00 J SoD 	J 5000,00 3,00 

14111041 	"Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 40x2,0 mm 
vzperv mezi sloupky: 89.61.05 

sloupky oploceni TR89 volejbalu:14*5+7"6 
sloupky oplocení TR89 tenis: 22'5 
sloupky oploceni TR89 za brankami: 14'5 

19 767-4 Napínací ocelové lanko, síla 4 mm pozink. ocel 

20 	J 

21 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.0 25/30 338171122800 

22 	1 	1 90010.00VL1 "Oploceni z drátěného pletiva, ocelové sloupky do výšky 3,5 

23 9001000VL2 Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky do výšky 4,0 m - ohrazení 
za fotbalovými brankami 

24 	1 J 767920210R00 'Montáž vrat na ocelové sloupky. plochy do 2 m2 

25 R 

11 767-A žárové zinkováni 

12 998767201 'Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m 

13 767911130 Montáž oploceni z pletiva v. do 2m, napínací drát vč. dodávky pletiva, 
napín. drátu a napínáku 

15 Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napinaci drát 767911120R00 

Mlž napínací ocelové lanko, sila 4 mm vč příslušenství 16 767912150 

17 Přiháčkováni sítě k lanku vč. příslušenství 767912160 

18 767-3 Mtž ochranné sítě si( bezuzlová PP 

TR 89/4: 292'8,39 kg/m 
TR 40/2: 89,61.874 kg/m 

oploceni volejbal: 4165m +2`26,5 m 
oplocení tenis: 2-37m + 2'31m 

31327510R 	[Pletivo poplastA-hr drátěné, 55/2,5mm v.1000 mm 
oplocení 	1165m 

oploceni volejbal: 118,5m 

sítě za brankami: 2918.5'3) 

sítě za brankami 2918.5"3/ 

sítě za brankami: 2918.5*4) 

14 

sítě za brankami: 2918.5'3)1,1 

sítě za brankami: 2918,5'411.1 

MP: původní oploceni dle PD - změna proveden' 

MP: původní oplocení dle PD -změna provedení 

VP: chybeiici zadní branka 

Branka ocelová h=2000, š=1120, zinkováni. výplet PVC pletivo, 
klika+zainek 

MP: původní oploceni dle PD - změna provedeni 

VP: chvbělici zadní branka 

VP: chyběilci brány tenis a beach 



Priplatek za lepivost - hloubeni šachet v hor.3 133201109 

9001000V11 Oploceni z drátěného pletiva, ocelové sloupky do v. 3,5 m, SO 03.5 - 
132 m 

Připlatek k vod přemisténi hor.1-4 za dalši 1 km 162701109 

167111000 Naloženi výkopku ručně z hor 111 -4 

Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) 275313611 

Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) vč. zhutnění 275313611 

171201211 Skládkovné Zemina 

Zdivo plot.z tvárnic, bel. zálivka 11.190, oboustr.štípané tvar., přírodní 318261112 

Pletivo 4hr drátěné, Zn+PVC, 50x2,2x2000mm 31327504 

areálov plot: 5510,410,411=8.8 m3 

a provedení oplocení tenisu MP: zrn 

767-A 42 2 K Povrchová úprava oceli-žárové zinkováni vč. přepravy materiálu 

2 K 43 783220010RAO 1Nátér kovových doplěštřových konstrukci syntetický 

2 966067111Vt. 

27 

Část SO 03.5 - Oplocení 
28 	1 2 

29 2 

2 

31 2 

32 2 

33 2 

34 2 

35 2 

36 2 K 

37 2 

2 K 

39 2 K 

40 2 K 

kus 2,000 17 290,00 R 8645,00 2,001 

I 19,5201 1250,001 -10,721 -13400,00 SoD 	I 1250,001 8,80 

m3 19,520 150,00 -10,721 -1 608,00 SOD 150,00 8,80 

m3 9.520 45,00 --- 0.72 -482,40 SoD 45,00 8,80 

m3 585,600 20,00 -321,60 -6 432,00 SoD 20,00 264,00 

m3 15,9201 30000 -7,12 -2 136,00 SoD 300,00 8.80 

19,520 140,001 -10,72 -1 500,80 SoD 140,00 8,80 

m3 4,050 2500,00 -4,05 -10 125,00 SoD 2500,00 0,00 

m3 19,520 2500,00 -9,76 -24400,00 1 	SoD 2500,00 9,76 

m2 39,600 2000,00 79 200,00 -39,60 -79 200,00 SoD 2000,00 0.00 

132,000 450,00 59 400,00 -132,00 -59 400,00 SoD 450,00 0,00 

kus 1 45,000 350,00 15 750,00 10,000 3 soo,00 j SoD 350,00 55.00 

m 132,000 1500,00 198 000,00 -132.00 -198 000,00 SoD 1500,00 0,00 

m 130,050 100,001 13 005,00 18,000 1 800,00 -130,05 -13 005,00 SoD 100,00 18,00 

kg 90,000 1 710,00 SoD 19,00 90,00 

m2 6,6001 1 449,36 RTS*0,9 219,60 6,60 

m 55,000 50,00 2 750,00 7.000 850,00 -- SoD 50,00 72,00 

1 	133201101 	1Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky plotu 

162201102 

318261123 

338171122 10sazeni sloupků plol.ocel. do 2,6 m, zabet.0 25/30 

R 

areálový plot: 5510,4'10,41158S m3 

areálový plot: 55 0.4 0,4 1-8,8 m3 

areálový plot: 55 0,4 0.4 1=8,8 m3 30 

areálový plot: 5510,450.411=8,8 m3 

areálový plot: 55-0,410,41=8.8 m3 

areálový plot: 5510.310,3^1=4,95 rn3 

MP: duplicitní položka 

Striška plotu ze zakryl. desek 3.300 zákr. deska se štípaným čelem ZDV 
200 přírodní 
MP' změna proveden' oplocení tenisu 

areálový plot: 55 sloupku 

MP: změna oplocení 

Branka ocelová dyouldidla 11=2000, š=2925, zinkováni, výplet PVC 
pletiva, klika+zámek 
VP: chylutélicl brány na tenis 

MP: duplicitni položka, materiál obsažen v POL 14 
VP.  výplet brány hasiči 

VP: brána š.9 m, zpevněná plocha pro hasiče 
VP: 20+20+8+21+21 

VP: brána š. 9 m, zoevnéna plocha pro hasiče 
VP: 20+20+8+21+21 

VP: brána š, 9 M. zpevněná plocha pro hasiče 
VP: 3.1410.06135m 



VP: rozebrání plotu kolem plochy hasičů 
VP: 17m 

45 2 K 46003-0011.R00 Sejmutí drnu m2 27,725 1 339,95 RTS'0,9 48,33 27,73 
VP: pro položení dlažby pod plot 
VP: C43+12,458'0,5 

46 2 K 182 10-1101.R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 55,450 3168,97 RTS*0,9 57,15 55.45 
VP: napoienl plochy za chodníkem parkoviště na terén 
VP: (43+12.45)1 

47 2 K 460 03-0061 RO0 Kladeni dlažby do lože z písku m2 20,535 5 248,75 RTS'0,9 255,60 20.54 
VP: podhrabova dlažba poděl parkoviště a jižní strany areálu 
VP: 	43+12 45 +13 'O 3 

Část betonová stěna 

48 	3 K 713591612 D+M protihluková stěna, H=2,6 m bet deska šupaný kámen rovný 
200x50x4 cm m2 121.000 1300,00 157 300,00 -12160 -157 300,00 SoD 1300,00 0.00 

49 3 113106121 	'Rozebrán' povrchu z betonových dlaždic na sucho m2 6,000 328,32 RTS'0,9 J 54,72 6,00 
sláva/ci bot dlažba podal cesly.32 0.7 

50 3 113107510 	Odstraněn) podkladu pl. 50 m2,kam.drceně 1110 cm m2 6,0001 1 236,60 RTS'0,9 206,10 6,00 

51 3 133201101 	Hloubeni šachet v hor.3 do 100 m3 patky plotu m3 61,330 75 662,50 SoD 1250,00 61,33 
dle skutečnosti 

52 I 3 162201102 	Vodorovně přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 61,330 2 759,85 SoD 45,00 61,33 

53 3 162701109 	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (dle skutečnosti) 	J m3 I 61,3301 1 226,60 SoD 	J 20,00 61,33 

3 171201211 	Skládkovné zemina 98.128 13 737,92 SoD 140,00 98,13 

55 3 275313511 	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 4,703 10919,21 RTS-0,9 2322,00 4,701 
Podkladnl beton tl. 10 cm1.1•0,75*0.1114+9+18+16) 

3 J J 	275313611 	Beton základových patek prostý C 16/20(8 20) m3 42,878 107193,75 SoD 2500,00 42,83 
beton patek:(14+9+18+16)1.150.761.1 
odpočet ztraceného bedněn5-0.5'0.31 '1 	15 

57 3 Pilíř z tvárnic ztrac. bedněni, tl. 30 cm, v palce zalití tvárnic betonem C 311112130 16/20 m2 28,500 35 730,45 RTS*0,9 1253,70 28.50 

(14+9+18+16) 0,5 1 

58 275351215R00 	Bednění stěn základových patek - zřízení m2 51,800 26 759.83 RTS*0,9 516,60 51,80 
bednění patek podél volebalu dle skutečnosti 
14`2511,1+0,75)1 

59 273351216R00 )Bedněni stěn základových patek - odstranění m2 51,800 5 920,74 RTS*0,9 114,30 51,80 

60 3 713591612 	D+M protihluková stěna, H53,0 m bet deska, kámen rovný 200x50x4 cm m2 345,000 379 500,00 R 1100,00 345.00 

115 bm 	3 m 

61 3 596811111 	Kladeni dlaždic, lože z kameniva též. m2 33,720 5766,12 RTS'0,9 171,00 33,72 
phdlazba ze strany zahrad:0.4 84.3 

62 3 592 	Dlažba betonová chodníková standard přírodní 30x30x5 cm m2 53,1091 13 755,23 R 259,001 53,11 
pridlazba za stranu zahradi0.6'84.31105 

1 	998011002 	[Přesun hmot 1 225,5221 45 104,40 SoD 200,001 225,52 



65 1 767912150 

66 3 767912160 

67 3 953943125 

68 3 767-1 

69 3 767-3 

71 14125395 

72 767-4 

73 767-5 

74 3 767-5 

75 767-A 

76 998767201 

77 3 941941031R00 

78 3 941941831R00 

79 K 182 00-1123.R00 

80 K 182 30-1121 ROO 

m 283,500 8 505,00 R 30,00 283,50 

283,500 8 505.00 30001 28350 

ks 48.000 23 630,40 R 492.30 48,00 

ks I 	48,000 10 080,00 R 210,00 48,00 

2 I 144,625 13 016,25 R 90,00) 144,63 

m 254,000 109 22Q00 430,00 254,00 

215.500 3103,20 R 14,40 215,50 

m2 65,588 2833,38 R 43,20 65,59 

m2 93,500 4 03920 R 43,201 93,50) 

kg 2131,060 40 490,14 SoD 19,00 2131,06 

CA 2131 060 3 345,76 RTS'0.9 1,57 2131,06 

m2 942,000 53 496.18 RTS'0,9 56,79 942,00] 

m2 942,000I 43661,70 RTS'0,9 46,35 942,00 

m2 602,000 73955,70 RTS'0,9 122,85 602,00 

m2 602,000 39 768,12 SoD 66,06 602,001 

VP: úprava svahů 
VP: skládka - (602'0,10)=60,2 m3 
VP: dovoz ornice skládka města - 10'101=100 m3 

Mlž napínací ocelové lanko, síla 4 mm vé příslušenství 
tenis: (37+31)"3 
volejbal: 

Přiháčkování sítě k lanku vč. příslušenství 

Osazeni kovových předmětů do betonu, do 42 kg / kus 
tenis: 18+16 
volejbal: 14 

Zavíčkování ocel. trubek D 89x4,0 mm jednostranné 

Mlž ochranné sítě sil' bezuzlová PP 
tenis' (37+31)/1.25 
volejbal: 2652.25 

tenis: 2,2013'1,05 
volejbal: 2,20'41 Q5 

Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 89x4,0 mm 
tenis: (18+16)"5 
volejbal: 146 

Napinací ocelová lanko, síla 4 mm pozink. ocel 
tenis: (37+31)+2 
volejbal: 

Ochranná bezuzlová PP 4mm, oko 120 mm 
beach volejbal nad stěnou: 26.52251.1 

Ochranná sít' bezuzlová PP 3mm, oko 45 mm 
tenis' (37+3111,251,1 

Žárové zinkováni 
TR 89/4: 254'8.39 kg/m 
TR 40/2: 26,41 ,874 ko/m 

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 
lešení pro montáž ochranných sítí a plotů 
(18,5+26,5+36+321'4,7+126,5+18.5+29.75+36+18+18r2,8 

Demontáž lešení lehiad s podlahami, š.1 m, FI 10 m 
lešení pro montáž ochranných sili a plotů 
(18.5+26.5+36+321'4.7+(26,5+18,5+29.75+36+18+181.8 

Platná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:1 
VP: úprava svahu pod volejbalem'. 390 m2 
VP: úprava svahu za tenisem: 212 m2 

Rozprostřenlornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 
VP: úprava svahu pod volejbalem: 390 m2 
VP: úprava svahu za tenisem: 212 m2 



1 721 809,10 
-807 639,20 
914 169 90 
191 975,68 

1 106 145,58 

Rekapitulace 
Vícepráce 
Méněpráce 
Celkem vícepráce - méněpráce 
DPH 21%  
Viceprece - méněpráce vč. DPH 

64,001 1 64,0001 	 8956,80 RTS*0,9 139,95 86 4 K Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 139,95 m 916561111R00 

J RTS*0,9 J 	2835,00 918101111R00 Nože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 2,18 87 4 K 2,178 6168,96 2835,00 m 

4 m 88 05,00 32,00 105,00 32.000 3 360,00 

SoD 180,00 1,28 89 4 K 230,40 Odvoz suti a vybour. Hmot na skládku do 1 km 180,00 ] 	1,2801  979081111R00 

SoD 90 4 K 179,20 10,00 1,28 Příplatek k odvozu za každý další km 10,00 1,280 979081121800 

I 	1741011011500 12ásyp jam, ryb, šachet se zhutnénim 
VP: zasyp mezi stěnou a obrubníkem 
VP: 0.6'0,25'32 

91 4 J 	100,001  4,8001 480,00 

0,00 CELKEM -807 639,20 1 721 809,10 

VP: skládka obrub a betonu 
VP: 32 bm `0,0401'14 km 

SoD [ 100,001 480,001 

VP: obrubník chodníku +u stěny: 32+32 bm 

VP: zvětšena patka obrubníků 
VP: 0.3'0.25 m = 0,034 m3' (32+32) m = 2,176 m3 

VP: obrubník u betonové stěny 
VP: 32 bm 

VP: skládka obrub a betonu 
VP: 32 bm * 0,040 t 

m RTS'0,9 32.0001 3 408,00 K 	1 	113201014RA0 1Vytrhání obrubniků zahradních 
VP: vybouráni obrub podél hlukově stěny na ulici 
VP: 32 bm 

85 4 106,501 	32.00! 
Část chodníku stěny 

82 
	

3 
	

K 
	

167101101 
	

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 	 m3 
	

74,490 
	

150,00 
	

11 173,50 
	

160.200 
	

24 030,00 
	 J 	SoD 	j 	150,00 

	
234,69 

VP: Úprava svahů 
VP: skládka - (602`0,10)=60.2 m3 
VP: dovoz ornice skládka města - 10'10] =100 m3 

83 3 J K J 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 74,490 

	

180,00 	13408,20 60,200 10 836,00 So0 180,00 134,69 
VP: úprava svahů 
VP: skládka (602'010)=60.2 m3 

84 
	

K 
	

183403253R00 Obdělání půdy hrabánim, na svahu 1:2 	 m2 
	

J 	J 	602,000 
	

3684,241 
	

RTS'0.9 
	

6,12] 	602.00 
VP: Úprava svahů 
VP: 602 m2 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 	Sportovní areál Kravate Olšinky 
Objekt: 	Změnový list Č. 3 
část: 
JKSO: 

Objednatel: 	Město Kravaře 
Zholovitel: 	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
Datum: 

Kód Popis Vicepráce Ménépi:š Cena celkem 
1 2 3 4 5 

HSV - Práce a dodávky HSV 503 264,69 -256 981,10 246 283,59 
3.1) Objekt zázemí - horní stavba 197 570,25 -52 538,00 145 032,25 

3.2) Areálové sítě 140 424,38 -17 500,00 122 924,38 

3.3) SO 02 - sportoviště 141 207,16 -47 226,00 93 981,16 

3.4) SO 03.2 - zpevněné plochy 24 062,90 -139 717,10 -115 654,20 

Celkem 503 264,69 -256 981 10 246 283,59 

Vicepráce 503 264,69 
Méněprčee -256 981,10 
Celkem vícenrěce - meněpráce 246 283 59 
DPH 21% 51 719.55 
Vicepráce - měněprece vč. DPH 298 003 15 



ROZPOČET 

Objekt 
část: 
/SSD: 

objednatel: 
Zholovitel. 
Datum: 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 
3.1) Objekt zázemí - horní stavba 

Město Kravaře 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
22.7.2022 

SoD 
	

VP 	 MP 

Polo 	Dile{ z 	TYP 	Kód 	 Popis 
, 	. 

o 
- i -- 

.cona [CZK ] 
Cena celkem Viceprace 

mnorstvi 	una mnohtvl  

Slané práce 
SoD/RTS/ 

Nestonderd 
cena 

jednotkov ""y6 mn°19W(  po změna 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky I-15V 197 570,25 -52 538,00 

197 570,25 -52 538,00 

Část interiér 
18 	I 	3 	K 	1 	11601204R 	Dveře vnitřní CPL 0,2 piné 1kř. 90x197 cm, včetně kování 16 dekorů ks 1,0001 3750,001 3 750,00 I -1,00 i -3 750,00 SoD 	1 3750,001 0,00 

Záměna dveří D9/L za celeelasteve v aararretrech dveří 02/1 

18a K 642942111RU45 Osazeni zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 re2 včetně dodávky kus 	1,000 	2550,00 zárubně 90 x 197 2 550,00 -1,00 -7 550,00 SoD 2550,00 0,00 

19 	3 K D2-R Dveře vchodově plastové 2sklo, včetně zárubně a kován) 1000x2100 ks 	1,000 	16840,00 mm 16 840,00 1,000 16 840,00 SoD 16840,00 2,00 

Záměna dveří D9/L za celoplastové v parametrech dveří D2/L: ve, montáze, podkl. Profilu, pásky, klikva štítku 

35a 	3 K 648991111RT4 Osazeni parapet.desek plast. a lamin. 5. do 20cm včetně dodávky 16,050 	370,00 plastové parapetní desky š. 200 mm 5 938,50 -2 590,00 SoD 370,00 9.05 

MP: 	02 

35b K 60775451R Krtka boční plastová pro DTD parapet 2 ks 	 sada 	9,000 	50,00 450,00 -2.00 -100,00 SoD 50,00 7,00 

Část fasáda 

KIP. 01 a 02 

48c 	1 1 	767/05r 10+M oc žebřík sklopný - vnější vstup na střechu 	 1,0001 	10000,001 10 000,00 -1,001 -10 000,00 SoD i 1 m00,00 i 0,00 
MP 

48e 13384440R Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235 11375 	 0,882 	25000,00 22 050,00 	0,219 5 472,00 i SoD 25000,00 1,10 

Část ZTI vnitřní 

VP: nedostatečná ~éra: 517'38352 ka/m 

50 1 1 	721176105R00 !Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm 	 6,0001 	374,001 2 244,00 15,0001 5 610,00 SoD J 	374,001 21,00 
VP: VZT potrubí WC šaten 

51 10biimka k potrubí HT 110 	 ks 	 79,00 11,000 869,00 R 79,00 11,00 
VP: VZT potrubí WC šaten 

52 Izolace potrubí HT 11040 	 i 	247,00 15,000 3 705,00 R 247,00 15,00 
V11  VZT potrubí WC šaten 



53 	 J 722172311R00 	Potrubí z PPR, studené, D 20/2.8 nim, vč.zed.výpom.  T 57,000 205,00 11 685.00 11,000 2 255,00 SoD 205,00 68,00 
VP: voda do skladu 

722220111800 JNástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 15,000 98,00 1 470,00 2,000 196,00 SoD 98,00 17,00 
VP: voda do skladu 

48d -- 767131PC 22,08 4000.00 88 348,00 8,39 -33 548,00 SoD 4000,00 13,70 

Část Elektro vn' -ni+ar 

MP: 22,087-13,7 

55 	I [Viz. samostatný rozpočet elektro 1,ončq 162 623,25 SoD [ 0,001 1,00 

CELKEM 0,00 197 570,25 -52 538.00 

Rekapitulace: 
Vicepráce 
Méněpráce 

197 579 25 
-52 538,00 

Celkem viceprace - maně práce 145 032 25 
DPH 21% 30 456 77 
Vicepráce - méněpráce vč. DPH 175 489 02 



celkem [Kč] DPH množství VP/MP cena VP/MP poznámka 
3000,00 21% 
1500,00 21% 
8750,00 21% 
1250,00 21% 
1750,00 21% 
500,00 21% 

2750,00 21% 
80,00 21% 

20,00 21% 

125,00 21% 

21% 

21% 

00,00 21% 

100,00;21% 

40,00 21% 

220,00 21% 
22060 21% 

55,00 21% 

O 21% 

0,00 21% 

-620 

0 21% 

825,00 21% 

15,00 ks 

165,00 ks 

20,00 ks 

5,00 ks 

4,00 ks 

1,00 ks 
1,00 ks 

1,00 ks 

1,00 ks 

1,00 ks 

1,00 ks 
1,00 ks 
1,00 ks 

1,00 ks 

33,00 m 

25,00 

,00 

65,00 

00;00 

60,00 

220,00 
22060 

,00 

200,00 

0,00 

25560 
555,00 
620,00 

25,00 

C21M - Elektromontáže 
popis položky 	 jedn.cena 	množství jedn. 
A - Montáž svítidla 	 25000 	12,00 ks 
B - Montáž svítidla 	 250,00 	 600 ks 
C - Montáž svítidla 	 250,00 	35,00 ks 
D - Montáž svítidla 	 250,00 	 5,00 ks 
G - Montáž svítidla 	 250,00 	 7,00 ks 
E - Montáž svítidla 	 250,00 	 2,00 ks 
N - Montáž svítidla 	 25000 	11,00 ks 
krab.přistrojová (1901; KP 68; 	20,00 	 4,00 ks 
KZ 3) bez zapojení 
krab.přistrojová (1901; KP 68; 	20,00 	41,00 ks 
KZ 3) bez zapojeni 
krab.odbočná s víčkem (K0 	 25,00 	45,00 ks 
97) kruhové bez zapoj. 

krab.rozvodka typ 6455-11 do 
4mm2 vč.zapoj. 
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a 
konc.do  2.5mm2 

ukonč.vod.v rozy.vč.zap.a 
konc.do  16mm2 

spín.nást.prost.vIhké 1-pólový 
řazení 1 
spin.zápust.vč.zap.1-pólový -
řazení 1 
STOP tlačítko 
sporák.připojka typ 39563-
23C zápust.vč.doutn. 
pojistka vložka do 60A vč. 
doteku 
mont.oceloplech.rozvodnic do 
150kg 
montáž elektroměrového 
rozváděče 
444 23 15 - S50EXSD 
stožár sadový ocelový 
výložník ocel. 1-rám. do 
hmotnosti 35kg 
elektrovýzbroj stožáru pro 1 
okruh 
uzem. v zemi FeZn do 120 
mm2 vč.svorek;propoj.aj. 

poř.č. čisto pol. 
1 0000005 
2 0000005 
3 0000005 
4 0000005 
5 0000005 
6 0000005 
7 0000005 
8 210010301 

9 210010301 

10 210010312 

11 210010351 

12 210100001 

13 210100003 

14 210110001 

15 210110041 

16 210110071X 
17 210110082 

18 210120101 

19 210190004 

20 210190012 

21 210202011 
22 210204002 
23 210204103 

24 210204201 

25 210220021 
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75,00 

782,00 

21% 

21% 

do 21% 

21% 

0.00`21% 

240,00 21% 

40,00 21% 

20,00 21% 

625,00 21% 

70,0 	21% 

00 21% 

80,00 21% 

80,00 21% 

21% 

950,00 21% 

21% 

20,00 21% 

21% 

21% 

,00 21% 

00 21% 

0,00  

-180 

-180 

-180 

26 210220022 	uzem. v zemi FeZn R=8-10 	 25,00 	 6,00 m 
mm vč.svorek,propoj. aj. 

27 210220302 	svorky hromosv.nad 2 	 25,00 	 2,00 ks 
črouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02 

28 210810045 	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 ..',16;00 	 	910,00 m 
750V 

29 210810045 	CXKH-Vm 3Cx1.5 mm2 750V 	 6,00 	15,00 m 

30 210810046 	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 	 16,00 	890,00 m 
750V 

31 210810055 	CYKY-CYKYm 5Cx1.6 mm2 	 x16,00. 	120,00 m 
750V (PU) 

32 210810057 	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 	 25,00 	25,00 m 
750V (PIJ) 

33 211010002 	osazení hmoždinky do 	 ,00 	290,00 ks 
cihlového zdiva HM 8 

34 250020001 	kartáčování ocelovým 	 80,00 	 1,00 m2 
kartáčem konstrukce tech. 

35 250020201 	vrchní nátěr jednosložkový 	 80,00 	 1,00 m2 

36 250060032 	nátěr stožáru a výložníku do 6 	180,00 	 1,00 m2 

37 460010024 	vytyč.traťi kab.vedeni v 	 500,00 	 0,05 km 
zastavěném prostoru 

38 460050602 	ruční výkop jámy zem.tř.3-4 	 950,00 	 1,00 m3 

39 460080001 	betonový základ do rostlé 	 1200,00, 	0,50 m3 
zeminy bez bednění 

40 460100023 	pouzdrový zákl.pro stožár VO 	732000 	 1,00 ks 
v trase 300x1500mm 

41 460200163 	kabelryha 35cm/šíř. 80cm/hl. 	 0,00 	28,00 m 
zem.tř.3 

42 460300006 	hutnění zeminy vrstvy 20cm 	 220,00 	 7,00 m3 

43 460420022 	kabel.lože z kop písku ryha 	 25,00 	28,00 m 
65cm 11.10cm 

44 460490012 	fólie vystražná z PVC šířky 	 6,00 	28,00 m 
33cm 

45 460510021 	kabel.prostup z PVC roury 	 23,00 	25,00 m 
světl.do 10.5cm 

46 460510021 	kabel.prostup z PVC roury 	 c23,00. 	34,00 m 
světl.do 10.5cm 
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21% 
21% 
21% 

200,00 
0 00 

020,00.  

250,00 21% 

21% 

21% 

3600,00 21% 
60H00 21% 

21% 

21% 

21% 

325,00 21% 
2000,00 21% 

>00,001. 21% 

0000'21% 
125,00 21% 

Matehály 
poř.č. číslo pol, 

1 010176-U 
2 010195-U 

3 010196-U 

4 100003 

popis položky 
CYKY 3X1,5 
CYKY 3X2,5 
CYKY 5CX 1,5 
CYKY 5CX2,5 
CYKY 5CX6 
CYKY 5CX10 
CYKY 5CX16 
ZEM.DRAT FEZN 10 MM 

jedn.cena 
15,00 
17,00 
18,00 
41,00 
19,00 
85,00 

264,00 
32,00 

množství jedn. 
M 

890,00 M 
120,00 M 

M 

25,00 M 
M 

3,00 Kg 

celkem [Kč] 
0,00 

30,00 
60,00 
0,00 

47 460560163 

48 460600001 
49 460600002 
50 460600003 

51 460620013 

52 460650014 

53 W210110089 
54 WA210220321X 

55 WA210800547X 

56 WA210950101X 

57 X210111012 

58 X210220582 
59 X214281001 

60 X214281001 

61 X215135100 
62 X215191621  

ruč.zához.kab.rýhy 35cm 
šlč.80cm hl.zem.tř.3 
odvoz zeminy do 1km 
Odvoz zeminy za další km 
Uskladněni zeminy na 
skládku 
provizorní úprava terénu 
zem.tř.3 
Podkladová vrstva makadam 
(120cm 
Spínač Inka 
svorka na potrubí 
„Bernard„vč.pásku(bez 
vodiče) 
CY 6 mm2 zelenožlutý (VU) 

označovací štítek na kabel 

zás.polozaphapuéténé 
10/16A 250V 2P+Z 
průb.mont. 
Skříň HOP 
zapojení el spotřebiče. ( VZT ) 

zapojeni el spotřebiče. 
topidla ) 
časový spínač 
svorkovnice Wago  

	

45,00 	28,00 m 

	

200,00 	 1,00 m3 

	

65,00 	10,00 m3 

	

600,00 	 1,70 t 

	

45,00 	25,00 m2 

	

40H0 	 0,50 m2 

	

180,00 	20,00 ks 

	

25,00 	24,00 ks 

	

15,00 	290,00 m 

	

0,00 	55,00 ks 

	

60,00 	41,00 ks 

	

325,00 	 1,00 ks 

	

250,00 	 8,00 ks 

	

0,00 	10,00 ks 

	

0,00 	 8,00 ks 

	

5,00 	225,00 ks 

Celkem za ceník: 

  

 

104566 00 -1 160 Kč 

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0% 
Cena za ceník celkem: 	 104566,00 

množství VP/MP cena VP/MP poznámka DPH 
21% 962 14430 chybějlcí výměra 927m + viceprace 
21% 110 1870 
21% 
21% 103 4223 

125 14875 
21% 
21% 67 17688 
21% 
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9300 21% 

390,00 21% 

5 10001000 	Betonová směs 	 1600,00. 	 0,50 m3 	 21% 
6 10001000 	Betonová směs 	 1600,00 	 0,50 m3 	 21% 
7 10001004 	Betonová roura 200/1000 	 825,00 	 1,00 KS 	 21% 
8 10001006 	Makadam 	 430,00 	 0,17 t 	 21% 

	

9 100031 	ZEM.SVORKA SZ 	 29,00 	 2,00 Ks 	 21% 

	

10 100044 	ZEM.PASEK FEZN 30/4 	 35,00 	33,00 Kg 	 21% 
O 11 1142109 	KABEL CHKE-V 30x1.5 	 18,00 	15,00 M 	 21% 
0 12 130208X 	Tlačítko IP65 - T6 v krytu ( 	 650100 	 1,00 KS 	 21% 

červené ) " v případě 
nebezpečí vypni " 

	

13 150243 	KR ACIDUR 6457-11/12 	 62,00 	15,00 KS 
SEDA 

	

14 180029 	POJ. PATRONA 6A 	 7,00 	 1,00 Ks 	 7,00 21% 

	

15 190130 	SP. 16A 39563-230 	 389,00 	 1,00 Ks 	 389,00 21% 
SPOR. POD 

	

16 190202 	SP.O.1. ip20 	 120,00 	 4,00 KS 	 480,00 21% 

	

17 191180 	SP.O.1. IP44 	 95,00 	 5,00 KS 	 475,00 21% 

	

18 200037 	KRKU 68/2-1901 	 8,00 	 4,00 Ks 	 32,00 21% 

	

19 200207 	TR.KOPOFLEX 50 	 15,00 	34,00 M 	 10,00 21% 	86 	 1290 

	

20 200284 	TR.KOPOFLEX 75 	 21,00 	25,00 M 	 25,00 21% 	170 	 3570 

	

21 200295 	KR.KP  67/1 	 13,00 	41,00 KS 	 533,00 21% 

	

22 200404 	KR.K0 97/5 	 25,00 	45,00 KS 	 1125,001 21% 

	

0 23 210306 	Topidlo PŘIMOTOP 500W 	 1878,00 	 4,00 KS 	 7512,00 21% 	1 	 1878 

	

0 24 210306 	Topidlo PRIMOTOP 1500W 	2420,00 	 6,00 KS 	 4520,00 21% 	1 	 2420 

	

25 240005 	HM +VRUT 910/SD/8X50/ 	 3,00 	290,00 KS 	 870,00 21% 
2351099 

	

O 26 300025 	N-A NOUZOVÉ SVÍTIDLO 	 858,00 	11,00 KS 	 21% 
LED S PIKTOGRAMEM, 
nástěnná montáž, NC HT 
7,2V 0,75Ah 

	

0 27 300025 	A- SVÍTIDLO LED 600/600- 	 00 	12,00 KS 	 22236,0011 21% 

00,00 
800,00 
825,00 

3,10 
58,00 

155,00 
270,00 
65Q00 

-9 	 -7722 

9438,00'.:.  

49W, LED 49W 600/600 
4000K - LED 4000K, 49W, 
IP40, OPAL KRYT, 
PŘISAZENÉ, 54001m. 

0 28 300025 	G-SVÍTIDLO žárovkové 	 770,00 	 7,00 KS 
néstěnne,1x6OW,sklo triplex 
opál mat,IP44,60W„Zarovka 
obycejna,60W,1000hod s PIR 
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E - SVÍTIDLO LED -
prachotěsné svítidlo , opal 
PC, IP65, 4000K, 40W 
55001m 
D-SVÍTIDLO žárovkové 
násténne,1x60W,sklo triplex 
opál mat1P44,60W„Zarovka 
obycejna,60W,1000hod 

O 29 300025 

O 30 300025 0,00 	 5,00 KS 

O 31 300025 C-SVÍTIDLO přisazené kulaté 
LED svitidlo smart-r 18W, 
4000K, 230V, LED 4000K, 
18W, IP44. 15001m. 

35,00 KS 

O 32 300025 	B - SVÍTIDLO LED SVÍTIDLO 	 5,00 	 6,00 KS 
IN-22DU12/125,FLORA 
2,žárovkové 
přisazené,2x25W,sklo triplex 
opál mat,IP0,2x25W,66% 

225,00 KS 

8,00 KS 

41,00 KS 

KS 
KS 

99,00 

265,00 
1041,00 

33 90001 	kopaný písek 	 370,00 	 1,82 m3 	 673,40 21% 
34 90006 	fólie z polyetylenu šíře 	 3,00 	28,00 m 	 84,00 21% 

330mm 
35 90106 	email konzumní 02130 
36 90106 	email konzumní 02130 
37 90116 	barva syntetická základní 

Primer 52000 
38 90119 	ředidlo S 6006 	 ,00 	 0,07 kg 
39 90119 	ředidlo S 6006 	 55,00 	 0,13 kg 
40 W270226 	Spínač PIR stropní 	 415,00 	20,00 KS 
41 WA010107-UX CY 6 ZEL. ZLUTY 	 290,00 M 
42 WA200102X 	PASKA CU 50CM 	 15,00 	24,00 Ks 
43 WA200137X 	ZEM.SVORKA ZS16 	 13,00 	24,00 Ks 

/BERNARD/ 
0 44 WA73534510833 štítek popisu kabelu 	 3,00. 	55,00 KUS 

90X 
0 45 X150465 	WAGO 174645 D 2,5/5 5x1- 

2,5mm 
46 X190703 	SP.CS 1-2 CASOVY SPINAC 

47 X190705 
	

ZAS,TG. 
DVOJZAS.KOMPLET BÍLÁ 
Rozvaděč 8M do zdi 
Stmivač VO Paladin 

55,00 
55,00 
30,00 

0,25 kg 	 38 75f 21% 
0,30 kg 	 21% 
0,15 kg 	 19,50 21% 

21% 
21% 

360,00 21% 
00 21% 

21% 
21% 

-0,25 -38,75 
-0,30 -46,5 

-0,15 -19,5 

-0,07 -3,85 
-0,13 -7,15 

37 111 

4 	 524 

21% 	1 	 265 
21% 	1 	 1041 
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KS 	 0,00 
KS 	 ,00 
KS 	 0,00 
KS 	 0,00 
KS 	 0 

KS 	 0,00 
KS 	 0,00 
KS 	 0,00 

KS 	 0,00 
KS 	 0,00 

KS 

KS 

KS 

řadová svorka 6-10mm 
ochranná trubka 20mm 
příchytka trubky 
výstražná folie do výkopu 
sporáková připojnice pro 
bojlery 
vypínač tango (sklad) 
krabice do SDK pro čidla 
ROZV pro nabíječku kol 
komplet 
podružný materiál 
stožárové svítidlo Philips BPP 
LED 830 PSU GR 60P 
stožár sadový AMAKO K5 

zemnIcl tyč stožáru 
VO+svorka 
svítidlo LED Adam 220 

20,00 
8,00 
3,00 
2,40 

462,00 

205,00 
28,00 

1739;00 

3000,00 
8007,00 

8264,00 

334,00 

733,00 

„HOP„ 
hlavní vypínač 400V 	 300,00 	 ks 	 1 	 300 
pojistkový odpojovač 	 195,00 	 ks 	 1 	 195 

ks 

přepěřová ochrana 12,51<A 	 732,00 	 ks 

chránič s jističem 230V 10A 

1 	 1732 

12 	 5880 

21% 5 100 
21% 17 136 technická + altán 
21% 22 66 technická + altán 
21% 60 144 
21% 

2 924 

1 205 
19 532 

1 1739 

1 3000 

1 8007 

1 8264 

1 334 

4 2932 altán 

Celkem za materiály: 

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0% 
Prořez (5,00%)r 	 7089,1125 

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0% 
Cena za materiály celkem: 	 -íaáÝT-Š 

Dodávky zařízení (specifikace) 

141782 25 80 410 Kč 

včetně výzbroje. 

	

0 2 090493 	Rozvaděč REM - dodávka 	16300,00 	1,00 ks 
včetně výzbroje 

	

0 3 090493 	Rozvaděč HDS - REPAS . 	 1,00 ks 
vyčištění nátěr. 

	

4 X90503 	Hl.ochranná přípojnice 	 2640,00 	 1,00 ks 

85623,00 21% 

300,00 21% 

1850,001 21% 

2640,001 21% 

poř.č. číslo pol. 	popis položky 	 jedn.cena 	množství jedn. 	celkem [Kč] DPH množství VP/MP cena VP/MP poznámka 
0 1 090493 	Rozvaděč RH - dodávka , 	85623,00 	 1,00 ks 

1 	 1832 	větší rozdíl v ceně mezi 96 a 144 modulovou rozvodníte, 

16300 	nové přípojkové skříně u chodníku 

-1850 	MP 

Strana 6/8 



chránič s jističem 230V 16A 	 507,00 	 ks 

chránič s jističem 400V 25A 	2084,00 	 ks 

jistič 1F 16A 	 110,00 	 ks 
jistič 3F 16A 	 295,00 	 ks 
jistič 3F 25A 	 340,00 	 ks 
propojovací lišta 400V 	 289,00 	 ks 
propojovací lišta 230V 	 140,00 	 ks 
stykač spínání VO, 400V 	 511,00 	 ks 
svorkovnice 4-pólová pro VO 	695,00 	 ks 

vypinaci jističe total stop 	 1469,00 	 ks 
ROZV altán komplet 	 2719,00 	 ks 

29 14703 

4 8336 

3 330 
4 1180 
3 1020 
1 289 
3 420 
1 511 

1 695 

1 1469 
1 2719 

88900 00 	 27 312 Kč 

300,00 	15,00 hod. 
250,00 	10,00 hod. 

430,20 
250,00 

množství jedn. 
90,00 hod. 

420,00 hod. 
16,00 hod. 

20,00 hod. 	 000,00 21% 
20,00 hod. 	 5000,00 21% 

20,00 hod 	 5000,001 21% 

hod 	 0,00r 21% 	60 	 25812 	RTS21*0,9 
hod. 

celkem [Kč] DPH  množství VP/MP cena VPIMP poznámka 
22500,00 21% 
33600,00 21% 
4800,00 21% 

4500,00 21% 
2500,00:21% 

6 	 1500 

jedn.cena 
250,00 

80,00 
300,00 

0,00 
250,00 

250,00 

Celkem za dodávky: 

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0% 
Cena za dodávky celkem: 	 106413,00 

Práce v HZS 

106413,00í  56 061 Kč 

   

poř.č. číslo pol. 	popis položky 
1 	 Sekací práce 
2 	 Demontážni práce 
3 	 Spolupráce s revizním 

technikem 
4 	 Dokumentace DPS 
5 	 Koordinace s ostatními 

profesemi 
6 	 Napojení na stávající okruh 

7 
	

Revize elektro 
Vyhledání stávajících okruhů 

HZS položky vícepraci 
demontáž stávající el. 
Přípojky 

Celkem za práci v HZS: 

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0% 
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Cena za práci v HZS celkem: 	 88900,00: 162 623 Kč (ceny materiálu EMAS) 
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ROZPOČET 
Stovba: 
Obít ti: 

st: 
JKSO 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 
3.2) Areálové sítě 

Objednatel: 
notovitel. 
Datum: 

Město Kravaře 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.  
283 2022 

SoD VP MP 

     

Položka 	Dílčí 	a 	Typ Kód 	 Popis 	 NU o [CM [CM 
mnošavl 

Vicepráce 

cena 

Cena celkem mčaNl Mana práce 

mnou 	cem 

SoDIRTS/ 
Nestandard 

cena 
dnolkov Cel"" 

Po 2~ 
" 

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Část přeložka NN 

140 424,38 

140 424,38 

-17 500,00 

-17 500,00 

1 	3b 	 I 	460200163 	Ikabe 	"ha 35cmčšiř. 80cmčhl zem.tř.3 28,0001 110,00 3080,00 35,0001 3050,00 SoD 	1 110,001 63,00 
VP proluka ořiooikové skříně 

2 460420022 kabellože z kop písku rýha 35cm tt 10cm 28,000 25,00 700,00 35,000 875,00 SoD 25,00 63.00 
VP: přeložka připojkově skříně 

3 460560163 ruě,zahoz.kabsýhy 35cm šíř.80cm hlzem.tř.3 m 28,000 45,00 1 260,00 35,000 1 575,00 SoD ] 45,00 63,00 
VP přeložka ořmoikově skříně 

4 R Demontáž a likvidace bel. Stožáru soubor 10001 4 200,00 R 4200,00 1,00 

část kan ace 

VP: přeložka pripolkove skříně 
rozbouráníčtodvoz+skládka betonového stožáru HDS 

133201101 Hloubení šachet v hor,3 do 100 m3 m3 1250,00 I.  3,840 4 800,00 SoD 1250,00 
hloubeni šachet k 	ace 
0,80'0,802'3 

6 133201109 Pčiplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 n13 150,00 3,840 576,00 SoD 150,00 

7 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 240,00 132,160 31 718,40 SoD 240,00 
hloubeni rýh pro položení kanalizace 1 
0,70`1,30č(21+36+15) 
hloubeni rýh pro položení kanalizace 2 
0,701,40*(10+21+22+15) 

9 162701105 1Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 190,00 14,810 2 813.90 SoD 190,00 

10 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množstvi do 100 m3 m3 150,00 132,160 19 824,00 SoD 150,00 

11 171201201R00 1Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 15,001 132,160 1 982,40 SoD 15,00 

12 199000002 Poplatek za skládku hominy 1- 4 m3 1 -moc] 14,810 2 665,80 SoD 180,00 

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 100,00 117,350 11 735,00 SoD 1 100,001 



0,70M,151(21+36+15) 
0,70M,15*(10+21+22+15) 

15 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m V 	782,001- 50,000 39 100,00 SoD 782,00 
(10+21+22+15) 

15a 721-01 Dod+mtz šachta Č.Š.1 plast.prům.425,poteDN150, dno 
přímé,H=1 Om teleskophlikpokl.D400 kpl 1,000 	17500,00 17 500,00 -1,00 -17 500,00 SoD 17500.00 

16 995721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci. výšky do 6 m 1,70 600,000 1 020.00 SoD 1,70 

CELKEM 
	

0,00 
	

140424,38 	 -17 500,00 

Rekapitulace, 
Vícepráce  
Méněpráce  
Celkem vicepráce - méněpráce  
DPH 21% 
Vícepráce méněpráce ve. DPH 

140 424,38 
-17 500,00 

122 924.38 
25 814 12 

148 738,50 

  

0,00 



Položka Dilči změna 	Typ 	Kód 

nošatvi 

Méně práce 

ena 

SoD 

MJ 	Množství 1.cena [C216 Cena celkem 
(CM 

celkové mor:Matal 
po zméné 

VP 	 MP 

Popis Vieeprace 

mnolstv 

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Část zpevněná plochy 
2 	1 	1 	1 	122202202 	lOdkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 zp. Plocha pojizdna 

SO 03.2 pol č.2 	 MP:( 620,75-453,98)'0.12 
74,4901 	90,001 	6 704,10 -20,011 	4 801,12 SoD 1 90,001 	54,48 

SoOMITS/ 	cena 
Nestandard Mimino 

24062,90 

24 062,90 

-139 717,10 

-139 717,10 

ROZPOČET 
Sombis: 
Onialm 
Část: 
JKSO: 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 
3.4) SO 03.2 - zpevněné plochy 

Objednalo'. 	 Město Kravaře 
Zhotovilel. 	 OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
Datum: 	 28 7 2022 

3 122207119 	bařiplatek za lepivost horniny 3 m3 74,4901 	10,00 744,90 -20,01 -200,10 SoD 10,00 54,48 
SO 03.2 pol.6.3 

4 162701105 vodorovné přemistěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 74,490 190,00 14 153,10 -20,01 -3 801,90 SoD 190,00 54,48 
SO 03 2 POI 4 

5 
SO 03.2 pol.65 

167101101 nakládáni výkopku z hor, 1-4 v množství do 100 m3 m3 74,490 150,00 11 173,50 -20,01 -3001,50 SoD 150,00 54,48 

6 
SO 03.2 pol.68 

199000002 poplatek zas kladku horniny 1-0 m3 74,490 180,00 13 408,20 -20,01 -3 601,80 SoD j 180,001 	54,48 

9 
	

596215040 
	

kladeni zámkové dlažby 11.8 cm do drtě 11.4 cm 	 m2 
	

620,7501 	250.00 
	

155 187,50 	 -189,77 	-47 442,50 J 	SoD 
	

250,00 
	

430,98 
SO 03 2 pol.č.12 
	

MR( 620,75+18.4+6.1)°2+3"2-181 7-4.9'30.21 

10 59245030 dlažba zámková 20x16,5x8 cm m2 651,788 280,00 182 500,50 -199,26 -55792,38 SoD 280,00 452,53 
SO 03.2 pol6,13 MP:( 620,75+(8,4+6,11 2+3 2-18 17-4,9 30.21 1,05 

12 K 917862111 osazeni stojakobrub.bet. s opěrou, lože z C20/25130 8/25 vč.obrubniku 
B0-8/25 

M 119,000 370,00 44 030,00 14,000 5180,00 SoD 370,00 133,00 

SO 03.2 pol 14 
	

VP: 128+6-119= 14 

13 K 596921111R00 Kladeni beLveget dlaždichože 30 mm,p1 do 50 m2 m2 276,75 0,00 29,000 8025.75 RTS'0,9 276,75 29,00 
nová položka VP.( 8,4+6,112 

14 59248302R Dlažba betonová zatravňovaci 600x400x80 mm ks 74,70 0,00 1 121,000 9 038,70 RTS'0,9 74,70 121,00 
nová položka VP:( 8,4+6,112 

15 
	

K 
	

998223011 
	přesun mol, pozemní komunikace, kryl dlážděný 

	
967,560 
	

140,00 
	

135 458,40 
	

0.00 	-171,97 	-24 075,80 
	

SoD 
	

140,00 
	

795,59 
SO 03.02 pol 15 
	

MP: 349,16 t 



16 
	

K 
	

28698062R 
	

Žlab odvodňovati ACO HexaSelf 1m černý,rošt pozink 
	

ks 
	

3,000 
	

1 027,35 
	

RTS*0,9 
	

342,45 
	

3,00 
VP. před vraty 

K 
	

597101111RT1 Montáž odvodňovacího kletá] - polymerbeton A15 	 m 	 3,000 
	

791,10 
	

RTS10,9 
	

263,791 	3,00 
VP: před vraty 

CELKEM 
	

0,00 
	

24062,90 	 -139 717,10 

Rekapitulace: 
Vícepráce  
Méněpráce  
Celkem vícepráce - méněpráce 
DPH 21%  
Vícepráce - ménépráce vč. DPH 

24 062 90 
-139 717:10 
-115 654,20 
-24 287,38 

-139 941,58 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 	Sportovní areál Kravaře Olšinky 
Objekt: 	Změnový list Č. 4 
Část: 
JKSO: 

Objednatel: 	Město Kravaře 
Zhotovitel: 	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.  
Datum: 

Kód Popis Vícepráce Měněprace Cena celkem 
2 4 

HSV - Práce a dodávky FISV 443 104,60 -231 273,00 211 831,60 
4.1) Amfiteátr s ohništěm 44 884,30 -42 094,20 2 790,10 

4.2) Odstranění zelené 185 282,60 0,00 185 282,60 

4.3) Altán 20 611,20 -49 078,80 -28 467,60 

4.4) Zpévněná plocha pro hasiče a chodník 50 122,00 0,00 50 122,00 

4.5) Úprava svahu 142 204,50 0,00 142 204,50 

4.6) Ostatní neuznatelné náklady 0,00 -140 100,00 -140 100,00 

Celkem 443 104,60 -231 273,00 211 831,60 

Vícepráce 443 104,60 
Méněpráce -231 273,00 
Celkem vlcepráce - méněpráce 211 831,60 
DPH 21% 44 484,64 
Vícepráce - máněprace vč. DPH 256 316 24  



ROZPOČET 
stavba: 	 Sportovnl areál Kravata Olšinky 
ON'ekt 

Cr 	 4.1) Arnfitealr s ohništěm 
JaSO: 

Město Kravaře 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

Objednatel, 
Zhotavilel, 
Datum: 

SoD VP 	 MP 

Kód Popis Potožk 

1 1 	131201110 1Hloubeni nezapaž. jam hor,3 do 50 m3, STROJNÉ 

162701105 2 Vodorovně přemistění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

162301101 1.2 Vodorovně promistěni výkopku z hor.1-4 do 500 m (v areálu sportoviště) 

ámcl areálu VP: premislě 

199000002 Poplatek za skládku horniny t-4 

181301101 1.3 

212753112 4 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože 

21351121 5 Montáž geotexlilie 
Změn 65,66 m2 

28611221.AR 6 Trubka PVC drenážni flex1bilnl d 65 mm 

8 465511111 
	

Dlažba z I.k, na sucho do 20 m2 bez výpl. ti. 20cm 

Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnánim hran 
(rezerva 10% navIc) 1.8 

	
326214111 

1.9 J 	998223011 
	

Přesun hmot 

9 631571005 tdasyp z kameniva těž, praného fr. 16-32 

Množstvl J.cena [C216 Cena celkem 
[CZK] 

Viceprace Mana Mut 
SoD/RTS/ 

Nestandard 
cena 

iednežona 	Calliovb ánardtvi 
po změně 

mno244 cena množsbil cena 

144 508,10 

144 508,10 

44 884,30 

44 884,30 

-42 094,20 

-42 094,20 
m3 47.5971 	300,001 14 279,10 -23,061 -6 917,07 SoD 	1 300,001 24,54 

m3 1 	47,591 	180,001 6 567,46 -47,601 -8 567,46 SoD 180,00 0,00 

m3 24,540 2118,05 RTS'0,9 86.31 24,54 

m3 47,597 	180,001 8567,46 -47,60 .8567,46 SoD 180,00 0,00 

m2 105,570 4 579,63 RTS'0,9 43,38 105,57 

15,000 	15,00 225,00 -8,00 -120,00 SoD 15,00 7,001 

m2 7,500 	25,00 187,50 1 	58,1601 1 454,00 SOD 25,00 65,66 

M 15,4501 	30,00 463,50 -8,24 -247,20 SoD 30.00 7.21 

m2 11,054 	950,00 10 501,30 15,026 14 274,35 SoD 950,01 26.081 

m3 3,135 15673.43 RTS'0,9 4999,50 3,14 

5,643 451,44 SoD 80,00 5.64 

m3 16,834 	2750,00 46 293,50 -6,25 -17 197,24 SoD 2750,00 10,58 
Změna: 10,58 m3 

Změna: 24.54 m3 

MP celá položka 

MP celá položka 

Rozprostřeni omice tl. vrstvy do 100 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 (omice zůstane na sportovišti) 
VP celá položka 

Změna: 7 m 

Změna: 7,21 m 

Změna: 76.39 m2 

Změna: 5.216 m3 0,2m = 26,08 m2 

VP celá položka 

VP celá položka 

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 



11 762712150 Montáž vázaných konstrukci hraněných do 600 cm2 včetně dodávky 
řeziva, hranoly 20/30  52,438 950,00 49 816,10 2,379 2259,90 SoD 950,00 54,82 

VP: 2,379 m 

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 
VP: 670.4-529.6% 

12 
	

998762202 529,624 
	

5,00 
	

2648,12 
	

140,800 
	

704,00 r SoD 
	

5,00 
	

670,42 

10 
	

J 	998222012 
	

Přesun hmot, zpevněně plochy, kryt z kameniva 
	

J 	31,3631 	80,00 
	

2 509,04 	 -5,97 	-477,82 
	

SoD 
	

80,00 
	

25.39 
Změna: 25.391 

CELKEM 14.4 508,10 441384,30 -42 094,20 

Rekapitulace: 
rpS 

Méněpráce  
Celkem víceprece - méněpráce 
DPH 21%  
Vlceprece - měněpráce vč. DPH 

44 884,30 
-42 094,20 

2 790 10 
585 92 

3 376,02 

   



Sportovní areál Kravače ()Dálky 

42) Odstranění zelené 

Město Kravaře 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
13102021 

ROZPOČET 
stavba: 
Objekt: 
Čist: 
JKSO: 

oNntinntat 
zeotovite: 
Datum' 

SoD VP MP 

Položka Dílčí změna Množství 1.1.cona [CZK] 

m3 	128,9101 	190,001 162701105 (Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t 

m2 K Odstraněn( křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 2 111 20-1101.R00 

Poplatek za skládku: větve a kulatiny K 162 70-2292.R00 

ks Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm 4 112 10-1101.R00 

K 5 112 10-1121.ROtaceni stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm 
	

ks 

ks Odstraněni pařezů o průměru do 120 cm, svah 1:5 K 6 112 20-1119.R01 

ks Odstraněni pařezů o pn3mém do 20 cm, svah 1:5 7 K 112 20-1111.R00 

K R 8 Třídění, nakládání, odvoz a úklid po káceni vrby 	 soubor 

Cena celkem 
KIK] 

VIceprace 

Cella 

SalYRTS/ 	cena 
Mana práce 	Nestandard 	j,dnotkovš 	Celkové m 

z mann
nošstvi 

po  
- r- mnotahl 	cena 

185 282,60 

185 282,60 

0,00 

0,00 
24 492,90 68,7101 13 054,90 SoD 	1 190.001 197,62 

587,250 34 248,42 RTS`0,9 58,32 587,25 

127,070 28 419,21 RTS^0,9 22365 127,07 

2,000 472,50 RTS'0,9 236,25 2,00 

8,000 1 080,00 RTS"0,9 J 135,001 8,00 

1,000 17 694,00 RTSP4,9 1769460 1,00 

10,000 5 949,00 RTS'0.9 594,90 10,00 

1,000 13 350,00 R 13350,00 1,00 

VP: vymýcení křovin a humózní vrstvy na ploše voleíbalověho hňště a v kolizi plotu 
VP: dle skutečnosti 103.07 tun / 1.5 t/m3 = 68,71 m3 

VP: vymýceni křovin a humózní vrstvy na ploše voleibaloveho hřiště 
VP: 18.5'265 
VP: vymýcení křovin a humózní vrstvy v kolizi s vedením plotu pod VN 
VP: 97 

VP: vymýceni křovin a humózní vrstvy na ploše voleibaloveho hřiště 
VP: dle skutečnosti 86,09 tun 
VP: vymýcen( křovina humózní vrstvy v kolizi s vedením plotu pod VN 
VP: 97'0,175 Um2 = 16,98 t 
VP: odstranění kácených stromů - 10 ks 
VP: 16t 
VP: odstranění pařezů- 11 ks 
VP: 8t 

VP: odstranění stromů v kolizi oploceni voleíbalováho hňště 
VP: 2 ks 

VP: odstranění stromů v kolizí oplocen( voleibaloveho Msta 
VP: 8 ks 

VP: odstranění pařezu po kácení vrby vč. odvozu dřevní hmoty a zasypu 
VP: 1 ks 

VP: odstranění pařezu po kácení u volejbalu 
VP: 10 ks 

7.9.: zpřístupnění místa pro kácení a techniku kolem stromu: 1 hod bagr á 1100 Kč 
8.9.: nakládání. odvoz, úklid větví a dřeva: 5 hod bar' + auto + dělník á 1100+1000+350 Kč 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 



ks Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm bez dodávky 
dřeviny  
VP: p azeni dubů - osazeni stromů, výměnu půdy iam, whnizieni. hydrottel, dozor dendrolorm, zakůlová 

RTS*0,9 1797,30 23,00 11 ks Vyzvednutí dřeviny k přesazabal do 60 cm, rovina -I 	23,000 184502113R00 41 337.90 

RTS10.9 42,84 23,00 ks 23.000 985,32 12 
	

K 
	

184102311 iVysadba keře bez balu výšky do 2 m, v rovině 
VP: přesazen ek 

R 10 K R 3100,00 3,00 3.000 9 300,00 

slévání 

Hloubeni nezapal. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 13 m3 47,597 300,00 10,818 131201110 14279,10 3 245,40  

CELKEM 0,00 185 282,60 0,00 

VP: přesazení Mei< 

VP: přesazeni dubů: (1.31 2'0.8)13 
VP: přesazení lisek: (0,710,7'0.61'23 

SoD 58,41 300,00 

9 I 	K 	I 	184502116 !Vyzvednutí dřeviny k pfesaz.,bal do 1,2 rn, rovina 3,0001 	 16 146,00 I RTS*0,9 1 5382,001 	3,00 
VP: přesazeni dubů 

Rekapitulace: 
Vícepráce  
Méněpráce 
Celkem vicepráce - menéprece  
DPH 21%  
Vícepráce - meneprece vč. DPH 

185 282 60 
O  

185 282,60 
38 909 35 

224 191 95 



ROZPOČET 
Stavba: 

Oblekt: 

Č kol: 

JKS0: 

Dilii změna Položka Typ 

10 84320 5,020 

-59,41 SoD 250,00 0,00 m2 59,410 250,00 Obložen) podhledů jednací. palubkami MD š. do 10 cm 2 -14 852,50 14852,50 766421223R00 

-59.41 SoD 100,00 0,00 59,410 100,00 5 941,00 Podkladový rošt pro obloženi podhledů -5941,00 766427112R00 

Ekon] 61191741R IPalubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm SoD -65,35 28000 65.351 280,00 m2 5 -18 298,28 /8298,28 

SoD 120,00 140,81 7129,20 81,400 9 768.00 m2 Nátěr synt. lazurovaci tesařských konstr. 3x lak K 6 59,4101 	120,00 783726300R00 

120,001 	0,00 SoD -481,43 -481,43 481,429 1,00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 7 481,43 J 998766201R00 

CELKEM 0,00 20 611,20 -49 078,80 

20 611 20 
-49 078 80 
-28 467,60 
-5 978 20 

-34 445 80 

Rekapitulace: 
Vícepráce 
Mé ně práce 
Celkem víceprace - ménéprace  
DPH 21% 
Vícepráce - méně práce vč. DPH 

onedssisť 	 Město Kravaře 
Zholovitel: 	 OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
Datum: 	 13.10.2021 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

762 - Konstrukce tesařské 

So 

Ml Kód 

K 	1762 08-5151.R001Hoblovánl řeziva  
VP: hoblováni hranolů a desek oro konstrukci altánu 
VP: 3.39+1,63 = 5,02 m3 

RTS O 9 I 2160 001 	5,02 

Méně práce jonfnotkoVé Silné:práce 

VP 	 MP 

20 611,20 

SoO/RTS/ 
Nestandard 

MP 

VP: nátěr hranolů pro konstrukci altánu 
VP: 81.4 m2 

).cena KU) Cena celkem 
[CZIO 

Colkové onoisM 
po změně 

I 

-49 078,80 

-49 078,80 

O 0 

20611,20 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

4.3) Altán 

4 
	

6051001T 
	

Podkladový roht pro obložen! podhledů - dodávka 	 m2 
	

59,410 
	

160,00 
	

9505,60 	 -59,41 	-9 505,60 1 	SoD 
	

160,00 
	

0,00 

Popis 



ROZPOČET 
suivew 
Objekt: 
část: 
.11<50i 

Objednelel: 
ZlestovItal: 
Datum: 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 

4.4) Zpěvné'« plocha pro hasiče a chodník 

Město Kravaře 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 
13.10.2021 

SoD 
	

VP 
	

P 
. 	..... 	.. 

Položka 	linirči zniěna 

i 

Kód 	 Popis MJ 

I 

l 	žs '..cena[CZK] 1 
Cena celkem 

[CZKI 
VIcepráce Mana práce 

SollaRTS/ 
Nestandard 

i 	cena 	i 
i jednotkora i celkovén° žsM po 	 é 
i  

I innošsže 	i-  cena množiatvl i 	cena 

Náklady soupisu celkem 
H5V - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

50 122,00 0,00 

OrlkopnvIry pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 SO 03.1 pod bud. parkovací K 	122202202 pl. mimo pí. stáv. cho. 
m3 103,950 90,00 9 355,50 29,600 2 664,00 SoD 90,00 133,55 

VP: výkop sanace pro zpevněnou plochu pro hasiče 
VP: 66 m2' 0.42 = 27,72 
VP: výkop pro konteinerové stáni 
VP: 1,6"2,8"0,42=1,88 

2 1 	K 	122207119 	Příplatek za lepivost hominy 3 m3 103,950 10,00 1 039,50 	29,600 296,00 J SoD 10,00 133,55 
VP: výkop pro zpevněnou plochu pro hasiče 
VP: 66 m2' 0.42 i= 27,72 
VP: výkop pro konteinerové stání 
VP:1,6*2,8"0,42=1.88 

1 K 	162701105 	Vodorovně přemistěnt výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t 128,910 190,00 24 492,90 	J 	29,600 5 624,00 SoD 190,00 158,51 
VP: výkop pro zpevněnou plochu pro hasiče 
VP: 66 m2 " 0,42 = 27,72 
VP: výkop pro konteinerové stáni 
VP: 1.6"2.813,42=1.88 

4 1 	K 	167101101 	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 128,910 150,00 19 336,50 	29,600 4 «0,00 SoD 150,00 158,51 
VP: výkop pro zpevněnou plochu pro hasiče 
VP: 66 m2 * 0,42 = 27,72 
VP: výkop pro konteinerové stání 
VP: 1.6"2.8'0,42=1,88 

K 	199000002 	Poplatek za skládku hominy 1- 4 m3 128,910 180,00 23203,80 	29,600 5 328,00 SoD 180,00 158,51 
VP: výkop pro zpevněnou plochu pro hasiče 
VP: 66 m2 	0.42 = 27.72 
VP: výkop pro konteinerové stáni 
VP: 1,6"2,810,42=1,88 

4 - Vodorovné konstrukce 
6 1 	K 	1 	451571222 	1Podkied pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 15 cm parkoviště 247.5001 100,001 24 750,00 4,4801 448,00 SoD J 100,001 251,98 

VP: konteinerové stání 
VP: 1.6*2,8=4.48 m2 

5 - Komunikace 
7 564751111 	'Podklad z kameniva drceného ve1.32-63 mniši. 15 cm 1 m2 J 351,5001 120,001 42 180,00 1 	4,4801 537,80 SoD I 120,001 355,98 

VP: kontejnerové stáru 



VP: 1.6'2,8=4,48 m2 

8 596215040 	Kladen' zámkové dlažby U. 8 cm do drtě V. 4 cm 	 m2 247,500 250,001 61 875,00 	4,480 1 120,00 	 1 SoD 250,00 251.98 
VP: kontejnerové stání 
VP: 1.6'2.8=4.48 m2 

9 K 	59245030 	Dlažba zámková 20z15,5x8 cm přírodní 	 1 	m2 4,928 1 379,84 SoD 280,00 4,93 
VP: zpevněná plocha pro hasiče 
VP: 4.48 m2 • 1.1 

10 113 10-5121.RD0 	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 	 m2 16,000 875,52 R7S10,9 54,72 16,00 
VP: předlážděni stávallclho chodníku u plochy hasičů + rozebrán i kont. Stání 
VP: 101.2 +4 = 15 m2 

11 .R00 	Očištěni dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu 	 m2 16,000 433,44 RTS'0,9 27.09 16,00 
VP: předláždění stávajícího chodníku u plochy hasičů + rozebram kont. Stáni 
VP: 101.2 + 4 =16 m2 

12 K 	R 	Uložení dlažby na palety + palety + odvoz na sběrný dvůr 	 soubor 1,000 4 58000 R 4580,00 1,00 
VP: předlážděni stávajícího chodníku u plochy hasičů + rozebráni kont. Stání 
VP: 2'5 hod.358 Kč + 2'200 Kč + 600 Kč 

13 K 	596215020 	Kladeni zámkové dlažby U. 6 cm do drtě U. 3 cm 104,000 240,001 24 960,00 	I 	12,000 2 880,00 SoD 240.00 116,00 
VP: předláždění stávajícího chodníku u plochy hasičů 
VP: 10'1,2 = 12 m2 

14 K 	59245020 	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní 	 m2 114,400 240,00 27 456,00 	13,200 3 168,00 SoD 240,00 127,601 
VP: předlážděni stávajícího chodníku u plochy hasičů 
VP: 101,21.1 = 13,2 m2 

91 - Doplňující práce na komunikaci 

15 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z 020/25 80 8/25, vč. K 	917862111 obnibniku 0043/25 44,000 380,00 16 720,00 38.800 14 744,00 SoD 380,00 8180 

VP: zpevněná plocha pro hasiče 
VP: 30 m 
VP: kontejnerové stání 
VP: 2314+2.8/ 

99 - Staveništní přesun hmot 
I 446,91 16 K 	i 	998223011 	jPřesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 	 I 435,5101 140,001 60 971,40 11,4581 1 604,06 SoD I 	140,001 

VP: zpevněná plocha pro hasiče 
VP: 924 	1.24 Um2 

CELKEM 0,00 50 122,00 0,00 

Rekapitulace: 
Viceprá co 50 122 00 
Méně práce O OO 

50 122 00 Celkem vicepráce - méněpráce 
DPH 21% 10 526.62 
Vicepráce - méněpráce vč. DPH 60 647,62 



ROZPOČET 
stavba: 
Objekt: 
SSM: 
JKSO: 

Objednotelt 
ZhotoMel: 
Datum: 

Sportovní areál Kravaře Olšinky 
4.5) Úprava svahu 

Město Kravata 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

SoD 
	

VP 	 MP 

Položka NIN změna Typ Kód Popis MJ Množství Irena [071t] Cena celkem 
[M] vice Páce Mana prase 

SoORTS/ 
Nestandard 

cone 
jednotková Celková množství 

po ottanb 
mno cone mnořatvl 	l 	Mana 

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky -45V 
1 - Zemní práce 

142 204,50 
142 204,50 

0,00 
0,00 

10 1 	K 1 182 00-1123.R00 1Plošna úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:1 2 1 470,0001 55 413,00 RTS'0,9 	I 	117,901 470,00 
VP: úprava svahu pod volejbalem 
VP: 10`47m = 470 m2 

2 10 K J18230-1121.R00 Rozprostřeni ornice, svah, ti. do 10 cm, do 500 m2 m2 470,000 29 821,50 	 RTS'0,9 	63,45 470,00 
VP: úprava svahu pod volelbalem 
VP: (10'47"0,10) 

10 K 162701105 	Vodorovné přemístění výkupku z hor.1-4 do 10000 m m3 74,490 180,00 13408,20 	147,000 26 460,00 	 J 	SoD 	J 	180,00 22149 
VP: úprava svahu pod voledalem 
VP: skládka - (10'47'0,10)7-47 m3 
VP: dovoz ornice - 10107100 m3 

4 10 167101101 	Nakládání výkopku z hor.1-4 v mnoistvi do 100 m3 m3 74,490 150,00 11 /73,50 	147,000 22 050.00 	 SoD 	150,00 221,49 
VP: úprava svahu pod volejbalem 
VP: skládka -(10'47^0.101=47 m3 
VP: dovoz omlce - 1010=100 m3 

10 K 199000002 	Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 74,490 180,00 13 408,20 	47,000 8 460,00 	 SoD 	180,00 121.49 
VP: úprava svahu pod volejbalem 
VP: skládka - (10*47'0,10)=47 m3 

CELKEM 
	

0,00 
	

142204,50 
	

0,00 

Rekapitulace: 
Viceprace 
Méně práce 
Celkem viceprace - méněpráce  
DPH 21%  
Vicepráce - méněpráce vč. DPH 

142 204,50 
O OO 

142 204,50 
29 862,95 

172 067,45 

 



ROZPOČET 

obleku 
Čest 
JK50: 

Objednetel: 
ZhotovItet: 
Datum, 

Sportovní areál Kravata Olšinky 
4.6) Ostatní neuznatelně náklady 

Město Kravaře 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

SoD VP MP 

     

Položka 	Dílčí změna Typ Kód Popis Mnoistvi !.cena KU] Cena celkem Vleeprnee 
[UM 

 Mellé 1.0ce 
SOD/RYSI 

Nestnnderel 
cena 

jecholkova Celkové mnolstvl 
po ~ne 

I msoloM cena mnotsbil 	I cena 

Náklady soupisu celkem 
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 

0,00 

-140 100,00 

-140 100,00 

i 	l 	01-PC 	'Fotbalová střídačka polykarboná, se stříškou 	 I 	ks 	1 	2,0001 	38500,001 	77 000,00 -2,001 -TI 000,00 SoD 	I 38500.001 	0,00 
MP 

02-PC 	'Informační tabule dřevěná vč.kotvících prvků 
	

ks 
	2,000 17800,00 

	
35 600,00 	 -2,00 	.35 600,00 

	
SoD 
	

17800,00 
	

0,00 
MP 

05-PC 
	

Nabíjecí stanice na elektrokola - 4 kola včetně napojen) 
	

ks 	1,0001 27500,00 
	

27 500,00 	 -1,00 	-27 500,00 
	

SoD 
	

27500.00 
	

0.00 
MP 

CELKEM 
	

0,00 
	

0,00 	 -140 100,00 

Rekapitulace: 
Vícepráce 
Méně práce 
Celkem vIceprece - menépráce  
DPH 21%  
Vícepráce - ~práce vč. DPH 

O OO 
-140 100 00 
-140 100.00 
-29 421,00 

-169 521.00 
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