
ll II II III II II IIIIII II I II 
MUKRPel053MŘ0 

2+zZ 
Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 811.2021 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a nás', zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění 

1. 
Smluvní strany 

1. Město Kravaře 
na adrese: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 

dále jen „objednatel" 

2. MIBORO s.r.o. 
Místo podnikání/Sídlo: 
Statutární zástupci: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zapsán v OR: 

dále jen zhotovitel  

Náměstí 43, 747 21 Kravaře 
Mgr. Monika Brzesková - starostka 
00300292 
CZ00300292 
Česká spořitelna, a.s. 
1846631329/0800 

28.října 2338/111, 702 00 Ostrava 
Tomáš Hnilka - jednatel 
25871986 
CZ25871986 
ČS a.s. 
58130004319/0800 
C 23749 vedena u Krajského soudu v Ostravě 

Předmětem dodatku č.3 je : 
změna rozsahu článku IV — Cena díla 

IV. 
Cena díla 

1. 	Cena díla se zvyšuje o vícepráce — zvýšení objemu stavebních prací 

Původní cena díla bez DPH: 
Více práce bez DPH 
Nová cena díla bez DPH: 
DPH 21% 
Nová cena s DPH  

25,011.638,68 Kč 
3,117.499,51 Kč 

28,129.138,19 Kč 
5,907.119,02 Kč 

34,036,257,21 Kč 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotovení. 
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rAčirdyitele: Za objednatele: 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše 
jako druhá. 

3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny 
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 72. schůzi 

konané dne 19.9.2022. 

V Kravařích dne li 	?o 2-2 	 Kravařích dne: ‘;'-.41- trc>"- 

Mgr. Monika Brzesková Tomáš Hnilka 
starostka 	 --jedneteř-r't  

9:CO40\ 
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Změnový list a úpravy cen vzniklé situace - dodatek k SPD č.3 
VCP MP 
	

Natnršení ceny 

Akce: 
	 Stavebná úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře" 

Nárůst ceny Navýšeni vstupních cen zapříčiněné okolnostmi, situací se zdražením 
energií, materiálů a inflace 2 475 786,75 Kč 0,00 Kč 2 475 786,75 Kč 

Změnový list č. 2 Silnoproudá elektrotechnika, žlaby, vnitřní příčky, vyrovnávací podsypy, 
ÚT a ZTI 

904 180,70 Kč -262 467,94 Kč 641 712,76 Kč 

CELKEM VCP a MP 3 379 967,45 Kč -262 467,94 Kč 3 117 499,51 Kč 



REKAPITULACE 
SO 01_1 Budova MŠ - 1.NP 576 350,74 Kč 

SO 012 Budova MŠ - 2.NP D.1.1 913 704,54 Kč 

SO 01_2 Budova MŠ - 2.NP D.1.2 39 613,94 Kč 

50 02 Kotelna 696 192,62 Kč 

SO 03 Parkoviště 3 000,00 Kč 

SO 06 Zpevněné plochy 246 924,91 Kč 

CELKEM 2 475 786,75 Kč 



z důvodu válečného konfliktu a 
50 01_ 1 Budova MS- 1.NP 	 nepředpokládaného vývoje 

nákupních cena komodit 

p2. NÁZEV POLOŽKY Důvod změny množství CENA/Mi PŮVODNÍ CELKEM CENA/MI NOVÁ CELKEM ROZDÍL 

24 
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením lxdeska tl. 12,5mm 

narůst ceny materiálů - kovové prvky, 
narůst ceny výroby sádrokartonových 
prvků 

33,10 m2 696,00 Kč 23 037,60 Kč 800,00 Kč 26 480,00 Kč 344240 Kč 

25 
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CO s přímým 
uchycením 1xdeska tl. 12,5mm 

nárůst ceny materiálů - kovové prvky, 
nárůst ceny výroby sádrokartonových 
prvků 

28,1 m2 740,00 Kč 20 794,00 Kč 845,00 Kč 23 744,50 Kč 2 950,50 Kč 

27 0+M lepený akustický podhled alfa w min= 0,85 vč.střikané omítky narůst ceny výrobků minerálních  
prvků 

143,9 m2 1290,00 Kč 185 631,00 Kč 1450,00 Kč 208 655,00 Kč 23 024,00 Kč 

41 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 200 mm nárůst ceny výrobků z polystyrenu 18,423 m2 2 005,00 Kč 36 938,12 Kč 2 210,00 Kč 40 714,83 Kč 3 776,71 Kč 

42 Zateplovací sys. Stomix, fasáda, miner.desky KV 200mm narůst ceny výrobků minerálních 
prvků 

123,27180 m2 1 240,00 Kč 152 857,03 Kč 1750,00 Kč 215 725,65 Kč 62 868,62 Kč 

48 Bílé cihelné pásky- dle výběru architekta nárůst ceny cihelných prvků, nárust 
ceny spojovacího materiálu 

189,69588 m2 489,00 Kč 92 761,29 Kč 1695,31 Kč 321 593,32 Kč 228 832,03 Kč 

51 
Potér lítý anhydritovÝ pevnost v tlaku 20 Mpa, pokládaná plocha do 
500m2, tloušťka 60mm 

narůst vstupních materiálů při 
výrobě anhydridových směsí 

205,1 m2 409,00 Kč 83 885,90 Kč 435,00 Kč 89 218,50 Kč 5 332,60 Kč 

109 Deska izolační Puren ř0-1 0,022 1200x600460mm nárůst ceny vstupních materiálů - 
minerální flís, polyuretanová pěna 

209,20200 m2 398,50 Kč 83 367,00 Kč 477,99 Kč 99 996,46 Kč 16 629,46 Kč 

146 Šatní skříň 1800x400x1320 mm,6-ti boxová nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 3 ks 9600,00 Kč 28 800,00 Kč 11 410,00 Kč 34 230,00 Kč 5 430,00 Kč 

147 Šatní skříň 1550x450x1320 mm, 5-ti boxová nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 ks 9 600,00 Kč 9 600,00 Kč 10 956,00 Kč 10 956,00 Kč 1356,00 Kč 

151 
Samí skříňka pro zaměstnance 1200x500x1800 3dveřová 
uzamykatelná nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 ks 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč 8 215,00 Kč 8 215,00 Kč 5 015,00 Kč 

152 Skříň na lehátka a lůžkoviny 4240x650x2850 mm nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 ks 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč 82 560,00 Kč 82 560,00 Kč 27 560,00 Kč 

155 Dětské stoly 1200403 mm nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 6 ks 2 360,00 Kč 14 160,00 Kč 13 364,00 Kč 80 184,00 Kč 66 024,00 Kč 

156 Učitelská katedra 1400x700x750, 4 zásuvky uzamykatelné nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 ks 12 560,00 Kč 12 560,00 Kč 15 664,00 Kč 15 664,00 Kč 3 104,00 Kč 



159 Zrcadlo v koupelně O 500 mm nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 5 ks 1200,00 Kč 6000,00 Kč 4 259,00 Kč 21 295,00 Kč 15 295,00 Kč 

160 Parapet s policemi I.np nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 ks 35 400,00 Kč 35 400,00 Kč 81 318,00 Kč 81 318,00 Kč 45 918,00 Kč 

161 Okenní parapet 2050x320 mm nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 ks 1320,00 Kč 1320,00 Kč 7042,00 Kč 7042,00 Kč 5 722,00 Kč 

162 D+M vstupní dveře hliníkové prosklené s bočním světlíkem fixním 
1960x2150mm 

nárůst ceny hliníku, skla a 
spojovacích prvků 

1 kus 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 93 392,00 Kč 93 392,00 Kč 28 392,00 Kč 

178 Přírodní linoleum, homogenní, antistatické 2mm nárůst cen výrobků z 
polyvinylchloridu 

145,32430 m2 600,00 Kč 87 194,58 Kč 776,70 Kč 112 873,00 Kč 25 678,42 Kč 

CELKEM 576 350,74 Kč 



SD 012 Budova Mš - 2.NP Architektonicko - stavební řešení 

P.Č,  NÁZEV POLOŽKY Důvod změny množství CENA/MJ PŮVODNÍ CELKEM CENA/M1 NOVÁ CELKEM ROZDÍL 

1 
Zdivo z cihel Klinker piných, oboustr. Spár.d. 240 

nárůst ceny výrobků minerálních 
prvků 

71,94353 m2 4500,00 Kč 323 745,89 Kč 5400,00 Kč 388 495,06 Kč 64 749,17 Kč 

12 
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami 
sádrokarotonovymi nosná konstrukce z profilů CD s přímým 
uchycením lx deska, tloušťka 12 5 mm 

nárůst ceny materiálů - kovové prvky, 
nárůst ceny výroby sadrokrtonových 
prvků 

93,40338 m2 711,00 Kč 66 409,80 Kč 800,00 Kč 74 722,70 Kč 8 312,90 Kč 

13 
Úprava podkrovi sádrokartonem na plochách svislých na dřevěný 
rošt 1x deska protipožární bez izolace 

nárůst ceny materiálů - kovové prvky,  
nárůst ceny výroby sadrokrtonových 
prvků 

18,58600 m2 717,00 Kč 13 326,16 Kč 845,00 Kč 15 705,17 Kč 2 379,01 Kč 

14 
Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový 
rošt 1x deska, tloušťka 12,5 mm, protipožární bez izolace 

nárůst ceny materiálů - kovové prvky,  
nárůst ceny výroby sadrokrtonových 
prvků 

120,4 m2 878,00 Kč 105 711,20 Kč 985,00 Kč 118 594,00 Kč 12 882,80 Kč 

15 
Obklady konstrukci sádrokartonovými deskami obklady dřevěných 
konstrukci obklad sloupů a trámů do 500x500 m lx opláštění 
dvoustranné, deska protipožární 

nárůst ceny materiálů- kovové prvky, 
nárůst ceny výroby sadrokrtonových 
prvků 

13,025 m 946,00 Kč 12 321,65 Kč 965,00 Kč 12 569,13 Kč 247,48 Kě 

16 
Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných 
konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500x500 m lx opláštění 
třístranný, deska protipožární 

nárůst ceny materiálů - kovové prvky, 
nárůst ceny výroby sadrokrtonových 
prvků 

6,6 m 1246,00 Kč 8 223,60 Kč 1950,00 Kč 12 870,00 Kč 4 646,40 Kč 

17 
Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných 
konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500x500 mm 1x opláštění, 
Myřstranný, deska protipožární 

nárůst ceny materiálů - kovové prvky, 
nárůst ceny výroby sadrokrtonových 
prvků 

44,625 m 1550,00 Kč 69 168,75 Kč 1565,00 Kč 69 838,13 Kč 669,38 Kč 

18 
Zdivo z cihel Klinker piných, oboustr. spár. tl. 250 

nárůst ceny cihelných prvků, nárust 
ceny spojovacího materiálu  

5,67750 m2 4 500,00 Kč 25 548,75 Kč 5 400,00 Kč 30 658,50 Kč 5109,75 Kč 

19 Zdivo z cihel Klinker piných, oboustr.sprát.t1. 240 cihelných prvků, nárust  nárůst ceny 21,19328 
ceny spojovacího materiálu 

4700,00 Kč 99 608,42 Kč 5400,00 Kč 114 443,71 Kč 14 835,29 Kč 

20. D+M lepený akustický podhled alfa w min = 0,85 vč. stříkané omítky nárůst ceny výrobků minerálních 
prvků 

168,29 864,00 Kč 145 402,56 Kč 1450,00 Kč 244 020,50 Kč 98 617,94 Kč 

41 Obklad vnější keram.pásky, trne! nárůst ceny cihelných prvků, nárust 
ceny spojovacího materiálu 

167,0237 560,00 Kč 93 533,27 Kč 1254,68 Kč 209 561,29 Kč 116 028,02 Kč 

42 
Zateplovací syst.P1R 0,022, fasáda, 50mm, u žaluzii, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou 

nárůst ceny výrobků minerálních 
prvků 

6,87 m2 1 160,00 Kč 7969,20 Kč 1160,00 Kč 7 969,20 Kč 0,00 Kč 

43 Zateph 	Stomix, fasáda, miner.desky KV 200 mm nárůst ceny výrobků minerálnichsyst. 
prvků 

123,78380 m2 1250,00 Kč 154 729,75 Kč 1750,00 Kč 216 621,65 Kč 61 891,90 Kč 

qq Bílé cihelné pásky - dle výběru architekta nárůst ceny výrobků minerálních 
prvků 

183,72607 m2 1200,00 Kč 220 471,28 Kč 1695,31 Kč 311 472,64 Kč 91 001,36 Kč 

50 
Pater litý anhydritový, pevnost v talku 20 Mpa, pokládaná plocha 
do 5000 m2, tlouštka 60 mm 

nárůst vstupních materiálů při 
výrobě anhydridových směsi 

206,7 m2 365,00 Kč 75 445,50 Kč 435,00 Kč 89 914,50 Kč 14 469,00 Kč 



107 Deska spádová EPS 100 BACHL nárůst ceny výrobků z polystyrenu 4,98497 m3 2850,00 Kč 14 207,16 Kč 4025,00 Kč 20 064,50 Kč 5857,34 Kč 

108 Deska polystyren EPS Rigifloor 4000 1000x500x40 mm nárůst ceny 	 obků z polystyrenu 210,834 m2 78,00 Kč 16 445,05 Kč 112,00 Kč 23 613,40 Kč 7 168,35 Kč 

109 Pás izolační ISOVER UNIROL PROF' 4000x1200x120 mm nárůst ceny 	 obků minerálních 
prvků 

826,2 m2 192,00 Kč 158 630,40 Kč 358,50 Kč 296 192,70 Kč 137 562,30 Kč 

139 
Krytina falcovaná ze svitků šířky 500mm na objektech výšky do 
20m, z hliníkového lakovaného plechu ti. 0,7 mm, sklon střechy do 
3D st Dodávka a montáž 

nárůst ceny materiálů - kovové prvky 
270,0 m2 950,00 Kč 256 500,00 Kč 1 220,00 Kč 329 400,00 Kč 72 900,00 Kč 

143 
Ostatní prvky ke střechám hřebenář pro větrané střechy dl. 1,2 m, z 
lakovaného hliníkového plechu, dodávka a montáž 

nárůst ceny materiálů-kovové prvky 
44,5 m 1050,00 KČ 46 725,00 Kč 1285,00 Kč 57 182,50 Kč 10 457,50 Kč 

146 
Ostatní prvky ke střechám okapový plech šířky 230 mm, z 
lakovaného plechu tl. 0,7 mm, dodávka a montáž 

nárůst ceny materiálů - kovové prvky  
62 m 286,50 Kč 17 763,00 Kč 305,00 Kč 18 910,00 Kč 1 147,00 Kč 

196 Skříňky na ručníky 1150+630x110x680 mm nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 ks 1800,00 Kč 1800,00 Kč 5 554,00 Kč 5 554,00 Kč 3 754,00 Kč 

203 Dětské stoly 1200x800 mm nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 6 ks 2 360,00 Kč 14 160,00 Kč 13 364,00 Kč 80 184,00 Kč 66 924,00 Kč 

204 Učitelská katedra 1400x700x750, 4 zásuvky uzamykatelná nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 ks 12 560,00 Kč 12 560,00 Kč 15 664,00 Kč 15 664,00 Kč 3 104,00 Kč 

207 Zrcadlo v koupelně 0 500 mm 
nárůst ceny skla 

5 ks 1 200,00 Kč 6000,00 Kč 4259,00 Kč 21 295,00 Kč 15 295,00 Kč 

208 Parapet s policeminit nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 ks 61 800,00 Kč 61 800,00 Kč 81 706,00 Kč 81 706,00 Kč 19 906,00 Kč 

209 Okenní parapet 2050x320 mm nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 ks 1320,00 Kč 1320,00 Kč 7 042,00 Kč 7 042,00 Kč 5 722,00 Kč 

211 
D+M vstupní dveře hliníkové prosklené s bočním světlíkem fixní 
1500x2300mm 

nárůst ceny hliníku, skla a 
spojovacích prvků 

1 kus 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 94 713,00 Kč 94 713,00 Kč 29 713,00 Kč 

215 NM L profil ocel 150x150x5 mm, rozteč 0,5m včetně nátěru 
nárůst ceny materiálů - kovové prvky 

122 kus 350,00 Kč 42 700,00 Kč 375,00 Kč 45 750,00 Kč 3 050,00 Kč 

216 Dr-M zábradlí, výška 1160 mm, délka 1295 mm 
nárůst ceny materiálů - kovové prvky 

1 kus 6100,00 Kč 6 100,00 Kč 9 150,00 Kč 9 150,00 Kč 3 050,00 Kč 

231 Přírodní linoleum, homogenní, antistatické 2mm nárůst cen výrobků z 
polyvinylchloridu 

147,54630 m2 552,00 Kč 81 445,56 Kč 776,70 Kč 114 599,21 Kč 33 153,65 Kč 

CELKEM 913 704,54 Kč 



SO 01_2 Budova Mš - 2.NP Stavebně konstrukční řešení 

pač. NÁZEV POLOŽKY Důvod změny množství CENA/MJ PůVODNI CELKEM CENA1M3 NOVÁ CELKEM 3070iL 

11 
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, 
velkost oka 150/150 mm nárůst ceny oceli 0,02471 t 45 000,00 Kč 1 111,95 Kč 53 280,00 Kč 1316,55 Kč 204,60 Kč 

20 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 nárůst vstupních materiálů při 
výrobě betonu 

13,18044 m3 2 850,00 Kč 37 564,25 Kč 3 330,00 Kč 43 890,87 Kč 6326,62 Kč 

23 Výztuž nadzěkladoitých zdi z betonářskě oceli ML 500 S nárůst ceny oceli 1,73505 t 45 000,00 Kč 78 077,25 Kč 55 010,00 Kč 95 445,10 Kč 17 367,85 Kč 

24 Beton přiček železový třídy C 25/30 nárůst vstupních materiálů při 
výrobě betonu 

0,60448 t 2 950,00 Kč 1783,22 Kč 3 450,00 Kč 2 085,46 Kč 302,24 Kč 

27 
Výztuž příček svislých a šikmých ze svařovaných sítí průměr drátu 6 
mm, velikost oka 100/100 nárůst ceny oceli 0,03377 t 45 000,00 Kč 1519,65 Kč 55 010,00 Kč 1857,69 Kč 338,04 Kč 

33 
Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, 
desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových 
sloupů, železový (bez výztuže) výrobě 

nárůst vstupních materiálů při 
betonu 

10,31657 m3 2 950,00 Kč 30 433,88 Kč 3 210,00 Kč 33 116,19 Kč 2 682,31 Kč 

42 Výztuž stopů z betonářského oceli BSt 5005 nárůst ceny oceli 1,23799 45 000,00 Kč SS 709,55 Kč 55 010,00 Kč 68 101,83 Kč 12 392,28 Kč 

CELKEM 39 613,94 Kč 



SO 02 Kotelna 

P.č. NÁZEV POLOŽKY Důvod změny množství CENA/Ml PŮVODNÍ CELKEM CENA/MJ NOVA CELKEM ROZDÍL 

6 
Beton základových patek prostý třídy C 20/25 nárůst vstupních materiálů při 

výrobě betonu 
1,10250 m3 2 860,00 Kč 3 153,15 Kč 3 120,00 Kč 3 439,80 Kč 286,65 Kč 

19 
D+M modřínový obklad obvodové stěny vč. nátěru na bázi 
přírodních olejů- kompletní provedení, včetně špalet nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 141 m2 1550,00 Kč 218 550,00 Kč 2950,00 Kč 415 950,00 Kč 197 400,00 Kč 

20 
D1-M modřínový obklad nad úrovní atiky vč. nátěruna bázi 
přírodních olejů - kompletní provedení nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 46,256 m2 2 150,00 Kč 99 450,40 Kč 3450,00 Kč 159 583,20 Kč 60 132,80 Kč 

25 
D+M modřinová terasová prkna 30mm včetně podkladnich 
modřinových latí 6040 mm na rektifikovatelné plastové terče 5- 
300 mm, kompletní provedení 

nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 99,78560 m2 1 230,00 Kč 122 736,29 Kč 3 250,00 Kč 324 303,20 Kč 201 566,91 Kč 

37 
D+M revizní poklop kanalizace 500x500 mm z terasových prken 
vyjímatelný pro kontrolu a čištění střešní vpustí nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1 kus 2 400,00 Kč 2 400,00 Kč 3 397,40 Kč 3 397,40 Kč 997,40 Kč 

38 
D+M vahadlová houpačka pro 4 děti, oz 	er cca 3950 mm 

nárůst ceny vstupních materiálů 
1 kus 7890,00 Kč 7890,00 Kč 23 460,00 Kč 23 460,00 Kč 15 570,00 Kč 

69 
Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 minerál 

nárůst vstupní ceny živíce 
178,34384 m2 168,50 Kč 30 050,94 Kč 288,30 Kč 51 416,52 Kč 21 365,58 Kč 

74 
Polystyren extrudovaný >MS 

nárůst ceny výrobků z polystyrenu 
11,20792 m3 2 340,00 Kč 26 226,53 Kč 3 476,50 Kč 38 964,33 Kč 12 737,80 Kč 

75 Deska spádová EPS 150 BACHL 
nárůst ceny výrobků z polystyrenu 

15,69109 m3 3 680,00 Kč 57 429,39 Kč 4 020,00 Kč 63 078,18 Kč 5 648,79 Kč 

82 
Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného 
průřezové plochy do 120 cm2 nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 19,63 m 288,50 Kč 5 663,26 Kč 395,00 Kč 7 753,85 Kč 2 090,59 Kč 

83 
Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného, 
průřezové plochy přes 224 d 288 cm2 nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 31,98 m 395,00 Kč 12 632,10 Kč 495,00 Kč 15 830,10 Kč 3 198,00 Kč 

89 
D+M hranol modřín pro fixaci bočnic pískoviště 300x80 mm ve. 

nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva impregnace  6,355 m 1140,00 Kč 9786,70 Kč 2 850,00 Kč 18 111,75 Kč 8 325,05 Kč 

90 
Hranol konstrukční masívní KVH Si modřín, Si - pohledový, vlhkost 
15% nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 1,14245 m3 26 500,00 Kč 30 274,93 Kč 34 074,13 Kč 38 927,98 Kč 8 653,05 Kč 

93 Oplechování řáms z AI plechu z povrchovou úpravou r.š. 930 mm 
nárůst ceny hliníku 

44 m 542,00 Kč 23 848,00 Kč 704,00 Kč 30 976,00 Kč 7 128,00 Kč 

94 
Oplechování květináčů, truhlíků z Al z povrchovou úpravou r.š. 560 
mm 

nárůst ceny hliníku  31 m 480,00 Kč 14 880,00 Kč 630,00 Kč 19 530,00 Kč 4 650,00 Kč 



97 
0+M vstupní dveře plastové, piné s horním světlíkem fixním, sv. 
průchod min. 900 mm, 800x2860 mm 

nárůst ceny PVC, skla, oceli a 
spojovacích prvků 

1 kus 19 500,00 Kč 19 500,00 Kč 29 392,00 Kč 29 392,00 Kč 9 892,00 Kč 

98 DiřM okno plastové, otvíravé, sklopné, 840x1160mm nárůst ceny PVC, skla, oceli a 
spojovacích prvků 

2 kus 4 230,00 Kč 8 460,00 Kč 8 480,00 Kč 16 960,00 Kč 8 500,00 Kč 

99 Dř-M okno plastové, otevírané sklopné 1160x1770 mm nárůst ceny PVC, 	oceli a skla, 
spojovacích prvků 

2 kus 5 600,00 Kč 11 200,00 Kč 15 460,00 Kč 30 920,00 Kč 19 720,00 Kč 

101 D+M dřevěný rošt až po terasová prkna v místě dosedu houpačky nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 2 kus 1200,00 Kč 2 400,00 Kč 2 125,00 Kč 4 250,00 Kč 1 850,00 Kč 

105 04-M ocelové vřetenové pozinkované schodiště nárůst ceny a oceli a výrobků z oceli 1 kus 210 000,00 Kč 210 000,00 Kč 263 000,00 Kč 263 000,00 Kč 53 000,00 Kč 

106 D+M ocelové schodiště, šířka 2000 mm, délka 1720 + 1675 mm nárůst ceny a oceli a výrobků z oceli 1 kus 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 156 000,00 Kč 156 000,00 Kč 36 000,00 Kč 

107 
0+M zábradlí ocelový z facka' profilů 
na zábradli, lx ve výšce 450mm d 40 ve výšce 900 mnt.pozink, kotveno k bokům 

40x40x3mm, výplň svislá 40)00 mm, 2 madla 
narust ceny a oceli a výrobků z oceli skus 18 500,00 Kč 18 500,00 Kč 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 3700,00 Kč 

108 0+M zábradlí ocelové z Jacka! profilů 40x40x3mm, výplň svislá 40520 mm, 2 madla 
na zábradlí, lx ve výšce 450rnm d 40 ve výšce 900 mrn.pozink, kotveno k bokům nárůst ceny a oceli a výrobků z oceli 1 kus 18 500,00 Kč 18 500,00 Kč 22 200,00 Kč 22 200,00 Kč 3 700,00 Kč 

109 
0+M ztužující jáckel 60x40x4, roznášecí deska 140x140x6 mm, 
kotveno do atiky povrchová úprava pozink, délka 1m nárůst ceny a oceli a výrobků z oceli 21 kus 1 400,00 Kč 29 400,00 Kč 1880,00 Kč 39 480,00 KČ 10 080,00 Kč 

CELKEM 696 192,62 Kč 



SO 03 Parkoviště 

p.č. NÁZEV POLOŽKY Důvod změny množství CENA/MJ POVODNÍ CELKEM CENA/M1 NOVÁ CELKEM ROZDÍL 

74 
D+M vstupní ocelová branka 1250E1420 mm vč. sloupků 

nárůst ceny a oceli a výrobků z oceli 1 kus 6 500,00 Kč 6500,00 Kč 9 500,00 Kč 9 500,00 Kč 3 000,00 Kč 

CELKEM 3 000,00 Kč 



50 06 Zpevněné plochy 

p.č. NÁZEV POLOŽKY Důvod změny množství CENA/M1 PŮVODNÍ CELKEM CENA/IVU NOVÁ CELKEM ROZDÍL 

45 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505' narůst ceny oceli 1,03283 t 38 710,00 Kč 39 980,85 Kč 54 950,00 Kč 56 754,01 Kč 16 773,16 Kč 

68 
Odvodňovací žlaby komunikaci a zpevněných ploch žlab 
odvodňovací polymer betonový včetně dodávky roštu a žlabu pro 
zatíženi 0400 

nárůst ceny výrobků polymer betonu 24,2 m 2 950,00 Kč 71 390,00 Kč 4350,00 Kč 105 270,00 Kč 33 880,00 Kč 

104 
D+M modřinová terasová prkna ti. 28 mm, uložená na modřinové 
latě 60x80 mm, á 500 mm nárust ceny dřeva a výrobků ze dřeva 69 m2 1250,00 Kč 86 250,00 Kč 3 800,00 Kč 262 200,00 Kč 175 950,00 Kč 

111 Co-M branka, rozměr 880x1750 mm, kotveno do zídky, podrobněji 
výkres č. 0.1.1.09 nárůst ceny a oceli a výrobků z oceli 1 kus 12 528,25 Kč 12 528,25 KE 18 500,00 Kč 18 500,00 Kč 5 971,75 Kč 

113 
D+M brána z jackel profilů, žárový pozink, rozměr 2000 x 1500 mm 
včetně 2 ks sloupků nárůst ceny a oceli a výrobků z oceli 1 kus 15 200,00 Kč 15 200,00 Kč 29 550,00 Kč 29 550,00 Kč 14 350,00 Kč 

CELKEM 245 924,91 Kč 



Stavební rozpočet 
VERLAG 
DASH(5FER 
Název stavby: 	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

Druh stavby: 	Žlaby - změna 

Lokalita: 

JKSO: 

Doba výstavby: 	 Objednatel: 

Začátek výstavby: 11.07.2022 	 Projektant: 

Konec výstavby: 	 Zhotovitel: 

Zpracováno dne: 11.07.2022 	 Zpracoval: 

.1 K6 d 	!Zkrácený popis 'MJ [Rozměry 	 lMnožstvi 	(Jednotková cena (Kč) „Náklady celkem (Kč) 'Cenová soustava 
964 	 Konstrukce klempířské 	 -4 959,38 

I 	764778212R00 PREFA, žlab podokapni hranatý, RŠ 333 mm 	 m 	 -62,00 	 712,00 	 -44 144,00 RTS II / 2021 
2 	764778113R00 PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 333 mm 	 m 	 62,00 	 632,01 	 39 184,62 RTS II / 2021  

Celkem: -4 959,38 



ZMĚNOVÝ LIST 
	

2 

Akce: 	 Stavebná úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře" 

Smlouva o dílo č.: 	 8.11.2021 
Objednatel: 

Zhotovitel: 

Město Kravaře 	 Náměstí 43 	747 21 Kravaře 
IČ: 00300292 

MIBORO s.r.o. 	 ul. 28. října 3388/111 	Ostrava 702 00 
ID: 25871986 

Důvod změny - 1. : Silnoproudá elektrotechnika, změny trasování přizpůsobené skutečnému stavu po odkrytí 
konstrukcí, revize PD 

Důvod změny - 2.: Žlaby podokapní čtyřhranné, z hliníkového lakovaného plechu záměna za žlaby podokapní 
půlkruhové. 

Důvod změny - 3.: Vnitřní příčky - navýšení prováděni příček, obezdívek a úprav povrhů 

Důvod změny - 4.: Vyrovnávací podsypy pod podlahy 1 a 2.NP, dále střechy kotelny 

Důvod změny - 5.: ÚT a ZTI • výměna trubního vedeni 

Důvod změny - 6. : 

Navrhovatel změny: 

Hrací prvky 

MIBORO s.r.o. 

Technické řešení změny - 1.: Při provádění prací při okrývání konstrukcí, povrchů, byly shledány tyto skutečnosti: 
'LN? - při provádění prací, odkrývaní a demontáži vrstev podlahy byly zjištěny skutečnosti na 
vnitřních rozvodech silnoproudé elektroinstalace. Na těchto skutečnostech byla provedena 
změnová PD, na základě které byl zpracován rozpočet na nové trasování a změněn rozvaděč na 
odsouhlasenou navýšenou kapacitu s vyšším jištěním. Dále byla provedena výměna staré 
kabeláže AL za nové měděné. Rozpočet obsahuje odpočtové a přepočtové položky MP 
(měněpráce) a VCP (vícepráce). Ceny v rozpočtech jsou nastaveny dle SOD. 

Technické řešení změny - 2.: S ohledem na provádění systémového a konstrukčního systému střešních konstrukcí bylo 
změněno plánovaní provedení hranatého podokapního žlabu na žlab půlkruhový. 

Technické řešení změny - 3.: Byly navýšeny výměry příček a obezdívek v 1 a 2. NP = stejně tak i úpravy vnitřních povrchů. 

Technické řešení změny - 4.: Po odkrytí původních konstrukčních vrstev a obnažení konstrukcí pro založení nových skladeb a 
vrstev jednotlivých konstrukcí bylo nutné tyto spáry, které vykazovaly velké nerovnosti upravit a 

Technické řešení změny - 5.: Při provádění prací při okrývání konstrukcí, povrchů, byly shledány tyto skutečnosti: 
1.NP - při porvádění prací, odkrývaní a demontáži byly zjištěno , že trubní vedení zasahuje do 
porstoru světlé podchozí výšky určené ke komunikaci v budově. Z tohoto důvodu bude 
provedena demontáž stávajících rozvodů vody a ÚT v rozsahu od zdi přístavby, po napojeni 
potrubí v uhelně. Z potrubí se odstraní izolace z minerální viny a uloží na skládce. 
Rozvod ÚT se zhotoví z černých bezešvých ocelových trubek DN 48,60 a 76, spojených 
svařováním. Potrubí bude vedeno v objímkách pod stropem, opatřeno nátěrem a izolací z 
minerální viny s AL povrchem Pipo sily 30 mm. V nejnižším bodě se na potrubí osadí výpustné 
ventily, v nejvyšších místech automatické odvzdušňovací ventily. Po ukončení montáže se topný 
systém napustí a odvzdušní. Nový rozvod studené vody se zhotoví z pozinkovaného potrubí DN 
2", napojením na stávající potrubí s použitím spojky Gebo. Rozvody TUV a cirkulace se zhotoví 
z PPR trubek a tvarovek FV plast DN 40, 50 PN 20. Potrubí bude vedeno v objímkách pod 
stropem, opatřeno izolací z minerální viny s AL povrchem Pipo síly 30 mm. Na potrubí PPR se 
zhotoví U-kompenzátory. Rozpočet obsahuje položky a výkazy prováděných prací, které vychází 
ze stavu a situace na staveništi v návaznosti na stávající budovy. 

Technické řešení změny - 6.: 

Podklady pro oceněni změny: 

Na základě požadavku provozovatele bylo změněno provedení herních a hracích prvků 
mateřské školy 

Upravená projektová dokumentace, zápisy do SD a z KD 

Změna smluvní ceny dila: 
cena bez DPH DPH cena s DPH 

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: -262 467,94 1,21 -317 586,21 
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: 904 180,70 1,21 1 094058,65 
Rozdíl: 641712,76 	 776 472,44 



'Oceněni změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.  

Změna smluvních termínů: 
Termíny milníků: zůstávají nezměněny 

Konečný termín: zůstává nezměněn z;=3,p-rn 

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil: 

bez dopadu 

Za zhotovitele: 

Dne: 

 

11.7.2022 

Za 'MS: 

Dne: 

Za AD: 

Dne: 

Za objednatele: 

Dne: 



VERLAG 
DA S HÓF E R Stavební rozpočet 

Stavební úpravy, přistavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

Žlaby - změna 

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 	 .07.2022 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne: 11.07.2022 

Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO: 

Objednatel: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Zpracoval: 

(Zkráceny popis (Množství 	]Jednotková cena (Kč) (Náklady celkem (Kč) (Cenové soustava 'Rozměry (MJ C .11415d 

1 776101 msag 2 m2 
80 805,13 
63 003,13 RTS II / 2021 

776 	 Podlahy povlakové 
Vyrovnávací podsyp křemičitým piskem 0-1, ti. 40 mm 

2 998011001800 360,00 	 17 802,00 RTS II / 2021 

561,98 
449,80 
112,18 

49,45 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 

Celkem: 80805,13 

13*17,3"2 
15,58*7,2 



ZMĚNOVÝ LIST - tabulka VCP - MP 2 VCP 	 [MP Rozdíl 

    

Akce: 	 Stavebná úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře" 

Důvod změny - 1. : Silnoproudá elektrotechnika, změny trasování přizpůsobené skutečnému stavu po odkrytí 89 956,00 Kč -24 705,00 Kč 65 251,00 Kč 
Důvod změny - 2.: Žlaby podokapní čtyřhranné, z hliníkového lakovaného plechu záměna za ílaby podokapní 39 184,62 Kč -44 144,00 Kč -4 959,38 Kč 
Důvod změny - 3.: Vnitřní příčky - navýšení provádění příček, obezdívek a úprav povrhů 42 647,39 Kč 0,00 Kč 42 647,39 Kč 
Důvod změny - 4.: Vyrovnávací podsypy pod podlahy 1 a 2.NP, dále střechy kotelny 80 805,13 Kč 0,00 Kč 80 805,13 Kč 
Důvod změny - 5.: ÚT a ZTI - výměna trubního vedení 157 598,56 Kč -648,94 Kč 156 949,62 Kč 
Důvod změny - 6.: Změna porvedení herních prvků 493 989,00 Kč -192 970,00 Kč 301 019,00 Kč 

CELKEM VCP a MP 904 180,70 Kč -262 467,94 Kč 641 712,76 Kč 



VERLAG 
DASHÓF E R Stavební rozpočet 
Název stavby: 	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

Druh stavby: 	Žlaby-změna 

Lokalita: 

JKSO: 

Objednatel: 

Projektant'. 

Zhotovitel: 

Zpracoval: 

Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 	 .07.2022 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne: 11.07.2022 

Č 	!Kód !Zkrácený popis Inu 'Rozměry !Množství 	!Jednotková cena (Kč) !Náklady celkem (Kč) 	!Cenové soustava 
34 Stěny a příčky 36 806,19 

1 	342255032R00 Příčky z desek Ytong tI. 20 cm 2 13,60 327,00 18 047,20 RTS II / 2021 
(7,85405)1 13,60 

2 	342255024R00 Přičky z desek Ytong li. 10 cm m2 24,24 746,99 18 107,04 RTS II / 2021 
60,6'0,4 24,24 

3 	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 1,81 360,00 651,95 RTS II / 2021 
61 Úprava povrché vnitřní 5 841,20 

4 	612481211RT7 Montáž výztužné sitétpedinkyjdo stěrky-vnit stěny m2 13,60 224,00 3 646,40 RTS II / 2021 
6,8'2 13,60 

5 	612475111R00 Omítka vnitřních stěn Hasit vápencem. jednovrstvá m2 13,60 205,50 2 794,80 RTS II / 2021 
6,8'2 13,60 

Celkem: 42 647,39 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 
	 P936Z 	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

Objekt: 	 VCP3 	Výměna potrubí 

Rozpočet: 	 1 	 Výměna potrubí 

Zadavatel 	 Město Kravaře 	 IČO: 00300292 

Náměstí 405/43 
	

DIČ: CZ00300292 
74721 	Kravaře 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rozpis cen 	 Celkem 

HSV -648,94 

PSV 158 247,50 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 157 598,56 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 157 598,56 CZK 

Základní DPH 21 	% 33 095,70 CZK 

Zaokrouhlení 
	

0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 
	

190 694,26 CZK 

v 

 

dne 

 

    

    

Za zhotovitele 	 Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, C,  RTS, a.s. 	 Stránka 1 z 3 



Popis stavby: P936Z - Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 
Popis objektu: VCP1 - Výměna potrubí 
Popis rozpočtu: 1 - Výměna potrubí 

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. 	 Stránka 2 z 3 



Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

713 Izolace tepelné PSV 37 734,94 24 

722 Vnitřní vodovod PSV 46 314,12 29 

733 Rozvod potrubí PSV 48 524,44 31 

734 Armatury PSV 3 030,00 2 

767 Konstrukce zámečnické PSV 21 700,00 14 

783 Nátěry PSV 944,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -648,94 O 

Cena celkem 157 598,56 100 

Zpracováno programem BUILDpower S, @ RTS, a.s. 	 Stránka 3 z 3 



Položkový soupis prací a dodávek 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: VCP3 Výměna potrubí 

R: 1 Výměna potrubí 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň 
Díl: 713 	Izolace tepelné 	 37 734,94 

1 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepící páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 	32,00000 55,00 1 760,001800-721 	RTS 22/1 	Indiv 
2 16 	 32,00000 

2 722182016R00 'Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do ON 80 
	

80,00000 
	

79,00[ 	6 320,001800-721 RTS 22/ I 	Indiv 
5'16 
	

80,00000 
3[722181812R0V 

	
Demontáž izolace z trub 	 m 1 	112,00000 

	
28,00 
	

3 136,00 
	

iVlastní 	Indiv 
112 	 112,00000 

4 631547116R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; Fl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK 

m 16,00000.. 161,OO 2 576,00 SPCM RTS 22/1 	Indiv 

5 631547117R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 

m 16,00000 74,00 2 784,00 SPCM 	RTS 2211 	i Indiv  

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK 
6 631547118R pouzdro potrubni řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 

průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
m 16,00000 86,001 	2 976,00 SPCM 	RTS 22/1 	Indiv 

0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK 
7 631547119R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní m 	32,00000 202,001 	6 464,00 SPCM 	RTS 22/ I Indiv 

průměr 60,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK 

, 

8 631547122R pouzdro potrubni řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 76,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK 

m 32,00000 360,00 11 520,00 SPCM RTS 22/ I I Indiv 

i 
9 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 375,36000 0,53 198,941800-713 	RTS 22/ I 	Indiv 

50 m vodorovně 

Díl: 722 
	

Vnitřní vodovod 
	

46 314,12 
O 722130236R00 	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, včetn 

dodávky materiálu 
6,00000 908,00 14 528,00 800-72 RTS 22/1 	Indiv 

       

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. 
11i 722130802R00 

	
Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 

	
16,00000 
	

71,001 	1136,001800-721 iRTS 22/I 	;Indiv 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: VCP3 Výměna potrubí 

R: 1 Výměna potrubí 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

12 722130803R00 	I Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 m 32,00000 83,00 2 656,00 800-721 RTS 22/ I 	i Indiv 
13 722131935R00 	[Opravy vodovodního potrubí závitového propojeni dosavadního potrubí, DN 40 kus 2,00000 583,00 1 166,00 800-721 IRTS 22/1 	Indiv 
14 722131936R00 	[Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50 	 i 	kus 4,00000 768,00 3 072,00 800-721 RTS 22/ I 	[Indiv 
15 722172635R00 	[Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzné 

[svařované, bez zednických výpomoci 
m 	[ 	16,00000 528,00 

I 

8 
ji 

448,00 800-721 	[RTS 22/1 	I Indiv 

včetně tvarovek, bez zednických vypomoci 
Potrubí včetně tvarovek bez zednických vypomoci. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. 

6 722172636R00 [Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, 
polyfúzné svařované, bez zednických výpomocí 

16,00000] 740,00 840,00 800-721 [ RTS 22/ Indiv 

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 
Potrubí včetně tvarovek bez zednických vypomoci. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

171722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 16,00000 14,00 224,00 800-721 [ RTS 22/1 Indiv 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

18 722280108R00 ( Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 16,00000 19,00 304,00 800-721 RTS 22/ I I Indiv 
Včetně dodávky vody, uzavřeni a zabezpečení konců potrubí. 

19[722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 16,00000 40,00 640,00 800-721 [ RTS 22/1 Indiv 
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

20' 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 48,00000 29,001 1 392,00 800-72 RTS 22/ I I Indiv 
Včetně dodání desinfekčního prostředku. 

211998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m 010  454,06000 2,00 908,12 800-721 RTS 22/ I Indiv 
vodorovné do 50 m 

Díl: 733 Rozvod potrubí 48 524,44 
22 1733110808R00 [Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 32,00000 ;53,00[ 1 696,00 800-731 I RTS 22/ I 	'Indiv 

23 1733121116R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla m 16,00000 484;00 7 744,00 800-731 i RTS 22/ I Indiv 

1 nízkotlaké, D 44,5 mm, tloušťka stěny 2,6 mm I 

Potrubí včetně tvarovek a ednickych výpomoci. 
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Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 
nizkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,6 mm 

Potrubí včetně tvarovek a zednických vypomoci. 

25 733121124R00 32,00000 
	

709,00 
	

22 688,00 800-731 I RTS 22/ I 	Indie,  

Položkový soupis prací a dodávek 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské Školy Kravaře 

0: VCP3 Výměna potrubí 

R: 1 Výměna potrubí 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.C. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň 
241733121119R00 	I Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla 	 1 	m 

i nízkotlaké, D 60,3 mm, tloušťka stěny 2,9 mm 	 I 
16,00000 527,00 8 432,00 800-731 	RTS 22/ I 	Indiv 

Potrubí včetně tvarovek a zednických vypomoci 

26 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 32,00000 90,00 2 880,00[800-731 I RTS 22/ I Indiv 
27 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 89 mm 	 kus 4,00000 441,00, 1 764,00 800-731 [RTS 22/1 i Indiv 
28 733190107R00 Tlaková zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 16,00000 10,001 

i 
160,00 800-731 RTS 22/ I [Indiv 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 
29 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 6,00000 4,00 224,00 800-731 RTS 22/ I Indiv 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 
301733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 m 32,00000 31,00 672,00 800-731 RTS 22/1 Indiv 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 
31 [733191927R00 

I 
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 40 

kus 	I 	2,00000 
I 	1 

402,001 804,00 
I 
800-731 	[RTS 22/ I 	['Indy 

I 
32] 733191928R00 	'Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených 

navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 50 
kus 	2,00000 490,00 980,00[800-731 

I
IRTS 22/1 	Indiv 

33 998733201 R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 	480,44000 	1;001 	480,44 800-731 	 RTS 22/1 	I Indiv  

Díl: 734 	Armatury 30 0,00 
34 734215133R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu 	kus 	1 	4,00000 216,00 864,00800-731RTS 22/ 	[Indiv 
35 7 44942 3R00 	!Nava ek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu kus 	I 	72,00000 78,00 2 136,001800-731RTS 22/ I 	Indiv 
36 998734201R00 	Přesun hmot pro armaturyv objektech výšky do 6 m 	 % 	0,00000 00 30 00 800-73 	RTS 22/ 	iIndiv 

Díl: 767 	Konstrukce zámečnické 	 21 700,00 
37 767996801R00 

i 

Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 
o hmotnosti přes 20 do 50 kg 

70 00000 	46,00 3 220,00 800-767 	[RTS 22/ 1 	Indiv 
I 

závěsy potrubí : 70 
	

70,00000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: VCP3 Výměna potrubí 

R: 1 Výměna potrubí 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

381767990010RAA Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus 	 1 	kg 	1 	70,00000 264,00 18 480,00 AP-PSV li  RTS 22/ I Indiv 

Díl: 783 	Nátěry 	 944,00 
39 783424740R00 	.Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní m 	32,00000 	13,00 	416,00 800-783 	RTS 22/1 	I Indiv 

na vzduchu schnoucí 
401783425750R00 	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní 	 m 	48,00000 

	
11,00 
	

528,00 800-783 1RTS 22/1 	Indiv 
na vzduchu schnoucí 

Díl: D96 
	

Přesuny suti a vybouraných hmot 	 -648,94 
411979951111R00 

	
(Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm 

	
I 	t 
	

0,80006 	-1:800,00] 	-1440,111801-3 	RTS 22/ 1 	Indiv 
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) 

,82904-0,02898 
	

0,80006 
421979990146800 Poplatek za skládku čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, skupina 17 06 04 z Katalogu 

odpadu 
t 0,02898 3 578,00 103,69 801-3 RTS 22/1 I Indiv 

431979011111R00 
i 

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 	i 	t 0,82904 150,00 124,361801-3 I RTS 22/ 1 Indiv 
1 

44 979081111R00 I 'Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 0,82904 55,00 45,60 801-3 RTS 22/1 Indiv 
45 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 15,75176 15,60 	245,731801-3 RTS 22/1 llndiv 
461979082111800 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t i 0,82904 200,00 165,81 801-3 ]RTS 22/1 Indiv 
471979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 

1 

t 16,63232 15,98
, 

 105,98 801-3 RTS 22/ I lIndiv 

Celkem 
	 157 598,56 
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50 06 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - herní 
prvky 

p.č. NÁZEV POLOŽKY množství CENA/MJ PŮVODNÍ CELKEM 

87 D+M herní prvek houpačka, materiál akátová kulatina, houpačky 2x 
gumové, s certifikaci pro použití do mateřské školy 

-1 KUS 15 230,00 Kč -15 230,00 Kč 

89 -1 
D+M herní prvek průlezka, materiál akátová kulatina, s certifikací 
pro použití do mateřské školy KUS 75 000,00 Kč -75 000,00 Kč 

90 D-FM herní prvek MIKADODO 3 ks -2 SOUBOR 35 620,00 Kč -71 240,00 Kč 

92 0+M nerezová skluzavka v anfiteátru -1 KUS 31 500,00 Kč -31 500,00 Kč 

126 

no
vé

 h
er

ní
 p

rv
ky

  

pískoviště 3x3 m P13300 1 16 465,00 Kč 16 465,00 Kč 

plachta na zakryt( pískoviště 3x3 m PZ330D 1 4 770,00 Kč 4 770,00 Kč 

sedáky na celý obvod pískoviště 3x3 m SP330KB 1 8 533,00 Kč 8 533,00 Kč 

129 Řetezová dvojhoupačka RH210KB 1 31 410,00 Kč 31 410,00 Kč 

130 houpačkový závěs (nerezový A2 pro sedátko normal, baby) 4ks 4 819,00 Kč 3 276,00 Kč 

131 sedátko normal včetně řwtězů 2 ks 2 2 430,00 Kč 4 860,00 Kč 

kolotoč na sezení K0140 kgm (průměr 1,4m) 1 50 735,00 Kč 50 735,00 Kč 

133 Domeček D0202K5 7 51 395,00 Kč 51 395,00 Kč 

134 Sestava UNIVERSAL 4U231KS 1 166 930,00 Kč 166 930,00 Kč 

135 Sestava UNVERSAL 4U227KW 1 155 615,00 Kč 155 615,00 Kč 

CELKEM 301 019,00 Kč 



SO 02 Kotelna 

p.č.  NÁZEV POLOŽKY množství CENA/MJ PŮVODNÍ CELKEM 

38 D+M vahadlová houpačka pro 4 děti, rozměr cca 3950 mm 1 KUS 7 890,00 Kč 7 890,00 Kč 

39 D+M závěsná houpačka s gumovým sedadlem 2 KUS 3 560,00 Kč 7 120,00 Kč 

40 D+M nerezová klouzačka, převýšení cca 950 mm, šířka 500 mm 1 KUS 48 200,00 Kč 48 200,00 Kč 

CELKEM 63 210,00 Kč 



Stránka 1 

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY KRAVAŘE 

část: 	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIK, REVIZE PD 

Rekapitulace rozpočtových nákladů 
1 Dodávka 3912 
2 	Montáž 	 15780 

3 Celkem (bez DPH) Kč: 19692 

4 základ dané pro DPH 21% 19692  

5 DPH 21% 4135 

6 Celkem (včetně DPH) Kč: 23827 

cena 
Opot zkrácený popis m mnozs dodavka mon az 

Jed n. poi.ce poi.celk. 

Materiál/montáž 
Rozvaděč RE, typový rozvaděč pod omítku, jistič 63A ks 5545 -5545 1000 -1000 

2 Rozvaděč RE, typový rozvaděč pod omítku, jistič 80A ks 1 	 8346 8346 1000 1000 

jistič 40N3, 10kA ks 3 1643 4929 546 1638 

4 CYKY-J 5x16 (C) m -65 218 	-14170 36 -2340 

CYKY-J 4x10 (3) m 90 168 15120 36 3271 

6 CYKY-J 4x25(8) m 32 495 15840 45 1440 

7 CYKY-J 5x 4 (C) m -25 39 -975 27 -675 

8 elekroinstalační lišta 40x40 m 30 51 1530 17 510 

9 Vybudování trasy do stavajícich oddělení školky (výměna za stávající Nu kabely) ks 2 1956 3912 7890 15780 

10 Zednické připomoci kpl 2 3200 6400 5120 10240 

11 
12 

Celkem mata mont 	 35 387,02 	 29 863,60 

Celkem VCP 	 65 250,62 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29

