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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2022
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.
Smluvní strany

1. Město Kravaře
na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon:

dále jen „objednatel “

Leo Peterek
Místo podnikání/Sídlo: Hlučínská 36, 747 21 Kravaře
Statutární zástupci: Leo Peterek.
IČ: 45202796
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsán v OR: ŽÚ/3 93/201 l/N/6

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.l je :
změna rozsahu článku IV - cena díla

IV.
Cena díla

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce - provedení nových základových konstrukci

Původní cena díla bez DPH: 
Méněpráce
Nová cena díla bez DPH: 
DPH 21 %
Nová cena s DPH

1,173.071,- Kč 
-239.496,- Kč 
933. 575,- Kč 
196.050,75 Kč

U29.625.75 Kč

XX.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotovení.
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2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše 
jako druhá.

3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

4. Předmět Dodatku č.l k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 71. schůzi 
konané dne 29.8.2022.

Í0. & .
V Kravařích dne ^ Kravařích dne:

Mgr. Monika Brzesková Leo Peterek
starostka jednatel
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Stránka 1

Stavba: ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO HŘBITOVA v KRAVAŘÍCH-KOUTECH-1.ETAPA

Část: SO 102 ■ Vnitroareálové komunikace - veřejné osvětleni

Rekapitualce
1 Dodávka 705332
2 Montáž 134428
3 HZS 15800
4 Zemní práce 78015
5 Celkem (bez DPH) Kč: 933575

6 základ daně pro DPH 21% 933575
7 DPH 21% 196051
8 Celkem (včetně DPH) Kč: 1129626

č.pol. zkrácený popis m.j. množs.
cena

dodávka montáž
jedn. pol.celk. jedn. pol.celk.

Materiál/montáž
1 plastová pojistková skříň na povrch pojitky 16A, uchycení na sloup ks i 1250 1250 500 500
2 CYKY-J 4x 10(C) m 620 110 68200 50 31000
3 CYKY-J 3X4(C) m 205 38 7790 40 8200
4 tr plastová do země DN75 m 440 25 11000 20 8800
5 Pomocné ocelové konstrukce do 5kg ks 10 241 2410 150 1500
6
7 Svitidlavčetně zdroiů a startérů

8 venkovní svítidlo AVENDIA HERITAGE LENS LED ks 33 10988 362604 400 13200
9 zení LED svítidlo 7W, směrovatelený zdroj, IP66, plastový tubus ks 13 5399 70187 400 5200
10 ocelový sadový sloup 4m, žárový zinek ks 28 4810 134680 850 23800
11 stožárová svorkovnice, pjistky 6A, max 3 okruhy do 4x16mm ks 28 572 16016 256 7168
12 ukončení kabelů do 5 x 10 ks 32 33 1056 50 1600
13 FeZndlO m 17 42 714 30 510
14 FeZn 30 x 4 m 375 69 25875 34 12750
15 SR03 ks 24 25 600 250 6000
16 SR01 ks 24 25 600 200 4800
17 nosný a podružný materiál kg AI 50 2350 200 9400
18 celkem 705332 134428

HZS
1 zabezpečení pracoviště hod 6 300 1800
2 koordinace s ostatními profesemi hod 4 300 1200
3 napojení na stávající vedení hod 6 300 1800
4 inženýrská činnost, spolupráce se správcem VO hod 6 300 1800
5 výchozí revize hod 8 1000 8000
6 dokumentace skut. provedení hod 4 300 1200



Stránka 2

7 celkem 15800

Zemní práce
1 výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m 435 120 52200
2 zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m 435 35 15225
3 zakrytí kabelu výstražnou fólií červenou na šířku 33 cm, včetně dodávky fólie m 435 6 2610

4
Jáma pro ocelový stožár 4m, výkop jámy pro osvětlovací stožár 5m vč. záypu jámy, betonového základu a 
obruče, betonové trouby, zásypu pískem, naložení a odvozu zeminy na skládku (15 km ) a poplatku za 
odvoz a umístění zeminy na skládku.

ks 24 550 13200 20 480

5 prostý beton m3 2,5 3000 3000 3000 7500
6 celkem 78015


