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Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.5.2022
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.
Smluvní strany

1. Město Kravaře
na adrese: 
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon:

Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Mgr. Monika Brzesková - starostka
00300292
CZ00300292
Česká spořitelna, a.s.
1846631329/0800

dále jen „ objednatel “

2. NARBO stavební a projekční s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Hlučínská 31/190, 747 21 Kravaře 
Statutární zástupci:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
zapsán v OR:

dále jen zhotovitel

Ing. Daniel Nardelli 
26823705 
CZ26823705 
ČS a.s.
1851670349/0800
KS v Ostravě, vložka C26787

Předmětem dodatku č.2 je :
změna rozsahu článku IV. - cena díla

IV.
Cena díla

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce - provedení nových základových konstrukci

Původní cena díla bez DPH: 
Více práce bez DPH
Nová cena díla bez DPH: 
DPH 21 %
Nová cena s DPH

2,087.458,32 Kč 
+ 587.598,73 Kč

2,675.057,05 Kč 
561.761,98 Kč 

3.236.819.03 Kč

XX.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotovení.
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2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše 
jako druhá.

3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny

4. Předmět Dodatku ě.l k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 72. schůzi 
konané dne 19.9.2022.

V Kravařích dne 2D Kravařích dne: l»-io.2e;72.

starostka

Za zhotovitele:

jednatel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: NAR2211

Objekt: 2

Rozpočet: 2

MŠ Kravaře Kouty

Dopočet prací

Dopočet prací

Zadavatel Město Kravaře IČO: 00300292

Náměstí 405/43 DIČ: CZ00300292
74721 Kravaře

Zhotovitel: NARBO stavební a projekční s.r.o IČO:

Hlučínská 31/190, 747 21 Kravaře DIČ:

268 23 705

CZ268 23 705

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 289 107,70

PSV 226 469,03

MON 72 022,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 587 598,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 587 598,73 CZK

Základní DPH 21 % 123 395,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 710 994,46 czk

v jfcdne

Za zhotovitele v Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 32 498,57 5,5

4 Vodorovné konstrukce HSV 31 283,35 5,3

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 74 856,64 12,7

62 Úpravy povrchů vnější HSV 34 195,70 5,8

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 95 032,35 16,2

64 Výplně otvorů HSV 3 490,00 0,6

94 Lešení a stavební výtahy HSV 7 146,28 1,2

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 7 687,35 1,3

96 Bourání konstrukcí HSV 2 577,85 0,4

99 Staveništní přesun hmot HSV 339,61 0,1

722 Vnitřní vodovod PSV 5 500,00 0,9

730 Ústřední vytápění PSV 60 900,00 10,4

764 Konstrukce klempířské PSV 2 556,84 0,4

766 Konstrukce truhlářské PSV 6 573,48 1,1

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 25 774,11 4,4

776 Podlahy povlakové PSV 69 431,19 11,8

781 Obklady keramické PSV 30 991,52 5,3

783 Nátěry PSV 245,00 0,0

784 Malby PSV 24 496,89 4,2
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M21 Elektromontáže MON 72 022,00 12,3

Cena celkem 587 598,73 100,0
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Položkový rozpočet
S: NAR2211 MŠ Kravaře Kouty

0: 2 Dopočet prací

R: 2 Dopočet prací

>dC
L Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 498,57
1:31O271530ROO Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 1,82250 8 105,00 14 771,36

Zazdění oken v koupelně 2.NP : 4*0,75*1,35*0,45 1,82000
2 310271630R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 0,53190 7 670,00 4 079,67

Zazdívka dveří: 1,97*0,9*0,3 0,53000

3 311112340RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 400 mm zalití 
tvárnic betonem C 25/30

m2 1,67500 1 920,00 3 216,00

Přidání sloupu kvůli kanalizace : 0,5*3,35 1,68000
4 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s 

použitím suché maltové směsi
m3 0,12000 8 640,00 1 036,80

0,25*0,4*1,2 0,12000
5 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně 

dodávky profilu I č.14
* 0,04032 72 560,00 2 925,62

2*1,4*14,40/1000 0,04000
61340271505ROO Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl. 5 cm m3 -0,20250 8 460,00 -1 713,15

Původní zazdívka otvorů v soc 2.NP tl. 5 cm : -0,20250 -0,20000

7 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsi

m2 4,75200 1 136,00 5 398,27

I nosníky - otvor 2.NP : 0,14*1,2*4
I nosníky - nosná část přístavby : 0,24*6*2+0,2*3*2

0,67000
4,08000

8 347013111RZ1 Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol 
bez dodávky izolace

m2 13,92000 200,00 2 784,00

Předstěny pro uzavření prostor - 2.NP : 3,3*2,5
1,8*3,15

8,25000
5,67000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 31 283,35
9 317941123RT5 Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 

včetně dodávky profilu I č. 20
t 0,15780 78 820,00 12 437,80

Nové nosníky 2.NP : 2*3*26,3/1000 0,16000
10 317941125RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 22 a vyšší 

včetně dodávky profilu I č. 24
t 0,43440 79 580,00 34 569,55

2*6*36,20/1000 0,43000

11 413321315R00 Nosníky z betonu železového C 20/25 m3 -0,98640 3 190,00 -3 146,62
P1 : 0,3*0,4*10,7 : -1,284
Zálivka mezi I nosníky : 0,24*0,6*0,4+0,2*3*0,4

-1,28000
0,30000

121413351101R00 | Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení m -10,70000 1 280,00 -13 696,00
13 413351103R00 Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění m -10,70000 405,00 -4 333,50

14 413361821R00 jVýztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505) t -0,18765 98 520,00 -18 487,28
15 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm m 5,00000 589,00 2 945,00

Svaření ocelových stropních nosníků : 5 5,00000
16:416022121 R00

I
Podhledy SDK.ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2 22,82000 920,00' 20 994,40

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
Bývalá ředitelna : 10,35 10,35000
Bývalý sklad : 6,37 6,37000
1.06- 1.NP : 6,1 6,10000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 74 856,64
17|6O1014144ROO Štuk na stropech Salith MHF PII ručně m2 26,84500 185,001 4 966,33

Včetně pomocného lešení.
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Položkový rozpočet
S: NAR2211 MŠ Kravaře Kouty

O: 2 Dopočet prací

R: 2 Dopočet prací

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Strop prostřední místnost: 5,9*4,55 26,84000

18 602014144R00 :Štuk vnitřní i vnější Salith MHF PII ručně m2 103,15800 150,00' 15 473,70
HErna velká :HErna velká :
celá stěna : 11 *3,15 34,65000
pod okny : 5,6*0,8+11 *0,8+5,6*0,8 17,76000
Prostřední herna :
5,96*2,8 16,69000
4,7*2,8 13,16000
Prostřední místnost: 2*5,9+2*4,55 20,90000

5,96*2,8 16,69000
4,7*2,8 13,16000
Prostřední místnost: 2*5,9+2*4,55 20,90000

191602015112RT5
i

Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně tloušťka 
vrstvy 20 mm

m2 9,41000 408,00 3 839,28

Vyrovnání nad obklady v sociálním zařízení 2.NP : 
5*1,25+1*1+1,8*1,2

9,41000

20 611481211RU1 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu Weber

m2 26,80000 370,50 9 929,40

strop prostřední místnost: 26,8 26,80000
21 |612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 

maltové směsi
í
!

10,00000 i 609,00I 6 090,00

Zához drážek po topení, vyrovnání křivé stěny, úprva 
ostění po dveřích : 10

10,00000

22[612481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu Terranova

m2 103,15800 293,00 30 225,29

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 103,15800 103,16000
23;781101210RT4 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr 

weberpodklad A
m2 103,15800 42,00 4 332,64

Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu. 
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 103,15800 103,16000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 34 195,70
241602015187RT7 Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 2,0 

mm
m2 29,18000 320,00 9 337,60

Plcoha stěn pod přístavbou : 4,49+13,3+1,39+5,31 
Rozšíření sloupu kvůli kanalizace : (0,4+0,5+0,5)*3,35

24,49000
4,69000

25[602015191R00 j Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 29,18000 35,00 1 021,30
Plcoha stěn pod přístavbou : 4,49+13,3+1,39+5,31 
Rozšíření sloupu kvůli kanalizace : (0,4+0,5+0,5)*3,35

24,49000
4,69000

26Í620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 j 6,56820; 45,00! 295,57
1,15*1,3+1*2+0,71 *,36*2+0,61*1,4*3 6,57000

27 622319150RT3 .Webertherm elastic, povrchová úprava ostění s omítkou 
weberpas silikon, zrno 2 mm

m2 ; 6,41250;

____________________ L

2 105,00:

__________________ L

13 498,31

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

25,65*0,25 6,41000
28 622481211RU1

________________
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu Weber

m2 29,18000; 278,00 8 112,04

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 29,18000 29,18000
29Í622904112R00 |Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 31,09300; 62,10 1 930,88

3,1*1,93+3,1*5,56+3,1*2,54 31,09000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 95 032,351
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Položkový rozpočet
S: NAR2211 MŠ Kravaře Kouty

0: 2 Dopočet prací

R: 2 Dopočet prací

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
30 631591211R00 Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm m3 2,34500 8 585,00 20 131,83

67*0,035 2,35000
31 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 70,35000 45,90 3 229,07

67*1,05 70,35000
32|762512115R00 Položení podlahových desek na pero a drážku m2 67,00000j 174,00 J 11 658,00

67 67,00000
33 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 65,00000 46,50 3 022,50
34 763797101 ROO Montáž spárování tmelením m 150,00000 53,70 8 055,00
35 777101101R00 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 67,00000 7,70 515,90

67 67,00000
36 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 5,74408 946,00 5 433,90

37 2463601OR FERMACELL podlahové lepidlo bal, 1 kg kg 10,00000 458,50 4 585,00
38 24636011R FERMACELL spárovací lepidlo bal. 310 ml kus 10,00000 320,50 3 205,00
39 3097011 OR FERMACELL rychlořezný šroub 3,9x55 mm kus 900,00000 0,66 594,00
40I59597080R

I
Prvek podlahový FERMACELL 2 E 11, 1500 x 500 x 20 
mm

m2 73,70000 469,50 34 602,15

67*1,1 73,70000

Díl: 64 Výplně otvorů 3 490,00
41 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm
kus 1,00000 3 490,00 3 490,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 146,28
42 i 941941031ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 31,09300 61,00 1 896,67

Včetně kotvení lešení.
Výstavba lešení pro úpravu fasády na čelní straně pod 
novou přístavbou : 3,1 *(1,93+5,56+2,54)

31,09000

43{941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 31,09300 30,50 948,34
Výstavba lešení pro úpravu fasády na čelní straně pod 
novou přístavbou : 3,1*(1,93+5,56+2,54)

31,09000

44!941941831 ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 31,09300 55,60 1 728,77
Výstavba lešení pro úpravu fasády na čelní straně pod 
novou přístavbou : 3,1 *(1,93+5,56+2,54)

31,09000

45Í941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 15,00000 171,50 2 572,50

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

7 687,35

46S954313203R00 |Opláštění z SDK,3.str,do 500x500 mm.RBI tl.12,5 mm m 4,95000 1 553,00 7 687,35
včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušenl.

Kufr v koupelně : 3,15+1,8 4,95000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 577,85
47 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 j 18,10 18,10
48 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 I 1,77300. 410,50 727,82

Vybourání stávajících zárubní: 1,97*0,9 1,77000
49i9680830Q2R00 jVybourání plastových oken do 2 m2 m2 j 4,05000; 238,501 965,93

Vybourání oken - 2 NP : 0,75*1,35*4 4,05000
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Položkový rozpočet
S: NAR2211 MŠ Kravaře Kouty

O: 2 Dopočet prací

R: 2 Dopočet prací

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
50 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 15cm kus 4,00000 216,50 866,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Kapsy pro osazení I nosníku - dveře 2-NP : 4 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 339,61
51 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,78978 430,00 339,61

Díl: 722 Vnitřní vodovod 5 500,00
521722-01 Montáž nového ohřávače TUV - koupelna 1.NP kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00

Dražíce BTO 5 IN beztlaký ohřívač TUV pod umyvadlo 
Prodloužení Viega RG červený bronz DN 1“x 17,5 mm 
Koleno chrom 3/8“ č.1 
Vsuvka chrom 3/8“
Hadička tlaková 3/8“ d.1 mč.1 
Těsnící, spojovací a upevňovací materiál 
Demontáž ohřívače TUV 
Montáž ohřívače TUV

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 6 573,48
53 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , 

do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky 
do 800mm

kus 1,00000 650,00 650,00

Dveře navíc do velké herny : 1 1,00000
54 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00000' 350,00 350,00
55 54914621R kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky 

pochromované; povrch - štíty leštěná nere
kus 1,00000 400,00 400,00

561611601203Ri dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; 
otevíravé; počet křídel 1; plné;

kus 1,00000 2 900,00 2 900,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 60 900,00
571730-01 Úprava topení v sociálním zařízení 2.NP kpl 1,00000 23 450,00 23 450,00

Změna typu radiátorů v soc.zařízení na spodní připojení, osazení uzavíratelnou armaturou Vekolux a termohlavicí. 
Stávající CU potrubí DN 18 pod stropem ponecháno, svislé potrubí pro napojení radiátorů zhotoveno z nových 
měděných polotvrdých trubek Sanco DN 15,18x 1 mm, vedeno v drážkách ve zdi, opatřeno izolací Tubolit 9 mm. 
Spojování potrubí přednostně lisovanými tvarovkami. Nutno přičíst náklady na zazděná zhotovených drážek, 
popř.zhotovení SDK krytu potrubí pod stropem.

Změna typu připojení radiátorů 
Ivar Vekolux připojovací armatura pro radiátor VK 
Ivar spojka na potrubí CU 15 mm 
RVC termostatická hlavice 
Trubka CU Sanco DN 15x1 mm polotvrdá 
Trubka CU Sanco DN 18x1 mm polotrvdá 
T-kus CU DN 18x 1“ D
Automatický odvzdušňovací ventil s klapkou DN 1“
Fitink CU profipress DN 15, 18 mm 
Izolace Tubolit 9 mm 
Sekání drážek a prostupů 
Montáž radiátorů vč.přípojek a rozvodu ÚT 

58'730-02 | Úprava topení - herna ■ kpi ■ 1,00000! 37 450,00! 37 450,00

4ks
4ks

8ks
4ks

20m
7m

2ks
1ks

1ks
24m
1ks
4ks
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Položkový rozpočet
S: NAR2211 MŠ Kravaře Kouty

0: 2 Dopočet prací

R: 2 Dopočet prací

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Bude provedena demontáž 6 ks stávajících radiátorů, včetně armatur a rozvodu UT. Stávající radiátory se použijí, 
pouze se osadí blíže ke zdi, s použitím nových radiátorových konzol 14x140 mm. Na přívodech se radiátory osadí
stávajícími radiátorovými ventily s termohlavicí, na zpátečkách stávajícím uzavíratelným šroubením. Nově se zhotoví 
rozvod ÚT z měděných polotvrdých trubek Sanco DN 15, 18, 22x 1 mm, spojených přednostně lisovanými tvarovkami 
profipress. Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdi, opatřeno návlekovou izolací Tubolit 9 mm. Před zazděním potrubí 
bude provedena tlaková zkouška.

Trubka CU Sanco DN 15x1 mm polotvrdá 6 m
Trubka CU Sanco DN 18x1 mm polotvrdá 14m
Trubka CU Sanco DN 22x1 mm polotvrdá 35m
Fitink CU profipress DN 15, 18, 22 mm 1ks
Izolace Tubolit 9 mm 55m
Radiátorová konzol vrtaná 14x 140 mm 6ks
Sekání drážek a prostupů 1ks
Montáž radiátorů vč.přípojek a rozvodu ÚT 6ks
Tlaková zkouška potrubí a spojů 1ks

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 556,84
59 764816121R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 210 mm m 4,40000 525,00 2 310,00

včetně krytek a spojovacích prostředků. 
1,15+0,71+0,71+0,61+0,61+0,61 4,40000

60 764410850R0Q Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 4,40000 56,10 246,84

Plochy pod přístavbou : 0,71+0,71+0,61+0,61+0,61+1,15 4,40000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 6 573,48
61 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 17,37000 129,50 2 249,42

Odstranění dřevěného obložení velká místnost:
(11,65+5,65)*0,9 
malá herna : 2*0,9

15,57000

1,80000
62 i 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m * 0,01980 1 215,00 24,06

Díl: 783 Nátěry 245,00
63 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 1,00000 175,00' 175,00

včetně pomocného lešení.
Nové dveře : 1 1,00000

64j7832261OOROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 1,00000 70,00 70,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 25 774,11
65 632421120RT1 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovanými. 10 mm 

webernivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa
m2 -30,48000 340,00 -10 363,20

včetně penetrace podkladu.
66 632421125RT1

|
Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovanými. 15 mm 
webernivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa

m2 30,48000 637,00 19 415,76

včetně penetrace podkladu.
Navýšení tloušťky nivelace v sociálním zařízení 2.NP : 
30,48

30,48000

67|771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 98,34000 84,10 8 270,39
vč. dodávky a montáže silikonu.
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Položkový rozpočet
S: NAR2211 MŠ Kravaře Kouty

O: 2 Dopočet prací

R: 2 Dopočet prací

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Sociální zařízení (rohy obkladu + spára stěna a podlaha): 98,34000
20*2,1+1,26+1,26+1,25+1,25+1,25+1,42+2,52+2,52+2,75 
+0,6+1,65+1,65+0,9+0,9+1,62+1,62+2,6+2,6+2,96+2,96+
2,96+1,9+0,82+0,82+0,82+0,82+0,82+5,92+5,92

68:597610031 Dlažba keramická slinutá hladká přes 9 do 12 ks/m2 R10 
(1,18 m2/karton)

m2 33,04000 -300,00 -9 912,00

69 j 597610031 -NAR Dlažba 298/298/8 - EXTRA slon.kost R10 m2 36,58000 502,00 18 363,16

Díl: 776 Podlahy povlakové 69 431,19
70[771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových m 1,00000 4 945,00 4 945,00
71 776411000R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze 

lepení - soklík ve specifikaci
m -34,40000 40,00 -1 376,00

72 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíků PVC

m 55,00000 63,00 3 465,00

73 776431010R00 Montáž, lepení podlah, soklíků z kobercových pásů včetně 
dodávky kobercové lišty

m -28,96000 130,00 -3 764,80

včetně soklové lišty.
74177643102OR0O Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů m 55,00000 75,00 4 125,00
75;7765211OOROO Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových 

podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,
m2 -66,82000 250,00 -16 705,00

76J7765721OOR0O Lepení povlakových podlah z pásů textilních m2 -24,25100 180,00 -4 365,18
77; 7765212NAR Lepení povlakových podlah z dílců PVC - zátěžový dle 

výběru investora
kpl 1,00000 59 885,00 59 885,00

78:77657210NAR
|

Lepení povlakových podlah z dílců textilních - čtverců - 
dodávka včetně prořezu, montáž

kpl 1,000001 44 800,00 44 800,00

79 77657210NAR2 Lepení povlakových podlah z pásů textilních - zátěžový 
koberec, ředitelna - dodávka + montáž

kpl 1,00000

__________
14 254,001 14 254,00

Navíc oproti cenové nabídce
80 28342458X | Lišta soklová dle výběru investora m -37,84000 80,00 -3 027,20
81 284101501X jVinil dle výběru investora m2 -73,50200 300,00 -22 050,60
82 69741110X | Koberec dle výběru investora m2 -28,41370 300,00 -8 524,11
83 69751000X | Lišta kobercová dle výběru investora m -31,85600 70,00 -2 229,92

Díl: 781 Obklady keramické 30 991,52
841781111151R00 jPříplatek za sestavení dekoru (listela, bordura) m 43,20000 69,10‘ 2 985,12

144*0,3 43,20000
85:597610401 Obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 

|(1,5m2/karton)
m2 96,00000 -300,00 -28 800,00

86 j 597610401-NAR1 | Obklad 198/398/7 - GARDA béžový m2 40,00000 502,00 20 080,00
87 j 597610401-NAR2 j Obklad 198/398/7 - GARDA světle béžový m2 54,40000 376,00 20 454,40
88; 597610401-NAR3 'Obklad Garda béžová Listela ks 144,00000 113,00 16 272,00

Díl: 784 Malby 24 496,89
89] 784402801R00 |Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 130,00300 38,80 5 044,12

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 26,84500 26,84000
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 103,15800 103,16000

90j784191101ROO Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 130,00300 22,90' 2 977,07
Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 130,00300 130,00000

911784195412R00 I Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x m2 130,00300, 68,20 8 866,20
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 130,00300 130,00000

92;784195422RO0 (Malba Primalex Polar, barva, bez penetrace, 2 x m2 95,00000; 80,10 7 609,501
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Položkový rozpočet
S: NAR2211 MŠ Kravaře Kouty

O: 2 Dopočet prací

R: 2 Dopočet prací

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 72 022,00

93|M21-01 Elektromontáže - VCP kpl 1,00000 72 022,00 72 022,00
Dodatečná rekonstrukce elektoinstalace v sociálním zařízení 2.NP - 33 763 Kč bez DPH
2.NP, 2x natažení a montáž světla Modus - 3 785 Kč bez DPH
2.NP úprava a natažení internetu do nové ředitelny - 4 992 Kč bez DPH
1. NP natažení internetu/telefonu do 1.NP vč montáže a materiálu - 8 632 Kč bez DPH 
1 .NP 2x prodloužení a montáž osvětlení chodba - 2 470 Kč bez DPH
2. NP - navíc 3x světlo na sociálky chodbička, včetně montáže a materiálu - 4 836 Kč bez DPH 
1 .NP -úprava zásuvky pro průtokový ohřívač -1 612 Kč bez DPH
Venkovní elektroinstalace (Rozvaděč, zásuvka 400V, osvětlení, reflektory) - 9 932 Kč bez DPH 
Doprava a nákup materiálu - 2 000 Kč bez DPH 
Celkem = 72 022 Kč bez DPH
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