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	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	
Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží protipožárních ucpávek v instalačních šachtách




	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	
Tento změnový list řeší na základě nepřepokládané změny vůči PD, kdy zhotovitel upozornil na nutnost protipožárního zabezpečení prostupů mezi jednotlivými patry přes které prochází nové rozvody ZTi,  kanalizace, elektro a VZT


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	   
Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Dodávka a montáž protipožárních manžet d 110mm 
· Dodávka a montáž protipožárních manžet d 125mm
· Dodávka a montáž protipožárních manžet d 75
· Dodávka a montáž protipožárních manžet VZT
· Dodávka a montáž ucpávek – vata se zpevňujícím nátěrem






	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	
Celkový cenový dopad změn činí:  95 430,40 Kč bez DPH. 




	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	
Ne.
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	Vyjádření autorského dozoru (GRIGAR, s.r.o.) : Ing. Kamil Grigar

	Souhlasím.
 
  

	Konečné vyjádření TDI  : Ing. Miroslav Geryk

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                XXX
	

	Podpis :
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