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Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2021 i.v.,4hL; Doe n lzyizoti 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl, zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění 

I. 
Smluvní strany 

1. Město Kravaře 
na adrese: 
zastoupené: 
1Č: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
dále jen „objednatel" 

2. MIBORO s.r.o. 
Místo podnikání/Sídlo: 
Statutární zástupci: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zapsán v OR:  

Náměstí 43, 747 21 Kravaře 
Mgr. Monika Brzesková - starostka 
00300292 
CZ00300292 
Česká spořitelna, a.s. 
1846631329/0800 

28.října 2338/111, 702 00 Ostrava 
Tomáš Hnilka - jednatel 
25871986 
CZ25871986 
ČS a.s. 
58130004319/0800 
C 23749 vedena u Krajského soudu v Ostravě 

dále jen zhotovitel 

Předmětem dodatku č.6 je : 

změna rozsahu článku IV — Cena díla 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce — zvýšení objemu stavebních prací 

Původní cena díla bez DPH: 
Vícepráce 
Méněpráce 
Nová cena díla bez DPH: 
DPH 21 % 
Nová cena s DPH  

29,363.275,62 Kč 
+1,579.229,67 Kč 

-83.087,55 Kč 
30,859.417,74 Kč 

6,480.477,73 Kč 
37,339.895,47 Kč 
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Za zhotovitele: 

jednatel 

Za objednatele: 

Mgr. Monika Brzesková 
starostka 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č.6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 
jednom vyhotovení. 

2. Dodatek č.6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji 
podepíše jako druhá. 

3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny 
4. Předmět Dodatku č.6 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 12. schůzi 

konané dne 22.6.2023. 

V Kravařích dne 26 .6. 202 3 
	 Kravařích dne: 2 C -6. 2.0 a 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 	P936Z 	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

Objednatel: 
	Město Kravaře 

	 IČO: 00300292 

Náměstí 405/43 
	

DIČ: CZ00300292 

74721 	Kravaře 

Zhotovitel: Ičo 
DIČ 

Vypracoval: 

Celkem - ----,- 	- 	- - 	, 
HSV 1 092 950,52 

PSV 289 300,72 

MON 113 890,88 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 1 496 142,12 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 496 142,12 CZK 

Základní DPH 21 % 314 189,85 CZK 

Zaokrouhlení 
	 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 
	 1 810 331,97 CZK 

v 

 

dne 

 

    

    

    

    

Za zhotovitele 	 Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

číslo 	Název Základ pro 
sníženou DPH 

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem 0/o 

SO 01_1 	Budova MŠ -11%1P 0,00 107 334,57 22 540,26 129 874,83 7 

03 	 Vlcepráce-ASŘ 0,00 63 396,58 13 313,28 76 709,86 4 

04 	 Vícepráce-vstupní portál 0,00 18 745,01 3 936,45 22 681,46 

D.1.4.2-VCP- 	Vícepráce - zdravotechnika 0,00 25 192,98 5 290,53 30 483,51 2 

SO 01_2 	Budova MŠ - 2.144P 0,00 73 895,10 15 517,97 89 413,07 

2 	 Vícepráce - ASŘ 0,00 48 702,12 10 227,45 58 929,57 3 

D.1.4.2-VCP-2 	Vícepráce - zdravotechnika 0,00 25 192,98 5 290,53 30 483,51 2 

SO 02 	Kotelna 0,00 194 590,97 40 864,10 235 455,07 13 

01 	 Vícepráce 0,00 194 590,97 40 864,10 235 455,07 13 

SO 03 	Parkoviště 0,00 261 929,42 55 005,18 316 934,60 18 

Vícepráce - sanace parkoviště, další 
3 drobné úpravy 0,00 289 237,42 60 739,86 349 977,28 19 

4 	 Méněpráce - schodiště 0,00 -27 308,00 -5 734,68 -33 042,68 -2 

SO 04 	Vsakovací zařízení z parkoviště 0,00 56 755,98 11 918,76 68 674,74 4 

2 	 Méněpráce 0,00 -12 256,02 -2 573,76 -14 829,78 -1 

3 	 Vícepráce - odvoz na skládku 0,00 69 012,00 14 492,52 83 504,52 5 

Zpevněné plochy, terénní úpravy 
SO 06 oplocení a veřejné osvětlení 0,00 720 312,74 151 265,68 871 578,42 48 

3 	 Vícepráce - zpevněné plochy 0,00 659 145,39 138 420,53 797 565,92 44 

4 	 Méněpráce - zpevněné plochy 0,00 -43 523,53 -9 139,94 -52 663,47 -3 

Vícepráce -dopinění 2 ks stožáru 
5 veřejného osvětleni 0,00 104 690,88 21 985,08 126 675,96 7 

SO 07 	Přípojky a přeložky 0,00 81 323,34 17 077,90 98 401,24 

2 	 Úprava napojení dešťové kanalizace 0,00 81 323,34 17 077,90 98 401,24 5 

0,00 1 496 142,12 314 189,85 1 810 331,97 100 Celkem za stavbu 

Popis stavby: P936Z - Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 
Popis objektu: SO 01_1 - Budova MŠ - 1.NP 
Popis rozpočtu: 03 - Vícepráce-ASŘ 
Popis rozpočtu: 04 - Vícepráce-vstupní portál 
Popis rozpočtu: D.1.4.2-VCP-1.NP - Vícepráce - zdravotechnika 
Popis objektu: SO 01_2 - Budova MŠ - 2.NP 
Popis rozpočtu: 2 - Vícepráce - ASŘ 
Popis rozpočtu: D.1.4.2-VCP-2.NP - Vícepráce - zdravotechnika 
Popis objektu: SO 02 - Kotelna 
Popis rozpočtu: 01 - Vícepráce 
Popis objektu: SO 03 - Parkovišté 
Popis rozpočtu: 3 - Vícepráce - sanace parkoviště, další drobné úpravy 
Popis rozpočtu: 4 - Méněpráce - schodiště 
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Popis objektu: SO 04 - Vsakovací zařízení z parkoviště 
Popis rozpočtu: 2 - Méněpráce 
Popis rozpočtu: 3 - Vícepráce - odvoz na skládku 
Popis objektu: SO 06 - Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení 
Popis rozpočtu: 3 - Vícepráce - zpevněné plochy 
Popis rozpočtu: 4 -  Méněpráce - zpevněné plochy 
Popis rozpočtu: 5 -  Vícepráce - dopinění 2 ks stožáru veřejného osvětlení 
Popis objektu: SO 07 - Přípojky a přeložky 
Popis rozpočtu: 2 - Úprava napojení dešťové kanalizace 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 332 353,77 22,2 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 9 376,65 0,6 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 50 461,71 3,4 

4 Vodorovné konstrukce HSV -3 952,77 -0,3 

5 Komunikace HSV 207 472,17 13,9 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 9 382,19 0,6 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 26 425,65 1,8 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 504,16 0,2 

8 Trubní vedení HSV 31 523,00 2,1 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 233 322,04 15,6 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 31 500,00 2,1 

96 Bourání konstrukcí HSV 3 078,07 0,2 

98 Demolice HSV 59 650,67 4,0 

99 Staveništní přesun hmot HSV 54 071,06 3,6 

711 Izolace proti vodě PSV 1 461,00 0,1 

713 Izolace tepelné PSV 5 435,12 0,4 

725 Zařizovací předměty PSV 50 385,96 3,4 

762 Konstrukce tesařské PSV 42 365,23 2,8 

764 Konstrukce klempířské PSV 37 619,01 2,5 
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767 Konstrukce zámečnické PSV 94 692,00 6,3 

776 Podlahy povlakové PSV 49 506,86 3,3 

784 Malby PSV 1 235,54 0,1 

767 Zasklívání PSV 6 600,00 0,4 

M21 Elektromontáže MON 96 750,88 6,5 

M33 
Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy 

MON 9 200,00 0,6 

M46 Zemní práce při montážích MON 7 940,00 0,5 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 45 782,15 3,1 

Cena celkem 1 496 142,12 100,0 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 01_1 Budova MS - 1.NP 

R: 03 Vícepráce-ASŘ 

P.6. Číslo položky Název položky MJ < Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň Množství 

Díl: 3 	 Svislé a kompletní konstrukce 	 925,68 
1 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace 
m2 1,33000 	96,00 	925,68 RTS 23/1 RTS 21/1 

1-1,33 
	

1,33000 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 975,10 
2 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 6,88500 210,60 1 449,98 RTS 23/1 Indiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 6,88500 
	

6,88500 
3 612475121R00 

	
Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá 	m2 

	
6,88500 
	

260,00, 	1 790,10 RTS 23/ I 
	

Indiv 
2,6*(1,33+1'2)-0,9'1,97 
	

6,88500 
4 612481211R1-7 Montáž výztužně síté(perlinky)do stěrky-vnit.stény včetně 

výztužné sítě a stérkového tmelu Hasit 
m2 6,88500 252,00 	1 735,02 RTS 23/1 RTS 21/1 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500 
	

6,88500 

Díl: 62 	Úpravy povrchů vnější 	 4 939,11 
5 622325152RV1 Zateplovací systém Cemix, ostění, EPS F tl. 20 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 
m2 3,30000 1.496,70 	4 939,11 RTS 23/1 Indiv 

Naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, přebroušeni desek, osazeni napojovacích lišt, nataženi 
stěrky, osazení rohových lišt, výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazeni stěrky, 
propojení budov + vyrovnání ostění : 2,2*0,75*2 	 3,30000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 332,48 
6 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,43633 62,00 332,48 RTS 23/1 RTS 21/1 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 500,00 
7 76701 Dopinění elektrického zámku k AI vstupním dveřím kus 1,00000 8 00,001 8 500,00 Vlastní Indiv 

Díl: 776 Podlahy povlakové 30 606,44 
8 771315111R00 Penetrace cement .a anhydrit podkladu, P201 m2 24,08700 53,10 1 279,02 RTS 23/1 Indiv 

   

Odkaz na mn. položky pořad' 9 : 24,08700 

  

24,08700 

   

9 776520110RAI 

 

Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka pouze 
položeni, podlahovina ve specifikaci 
1.03-pod hracimi prvky : 
4,3"3,9+1,941,05+0,8"3,05+0,4*4,4+1,2*0,3+0,9"0,8 

  

24,08700 552,00 3 296,02 RTS 23/ I Indiv 

         

         

     

24,08700 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 01_1 Budova MŠ - 1.NP 

R: 03 Vícepráce-ASŘ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost= 

Cenová 
úroveň 

10 284101501RV Přírodní linoleum, homogenní, antistatické 2 mm m2 26,49570 600,001 15 897,42 Vlastní Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 24,0870011,1 26,49570 

11 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m OA 171,76440 0,78 133,98 RTS 23/ I RTS 21/1 

Díl: 784 Malby 617,77 
12 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 8,21500 20,10 165,12 RTS 23/ I RTS 21/1 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 	1,33000 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500 

1,33000 
6,88500 

13 784195212R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m2 8,21500 55,10 452,65 RTS 23/1 RTS 21/1 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 	8,21500 8,21500 

Díl: 787 Zasklívání 3 300,00 
14 78701 Dopinění mléčného provedení skla vétlíky mezi hernou a 

sociálkami 
kus 3,00000 0,00 3 300,00 Vlastní Indiv 

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 9 200,00 

15 3302 Dopinění uzamykání výtahu v 1.NP kus 1,00000 91200,00: 9 200,00 Vlastní Indiv 

Celkem 63 396,58 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 01_1 Budova MŠ - 1.NP 

R: 04 Vícepráce-vstupní portál 

P:č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 3 	 Svislé a kompletní konstrukce 	 2 372,58 
1 342255024R00 	Příčky z desek Ytong ti 10 cm m2 322800 	1735,00 	2 372,58 RTS 23/ I 	RTS 21/ I 

sloup - vstup (2*0,3+0,6)*2,69 
	

3,22800 

Díl: 62 	Úpravy povrchů vnější 	 10 616,43  
2 602011187RT1 Stěrka na stěnách silikonová bílá Cemix NRB, rýhovaná, 

zrnitost 1,5 mm  
m2 8,05000 242,10. 	1 948,91 RTS 23/1 Indiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,05000 8,05000 
3 602011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K m2 8,05000 53,82 433,25 RTS 23/ I Indiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 	8,05000 8,05000 
4 622323041R00 Penetrace podkladu HC-4 m2 I 	10,02450 56,00 561,37 RTS 23/ I RTS 21/I 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,20000 1,20000 
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,82450 8,82450 

5 622325133RT3 Zateplovací systém Cemix,fasáda, EPS F ti. 120 mm s 
omítkou silikonovou NRB, zrno 2 mm 

m2 1,20000 2,601 1419,12 RTS 23/1 Indiv 

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištění talířovými hmoždinkami, natažení stěrky, 
vtlačení výztužné tkaniny, přehlazeni stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava 
omítkou. Osazení lišt na rozích budovy. 
zatepleni nad dveřmi 1.01-vstup do stávající budovy : 
0,51 ,2*2 

1,20000 

6 622481211RT8 Montáž výztužné sitě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stérkového tmelu Cemix 

m2 8,05000) 1239,851  1 930,79 RTS 23/1 Indiv 

přetažení stávajících omítek-vstup do stávající buddovy z 4,05000 
1.01 : 3,7*2,5-11*2-0,51,21 
boční část u stávajícího vstup -levá část : 1,6*2,5 4,00000 

7 621775008R0V Obklad vnější keram.pásky, tmel m2 3,76600 450,00 1 694,70 Vlastní Indiv 
sloup - vstup : (2*0,3+0,8)*2,69 3,76600 

8 pc09 Bílé cihelné pásky - dle výběru architekta m2 4,14260 489,00 2025,73 Vlastní Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,76600'1,1 4,14260 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 01_1 Budova MŠ - 1.NP 

R: 04 Vícepráce-vstupní portál 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

9 pc10 D+M speciální aretovací tkanina pod cihelné pásky do 
tmelu 

m2 3,76600 160,00 602,56 Vlastní Indiv 

Odkaz na n. položky pořadí 7 3,76600 
	

3,76600 

Díl: 99 	Staveništní přesun hmot 	 320,88 
to 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 	 t 0,42110 1762,00. 	320,88 RTS 23/1 RTS 21/1 

Díl: 713 	Izolace tepelné 	 5 435,12 
111713111127RT2 Montáž tepelné izolace stropu rovných spodem, na tmel a 

hmoždinky betonový strop 
m2 8,82450 384,30 	3 391,26 RTS 23/ I Indiv 

přitepleni stropu nad vstupen do stávající budovy 1.0 
	

8,82450 
2,385*3,7 
omítka započtena v rozpočtu VP-vstup : 

12 2837593900R 
	

Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 120 mm 	m2 1 	9,26573 
	208,80 	1 934,68 RTS 23/1 

	
Indiv 

Odkaz na mn, položky pořadí 11 8,824501,05 
	

9,26573 
13 998713202R00 

	
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m 	 53,25940 

	
2,05 
	

109,18 RTS 23/ I 
	

RTS 21/1 

Celkem 18 745,01 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z 	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 01_2 	Budova MŠ - 2.NP 

R: D.1.4.2-VCP-2. Vícepráce - zdravotechnika 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství > Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 725 	Zařizovací předměty 	 25 192,98 
1 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 1,00000 1 287,00 1 287,00 RTS 23/ I Indiv 
2 72501 Pisoár radarový Vigour One 24 V kus 1,00000 7 128,00 7 128,00 Vlastní Indiv 
3 725215102000 Montáž zavéstného pultu s 5 umyvadly soubor 0,50000 5 400 00 , 2 700,00 Vlastní Indiv 
4 2 Závěsný pult s péti umyvadly, s přepady a otvory pro 

batere, materiál umělý kámen, 470x3000x153 mm 
kus 0,50000 000,00 10 500,00 Vlastni Indiv 

5 55145007RE Příplatek za ekologická variantu nástěnné baterie k 
výlevce 

kus 1,00000 1528,00 528,00 Vlastní Indiv 

Vy : 2 	 2,00000 
6 55145009RE Příplatek za ekologická variantu sprchové nástěnné 

baterie 
kus 1,00000 28,00 528,00 Vlastní Indiv 

Sk : 2 	 2,00000 
7 55145020RE Příplatek za ekologická variantu umyvadlová směš 

stojánková baterie s otv odpadu 
kus 6,00000 338';00"  2 028,00 Vlastní Indiv 

Ul 	10 	 10,00000 
U2 : 2 	 2,00000 

8 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 246,99000j 	2,00 493,98 RTS 23/ I Indiv 

Celkem 25 192,98 

Poznámky uchazeče k zadáni 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z 	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 01_2 	Budova MŠ - 2.NP 

R: D.1A.2-VCP-2, VIcepráce - zdravotechnika 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem platnost úroveň 
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 728,07 
6 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 

propojení stávající a nové budovy 0,4*2,97*1,33 
1,58004 
1,58004 

1 267,19 802,00 m3 RTS 23/ I 
	

RTS 21/I 

7 964073221R00 Vybouráni nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m 0,05671 8 127,00.  460,88 RTS 23/1 Indiv 
profil) 100 8,341,7"/1'0,001 

	
0,05671 

Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 012 Budova MŠ - 2.NP 

R: 2 Vícepráce - ASŘ 

P.č. Číslo položky i, Název položky MJ Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň Množství 

Díl: 3 	 Svislé a kompletní konstrukce 	 925,68 
1 342264051RT1 Podhled sadrokartonovy na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard ti 12,5 mm, bez izolace 
m2 1,33000 696,00 	925,68 RTS 23/1 RTS 21/ 

11,33 
	

1,33000 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 407,09 
2 512421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatčena m2 6,88500 210,601 1 449,98 RTS 23/1 Indiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 	6,88500 6,88500 
612475111R00 Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. jednovrstvá m2 6,88500 205,50 1 414,87 RTS 23/1 Indiv 

2,6*(1,33+1'2)-0,9'1,97 6,88500 
4 612481211RT7 Montáž výztužně sitě(perlinky)do stěrky-vnit.stény včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit 
m2 6,88500 224,00 1 542,24 RTS 23/1 Indiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500 6,88500 

Díl: 62 	Úpravy povrchů vnější 4 939,11 
5 622325152RV1 Zateplovati systém Cemix, ostění, EPS F tl. 20 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 
m2 3,30000 1 496,70 4 939,11 RTS 23/1 Indiv 

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, přebroušení desek, osazeni napojovacích lišt, natažení 
stěrky, osazení rohových list, výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stěrky. 
propojení budov + vyrovnání ostění : 2,2*0,75*2 	 3,30000 

Díl: 99 	Staveništní přesun hmot 	 23,09 
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,39813 s 	58,00 23,09 RTS 23/ I Indiv 

Díl: 767 	Konstrukce zámečnické 	 10,300;00 
9 76701 Dopinění elektrického zámku k Al vstupním dveřím kus 1,00000 8 500 00 , 8 500,00 Vlastní Indiv 

10 76702 D+M nerez parapet, délka 1400 mm, šířka 300 mm kus 1,00000 1 800,00. 1 800,00 Vlastní Indiv 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 01_2 Budova MŠ - 2.NP 

R: 2 Vícepráce - ASŘ 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena MJ Celkem platnost úroveň 
Díl: 776 	Podlahy povlakové 	 18 900,42 

11 771315111R00 Penetrace cement .a anhydrit.podkladu, P201 m2 1446700 	5310 76820 RTS 23/1 	Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 	2: 	4,46700 14,46700 

12 776520110RAI Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka pouze 
položení, podlahovina ve specifikaci 

m2 14,46700 41,00 9 273,35 RTS 23/1Indiu 

2.03-pod hracími prvky : 
(3,9*(1,05+1,275)+1,05"1,94+0,8*3,125+0,8*0,6+1,275M, 
3) 

14,46700 

13 284101501RV Přírodní linoleum, homogenní, antistatické 2 mm m2 15,91370 55Z00 8 784,36 Vlastní Indiv 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 	4,46700'1,1 15,91370 

14 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 95,52560 0,78 74,51 RTS 23/1 RTS 21/I 

Díl: 784 Malby 617,77 
15 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 8,215001 20,10 165,12 RTS 23/1 RTS 21/I 

Odkaz na mn. položky pořad' 1 : 1,33000 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500 

1,33000 
6,88500 

16 784195212R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m2 8,21500 55'10 452,65 RTS 23/1 RTS 21/1 
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,21500 8,21500 

Díl: 787 	Zasklívání 	 3 300,00 
17 

I 

78701 Dopinění mléčného provedení skla větliky mezi hernou a 
sociálkami 

kus 3,00000 1i 100,00.. 3 300,00 Vlastní Indiv 

Díl: D96 	Přesuny suti a vybouraných hmot 	 3 560,89 
18 979011111R00 Svislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 PP t 2,91541 210,00 612,24 RTS 23/1 Indiv 
19 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,91541 55,00. 160,35 RTS 23/1 Indiv 
20 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 55,39285 15,60 864,13 RTS 23/1 RTS 21/1 
21 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 2,91541 1240,00. 699,70 RTS 23/ I Indiv 
22 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 23,32331 15,00 349,85 RTS 23/1 Indiv 
23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,91541 300,00) 	874,62 RTS 20/ I RTS 20/ I 
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Položko roz očet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 01_2 Budova MŠ - 2.NP 

R: 2 Vlcepráce - ASŘ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Celkem 	 48 702,12 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z 	Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 01_2 	Budova MŠ - 2.NP 

R: D.1.4.2-VCP-2. Vlcepráce - zdravotechnika 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

DM 725 	Zařizovací předměty 	 25 192,98 
1 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 1,00000 1 287,00. 1 287,00 RTS 23/ I Indiv 
2 72501 Pisoár radarový Vigour One 24 V kus 1,00000 7;128,00  7 128,00 Vlastní Indiv 
3 725215102U00 Montáž zavěstného pultu s 5 umyvadly soubor 0,50000 5400,00 2 700,00 Vlastní Indiv 
4 2 Závěsný pult s pěti umyvadly, s přepady a otvory pro 

batere, materiál umělý kámen, 470x3000x153 mm 
kus 0,50000 000,00 10 500,00 Vlastní Indiv 

5 55145007RE Příplatek za ekologická variantu nástěnné baterie k 
výlevce 

kus 1,00000 528,00 528,00 
í 

Vlastní Indiv 
I 

Vy 2 
	

2,00000 
6 55145009RE Příplatek za ekologická variantu sprchové nástěnné 

baterie 
kus 1,00000 	1528,00 	528,00 Vlastní Indiv 

Sk 2 
	

2,00000 
7 55145020RE Příplatek za ekologická variantu umyvadlová směš 

stojánková baterie s otv odpadu 
kus 6,00000 	1338,00. 	2 028,00 Vlastní Indiv 

       

Ul 10 
	

10,00000 
U2 :2 
	

2,00000 
8 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 246,99000 d 2,00 493,98 RTS 23/1 Indiv 

Celkem 25 192,98 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z 	Stavebnl úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 01_2 	Budova MŠ - 2.NP 

R: D.1.4.2-VCP-2. Vícepráce - zdravotechnika 

Cen. 
soustava I Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem platnost úroveň 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 02 Kotelna 

R: 01 Vícepráce 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava/ 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 1 	 Zemní práce 	 335,64 
162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 0,40000 	45,10 	 18,04 RTS 23/1 RTS 21/1 

Odkaz na 	n. položky pořadí3 	2,00000*0,2 0,40000 
2 167101101R00 INakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,40000 156,00 62,40 RTS 23/1 Indiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,40000 0,40000 
3 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 2,00000 94,20 188,40 RTS 23/1 RTS 21/1 

Odkaz na 	n. položky pořadí 5 	2,00000 2,00000 
4 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 2,00000 33,40{ 66,80 RTS 23/1 RTS 21/I 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 	2,00000 2,00000 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 207,00 
5 289970111 R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 2,00000 103,50 207,00 RTS 23/1 RTS 21/1 

kolem paty komína : 2'1 2,00000 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 5 931,00 
6 i622421121RT2 

i 
I 

Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché 
maltové směsi 

m2 20,00000 296,55.  5 931,00 RTS 23/1 Indiv 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 504,16 
7 632451014R00 Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, t1.50 mm m2 2,350001 065,60 2 504,16 RTS 23/1 Indiv 

vyrovnání povrchu ubouraneho komínu: 1,4"2-0,5"0,3*3 
	

2,35000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 350,00 
8 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 20,00000 67,501 1 350,00 RTS 23/1 RTS 21/1 

Díl: 98 Demolice 59 650,67 
9 981331111 R00 Demolice komínů z cihel.zdiva postup. rozebráním m3 9,87000 5 841,00 57 650,67 RTS 23/1 Indiv 

ubourání stávajícího komína . 	,412*4,2-0,5*0,3M,2*3 	 9,87000 
10 9801 Demontáž komínového žebříku, délka cca 10 m vč. 

začištěni otvorů po úchytech 
kus 1,00000 	000,00 	2 000,00 Vlastní Indiv 

Díl: 99 	Staveništní přesun hmot 	 365,30 
111999281105R00 	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 0,97414 	375,001 	365,301RTS 23/ I 	1RTS 21/ I 
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4,051 	56,87 RTS 23/ I 
	

Indiv 

42 365,23 
76,00 2 710,40 RTS 23/1 RTS 21/1 

1t 883,00 
	1 391,91 RTS 23/ 

	
RTS 21/I 

3 520,00 

11 508,00 

Vlastní 

Vlastní 

Indiv 

Indiv 

Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 02 Kotelna 

R: 01 Vícepráce 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena) MJ Celkem 

Cen. 
soustava? 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 711 	Izolace proti vodě 	 1 461,00 
12 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolačni nátěr vč dod. 

Primer G (fa Mapei) 
m2 2,35000 66,50 156,28 RTS 23/1 RTS 21/1 

Odkaz na mn. položky po adi 3 :2,35000 
	

2,35000 
13 711212002RT3 Hydroizolačni povlak - nátěr nebo stěrka 	 pelastic (fa m2 2,35000 531,00 1 247,85 RTS 23/ I RTS 21/ 

Mapei), pružná hydroizolace ti. 2mm 
jednovrstvá 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,35000 	 2,35000 

14 998711201 R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m Vci 	I 	14,04130 

Díl: 762 	Konstrukce tesařské 
15 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 15,40000 

44'0,35 	 15,40000 
16 762911121 R00 Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB m3 0,73920 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,73920 	 0,73920 
17176201 Příplatek za vyřezáni otvorů v překližce atiky pro sloupků, 

vyklínovaní, vypinění mezery montážní pěnou 
44,00000 

18 76202 Příplatek za provádění ukončení modfínoveho obkladuv 
nárožích, ostěních a nadpražich - dle nových detailů 

m 38,36000 

(2,68+2,72*2) 	 8,12000 
(0,84+1,16)*2*2 	 8,00000 
(1,09+2"2) 	 5,09000 
(1,18+1,77)*2 	 5,90000 
(1,16+1,77)*2 	 5,86000 
(1,45+1,97*2) 	 5,39000 

19 60515831R Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 100 x 120 mm, 5 m3 I 	0,73920 1Q 665,001 	7 883,57 RTS 23/1 Indiv 
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včetně krycí lišty 
lemován( dveří : 18,96 
	

18,96000 
25 76401 Hliníkový L profil 80x50x3 m 46,20000 203,30 9 392,46 Vlastní Indiv 

Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 02 Kotelna 

R: 01 Vícepráce 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č.  Číslo položky  Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem platnost úroveň 
navýšeni kubatura řeziva - nad úrovní atiky - vyrovnání : 
44*0,1*0,12-44*0,06*0,04 
nerovnost fasády-50% plochy : 44*6*0,06*0,04*0,5 

0,42240 

0,31680 
201606233006R Překližka vodovzdorná bříza ti. 21 mm jak. S/BB 15 

vrstev, 3000x1500 mm 
m2 16,17000 1898`,001 14 520,66 RTS 23/1 RTS 21/1 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 	5,40000*1,05 16,17000 
21 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 0/0  415,34540 830,69 RTS 23/1 Indiv 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 37 619,01 
22 764331391R00 Montáž lemování zdi AI, tvrdá krytina 1 44,00000 126,00'  5 544,00 RTS 23/1 Indiv 

vn spojovacích prostředků a těsnicí hmoty. 
atika : 44 44,00000 

23 764421350R00 Oplechování říms z Al plechu, rš 330 mm m 44,00000 , 341 10 15 008,40 RTS 23/ I Indiv 
24 764813133R00 Lemováni zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm m 18,96000 365,85 6 936,52 RTS 23/1 Indiv 

lemování atiky 44'1,05 
	

46,20000 
26 998764201 R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 368,81380 2,00 737,63 RTS 23/1 Indiv 

Díl: 767 	Konstrukce zámečnické 	 10 302,00 
27 76701 1 D+M branka ke vřetenovému schodišti, rozměr 900x900 

mm vč.kování 
kus 2,00000 5100,00 10 200,00 Vlastní Indiv 

28 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 102,00000 1,00 102,00 RTS 23/1 Indiv 

Díl: D96 	Přesuny suti a vybouraných hmot 	 32 499,96 
29 979011111800 'Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP a 1 PP t 18,94600 00 0 , 6 252,18 RTS 23/1 Indiv 
30 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 18,94600 200,00 3 789,20 RTS 23/1 Indiv 
31 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 359,97400 15,60 5 615,59 RTS 23/1 RTS 21/ I 
32 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 18,94600 1309,00 5 854,31 RTS 23/1 Indiv 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské Školy Kravaře 

0: SO 02 Kotelna 

R: 01 Vícepráce 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem platnost úroveň 
33 979082121R00 Příplatek k vlil rost. dopravě suti za dalších 5 m t 151,56800 35,00 5 304,88 RTS 23/1 Indiv 
34 979990001ROV Poplatek za skládku stavební suti t 18,94600 300,00 5 683,80 Vlastní RTS 20/1 

Celkem 
	 194 590,97 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 03 Parkoviště 

R: 3 Vícepráce - sanace parkoviště, další drobné úpravy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 1 	 Zemní práce 	 145 156,92 
1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 	 m3 	98,50000 113,00 	11 130,50 RTS 23/1 RTS 21/1 

snížená část: 13'12'1 	 156,00000 
šikminy : (14+24)*1 	 38,00000 
vsak :-(120-3,5'3,5'2) 	 -95,50000 

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 49,25000 36,90 1 817,33 RTS 23/1 RTS 21/I 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 	98,5000013,5 	 49,25000 

3 132201110R00 Hloubera rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 	2,79000 475,50 1 326,65 RTS 23/1 RTS 21/1 
stávající opěrní zed : 15,5'0,6'0,3 	 2,79000 

4 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 1,39500 71,00{ 238,55 RTS 23/1 RTS 21/I 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,79000"0,5 	 1,39500 

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 101,29000 262,5 26588,63 RTS 23/1 RTS 21/1 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 98,50000 	 98,50000 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,79000 	 2,79000 

6 171201201 R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 101,29000 16,30 1 651,03 RTS 23/1 1RTS 21/1 
Odkaz na mn. položky pořadí 5 	101,29000 	 101,29000 

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnénim m3 68,95000 123,00 8 480,85 RTS 23/1 RTS 21/1 
včetně strojního přemístění materiálu pro zasyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zasypu 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 98,50000*0,7 	 68,95000 

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 101,29000 277,50,  28 107,98 RTS 23/1 RTS 21/1 
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 101,29000 	 101,29000 

9 583318026R JKamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj 124,18000 530,00 65 815,40 RTS 22/1 RTS 21/1 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 68,95000*2 	 137,90000 
vsak: (3,5'3,5'2'2-62,72) 	 -13,72000 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 979,40 
10 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 3 	1 	2,79000 2 860,00 7979,40 RTS 23/1 RTS 21/1 

Včetně dodávky a uloženi betonu a kamene. 
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v místě zrušeného schodiště 	,45*2 2,90000 
12 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) 0,04739 

R10 : 0,62*0,001"12"2,9 
R12 : 0,89"0,00110"2,9 

0,02158 
0,02581 

13 Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná" (svislé 
tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 
200x200x400 mm 

kus 3,75000 

12,5"1,1 13,75000 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 
14 451313511R00 Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm m2 i 	5,27000 

15,5'0,34 5,27000 
15 465921215R00 Kladení bet. desek do 60 kg ti. do 10cm, zalití MC m2 5,27000 

15,5'0,34 5,27000 
16 pc01 Žlab 34 x 20 malý I šedý kus 79,05000 

15,5* *1,02 79,05000 

1 834,47 RTS 23/1 RTS 21/1 38 710 00 

ndiv Vlastni 1 435,50 

6 418,07 
2,10 1 750,17 RTS 23/1 Indiv 

285,75 1 505,90 RTS 23/1 Indiv 

40,00 3 162,00 Vlastní Indiv 

Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 03 Parkoviště 

R: 3 Vícepráce - sanace parkoviště, další drobné úpravy 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem platnost úroveň 
stávající opěrní ze 	5,5*0,6*0,3 

	
2,79000 

Díl: 3 	 Svislé a kompletní konstrukce 	 4 956,03 
11' 311112020RT3 Uloženi tvárnic ztraceného bednění, tl. 200 mm zálivka 

betonem, vč. dodávky betonu C 20/25 
m2 2,90000 	s581,40 	1 686,06 RTS 23/1 Indiv 

OH: 5 	 Komunikace 	 93 787,20 
17 567153115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 ti 30 cm m2 156,00000 1601,20 	93 787,20 RTS 23/ i Indiv 

snížená čas 	2 
	

56,00000 

Díl: 91 	Doplňujícípráce na komunikaci 
18 916261111R00 

	
Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou 33,20000 14400l 

15 784,04 
4 780,80 RTS 23/1 RTS 21/1 

      

16,6'2 33,20000 

    

      

19 916581112R00 
	

Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného 	m 	30,65000 
	

44,551 
	

1 365,46 RTS 23/1 
	

Indiv 
13,84+12,92+3,89 
	

30,65000 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 03 Parkoviště 

R: 3 Vícepráce - sanace parkoviště, další drobné úpravy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / 	J Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

20 58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 1,82600 3.215,001 	5 870,59 RTS 23/1 RTS 21/1 
6,6*2*0,2/4 1,82600 

21 9101 Obrubník zahradní plastový černý, výška 100 mm včetně 
kotvícího hřebu 

kus 31,26300 20,5 3 767,19 Vlastní Indiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 30,65000 1,02 31,26300 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 155,76 
22 998225111R00 !Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 257,31343 58,90 15 155,76 RTS 23/ I RTS 21/1 

Celkem 
	 289237,42 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 03 Parkoviště 

R: 4 Méněpráce - schodiště 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem platnost úroveň 
Díl: 4 	 Vodorovné konstrukce 	 -12 663,00 

1 430320110RAO Schodiště ze železobetonu na terénu m ovč -2,70000 4'690;00 	-12 663,00 RTS 23/1 RTS 21/1 
-9*0,3 	 -2,70000 

	

Díl: 767 
	

Konstrukce zámečnické 	 -14 645,00 

	

2 X34 
	

D+M ocelové zábradlí schodiště , rozměr 1430x1800mm 	kus E 	-1,00000 	8'000,00. 	-8 000,00 Vlastni 
	

Indiv 

z jacket profilu 40x40x3 mm, výplň svislá 40x20 mm, mezery max 80 mm, 2 madla na zábradlí, 1x ve výšce 450 mm, 
d 40 mm, 1 x ve výšce 900 mm, povrchová úprava pozink 
viz. výpis ostatních výrobků 

3 X35 D+M vstupní ocelová branka 1250x1420 mm vč.sloupků J kus -1,00000 6 500,00 	-6 500,00 Vlastní Indiv 

       

ocelová konstrukce z Jacka! profilu 50x50x3 mm, výplň svislá 40x20 mm, mezery max 80 mm, 
povrchová úprava pozink, kování:klika-klika,zamek dozický 
viz. výpis ostatních výrobků 

4 998767201R00 
	

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 	o 	-145,00000 
	

1,00 	-145,00 RTS 23/1 
	

Indiv 

Celkem 	 -27 308,00 

Poznámky uchazeče k zadání 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 	 Stránka 1 z 1 



Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 04 Vsakovací zařízení z parkoviště 

R: 2 Méněpráce 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 1 	 Zemní práce 	 -12 256,02 
1 162301101R00 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 -127,80000 65,60 -12 256,02 RTS 23/1 Indiv 

jámy : -120 
	

20,00000 
rýhy : -7,8 	 -7,80000 

Celkem 	 -12 256,02 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 04 Vsakovací zařízení z parkoviště 

R: 3 Vícepráce - odvoz na skládku 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 1 	 Zemní práce 	 69 012,00 
I 162701105R00 Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 127,80000 262,50 33 547,50 RTS 23/1 RTS 21/ I 

2 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 127,80000 277,501 	35 464,50 RTS 23/1 RTS 21/1 
Odkaz na mn. položky pořadí 

	
27,80000 
	

127,80000 

Celkem 69 012,00 

Poznámky uchazeče k zadání 
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u staré brány : 6,04*3,5*0,2 
lože pod asfalt-u oplocení : 81,4*0,3 

4 122201109R00 
	

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 28,64800*0,5 

5 139601102R00 
	

Ruční výkop jam, rýha šachet v horniné tř. 3 
nové dopadové plochy: 5'11'0,3 
(5'10-10'1,5/2)'0,3 

6 162201102R00 
	

Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 50 m 
u staré brány-ornice : 6,04*3,5*0,2 

   

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor -4 do 10000 

   

   

Odkaz na mn. položky pořadí 3 28,64800 
Odkaz na mn. položky pořadí 5 29,25000 

8 167101101R00 
	

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
u staré brány-ornice : 6,04*3,5*0,2 
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 29,25000 

9 171201201R00 
	

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 57,89800 

10 181101102R00 
	

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutnénim 
nové dopadové plochy : 5*11 
(5'10-10'1,5/2) 

11 181301103R00 
	

Rozprostřen) ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 
u staré brány : 6,04*3,5 

Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 06 Zpevněně plochy, terénní úpravy oplocen) a veřejné osvětlení 

R: 3 Vícepráce - zpevněné plochy 

P.C. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 1 	 Zemní práce 	 85 242,93 
1 113108409R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm m2 81,40000 37,531 	3 054,94 RTS 23/1 Indiv 

81,4 
	

81,40000 
2 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 3,00000 85,80 257,40 RTS 23/1 Indiv 
3 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 28,64800 113,00 3 237,22 RTS 23/1 RTS 21/1 

4,22800 
24,42000 

m3 14,32400 36!90 528,56 RTS 23/1 
1
RTS 21/I 

14,32400 
m3 29,25000 1;274,00 37264,50 RTS 23/1 RTS 21/1 

16,50000 
12,75000 

m3 4,22800 45'#101 190,68 RTS 23/1 RTS 21/1 
4,22800 

57 89800 262,50 5 198,23 RTS 23/ RTS 21/ 

28,64800 
29,25000 

1 	m3 33,47800 156,00 5 222,57 RTS 23/1 Indiv 
4,22800 

29,25000 
m3 57,89800 16,30 943,74 RTS 23/1 Indiv 

57,89800 
m2 97,50000 13,201 1 287,00 RTS 23/ I RTS 21/1 

55,00000 
42,50000 

2 21,14000 94,20 1 991,39 RTS 23/1 RTS 21/1 
21,14000 
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38 710,00 7096,70 RTS 23/1 RTS 21/1 

Indiv 505,00 Vlastní 3 535,00 

Indiv Vlastní 3852,88 

Vlastní Indiv 

7,76'1, 8,53600 
16 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R) 0,18333 

R10 : 0,670,00112*(8,54+2,68) 
R12 : 0,89*0,001*10*(8,54+2,68) 

0,08348 
0,09986 

17 348924231ROV Stříška plot.zed t1.300mm, výška 60 mm, rovná 7,00000 
Vyrovnání délky stříšky - skutečnos 	05-(48,395-
33+39,39+34,605+8,61) 

7,00000 

18 

I200x200x400 

(Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná" (svislé 
(tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 

mm 

kus 36,90500 

2,44'1,112,51,1 36,90500 
19 5 Tvarovka v atraktivní povrchové úpravě „škrábaná" (svislé 

tenké drážky) s hranami zkosenými ze dvou stran, 
300x200x400 mm 

kus 117,37000 

7,76'1,1'12,5'1,1 117,37000 

49,76 	17 577,33 

Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 06 Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení 

R: 3 Vícepráce - zpevněné plochy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 57,89800 277,50 16 066,70 RTS 23/1 RTS 21/1 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 57,89800 

	
7,89800 

Díl: 2 
	

Základy a zvláštní zakládání 
	

1 190,25 
13 289970111 R00 

	
Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 	 m2 

	
11,50000 
	

103,50 
	

1 190,25 RTS 23/1 
	

RTS 21/1 
nové dopadové plochy : 5"11 

	
55,00000 

51 0-101,5/2 
	

42,50000 
PV08 : -86 	 -86,00000 

Díl: 3 	 Svisléa kompletní konstrukce 	 41 281,74 
14 311112020RT3 Uložení tvárnic ztraceného bednění, ti. 200 mm zálivka 

betonem, vč. dodávky betonu C 20/25 
 2,68400 	581,40. 	1 560,48 RTS 23/1 Indiv 

2,44' ,1 
	

2,68400 
15 311112030RT3 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zálivka 

betonem, vč. dodávky betonu C 20/25 
m2 	i 8,53600 897,30 7 659,35 RTS 23/1 Indiv 

Díl: 5 
	

Komunikace 	 154 433,91 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 06 Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení 

R: 3 Vícepráce - zpevněné plochy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

20 564281111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnéní tloušťky 30 cm m2 86,00000 185,40.  15 944,40 RTS 23/1 Indiv 
PV08 86 86,00000 

21 564581111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm m2 11,50000 2,70 376,05 RTS 23/1 I RTS 21/ I 
nové dopadové plochy : 5'11 55,00000 
5'10-101 ,5/2 42,50000 
PV08 : -86 -86,00000 

22 564831111R00 Podklad ze štěrkoddi po zhutněn i tloušťky 10 cm m2 12,00000 110,001 1 320,00 RTS 23/1 Indiv 
frakce 8-16 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,00000 12,00000 

23 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnéní tloušťky 15 cm m2 162,80000 178,50 29059,80 RTS 23/1 Indiv 
81,4'2 162,80000 

24 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 81,40000 04}501 24786,30 RTS 23/1 RTS 21/I 
zařezání a dopinění asfaltu stávající komunikace : 81,4 81,40000 

25 567221110R00 	(Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 10 cm m2 51,00000 300,60 15 330,60 RTS 23/1 Indiv 
26 573111112R00 Postřik živičný infiltť+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 81,40000 I 	35,60 2 897,84 RTS 22/ I RTS 21/ I 
27 573211112R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2 m2 81,40000 8,10 659,34 RTS 22/1 RTS 21/ I 
28  577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 81,40000 233,50: 19 006,90 RTS 23/ I RTS 21/1 

Odkaz na mn. položky pořadí 24 81,40000 
	

81,40000 
29 596215021R00 

	
Kladen) zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 	m2 

	
12,00000 
	

260,50 
	

3 126,00 RTS 23/ I 
	

RTS 21/I 
pod vřetenovým schodištěm : 12 

	
12,00000 

30 599142111R00 
	

Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 	 37,00000 
	

13,85 
	

4212,45 RTS 23/1 
	

Indiv 
Včetně odstraněni zvět lé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití sp 	sfalloyou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a 
posyp drti. 

31 5901 
	

D+M nástřik pásu pro nevidomé 	 m 	25,50000 
	

870,00 
	

22 185,00 Vlastní 
	

Indiv 
PV02 25,5 
	

25,50000 
32 58333664RV Kamenivo těžené frakce 2-8 kačírek m3 3,45000 780,001 2 691,00 Vlastni Indiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 21 	,50000*0,3 
	

3,45000 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 06 Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení 

R: 3 Vícepráce - zpevněné plochy 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

33 59245041R Dlažba zámková SLP s vodici linií bílá 200 x 200 x 60 mm 
dlažba pro nevidomé 

m2 16,11600 20' 8 673,63 RTS 23/1 Indiv 

PV134 : 39,5*0,4*1 ,02 
montáž v původním rozpočtu : 

34 592451180R 
	

Dlažba HOLLAND II 10x10x6 cm přírodní 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 2,000001,1 

Díl: 91 	 Doplňující práce na komunikaci 
35 916261111R00 

	
Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou 
mezi opěrnou zdí a asfaltovovým chodníkem - u anfiteátru 
: 20 

36 916561111RT7 
	

Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku 100/5/20 cm 
včetenove schodiště 6,5 

37 916581112R00 lOsazení plast. zahradního obrubníku zapuštěněho 
dopadová plocha : 73,9 

38 917832111RT5 
	

Osazeni stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25 
u komunikace : 14 
u staré brány : 7 

39 919735113R00 
	

Řezán) stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 

 

37 

16,11600 

m2 13,20000 315,50 4 164,60 RTS 23/ I Indiv 
13,20000 

217 538,00 
m 20,00000 00 2 880,00 RTS 23/1 RTS 21/1 

20,00000 

6,50000 235,50 1 530,75 RTS 23/1 RTS 21/1 

6,50000 
m 73,90000 	44,55 3292,25 RTS 23/1 Indiv 

73,90000 
21,00000 6,00 7 266,00 RTS 23(1 Indiv 

14,00000 
7,00000 

37,00000 	100,80 3729,60 RTS 23/1 ;Indiv 
37,00000 

40 9101 Zařezáni a úprava styčných ploch tvarovek oploceni m2 I 193,22000 05,00 20 288,10 Vlastní Indiv 
41 9105 D+M EPDM dopadový litý povrch tl 30 mm m2 I  86,00000 1 950,00 167 700,00 Vlastni Indiv 

PV08 86 
	

86,00000 
42 58380129R 
	

Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná itř. 1t=4,0m2 
	

0,55000 
	

3 215,00 
	

1 768,25 RTS 23/1 
	

RTS 21/1 
20'0,1/4%1 
	

0,55000 
43 9101 )Obrubník zahradní plastový čemý, výška 

kotvícího hřebu 
00 mm včetně I 	kus 75,37800 120,50. 9 083,05 Vlastni Indiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 73,900001,02 
	

75,37800 
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Číslo položky 

     

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň P.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

         

Díl: 95 	Dokončovací konstrukce na pozemních 
	

31 500,00 
stavbách 

44 pcO6 
	

D+M nerezová skluzavka v anfiteátru 
	

I kus i 	1,00000 
	

31 500,00 
	

31 500,00 Vlastní 
	

Indiv 

Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 06 Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení 

R: 3 Vícepráce - zpevněné plochy 

omylem odečtena 2x ve ZL : 1 
	

1,00000 

Díl: 99 	Staveništní přesun hmot 	 38 002,26 
45 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 	172,34583 220,50 38 002,26 RTS 23/1 RTS 21/1 

Díl: 767 	Konstrukce zámečnické 	 80 235,00 
46 pc10 D+M branka, rozměr 990x1100 mm vč. 2 ks sloupků 	1 kus L 	1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv 
47 pc11 D+M segment oplocení- u schodů amfiteátru , rozměr- 

3400 x 1100 mm 
kus 1,00000 11 250,00 11 250,00 Vlastní Indiv 

48 pc12 D+M segment oplocení- u schodů amfiteátru , rozměr - 
2200 x 1100 mm 

kus 1,00000 8 550,00 Vlastní Indiv 

49 pc13 D+M brána - průjezd sever- rozměr 4000 x 1100 mm 
vč.sloupku 

kus 1,00000 28 550,00 Vlastní Indiv 

50 pc14 D+M segment oplocení- zadní vstup do školky + pole 
vedle průjezdu sever , rozměr 500 x 1200 mm 

kus 2,00000 7 700,00 Vlastní Indiv 

51 pc15 D+ M Stožár + vlajka - výkop, základ, osazeni kus 1,00000 14.185,001 14 185,00 Vlastní Indiv 

Díl: D96 	Přesuny suti a vybouraných hmot 	 9 721,30 
52 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 16,92720 42,50 719,41 RTS 23/1 RTS 21/1 
53 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 321,61680 10,70 3 441,30 RTS 23/1 RTS 21/1 
54 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 16,92720 2 	0 2175,15 RTS 23/1 RTS 21/1 
55 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 16,92720 1200,00 3 385,44 RTS 20/1 Indiv 

Celkem 	 659 145,39 

Poznámky uchazeče k zadání 
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Cenová 
úroveň 

Cen. 
soustava / 
platnost P.č. MJ Celkem Množství Cena / MJ Číslo položky Název položky 

Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 06 Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení 

R: 3 Vícepráce - zpevněné plochy 
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Celkem 	 -43 523,53 

RTS 23/1 	IRTS 21/1 15550 -13 129,85 

RTS 23/1 RTS 21/1 7,00 	-14 333,59 

-2 774,59 
220,50 -2 774,59 RTS 23/1 RTS 21/1 

PV02 	-51 -51,00000 
2 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND 120x10x6 cm přírodní m2 -41,61600 

PV02 : -(51-10,2)11,02 -41,61600 
3 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená 

dlažba pro nevidomé 
m2  -26,20400 

PV02 : -25,5"0,411,02 
PV04 : -39,5*0,4 

-10,40400 
-15,80000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
4 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný -12,58319 

Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 06 Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocen) a veřejné osvětlení 

R: 4 Méněpráce - zpevněně plochy 

Cen. 
soustava / Cenová 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem platnost úroveň 
Díl: 5 	 Komunikace 	 -40 748,94 

1 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 -51,00000 	260,50 -13 285,50 RTS 23/1 RTS 21/1 

Poznámky uchazeče k zadán) 
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Číslo položky 

     

Cen. 
soustava / 
platnost  

Cenová 
úroveň P.č Název položky 

 

Množství Cena/ Celkem 

          

Díl: M21 	Elektromontáže 
Elegantní LED slavnostní svítidlo. Předřadník elektronický, 	ks 
předřadník se stálým výstupem. Vyzařovací 
charakteristika: symetricky. Elektrická Třída ochrany II, 
IP66, !KOS. Základna a ramena: 

96 750,88  
2,00000 	900,00 	67 800,00 Vlastní Indiv 

Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 06 Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětleni 

R: 5 Vícepráce - dopinění 2 ks stožáru veřejného osvětleni 

tlakově odlévaný hliník, práškově 
nanášený v barvě tmavá písková šedá 900.Vrchní kryt: vytlačovaný hliník, práškově nanášený v barvě tmavá písková 
šedá 900. Kryt světelného zdroje: metalizovaný polykarbonát s nerezová ocel. Difuzor: čirý stabilizovaný vůči UV 
polykarbonát s ochranou proti oslňování prizma. Vybaveno 50% redukci výkonu, pro období 3 hodiny předa 5 hodin 
po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přistupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v 
barvě 3000K. Rozměry: 0564 x 567 mm. Celkový výkon: 40 W. Hmotnost: 8.6 kg. Scx: 0.134m2. Světelný výkon 
svítidel: 80 ImMt. Celkový světelný tok: 3199 Im. 

2 10 FeZn d10 	 m 4,00000 39,43 157,72 Vlastní Indiv 
3 11 kabelová chránička DN70 	 m 15,00000 i 7 	33 1 174,95 Vlastní Indiv 
4 12 kabelové chránička DN32 	 m 20,00000 40,32 806,40 Vlastní Indiv 
5 13 trubka tuhá plastová d 40 	 m 20,00000 40,121 802,40 Vlastní Indiv 
6 15 kabelové spojka nn do 4x16 	 ks 1,00000 1:344,22 1 344,22 Vlastní Indiv 
7 2 Sloup žárové zinkovaný BMS, 4m nad zemí 	 ks 2,00000 5',433,21.: 10 866,42 Vlastní Indiv 
8 3 stožárová výzbroj, 2xpétižilové kabely do 16mm, 1 okruh 	ks 2,00000 1455,32: 910,64 Vlastní Indiv 

9 4 pojistková patrona 6A, E27 	 ks 2,00000 34,55 	 69,10 Vlastní Indiv 
10 5 CYKY-J 3x1,5 (C) - ve sloupu 	 m 10,00000 38,98 	389,80 Vlastní Indiv 
11 6 CYKY-J 4x16 (C) - v trubce 	 m 25,00000 1254,33'.. 6 358,25 Vlastní Indiv 
12 7 FeZn 30x4 	 m 10,00000 54,21:: 542,10 Vlastní Indiv 
13 8 SR03 	 ks 2,00000 84,44 	168,88 Vlastni Indiv 
14 9 SR01 	 ks 2,00000 80,00 	160,00 Vlastní Indiv 
15 18 Inženýrská činnost 	 hod 4,00000 650,00. 2600,00 Vlastní Indiv 
16 19 vypínání sítě, koordinace se správcem VO 	 hod 4,00000 650,00. 	2 600,00 Vlastní Indiv 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 06 Zpevněné plochy, terénní úpravy oplocení a veřejné osvětlení 

R: 5 Vícepráce -dopinění 2 ks stožáru veřejného osvětlení 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: M46 	Zemní práce při montážích 	 7 940,00 
17 22 	 Jáma pro ocelový stožár BM 5 kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní Indiv 

výkop jámy pro osvětlovací stožár BM 5 vč. záypu jámy, betonového základu a 
obruče, betonové trouby TBP, zásypu pískem, naložení a odvozu zeminy 
na skládku ( 15 km ) a poplatku za odvoz a umístění zeminy na skládku. 

18 23 rozbourání betonon. základu, odvoz suti na skl. a pop. za  
uloženi suti na skládku. 

m3 1,00000 00,00 	2 800,00 Vlastní Indiv 

19 29 prostý beton m3 1,00000 21740,00. 	2 740,00 Vlastni Indiv 

Celkem 	 104 690,88 

Poznámky uchazeče k zadání 
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0,25000 základ v se : O 5*0,5*1 
2 132201210R00 

9 175101101RT2 

m3 41,60000 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

41,60000 
-9,89000 
-2,08000 

dešťová kanalizace : (17,5+6,5+2)*0,811,5+2,5)/2 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 9,89000*-1 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,08000*-1 

9,89000 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 	m3 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 

dešťová kanalizace : (17,5+6,5+2)*0,8*(1,5+2,5)/2 41,60000 
Přlpl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 3 20,80000 132201219R00 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,60000*0,5 20,80000 

m3 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 4 41,60000 161101101 R00 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 41,60000 41,60000 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5 162701105R00 m3 	11,97000 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 41,60000 
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 29,63000*-1 

41,60000 
-29,63000 

m3 6 0,25000 162701155R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.5-7 do 10000 m 

základ v trase : 0,5'0,5'1 0,25000 
Uloženi sypaniny na skirsypanina na výšku přes 2m 7 m3 12,22000 171201201 R00 
Odkaz na mn. položky pořadí 5 11,97000 11,97000 
Odkaz na mn. položky pořadí 6 0,25000 0,25000 

!ésyp jam, rýh, šachet se zhutněním 8 29,63000 174101101R00 

9,89000 dešťová kanalizace : 17,5*0,8*0,5+(2+6,5)*0,8*0,425 

Položkový roz očet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 07 Přípojky a přeložky 

R: 2 Úprava napojení dešťové kanalizace 

P,Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 

Cen. 
soustava/ 
platnost 

Cenová 
úroveň 

Díl: 1 	 Zemní práce 	 44 862,30 
1 120901121R00 Bouráni konstrukci z prostého betonu v odkopávkách m3 0,25000 2,00 	1 515,50 RTS 23/1 Indiv 

včetně strojního přemístěni materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

428,00 17804,80 RTS 23/1 Indiv 

33,00 686,40 RTS 23/1 Indiv 

115,00 4 784,00 RTS 23/ I Indiv 

262,50 3 142,13 RTS 23/ I Indiv 

275,00 68,75 RTS 23/1 Indiv 

16,30 199,19 RTS 23/1 I Indiv 

1 	00 3 644,49 RTS 23/1 Indiv 

74,00 9 632,86 RTS 23/1 Indiv 
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Díl: 4 
	

Vodorovné konstrukce 	 2 292,16 
12 451572111R00 1Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 2,080001'.102,00  	2 292,16 RTS 23/ Indiv 

192,00 RTS 23/1 Indiv 

450,00 RTS 23/1 	Indiv 50,00 

Položkovýroz očet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 07 Přípojky a přeložky 

R: 2 Úprava napojení dešťové kanalizace 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

10 199000002R00 
[ 

Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle kata'. odpadu 17 
05 04 

m3 11$7000 277,50 3 321,68 RTS 23/1 Indiv 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 	,97000 
	

11,97000 
11 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7, Č. dle katal. odpadu 17 m3 0,25000 250,00 	 62,50 RTS 23/1 Indiv 

05 04 
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,25000 

	
0,25000 

dešťová kanalizace 7,5*0,8*0,1+(2+6,5)*0,8*0,1 
	

2,08000 

Díl: 8 
	

Trubní vedení 
	

31 523,00 
13 871313121R00 

	
Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 	m 	8,50000 

	
27,001 	229,50 RTS 23/1 

	
Indiv 

2+6,5 
	

8,50000 
14 871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 m 17,50000 33,00. 577,50 RTS 23/1 Indiv 
15 877353121R00 Montáž tvarovek odboč plast. gum. kroužek DN 200 kus 1,00000 137,00 137,00 RTS 23/ I Indiv 
16 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 1,00000 73 00 73,00 RTS 23/ I Indiv 

17 892561111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou m 8,50000^..21,00   178,50 RTS 23/1 Indiv 
18 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 17,50000 27,00 472,50 RTS 23/ I Indiv 
19 899332111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, sníženi poklopu kus 1,00000 1 598,00 1 598,00 RTS 23/1 Indiv 
20 89100 Napojení dešťové kanalizace na stávající šachtu soubor 4,00000 1'.350,00.  5 400,00 Vlastní Indiv 
21 894431421RBA Šachta D 600 mm, dlšach.roury 2,00 m, přímá dno KG D 

200 mm, poklop litina 12,5 t 
kus 1,00000 14850,00 14 850,00 RTS 23/1 Indiv 

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový. 

22 28611145.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 mm kus 2,00000 

23 28611146.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm kus 3,00000 
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Položkový rozpočet 
S: P936Z Stavební úpravy, přístavba a nástavba mateřské školy Kravaře 

0: SO 07 Přípojky a přeložky 

R: 2 Úprava napojení dešťové kanalizace 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

24 28611149.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x5000 mm kus 1 	1,00000 673,001  673,00 RTS 23/ I Indiv 

25 28611156 AR 
I 

Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm kus 3,00000 378,00 1 134,00 RTS 23/1 Indiv 

26 28611159.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x5000 mm [ 	kus 3,00000 1 653,00 4 959,00 RTS 23/ I Indiv 

27 28651659.AR Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC kus 1,00000 99,00 99,00 RTS 23/1 Indiu 
28 28651707.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45°  PVC kus 1,00000 150000 500,00 RTS 23/ I Indiv 

Díl: 99 	Staveništní přesun hmot 	 2 645,88 
29 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 21,16706 25,00 2 645,88 RTS 23/1 Indiv 

Celkem 81 323,34 

Poznámky uchazeče k zadán) 
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