	Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt:	Přístaviště Davle

Projekt/stavba:	Správce stavby přístavišť na Dolním Labi a   Vltavě

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

	ZMĚNOVÝ LIST
	POŘADOVÉ Č.
	5

	VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU
	1

	Datum vydání:
	A
	B
	C
	D
	E
	nehodící se škrtněte

	Zařazení změnového listu
	
	
	
	
	
	

	
NAVRHUJE:
	Česká republika - Ředitelství vodních cest Č, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
xxxxxxxxxxxxxx

	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Dodatek smlouvy o změně termínu úplného dokončení všech činností pro zajištění plnění smlouvy se zhotovitelem podle požadavku OBJEDNATELE, včetně navýšení ceny vlivem prodloužení průběhu stavby

	
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	SoD č. S/ŘVC/014/R/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby "Přístaviště Davle"

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Sdružení "Garnets-Beting"  je zasmluvněná firma provádějící Správce stavby k akci  Přístaviště Davle. Vzhledem k tomu, že z objektivních důvodů byl prodloužen průběh realizace stavby, je nutné prodloužit i dobu trvání činnosti Správce stavby a z tohoto důvodu dochází i k navýšení ceny za činnost Správce stavby stávající příkazní smlouvy S/ŘVC/014/R/PřS/2018.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek,   které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: - je irelevantní

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Případný výběr nového Správce stavby by způsobil prodloužení termínu     realizace stavby a s ohledem na nutnost prostudovat detailně dosavadní průběh stavby lze reálně předpokládat i zvýšení ceny za činnost Správce  stavby.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Změna Správce stavby v průběhu realizace by způsobila značné problémy s ohledem na skutečnost, že stávající Správce stavby je detailně obeznámen s dosavadním průběhem stavby, jejími dalšími

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku	Navýšení ceny činí 41%

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní

	b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku   - je irelevantní

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 



	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší    -        je irelevantní

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních   prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:


Ano do 31.12.2023

	Cena SoD před změnou	560.000,-Kč
Cena SoD po změně	790.000,-Kč
	

	navýšení ceny 41 %
	

	VYJÁDŘENÍ SS:
nebylo sjednáno

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

nebylo sjednáno

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Má vliv na cenu zakázky

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/014/R/PřS/2018
	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodů: 8.1; 9.1; 9.2
	
	

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxx
	
podpis: ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:   ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxx
	
podpis:   ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:   ……………………………………..



