
MUKRP0053L09
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2022"1

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.
Smluvní strany

1. Město Kravaře
na adrese: 
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon:

Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Mgr. Monika Brzesková - starostka
00300292
CZ00300292
Česká spořitelna, a.s.
1846631329/0800

dále jen ,, objednatel “

2. BLS dopravní stavby s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
Statutární zástupci: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zapsán v OR:

dále jen zhotovitel

Branislav Slovák - jednatel
02189330
CZ02189330
Moneta Money bank a.s.
214156799/0600
KS Ostrava, oddíl C, vložka 57413

Předmětem dodatku ě.3 je :
změna rozsahu článku IV. - cena díla

IV.
Cena díla

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce - rozšíření zemních prací

Původní cena díla bez DPH:
Méněpráce
Vícepráce
Nová cena díla bez DPH: 
DPH 21 %
Nová cena s DPH

5.719.920.38 Kč 
- 1,088.252,85 Kč 
+ 1,325.058,85 Kč

5.956.726.38 Kč 
1,250.912,54 Kč 

7,207.638,92 Kě

XX.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotovení.
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2. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji 
podepíše jako druhá.

3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.2 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 15. schůzi 

konané dne 24.8.2023.

Y Kravařích dne:^ <5 

Za objednatele:

Kravařích dne:

Mgr. Monika Brzesková 
starostka

íislav Slovák 
jednatel
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Dodatek č. Z

Stavba: 33 Rozšíření městského hřbitova v Křavařích - Koutech -1.etapa

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o. IČO: 02189330

Sokolská třída 1615/50 DIČ: CZ02189330
702 00 Ostrava

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 236 806,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 236 806,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 236 806,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 236 806,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Dodatek č. 2 0,00 236 806,00 236 806,00 ####

01 Vícepráce 0,00 1 325 058,85 1 325 058,85 ####

02 Méněpráce 0,00 -1 088 252,85 -1 088 252,85 ####

Celkem za stavbu 236 806,00 ####

Popis stavby: 33 - Rozšíření městského hřbitova v Křavařích - Koutech -1.etapa 
Popis objektu: 01 - Dodatek č. JL 
Popis rozpočtu: 01 - Vícepráce 
Popis rozpočtu: 02 - Méněpráce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 48 534,00 20,5

5 Komunikace HSV 188 272,00 79,5

Cena celkem 236 806,00 100,0
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Položkový rozpočet
S: 33 Rozšíření městského hřbitova v Křavařích - Koutech -1.etapa

O: 01 Dodatek č. 2

R: 01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 136 786,85

1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 164,22000 155,00 25 454,10
469,20*0,35 164,22000

2 1222O22O9RO0 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 82,50000 48,00 3 960,00

3 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 m3 6,00000 944,00 5 664,00

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m m3 2 056,50000 109,50 225 186,75

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 165,00000 140,00 23 100,00

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 +4v množství do 100 m3 m3 2 056,50000 308,00 633 402,00

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 165,00000 16,00 2 640,00

8 181006116R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm m2 5 350,00000 25,10 134 285,00

9 181006116R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 1 537,00000 6,70 10 297,90

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 459,20000 15,00 6 888,00
918,40*0,5 459,20000

11 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 7 087,00000 9,30 65 909,10
4860+1637 6 497,00000

Díl: 5 Komunikace 188 272,00
12 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm
m2 459,20000 190,00 87 248,00

13 564851114RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 459,20000 220,00 101 024,00

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
14 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 0,00000 0,00 0,00

15 899332111RO0 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kus 0,00000 0,00 0,00

16 8_spc1 Výměna kanalizačních poklopů vč. dodávky a pokládky do 
20 cm

ks 0,00000 0,00 0,00

17 8 spc2 Dodávka teleskopu vč. litinového poklopu ks 0,00000 0,00 0,00

18 831350113RAF Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm m 0,00000 0,00 0,00

19 592238521R TBV-Q 450/330/1 a KAM dno s výtokem DN 150 kus 0,00000 0,00 0,00

Celkem___________________________________________________________________________1 325 058,85

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 33 Rozšíření městského hřbitova v Křavařích - Koutech -1.etapa

0: 01 Dodatek č. Z

R: 02 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -1 088 252,85

1 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 -1 132,41712 355,00 -402 008,08

2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 -1 132,41712 16,00 -18 118,67

3 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 -1 132,41712 590,00

_________
-668 126,10

Celkem -1 088 252.85

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a s Stránka 1 z 1


