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Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.1.2023
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

1. Město Kravaře
na adrese: 
zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon:

I.
Smluvní strany

Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Mgr. Monika Brzesková - starostka
00300292
CZ00300292
Česká spořitelna, a.s.
1846631329/0800

dále jen „ objednatel “

2. NARBO stavební a projekční s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Hlučínská 31/190, 747 21 Kravaře 
Statutární zástupci:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
zapsán v OR:

dále jen zhotovitel

Ing. Daniel Nardelli 
26823705 
CZ26823705 
ČS a.s.
1851670349/0800
KS v Ostravě, vložka C26787

Předmětem dodatku č.4 je :
změna rozsahu článku V. - cena díla

V.
Cena díla

1. Cena díla - změna objemu stavebních prací.

Původní cena díla bez DPH: 1,732.756,54 Kč
Vícepráce +496.949,86 Kč
Méněpráce -107.346,09 Kč
Nová cena bez DPH 2.122.360,31 Kč
DPH 21% 445.695,67 Kč
Nová cena s DPH 2,568.055,98 Kč

XX.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.4 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel 
obdrží po jednom vyhotovení.
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2. Dodatek č.4 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, 
která ji podepíše jako druhá.

3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.4 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 21. schůzi 

konané dne 14.12.2023

V Kravařích dne /t^ 4'z 2 ^ ^ ^

Mgr. Monika Brzesková 
starostka

Kravařích dne: 1 5- ^ *2-ol'b

jednatel

strana



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023_11 Zámek_stavební úpravy

Objekt: 3 Bilance VCP a MNP

Rozpočet: 1 Bilance VCP a MNP - sanace

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 496 949,86

PSV -107 346,09

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 389 603,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 389 603,77 CZK

Základní DPH 21 % 81 816,79 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 471 420,56 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2023_11 - Zámek_stavební úpravy 
Popis objektu: 3 - Bilance VCP a MNP 
Popis rozpočtu: 1 - Bilance VCP a MNP - sanace 
Popis rozpočtu: 1 - Bilance VCP a MNP - sanace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 304,54 0,8

342 Stěny a příčky montované lehké HSV 5 061,12 1,3

4 Vodorovné konstrukce HSV 7 879,00 2,0

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 233 374,00 59,9

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 45 076,34 11,6

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 140 281,04 36,0

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 10 200,00 2,6

96 Bourání konstrukcí HSV 18 787,47 4,8

99 Staveništní přesun hmot HSV 5 818,87 1,5

711 Izolace proti vodě PSV -19 966,26 -5,1

715 Izolace chemické PSV -27 208,50 -7,0

762 Konstrukce tesařské PSV 5 090,39 1,3

767 Konstrukce zámečnické PSV -35 000,00 -9,0

775 Podlahy vlysové a parketové PSV -13 192,00 -3,4

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV -17 069,72 -4,4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 27 167,48 7,0

Cena celkem 389 603,77 100,0
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Položkový rozpočet
S: 2023_11 Zámek_stavební úpravy

O: 3 Bilance VCP a MNP

R: 1 Bilance VCP a MNP - sanace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 304,54

1 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,50800 6 505,00 3 304,54
Bývalý elektro-rozvaděč na chodbě : 0,6*0,6*0,3
Luxfery : 2*0,2

0,10800
0,40000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 5 061,12
2 342263410R00 Osazení revizních dvířek, do 0,25 m2 kus 3,00000 508,00 1 524,00

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. 
Osazení dvířek na venitly a uzávěry : 3 3,00000

3 347013111RZ1 Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol 
bez dodávky izolace

m2 2,64000 783,00 2 067,12

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Uzavření průchodu z místnosti 1.09 do 1.08 : 2,2*1,2 2,64000
4 28349015R Dvířka revizní plná Sl 3040 rozměr 300 x 400 mm kus 3,00000 490,00 1 470,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 879,00
5 411121221R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 26,00000 180,00 4 680,00

Celkový počet desek v místnostech 1.09 až 1.13 byl 210 :

dopočet je 30 ks : 30
Zůstatek 4ks : -4

30,00000
-4,00000

6 593417441R Deska stropní plná PZD 74/29/7 P5, rozměr 740 x 290 x
65 mm

kus 14,00000 228,50 3 199,00

Dokoupení PZD desek na místnosti 1.09 až 1.13 - 
7.3.2023 : 18
Zůstatek 4ks desek : -4

18,00000

-4,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 233 374,00
7 602021102R00 Postřik stěn cem. Baumit Sanova 100% krytí, ručně m2 129,88000 150,00 19 482,00

V původním rozpočtu : -138,65 -138,65000
Zaměřené plochy :
V původním rozpočtu : -138,65 -138,65000
Zaměřené plochy :
1.09:43,66 43,66000
1.09-ostění: 13,86 13,86000
1.10:29,69 29,69000
1.10 - ostění: 8,12 8,12000
1.11:34,56 34,56000
1.11 - ostění: 9,8 9,80000
1.12:31,73 31,73000
1.12 - ostění : 5,88 5,88000
1.13:32,99 32,99000
1.13-ostění: 10,24 10,24000
Chodba : 48 48,00000

8|602021151RT2 [Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, m2 158,34000 145,00 22 959,30
vápenocementová, lehčená, sanační, tloušťka vrstvy 3
mm ,___ _______________ I_______________________________________________
Chodba : 92,8 92,80000
34,2 34,20000
10,55 10,55000
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Položkový rozpočet
S: 2023_11 Zámek_stavební úpravy

0: 3 Bilance VCP a MNP

R: 1 Bilance VCP a MNP - sanace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
20,79 20,79000

9 602016195R00 Penetrace hloubková stěn m2 546,73000 60,00 32 803,80
BaumitSanovaPrimer:
Použití pod sanační štuk - dle SoD : 388,39
Plocha na chodbě : 158,34

388,39000
158,34000

10 622903111R00 Očištění zdivá nebo betonu zdí a valů před započetím 
oprav ručně

m2 129,88000 150,00 19 482,00

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 129,88000 129,88000

11 602021116RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, 
vápenocementová, lehčená, sanační, tloušťka vrstvy 30 
mm,

m2 227,29000 610,00 138 646,90

129,88
Koeficient Úprava: 0,75

129,88000
97,41000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 45 076,34
12 601016193ROO Penetrace hloubková stropů m2 78,10000 84,40 6 591,64

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 78,10000 78,10000
13 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 26,40000 215,50 5 689,20

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Po domluvě s p. Běňovičem - úprava výměry : 26,4 26,40000

14 601021256NAR1 Štuk na stropech sanační, ručně tloušťka vrstvy 2 mm, 
pro interiér - klenby

m2 78,10000 355,00 27 725,50

Včetně pomocného lešení.
Chodba : 78,10 78,10000

15 585566730R Hmota lepicí Baumit SpeedFix kg 300,00000 16,90 5 070,00
Dodávní malty pro ukotvení kabelů elektro : 300 300,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 140 281,04
16 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,50000 4 550,00 6 825,00

Zabetonování rýh v podlahách po rozvodech vody a 
odpadů : 1,2
Drážky elektro : 0,3

1,20000

0,30000
17 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,22380 49 970,00 11 183,29

Přidání kari sítí nad PZD desky - 5/100/100 : 
58,13*1,25*3,08/1000

0,22000

18 632419220R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota
na bázi anhydritu, tloušťky 20 mm, bez penetrace

m2 -164,90000 640,00 -105 536,00

Samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro 
vyrovnání nerovných podlah.

19 632421140RU1 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.30 mm 
weberbat balkónový

m2 4,00000 842,00 3 368,00

včetně penetrace podkladu.
Přechody mezi místnostmi: 4 4,00000

20 632421140RU2I Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.30 mm 
weberbat beton R

m2 i 68,37000 790,00

_________
54 012,30

Vyrovnání podkladu před litím nivelace - vyrovnání největších výškových rozdílů na stavbě 
Na stavbu bylo dovezeno 160balení x 25kg - 4 OOOkg :

Spotřeba je 19,5kg/m2/cm :
Při tloušťce 3cm je spotřeba 3*19,5 = 58,5 kg :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a s. Stránka 2 z 4



Položkový rozpočet
S: 2023_11 Zámek_stavební úpravy

0: 3 Bilance VCP a MNP

R: 1 Bilance VCP a MNP - sanace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
4000/58,5 = 68,37m2 dle normové spotřeby : 68,37 68,37000

21 711212312R00 Penetrace podkladů weberpodklad haft m2 273,43000 92,10 25 182,90
Penetrace PZD Desek před betonáží:
Dlep oložky č.9 v původním rozpočtu : 58,13
Penetrace před nivelací místnosti 1.09 až 1.13 : 215,3

58,13000
215,30000

22 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky m 142,00000 31,20 4 430,40

Dilatace podél stěn před nivelací:
Výměra dle soklíků : 142 142,00000

23 771101116R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 
mm

m2 215,30000 185,50 39 938,15

Dle plochy dlažby : 215,3 215,30000
24 777101101R00 Příprava podkladu - vysávání podlah prúm.vysavačem m2 215,00000 7,80 1 677,00

Výměra dle plcohy dlažby : 215 215,00000
25 58581721.AR Hmota samonivelační cementová webernivelit, s vlákny,

25 MPa
kg 6 200,00000 16,00 99 200,00

Spotřeba na přední část - dle domluvy : 6200 6 200,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

10 200,00

26 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,

m2 85,00000 120,00 10 200,00

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání 
světlá výška podlaží do 4 m
chodby : 85 85,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 18 787,47
271962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 0,40000 181,00 72,40

Prosklený otvor nad WC z chodby : 0,4 0,40000
28 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,39800 1 564,00 2 186,47

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Prostup mezi mlsnosti 1.13 a 1.12 : 1*1,165*1,2 1,40000

29 974042564R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x15 cm m 10,00000 419,00 4 190,00
30 978013191ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 129,88000 95,00 12 338,60

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 129,88000 129,88000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 818,87
31 999281105ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 20,78169 280,00 5 818,87

Díl: 711 Izolace proti vodě -19 966,26
32 711-01 Odečet oddílu 711 z původního rozpočtu kpl 1,00000 -19 966,26 -19 966,26

Díl: 715 Izolace chemické -27 208,50
33 715101811R00 Odstranění izolace v ploše přes 1 m2 z tmelů asfaltových 

za horka
m2 -49,47000 550,00 -27 208,50

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Díl: 762 Konstrukce tesařské 5 090,39
34 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 | 8,81800 424,00 3 738,83

Při nivelaci mezi jednotlivými místostmi:
1.09- 1.10 : 0,2*2*1,055 0,42000
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I

Položkový rozpočet
S: 2023_11 Zámek_stavební úpravy

0: 3 Bilance VCP a MNP

R: 1 Bilance VCP a MNP - sanace

>dC
L Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

1.10- 1.11:0,2*2*1,140 0,46000
1.11 - 1.12:0,2*2*1,085 0,43000
1.12 - 1.13:0,2*2*1,165 0,47000
Bednění kolem otvorů pro osazení revizních poklopů : 7,04000
11*(0,8*4)*0,2

35 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 8,81800 112,00 987,62
36 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 47,26450 7,70 363,94

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -35 000,00
37 X02 D+M podlahová zásuvka interiérová, nerezový rám, pro 

vyplnění podlahovou krytinou
kus -10,00000 3 500,00 -35 000,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové -13192,00
38 7755118O0ROO Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt - 

ODEČET MNP, JIŽ PROVEDENO
m2 164,90000 -80,00 -13 192,00

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot -17 069,72
39 777531025R00 Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační 

hmota, tloušťky 5 mm
m2 -50,40000 335,00 -16 884,00

40 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do
6 m

% -168,84000 1,10 -185,72

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 167,48
41 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 180,00000 21,00 3 780,00
42 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 160,00000 37,00 5 920,00
43 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 12,98697 310,00 4 025,96
44 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,98697 225,00 2 922,07

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,98697 310,00 4 025,96
46 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904
t 12,98697 500,00 6 493,49
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