
Správa a údržba silnic JMK-oblast STŘED 

Ořechovská 541/35 

619 00 Brno 

Věc: Projektová dokumentace „Modernizace zdrojů tepla v areálu“ — žádost o prodloužení Ihůty 

plnění 

Z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (viz níže), ve smyslu ustanovení smlouvy 
čl. IV. odst, 3, Vás tímto zdvořile žádám o prodloužení hůty plnění do 31.5.2024, 

Jako nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti uvádím zejména tyto: 

1/ Chyby a nedostatky v původní PD z r. 2015 (bylo nutno vše ověřit a částečně přepracovat) 
2./ Celková změna koncepce řešení umístění strojovny a řešení otopné plochy v obj. SO-04 

(dle požadavku investora) 

3./ Výměny otopných těles je nutno přepracovat na jiné provozní podmínky dle individuálních okolností 

a požadavků 
4,/ Nevyhovující stav některých komínů (dle revizních zpráv dodaných 14.3.2024) 

Ve věci kontroly plnění dle smlouvy Vás navštívíme a současně vysvětlíme i důvody prodloužení lhůty 

plnění č.2, 

Prosím o vyhotovení nového dodatku ke smlouvě ve smyslu této Žádosti a zaslání k podpisu. 

Děkuji za pochopení a s pozdravem 

V Čejkovicích 18.3.2024 Vypracoval: 


