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DODATEK Č. 1 
K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZS Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a zázemím44

číslo smlouvy objednatele: 2023000885
číslo smlouvy zhotovitele: 22047
číslo veřejné zakázky: 23017

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: □ dotační program:

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

DS-Drywall s.r.o.
Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [Krajským soudem v Českých Budějovicích], oddíl [C], 
vložka [22176]
zastoupený: David Šíp
ve věcech technických: Michal Smažík 
IČO: 02234891
DIČ: CZ02234891
bankovní spojení: 

 
   

 
 

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 19.5.2023. Smlouva o dílo nadále 

v tomto dodatku označována jako „smlouva".
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano □ ne IX]
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla K
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ceny díla ?
doby plnění ?

4. Důvody změny závazku:
Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Na základě zjištění v průběhu realizace došlo k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a
projektové dokumentaci stavby, které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně
zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení realizace,
kvalitu a účinnost celého díla. (ZL č. 3A, 3B, 4A)
Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu
provádění díla, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti projektové dokumentaci.
V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je nutné oproti projektové dokumentaci navýšit objem
atypických ocelových nosných konstrukcí, aby mohlo být dílo řádně dokončeno. Tato situace byla
vyvolána atypičností stavby. (ZL č. 1A) Tato změna si vyžádala větší časovou náročnost z důvodu
navýšení objemu materiálu a prací o 47 dní. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které
neumožňovaly dodržení technologických postupů provádění díla a které jsou zapsány ve stavebním
deníku, dochází k prodloužení doby plnění o 13 dní.
Další změny, které nastaly v průběhu provádění díla, souvisejí se skladbou střechy. Z důvodu
nutnosti zachování tuhosti střešního pláště je nezbytné navýšení o jednu vrstvu cetris desky navíc,
oproti tomu bylo nutné odečíst střešní folii a světlovod přes střešní konstrukci, které nebudou
v návaznosti na shora uvedené provedeny. (ZL č. 2A a 2B)
Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně korespondují s účelem veřejné zakázky,
tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Uvedené změny nemění povahu
veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek
zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 2 ZZVZ ?
§ 222 odst. 3 ZZVZ ?
§ 222 odst. 4 ZZVZ ?
§ 222 odst. 5 ZZVZ ?
§ 222 odst. 6 ZZVZ ?
§ 222 odst. 7 ZZVZ ?
§ 222 odst. 10 ZZVZ ?

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 3 a
IV. smlouvy.
Nově výše uvedený článek III. odst. 3 smlouvy zní:

III. Doba plnění
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 360 kalendářních dnů ode dne

zahájení prací na díle.
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 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☒ 

4. Důvody změny závazku: 
Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

Na základě zjištění v průběhu realizace došlo k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a 
projektové dokumentaci stavby, které byly vyvolány skutečnou situací na staveništi, postupně 
zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, jejichž provedení je nezbytné pro dokončení realizace, 
kvalitu a účinnost celého díla. (ZL č. 3A, 3B, 4A) 

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ 

Z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu 
provádění díla, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti projektové dokumentaci.  
V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je nutné oproti projektové dokumentaci navýšit objem 
atypických ocelových nosných konstrukcí, aby mohlo být dílo řádně dokončeno. Tato situace byla 
vyvolána atypičností stavby. (ZL č. 1A) Tato změna si vyžádala větší časovou náročnost z důvodu 
navýšení objemu materiálu a prací o 47 dní. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které 
neumožňovaly dodržení technologických postupů provádění díla a které jsou zapsány ve stavebním 
deníku, dochází k prodloužení doby plnění o 13 dní. 
Další změny, které nastaly v průběhu provádění díla, souvisejí se skladbou střechy. Z důvodu 
nutnosti zachování tuhosti střešního pláště je nezbytné navýšení o jednu vrstvu cetris desky navíc, 
oproti tomu bylo nutné odečíst střešní folii a světlovod přes střešní konstrukci, které nebudou 
v návaznosti na shora uvedené provedeny. (ZL č. 2A a 2B) 
Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně korespondují s účelem veřejné zakázky, 
tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Uvedené změny nemění povahu 
veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek 
zadávacího řízení. 

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 
 § 222 odst. 2 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ  ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III. odst. 3 a 

IV. smlouvy. 

Nově výše uvedený článek III. odst. 3 smlouvy zní: 
 

 

III. Doba plnění 
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 360 kalendářních dnů ode dne      

zahájení prací na díle. 

 

 

 



Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 28.831.370,73 Kč bez DPH.
2. Cena dílapo provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listu č. 1A. 2A a 2B. 3A a 3B.
4B) činí30 081 822,04Kč bezDPH.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ"), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 28.831.370,73 Kč
Dodatek č. 1 1.250.451,31 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 74.999,81 Kč
(rozšíření původní ceny)
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 43.122,81 Kč
(zúžení původní ceny)
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ
(rozšíření původní ceny) 1.632.803,99 Kč

změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ
(zúžení původní ceny) 414.229,68 Kč

Celková cena, včetně změn dle dodatku 30.081.822,04 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 1A, 2A a 2B, 3A a 3B, 4 B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25.3.2024 č. 439/2024

Dne

V Českých Budějovicích v-TibereDavjd Digitálně podepsal
David Šíp

Šíp Datum: 2024.04.10
14:01:37+02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová David Šíp
primátorka města jednatel
statutární město České Budějovice DS-Drywall s.r.o.
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Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 28.831.370,73 Kč bez DPH.
2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listu č. 1A. 2A a 2B. 3A a 3B.
4B) činí 30 081 822,04 Kč bez DPH.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ"), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve 
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 28.831.370,73 Kč
Dodatek č. 1 1.250.451,31 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 
(rozšíření původní ceny)

74.999,81 Kč

změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 
(zúžení původní ceny)

43.122,81 Kč

změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 
(rozšíření původní ceny) 1.632.803,99 Kč

změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 
(zúžení původní ceny) 414.229,68 Kč

Celková cena, včetně změn dle dodatku 30.081.822,04 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 1A, 2A a 2B, 3A a 3B, 4 B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25.3.2024 č. 439/2024

Dne

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

v-Tibere Davjd

Šíp
David Šíp 
jednatel
DS-Drywall s.r.o.

Digitálně podepsal 
David Šíp
Datum: 2024.04.10 
14:01:37+02'00'
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DS-Drywall s.r.o.
Bydlinského 1563/48,390 02 Tábor
E-mail: | info@ds-stavbv.cz | svwsv.ds-stavby.cz |

Stavební společnost

WWW.DS-STAVBY.cz

krycí list
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
Investor Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732

Název akce ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Datum: 8.2.2024

Předmět změny:

chybějící projektová dokumentace přístavby únikového schodiště (chybějící statika celé nosné ocelové 
konstrukce včetně všech detailu pro osazení oken, dveří a podhledů)
změna kotvení nosných monolitických sloupů (vypracování dílenské dokumentace na ukotvení sloupů) 
chybějící detaily ocelových konstrukcí atik a východní strany stavby (vypracování dílenské dokumentace) 
dořešení všech detailů spojených s nosnou ocelovou konstrukcí opláštění (vypracování dílenské dokumentace) 
chybějící skladba střechy (lx vrstva Cetris desek-vliv na navýšení ceny díla) 
nepříznivé klimatické podmínky dle zápisu ve stavebním deníku 22 dnů bez výkonu 
Odpočtové práce - neprováděné práce

ZL 1A 

ZL2A

ZL 2B

ZL BA 

ZL 3B 

ZL 4B

Vícepráce - Opláštění budovy 

Vícepráce - Skladba střechy

Méněpráce - Skadba střechy + světlovody

Vícepráce - Zasklení výtahu 

Méněpráce - Cetris výtahu 

Méněpráce - Kanalizace

Celkem:

1103 615,12 

529 188,87

-414 229,68

74 999,81 

-18 872,81 

-24 250,00

1 250 451,31,-

Počet připojených listů specifikací: 6 Počet připojených výkresů:
Celková cena více prací: 1 707 803,80,- 

Celková cena méněprací: 457 352,49,- 

Výsledná cena změny bez DPH : 1250 451,31-

Nově požadovaná lhůta dokončení díla:

30.6.2024

/I
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

.  MIROSLAV NÁV 
 činnost, dozoroví

Jankov 27, 373 84 
 423 77 293, Tel.: 775 í

ARA 
ní staveb
Datum:

06 003

DS-Drywall s.r.o.   S tav by
Bydlinského 1563/4   
IC: 02234891  _
info@ds-stavby.cz,  @

U ItiWlIl n
Podpis projektanta:

Datum:

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

     CZ02234891 1



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023/2
Stavba: ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a

DsIjMMIli
^^Stavby

zázemím

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 00244732
statutární město České Budějovice DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Projektant: IČ:

MANE ENGINEERING s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH 1 250 451,31

lazba daně Základ daně Výše daně
DPI-základní 21,00% 1 250 451,31 262 594,78

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 513 046,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKÉ  

Investlč

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

  MIROSLAV NÁVARA
  čimmst, dozorování stavěli
   27, 373 84 Dubné
   77 292. Ta!.: 775 206 003

Datum a podpis:  ..Razítko . v. .o::

Zhotovitel

Datum a p o dp i s

DS-Drywall 
Bydlinského   
IC: 02234891  
mfo@ds-sIavby.  
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ IftlMití
Kód: 2023/2 TAVBY

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Místo: České Budějovice Datum: 26.7.2023
MANE ENGINEERING

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant: s.r.o.
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 250 451,31 1 513 046,09

ZL1A Vícepráce - Opláštění budovy 1 103 615,12 1 335 374,30
ZL 2A Vícepráce - Skladba střechy 529 188,87 640 318,53

ZL 2B Méněpráce - Skadba střechy + světfovody -414 229,68 -501 217,91

ZL 3A Vícepráce - Zasklení výtahu 74 999,81 90 749,77
ZL 3B Méněpráce - Cetris výtahu -18 872,81 -22 836,10
ZL 4B Méněpráce - Kanalizace -24 250,00 -29 342,50
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

2023/2

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím

IftlMití
TAVBY

Místo: České Budějovice Datum: 26.7.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

statutární město České Budějovice

DS-Drywall s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

MANE ENGINEERING
s.r.o.
DS-Drywall s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 250 451,31 1 513 046,09

ZL1A Vícepráce - Opláštění budovy 1 103 615,12 1 335 374,30

ZL 2A Vícepráce - Skladba střechy 529 188,87 640 318,53

ZL 2B Méněpráce - Skadba střechy + světfovody -414 229,68 -501 217,91

ZL 3A Vícepráce - Zasklení výtahu 74 999,81 90 749,77

ZL 3B Méněpráce - Cetris výtahu -18 872,81 -22 836,10

ZL 4B Méněpráce - Kanalizace -24 250,00 -29 342,50
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DS-Drywall s.r.o.
Bydlinského 1563/48,390 02 Tábor
E-mail: | info@ds-stavbv.cz | www.ds-stavby.cz |

Stavební společnost

WWW.DS-STAVBY.CZ

ZMĚNOVÝ LIST - OPLÁŠTĚNÍ BUDOVY ZL 1A
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
Investor Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732

Název akce ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Datum: 8.2.2024

Předmět změny:

chybějící projektová dokumentace přístavby únikového schodiště (chybějící statika celé 
nosné ocelové konstrukce včetně všech detailu pro osazení oken, dveří a podhledů) 
změna kotvení nosných monolitických sloupů (vypracování dílenské dokumentace na 
ukotvení sloupů)
chybějící detaily ocelových konstrukcí atik a východní strany stavby (vypracování dílenské 
dokumentace)
dořešení všech detailů spojených s nosnou ocelovou konstrukcí opláštění (vypracování 
dílenské dokumentace)
Z takto zpracované dílenské dokumentace vychází navýšení objemu potřebných 
ocelových atypických kcí o 6 465,29 kg.

1 103615,12Viceprace - Opláštění budovy

Podpis zmocněnce objednatele: 
Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 Datum:

.  MIROSLAV NÁVARA
 činnost, dozorovém' staveb

 Jankov 27, 373 84 Dubné 
 423 77 293, Tel

Podpis projektanta: 
Datum:

775 206 003 
e-trmll! ffi.nav0ra@v0iny.cz

MAGISTRA'? MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

DS-Drywall s.r.o. 
Bydlinského   
IC: 02234891 DIČ:  
info@ds-stavby.cz, 

tavby 
 

 ©
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím 

Objekt:
ZL 1A - Vícepráce - Opláštění budovy

iDsIlMMIIi
^^Stavby

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 00244732
statutární město České Budějovice DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Projektant: IČ:
MANE ENGINEERING s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH 1 103 615,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPt- základní 1 103 615,12 21,00% 231 759,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

i Cena s DPH v CZK 1 335 374,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

 

Razítko

Objednavatel
Ing. MIROSLAV NÁVARA

rská  činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné

: 423 77 292, Ti..: 775 206 003

Zhotovitel -i
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Objekt:
ZL 1A - Vícepráce - Opláštění budovy

Místo: České Budějovice Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice MANEProjektant: ENGINEERING
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 103 615,12

d HSV Práce a dodávky HSV 36 666,17

Ostatní konstrukce a práce, bourání 36666,17
R01991000MATj HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Topná a hod 4,00000 580,000 j

2 320,001
.1 tlak..zk„ UT...............................................

Poznámka k položce:
Kamrová zkouška stávající kanalizace pod přístavbou
Úprava atik pro doplnění nástavců sloupců v

R1.1 95,000001 325,0001 30 875,00 i
oblasti jižní fasády ____________

\

99 Přesun hmot a manipulace se sutí 3471,17
|998014021R00.

3 j K Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s
Li, 24,62000 j 140,990] 3471,17 J

bláštěm,J.8m----------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 066 948,95

Konstrukce zámečnické 1 044 573,95

54 146,80 j
j spojovací material
6465,29*0*025 .......
Součet

Poznámka k položce:
Skutečnost dle předané výrobní dokumentace

Nosná předsazená konstruckce pro opláštění vč. atiky
11430,09-8624,80 2 805,29000
Přístavba schodiště
3660 3 660,00000
Součet 6 465,29000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím

Objekt:
ZL 1A - Vícepráce - Opláštění budovy

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 7. 2023 

MANE
ENGINEERING 
DS-Drywall s.r.o.

PČ Ty Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 103 615,12

d HSV Práce a dodávky HSV 36 666,17

3 j K

R01991000MATj 
.1

R1.1 

99
|998014021R00.
Li,

D PSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Topná a 
tlak..zk„ UT...... ............... ..........................
Poznámka k položce:

Kamrová zkouška stávající kanalizace pod přístavbou

Úprava atik pro doplnění nástavců sloupců v 
oblasti jižní fasády ____________

Přesun hmot a manipulace se sutí 
Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s 

bláštěm,J.8m-------------- --------

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické

j spojovací material
6465,29*0*025 .......

Součet

Poznámka k položce:

Skutečnost dle předané výrobní dokumentace

Nosná předsazená konstruckce pro opláštění vč. atiky
11430,09-8624,80
Přístavba schodiště
3660
Součet

hod 4,00000 580,000 j

95,000001 325,0001

24,62000 j 140,990]

2 805,29000

3 660,00000 
6 465,29000

36666,17 
2 320,001

30 875,00 i\

3471,17 

3471,17 J

1 066 948,95

1 044 573,95 

54 146,80 j
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DS-Drywall s.r.o.
Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
E-mail: | info@ds-stavbv.cz | www.ds-stavby.cz |

Stavební společnost

WWW.DS-STAVBY.cz

ZMĚNOVÝ LIST-SKLADBA STŘECHY ZL2A
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
Investor Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732

Název akce ZŠ Máj 1, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Datum: 8.2.2024

Předmět změny:

chybějící skladba střechy (lx vrstva Cetris desek - vliv na navýšení ceny díla)

Vícepráce - Skladba střechy 529 188,87

Podpis zmocněnce 
Datum: qoa ^

Podpis projektanta: 
Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:
 MIROSLAV NÁVAR/-Patum: 

 činnost, dozorny sní staveb
kov  27, 373 84 Dubné 

 77 293, Te!.: 775 206 003 
il:  m,navara@volny.cz

yDS-Drywall s.r.
Bydlinského 15    
IC: 02234891  
info@ds- cz (T-

MAGISTRÁT MĚSTA 
  

 

IČ: 02234891 DIČ: CZ0223489I 3



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím 

Objekt:
ZL 2A ■ Vícepráce - Skladba střechy

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 26.7.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
statutární město České Budějovice DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Projektant: IČ:
MANE ENGINEERING s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH 529 188,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
dpi- základní 529 188,87 21,00% 111 129,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 640 318,53

Projektant Zpracovatel

MAGISTRÁT MĚSTA

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Irig. MIROSLAV NÁVARA Zhotovitel
 ost,  dozorování stavěl)

   27, 373 84 Dubné
    293, Tel.: 775 206 003 

 m.rmvara<ftvoiny,Gz
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wu-uiywoii       1 * 
Bydlinského   
1C: 02234891  
inío(^ds-stavb

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ Dsljft fibrStavby
Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Objekt:
ZL 2A - Vícepráce - Skladba střechy

Místo: České Budějovice Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice MANEProjektant: ENGINEERING
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 529 188,87

d PSV Práce a dodávky PSV 529 188,87

D 765 Krytina skládaná 529 188,87
1 | KJ59590736R.1 j Deska cementotřísková Cetris BASIC ti. 10 mm m2 823,74600 j 445,0001 366 566,97 [

j7636T3232RT?1l\Oákíopi7stropůTdeieírnaďrMF™”
m2 784,52000 157,5001 123 561,901

11 mm,P+D,šroubov., bez dodávky desek t

3 | K 767316310 i Montáž střeštního bodového světlíku do 1 m2 kus 2 1TO,OOoj 'm™~3906aOol
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím

Objekt:
ZL 2A - Vícepráce - Skladba střechy

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Dsljft fi
brStavby

Datum:

Projektant:

26. 7. 2023 

MANE

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 765 Krytina skládaná
1 | KJ59590736R.1 j Deska cementotřísková Cetris BASIC ti. 10 mm

j7636T3232RT?1l\Oákíopi7stropůTdeieírnaďrMF™”
11 mm,P+D,šroubov., bez dodávky desek

3 | K 767316310 i Montáž střeštního bodového světlíku do 1 m2

ENGINEERING 
Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

529 188,87

529 188,87 

529 188,87
m2 823,74600 j 445,0001 366 566,97 [

m2 784,52000 157,5001 123 561,901t
kus 2 1TO,OOoj 'm™~3906aOol
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DS-Drywall s.r.o.
Bydlinského 1563/48,390 02 Tábor
E-mail: | info@ds-stavbv.cz | www.ds-stavby.cz |

Stavební spdleěnost

WWW.DS-STAVBY.cz

ZMĚNOVÝ LIST - SKL. STŘECHY ZL2B
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
Investor Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara li. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732

Název akce ZŠ Mái 1, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Datum: 8.2.2024

Předmět změny:

Odpočtové práce - Dle dohody na KD nebude proveden světlovod přes střešní kci - 
požadavek investora
Odečtena 1 vrstva střešní folie,která je omylem ve VV uvedena 2x 

Méněpráce - Skadba střechy + světlovody -414 229,68

Podpis zmocněnce objednatele:
Datum:^o-T-íí     NAvMum:

 dozsro^ístaveb
   3  84 Dubné

   :  775 206 003

Podpis projektanta: olny.cz  ... ......... ,
_ . DS-Drywall s.r.o. tavby

Bydlinského   
IC: 02234891  
info@d   z ©

Datum:

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investiční odteor 

IČ: 02234891 DIČ: CZ02234891 4



krycí list soupisu prací

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím 

Objekt:
ZL 2B - Méněpráce - Skadba střechy + světlovody

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 26.7.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
statutární město České Budějovice DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Projektant: IČ:
MANE ENGINEERING s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH -414 229,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
dpi- základní -414 229,68 21,00% -86 988,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

jCena s DPH v CZK -501 217,91

Projektant Zpracovatel

MAGISTRÁT MĚSTA 
 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel 'V'W'AVA'R'A .......
 dozorování staveb

    84 Dubne 
     .:  775 203 003 

 'avolny.cz

Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko

DS-Dryw  
Bydlin   
IC: 022348   
info@ds-

Datum a podpis:

tavby 

z ©

Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Objekt:
ZL 2B - Méněpráce - Skadba střechy + světlovody

Místo: České Budějovice Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant: MANE
ENGINEERING

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j
i

Náklady soupisu celkem -414 229,68

Odpočty Odpočty -414 229,68
i

Fólie 818/V-UV tl. 1,8 mm, střešní šedá, š.283221092R.1 m2 -862,97200 280,000 j -241 632,16
2050 mm, odolná UV

342262641ROÓ Předsazená stěna ( šachtová) volně stoj. tl. m2 -11,44000 1 322,000 -15 123,68
.!Q.Qtnm.......... ..... ... ........ .................... ...........

I 342263991RD2 Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15
m2 -11,44000 226,0001 -2 585,44

JZ mm, tvrzené, z jedné dvojitě
Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií

4 K
712371801RT1
1

PVC, položenou volně, 1 vrstva - fólie ve m2 -784,52000 170,000] -133 368,40
.specifikaci....2U063K Světlovod, 1,85 m + prodloužení 1,24 m kus -1,00000 ™'g20^'001 -21 520,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím

Objekt:
ZL 2B - Méněpráce - Skadba střechy + světlovody

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 7. 2023 

MANE
ENGINEERING 
DS-Drywall s.r.o.

Náklady soupisu celkem

Odpočty Odpočty

4 K

i 283221092R.1 

342262641ROÓ

I 342263991RD2 
JZ

712371801RT1 
1

2U063K

Fólie 818/V-UV tl. 1,8 mm, střešní šedá, š. 
2050 mm, odolná UV
Předsazená stěna ( šachtová) volně stoj. tl.
.!Q.Qtnm.......... ..... ... ........ .................... ...........
Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 
mm, tvrzené, z jedné dvojitě 
Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií 
PVC, položenou volně, 1 vrstva - fólie ve 
.specifikaci....
Světlovod, 1,85 m + prodloužení 1,24 m

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j
i

-414 229,68

-414 229,68

m2 -862,97200 280,000 j -241 632,16

m2 -11,44000 1 322,000 -15 123,68

m2 -11,44000 226,0001 -2 585,44

m2 -784,52000 170,000] -133 368,40

kus -1,00000 ™'g20^'001 -21 520,00
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DS-Drywall s.r.o.
Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
E-mail: | info@ds-stavbv.cz | wwv.ds-stavby.cz

Stavební společnost

i
WWW.DS-STAVBY.CZ

ZMĚNOVÝ LIST - ZASKLENÍ VÝTAHU ZL3A
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
Investor Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732

Název akce ZŠ Mái 1, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Datum: 8.2.2024

Předmět změny:

Dobetonování zvětšeného podkladu výtahové šachty z důvodu špatného podloží
- Zvětšení otvoru pro výtahovou šachtu - řezání betonového schodiště (stávající schodiště 

zasahovalo do budoucí výtahové šachty, PD neřešilo)
- Zasklení výtahové šachty (z estetických důvodů)

Vícepráce - Zasklení výtahu 74 999,81

Podpis zmocněnce objednatele:
Datum: o /l .1 h

Podpis projektanta: 
Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:
 MIROSLAV NÁVAR?atUm: 

 činnost, dozorování staveb
  27' 373 84 Dubné 

 77 293, Tel.: 775 206 003 
 l.  in.navam@vQlny.cz

DS-Drywall 
Bydlinského   
IC: 02234891  
info@ds-stavb  ©

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 
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krycí list soupisu prací OslwiMlli
^^^5 TAV BY

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím 

Objekt:
ZL 3A - Vícepráce - Zasklení výtahu

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 00244732
statutární město České Budějovice DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Projektant: IČ:
MANE ENGINEERING s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH 74 999,81

dpi- základní
Základ daně

74 999,81
Sazba daně 

21,00%
Výše daně 
15 749,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 749,77

Projektant Zpracovatel

MAGISTRÁT MĚSTA
 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 MIROSLAV NÁVARA 

á  činnost, dozorování staveb 
kov  27, 373 84 Dubné 

  77 293, Tel.: 775 206 003
il:  rn.navara@volny.cz „„Strana 12 z 20

Zhotovitel



Bydlinského 1563/4    
1C: 02234891  
info@ds-slavby.cz, ©

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Objekt:
ZL 3A - Vícepráce - Zasklení výtahu

Místo: České Budějovice Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant: MANE
ENGINEERING

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74 999,81

d HSV Práce a dodávky HSV 74 999,81

2 Zakládání 17 907,00
| 2713^í35ÍTŘÓ"oT[Bet'on"po'dkjadní pod základové konstrukce,

m3 3,00000 3 560,000 j 10 680,00!
LbcosísL
Poznámka k položce:
Dobetonovánl zvětšeného prostoru po vytěžení neúnosného
materiálu výtahové šachty.

jželezobeton základových desek C 20/25
Poznámka k položce:

P Na základě nového statistického posudku byla základová
deska přístavby zvýšena z 20cm na 25cm.

W 39,6*0,05 1,98000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 092,81
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí

3 j K (977211111.1 [s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm - m 8,40000 4 550,000! 38 220,00:
včetně začištění a vymalování

Poznámka k položce:
Řezáni schodiště kolem výtahové šachty včetně chlazení
vodou
Z Důvodu málého prostoru pro výtahovou šachtu - PD neřešil

8,40000
8,40000

22,2033oT 850,000 j
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím

Objekt:
ZL 3A - Vícepráce - Zasklení výtahu

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 7. 2023 

MANE
ENGINEERING 
DS-Drywall s.r.o.

PČ Ty Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 999,81

d HSV Práce a dodávky HSV 74 999,81

2 Zakládání
| 2713^í35ÍTŘÓ"oT[Bet'on"po'dkjadní pod základové konstrukce, 

LbcosísL
Poznámka k položce:

Dobetonovánl zvětšeného prostoru po vytěžení neúnosného 
materiálu výtahové šachty.

jželezobeton základových desek C 20/25 

Poznámka k položce:

P Na základě nového statistického posudku byla základová
deska přístavby zvýšena z 20cm na 25cm.

W 39,6*0,05

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí 

3 j K (977211111.1 [s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm - 
včetně začištění a vymalování

Poznámka k položce:
Řezáni schodiště kolem výtahové šachty včetně chlazení 

vodou

Z Důvodu málého prostoru pro výtahovou šachtu - PD neřešil

m3

m

3,00000 3 560,000 j

1,98000

8,40000 4 550,000!

8,40000 
8,40000

22,2033oT 850,000 j

17 907,00 
10 680,00!

57 092,81 

38 220,00:
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DS-Drywall s.r.o.
Bydlinského 1563/48,390 02 Tábor
E-mail: | info@ds-stavbv.cz | wvw.ds-stavby.cz |

Stavební společnost

WWW.DS-STAVBY.CZ

ZMĚNOVÝ LIST - CETRIS VÝTAHU ZL3B
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
Investor Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732

Název akce ZŠ Máj 1, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Datum: 8.2.2024

Předmět změny:

Odpočtové práce - neprováděné práce-Změna opláštění výtahové šachty na sklo 
(estetika)

Méněpráce - Cetris výtahu -18 872,81

Podpis zmocněnce  
Datum: y.o-'L-'XM

Podpis projektanta: 
Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:
 SLAV  NÁVARA^Um’

 činnost, dozorováni stav£b^_„
 27, 373 84 Dubné ’ '

 77 Tel.: 775 206 003
ii:  ...... •............ DS-Drywall s.r.o.

Bydlinského   
IC: 02234891 DIČ:
info@ds-stavby.cz,

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

IČ: 02234891 DIČ: CZ02234891 6



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím 

Objekt:
ZL 3B - Méněpráce - Cetris výtahu

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 26.7.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
statutární město České Budějovice DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Projektant: IČ:
MANE ENGINEERING s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH -18 872,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -18 872,81 21,00% -3 963,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

jCena s DPH v CZK -22 836,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel  MIROSLAV NÁVARA
 činnost, dozorování staveb

Jankov 27, 373 84 Dubné 
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 203 003 

'-^.e-mail: m.nav^ojgi

Zhotovitel

i z 20



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

DS-Drywall  
Bydlinského     
IC: 02234891  
info@ds-slavb  ©

Razítko
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SOUPIS PRACÍ ;|ryi«ií
TAVBY

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Objekt:
ZL 3B ? Méněpráce - Cetris výtahu

Místo: České Budějovice Datum: 26.7.2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant: MANE
ENGINEERING

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel; DS-Drywall s.r.o.

PČ Ty Kód Popis
IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] \

Náklady soupisu celkem -18 872,81

d OST Ostatní -18 872,81

D 001 Ostatní ____-18 872,81
I763612131RV5 M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na
.1

sraz.šroubo., vč. dodávky desky Cetris Basic m2 j -22,20330 i 850,000j -18 872,811
.tLlftjrara........................ ...........................
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím

Objekt:
ZL 3B ■ Méněpráce - Cetris výtahu

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

PČ Ty Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d OST Ostatní

;|ryi«ií
TAV BY

D 001

I763612131RV5 
.1

Ostatní
M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na 
sraz.šroubo., vč. dodávky desky Cetris Basic 
.tLlftjrara................... ..... ...........................

Datum:

Projektant:

26.7.2023

MANE
ENGINEERING 

Zpracovatel; DS-Drywall s.r.o.

IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] \

-18 872,81

-18 872,81 

____ -18 872,81

m2 j -22,20330 i 850,000j -18 872,811
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DS-Drywall s.r.o.
Bydlinského 1563/48,390 02 Tábor
E-mail: | info@ds-stavbv.cz | wwv.ds-stavby.cz |

Stavební společnost

WWW.DS-STAVBY.cz

ZMĚNOVÝ LIST - KANALIZACE ZL4B
Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o., Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
Investor Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732

Název akce ZŠ Mái 1, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Datum: 8.2.2024

Předmět změny:

- Odpočtové práce - neprováděné práce - Po kontrole, kamerovou zkouškou, bylo
rozhodnuto investorem že stávající kanalizace je vyhovující, v dobrém stavu a není nutno 
provádět novou část kanalizace.

Méněpráce - Kanalizace -24 250,00

Podpis zmocněnce objednatele: 
Datum: 9.0.7 'l *1

Podpis projektanta: 
Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:
 __ . Datum:

 SLAV  NÁVARA 
 činnost, dozorování staveb

  27, 373 84 Dubné 
 7/.ó..: //o 203 OOfiS-Drywall s.r.o. 

Bydlinského 1583/48,  
IC: 02234891 DiČ:CZ0  ~

info@ds-slavby.cz.  >='

magistrát města
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

IČ: 02234891 DIČ: CZ02234891 7



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím 

Objekt:
ZL 4B - Méněpráce - Kanalizace

Dsliwiflli
^^Stavby

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 26.7.2023

Zadavatel: IČ: 00244732
statutární město České Budějovice DIČ: CZ 002 44 732

Zhotovitel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Projektant: IČ:
MANE ENGINEERING s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 02234891
DS-Drywall s.r.o. DIČ: CZ02234891

Poznámka:

Cena bez DPH -24 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dpi- základní -24 250,00 21,00% -5 092,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

|Cena s DPH v CZK -29 342,50

Projektant Zpracovatel

magist^t města
ČESKÉ 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 LAV  NÁVARA 

 ost,  úmorovém' staveb 
  27, 373 84 Dubné

    1‘93, 775 206 003
—vara cz „  J Strana 18 z 20

Zhotovitel
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Razítko

L^o-uiywau 
Bydlinskóho    Tábor 
IC: 02234891 
i ni o(® ds-   cz ©

Razítko
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SOUPIS PRACÍ 6D$|{M#S11
J^PStavby

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a
zázemím

Objekt:
ZL 4B - Méněpráce - Kanalizace

Místo: České Budějovice Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant: MANE
ENGINEERING

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

Ty Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -24 250,00

Odpočty -24 250,00
1 K [299*1—------- I kus I -1,00000 16 580,000| -16 580,00 j

2 K j H ' jOsazení plastové šachty revizní prům.400 mm j kus i -1,00000 2 120,000 i -2 120,00 j

j 919735124R00. j Řezání stávajícího betonového krytu ti. 15 - 20
K..3.. JJ.........................Lctn........................................................................... m i -20,00000 277,500 j -5 550,00 |

..........................L.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Máj I, České Budějovice - nástavba cvičebního sálu s posilovnou a 
zázemím

Objekt:
ZL 4B - Méněpráce - Kanalizace

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o.

Ty

Náklady soupisu celkem

Odpočty

6D$|{M#S11
J^PStavby

Datum:

Projektant:

26. 7. 2023

MANE
ENGINEERING 

Zpracovatel: DS-Drywall s.r.o.

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-24 250,00

1 K [299*1—------- I kus I -1,00000

2 K j H ' j Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm j kus i -1,00000

3....
K

j 919735124R00. j Řezání stávajícího betonového krytu ti. 15 - 20
JJ.........................Lctn........................................................................... m i -20,00000

16 580,000|

2 120,000 i

277,500 j 
..........................L.

-24 250,00
-16 580,00 j

-2 120,00 j
-5 550,00 |
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