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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2024-0439/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Highland Solutions s.r.o. 

Sídlo: Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 

Statutární zástupce: Eva Kučerová, jednatel společnosti 

IČO: 09717226 

DIČ: CZ09717226 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „MŠ Na Pěšině 331 – stavební úpravy 
sociálního zařízení v I. PP“.  

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou dle projektové dokumentace zpracované 
společností NORDARCH s.r.o., Oldřichovská 14/11, Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 405 02, IČO: 
64051056, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Matějíček, ČKAIT: 0401762. 

Dílo je specifikováno oceněnými položkovými soupisy dodávek a prací, které tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě,  
d) revizní zprávy 
e) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
f) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
g) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
h) doklady o likvidaci odpadů, 
i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 

nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
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zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět 
díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel 
nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje 
o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda 
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i 
ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o 
změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX – Bynov, 405 05, p.č. 927 k.ú. Bynov 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli nejpozději  
do 60 dnů od předání staveniště. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy  
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního 
materiálu včetně aretačního stavebnicového systému a celkovou dobu všech realizačních prací 
nutných k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací a 
předání díla. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 
nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. 

3. Veškeré stavební práce bude zhotovitel koordinovat se zástupcem objednatele a TDS. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení a úklidu předaných prostor a pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a 
prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 
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7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým 
pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě 
přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

1 420 446,86 Kč bez DPH 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 
na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a 
všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 
cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v 
této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 
90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci 
odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole 
předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit 
technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen 
odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení 
zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit 
po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy a po předání dokladové 
části ke stavbě. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou. 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 
o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
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nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, 
co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový a účetní doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo 
veřejné zakázky (P24V00000242). 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

7. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před zahájením plnění. 

 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do deníku zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na 
stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby formou 
el. stavebního deníku, min. 2x týdně. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

za objednatele: - Kristýna Eichelmannová, technik realizace 

- TDS 

za zhotovitele: osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy 
s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních 
razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě 
v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob, 
c) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 

soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
d) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 

při předání stavby objednateli, 
e) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení), 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje 
a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech prostor, pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu 
při dokončení a předání díla, 

i) kácení náletových dřevin. 
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9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních 
i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel 
se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, 
aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též přijme vhodná 
opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při 
provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře 
roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli 
sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu 
provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné 
dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady 
Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 
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20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou 
osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu 
jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena 
objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

− při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

− při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

− k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

− k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
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VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  
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IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000,00 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,00 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,00 Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
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d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 
kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Bc. Jan Hyhlan, zmocněnec – plná moc 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady EU o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto 
nařízení zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 
písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, 
dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  
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2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ 
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva bude podepisovaná elektronicky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění provede objednatel. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 24 05 31 08 dne 12.03.2024. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně      V Praze  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení Bc. Jan Hyhlan 

Role ve stavebním deníku Stavební dozor 

Emailová adresa (pro přihlášení) 

Autorizace v oboru Pozemní stavby ČKAIT 0401264 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel:Highland Solutions s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 IČ: .09717226
 DIČ: CZ09717226

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

700/2023

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP OBJEKTU MŠ NA PĚŠINĚ 331, 

DĚČÍN IX

1 420 427,06

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 718 720,90CZK

21,00% 1 420 446,86 298 293,84

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 700/2023

Stavba:

Místo: st.p.č. 927 Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP OBJEKTU MŠ NA PĚŠINĚ 331, 

DĚČÍN IX

04.04.2024

NORDARCH s.r.o. 

Ing. Jan Duben

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 192 986,79ARS 985 936,06Stavební část

15 730,0013 000,00Vedlejší a ostatní nákladyVRN

1 420 427,06 1 718 720,90

Elektrotechnická zařízeníEL 163 030,56134 736,00

Zdravotně-technické instalace a VZT 286 755,00ZTI 346 973,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ: .09717226

DIČ: CZ09717226

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 985 936,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 985 955,86 21,00% 207 050,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 192 986,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP 

OBJEKTU MŠ NA PĚŠINĚ 331, DĚČÍN IX

ARS - Stavební část

Hteec service s.r.o. Holečkova 49 Praha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o. 

Zhotovitel: Highland Solutions s.r.o. Mal.Koutek 815/5 Ústí n/L Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 985 936,06

HSV - Práce a dodávky HSV 331 502,83

    1 - Zemní práce 23 700,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 007,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 162 483,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 814,56

    997 - Přesun sutě 67 027,96

    998 - Přesun hmot 15 468,60

PSV - Práce a dodávky PSV 654 433,23

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 134,17

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 390,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 16 780,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 333,70

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 130,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 39 963,50

    766 - Konstrukce truhlářské 41 365,00

    767 - Konstrukce zámečnické 2 363,60

    771 - Podlahy z dlaždic 285 314,19

    781 - Dokončovací práce - obklady 147 708,38

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 43 950,69

ARS - Stavební část

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP 

OBJEKTU MŠ NA PĚŠINĚ 331, DĚČÍN IX
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o. 

Zhotovitel: Hteec service s.r.o. Holečkova 49 Praha Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 985 936,06

D HSV Práce a dodávky HSV 331 502,83

D 1 Zemní práce 23 700,60

1 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 19,800 599,00 11 880,00

VV "zasypání stávající splaškové kanalizace" 22*0,9 19,800

2 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 39,600 299,00 11 840,40

VV 19,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 007,70

3 K 342272215
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 75 mm
m2 15,741 599,00 9 428,86

VV příč80
"koupelnové příčky" 2,5*(2,7*2+0,9+1,73)-

(0,7*1,97*2+0,8*1,97)
15,741

4 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 8,100 850,00 6 885,00

VV příč150 "dělící stěna" 2,7*3 8,100

5 K 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 2,880 670,00 1 929,60

VV přizd80 "obezdívka stoupacího potrubí" 3*(0,25*2+0,46) 2,880

6 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 21,323 880,00 18 764,24

VV přizd150 "instalační přizdívka" 1,5*(1+0,9+0,87+5,645+3,9+1+0,9) 21,323

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 162 483,41

7 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 119,300 290,00 34 597,00

VV štukstrop 119,300

8 K 611321131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým 

štukem tloušťky do 3 mm
m2 119,300 180,00 21 474,00

VV štukstrop
"dle tabulky místností" 

13,4+15,1+9,2+7,5+17,5+17,5+23,8+15,3
119,300

9 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 71,885 250,00 17 971,25

VV příč80*2+příč150*2+přizd80+přizd150 71,885

10 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 296,201 155,00 45 911,16

VV příč80*2+příč150*2+přizd80+přizd150 71,885

VV

3*(2,7+2,27)-(0,9*1,5+1,2*1,75+0,9*2,85)+3*(1,85+0,87+0,9)-

1,5*(0,87+0,9)+3*1*2-1,5*1+3*(2,77*2+5,645*2)-

(1,5*(5,645+3,9)+0,8*1,97+0,9*2,85+0,7*1,75)

52,407

VV
3*(4,72+1,8+0,3+2,02+1,175)-

(0,7*1,97+0,8*1,97)+3*(0,9*2+1,355*2)-(0,7*1,97+1,5*0,9)
37,891

VV

3*(5,8*2+1,305*2)-0,8*1,97+3*(3,08*2+5,925*2)-

(0,8*1,97+0,9*2,85+1,2*1,75)+3*(3,08*2+5,925*2)-

(0,9*2,85+0,7*1,75+0,8*1,97)

137,507

VV 3*(3,495*2+7,23*2)-0,8*1,97*2+3*(2,125*2+7,23*2)-0,8*1,97 115,752

VV -obklad -119,241

VV štukstěn Součet 296,201

11 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 2,200 4 450,00 9 790,00

VV "nad stávající splaškovou kanalizací" 22*0,1 2,200

12 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 8,000 780,00 6 240,00

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2P" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2L" 1 1,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3P" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3L" 3 3,000

VV Součet 8,000

13 M 55331431
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 3,000 3 500,00 10 500,00

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2P" 2 2,000

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP 

OBJEKTU MŠ NA PĚŠINĚ 331, DĚČÍN IX

ARS - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2L" 1 1,000

VV Součet 3,000

14 M 55331432
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 

stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 5,000 3 200,00 16 000,00

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3P" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3L" 3 3,000

VV Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 814,56

15 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 119,300 4,00 477,20

VV podlahy "nové podlahy" 13,4+15,1+9,2+7,5+17,5+17,5+23,8+15,3 119,300

16 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 6,237 99,00 617,46

VV "příčka mezi 0.01 a 0.03" 3*1,505 4,515

VV "přepážka mezi sprchovými kouty" 2,1*0,82 1,722

VV Součet 6,237

17 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 7,486 300,00 2 245,80

VV 0,8*1,97*4+0,6*1,97 7,486

18 K 978013161

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 

%

m2 458,655 49,00 22 474,10

VV bourmalby 458,655

D 997 Přesun sutě 67 027,96

19 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 25,399 798,00 20 268,40

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 25,399 221,00 5 613,18

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 304,788 10,00 3 047,88

VV 25,399*12 'Přepočtené koeficientem množství 304,788

22 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 25,399 1 500,00 38 098,50

D 998 Přesun hmot 15 468,60

23 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 53,340 290,00 15 468,60

D PSV Práce a dodávky PSV 654 433,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 134,17

24 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí 

stěrkou jednosložkovou na bázi cementu
m2 22,600 398,00 8 994,80

VV "nové podlahy 0.01 a 0.03" 13,4+9,2 22,600

25 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 

jednosložkovou na bázi cementu
m2 119,241 449,00 53 539,21

VV "pod obklady" obklad 119,241

26 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,496 1 210,00 600,16

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 390,00

27 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 9,000 90,00 810,00

28 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,000 80,00 400,00

29 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 2,000 90,00 180,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 16 780,00

30 K 73322330R
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním - přeložení 

potrubí ÚT
m 20,000 789,00 15 780,00

VV "přeložení vedení ÚT do nové výšky - pouze montáž" 10*2 20,000

31 K 733290801 Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm m 20,000 50,00 1 000,00

VV "přeložení vedení ÚT do nové výšky - opětovně použito" 10*2 20,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 333,70

32 K 73515182R Demontáž otopného tělesa panelového dl do 1500 mm kus 3,000 100,00 300,00

33 K 735152R78
Otopné těleso panelové 700x1100x100 mm výkon 

2087 W
kus 1,000 3 500,00 3 500,00

34 K 735152R79
Otopné těleso panelové 700x1200x100 mm výkon 

2276 W
kus 1,000 3 650,00 3 650,00

35 K 735152R98
Otopné těleso panelové 900x1100x155 mm výkon 

3661 W
kus 1,000 3 700,00 3 700,00

36 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 6 m
t 0,167 1 100,00 183,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 130,00

Strana 6 z 22



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 741371843

Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 

nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 

m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti

kus 14,000 70,00 980,00

38 K 741371845

Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 

nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného přes 

0,09 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti

kus 3,000 50,00 150,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 39 963,50

39 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 37,700 819,00 30 876,30

VV "nové podhledy" 13,4+15,1+9,2 37,700

40 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 37,700 80,00 3 016,00

VV "nové podhledy" 13,4+15,1+9,2 37,700

41 K 763164521 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 m 3,020 500,00 1 510,00

VV "obklad rozvodů ÚT" 2,77+0,25 3,020

42 K 763412212
Dělící přepážky k pisoárům, desky laminované tl 18 

mm
m2 2,160 1 800,00 3 888,00

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí" 6*0,5*0,72 2,160

43 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,561 1 200,00 673,20

D 766 Konstrukce truhlářské 41 365,00

44 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 8,000 740,00 5 920,00

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2P" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2L" 1 1,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3P" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3L" 3 3,000

VV Součet 8,000

45 M 61162025
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 

700x1970-2100mm
kus 3,000 3 150,00 9 450,00

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2P" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2L" 1 1,000

VV Součet 3,000

46 M 61162026
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 

800x1970-2100mm
kus 1,000 3 300,00 3 300,00

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3P" 1 1,000

47 M 61162032
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový 

částečně prosklené 800x1970-2100mm
kus 4,000 3 990,00 15 960,00

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3P" 1 1,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3L" 3 3,000

VV Součet 4,000

48 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 8,000 120,00 960,00

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2P" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2L" 1 1,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3P" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3L" 3 3,000

VV Součet 8,000

49 M 56245609 mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x200mm kus 8,000 150,00 1 200,00

50 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 8,000 150,00 1 200,00

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2P" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 2L" 1 1,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3P" 2 2,000

VV "dle tabulky truhlářských konstrukcí - 3L" 3 3,000

VV Součet 8,000

51 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 8,000 400,00 3 200,00

52 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 0,175 1 000,00 175,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 363,60

53 K 767646411
Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s 

rámem plochy do 0,5 m2
m2 0,360 1 000,00 360,00

VV "revizní dvířka v 0.02" 0,3*0,6 0,180

VV "revizní dvířka v 0.03" 0,3*0,6 0,180

VV Součet 0,360

54 M 5624570R dvířka revizní 300x600 bílá se zámkem kus 2,000 1 000,00 2 000,00

55 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,003 1 200,00 3,60

D 771 Podlahy z dlaždic 285 314,19

56 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 119,300 50,00 5 965,00

VV "nové podlahy" podlahy 119,300

57 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 119,300 299,00 35 670,70

VV "nové podlahy" podlahy 119,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 70,380 30,00 2 111,40

VV
3,08*2+5,925*2-0,8-0,9+3,08*2+5,925*2-0,8-

0,9+3,495*2+7,23*2-0,8*2+2,125*2+7,23*2-0,8
70,380

59 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm
m 83,790 102,00 8 546,58

VV
5,8*2+1,305*2-0,8+5,925*2*2+3,08*2*2-0,8*2-

0,9*2+7,23*2+3,495*2-0,8*2+7,23*2+2,125*2-0,8
83,790

60 M 59761187
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný 

tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm
m 92,169 421,00 38 803,15

VV 83,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 92,169

61 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 114,300 110,00 12 573,00

VV "dle tabulky místností" 19,4+16,5+4,3+17,5+17,5+23,8+15,3 114,300

62 K 771574419
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2
m2 119,300 618,00 73 727,40

VV "nové podlahy" podlahy 119,300

63 M 59761159

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 

exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 

25ks/m2

m2 131,230 777,00 101 965,71

VV 119,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 131,230

64 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 4,761 1 250,00 5 951,25

D 781 Dokončovací práce - obklady 147 708,38

65 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 48,503 100,00 4 850,30

VV 2,1*(0,82*4+0,08*2+2,4*2) 17,304

VV 1,35*(5,645*2+2,92-0,8+1,94*2+0,9*2+1,505*4-0,8-0,6*2) 31,199

VV bourobklad Součet 48,503

66 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 

22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 119,241 541,00 64 509,38

VV 2,1*(2,7*2+2,27*2)-(0,8*1,97+0,9*2,1+1,2*(2,1-1,75)) 16,988

VV 2,1*(2,55*4+1,85*2+1*2+1,58*2+0,9*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*4) 36,714

VV 2,1*(2,77*2+5,645*2)-(0,8*1,97+0,9*2,1+0,7*(2,1-1,75)) 31,632

VV
2,1*(4,72*2+0,33*2+1,8*2+0,9*2+1,355*2)-

(0,7*1,97*2+0,8*1,97)
33,907

VV obklad Součet 119,241

67 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 131,165 580,00 76 075,70

VV 119,241*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 131,165

68 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 2,273 1 000,00 2 273,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 43 950,69

69 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 458,655 4,00 1 834,62

VV bourmalby 458,655

70 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 458,655 22,00 10 090,41

VV bourmalby 458,655

71 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 458,655 20,00 9 173,10

VV

3*(7,23*2+2,7*2)-(0,9*2,85+1,2*1,75)+3*(2,92*2+5,645*2)-

(0,8*1,97+0,9*2,85+0,7*1,75)+3*(1,94*2+0,9*2+1,505*4)-

(0,8*1,97+0,6*1,97*2)

132,099

VV

3*(5,8*2+1,305*2)-0,8*1,97+3*(3,08*2+5,925*2)-

(0,8*1,97+0,9*2,85+1,2*1,75)+3*(3,08*2+5,925*2)-

(0,9*2,85+0,7*1,75+0,8*1,97)

137,507

VV 3*(3,495*2+7,23*2)-0,8*1,97*2+3*(2,125*2+7,23*2)-0,8*1,97 115,752

VV "stropy" 19,4+16,5+4,3+7,5+17,5+17,5+23,8+15,3 121,800

VV -bourobklad -48,503

VV bourmalby Součet 458,655

72 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 415,501 15,00 6 232,52

VV štukstrop+štukstěn 415,501

73 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 415,501 40,00 16 620,04

VV štukstrop+štukstěn 415,501
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o. 

Zhotovitel: Highland Solutions s.r.o. Mal.Koutek 815/5 Ústí n/L Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 134 736,00

000 - Přípravné práce, dokumentace, měření a revize 17 280,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 280,00

      - - Přípravné a koordinační práce 5 040,00

      D1 - Měření a revize 12 240,00

HSV - Práce a dodávky HSV 23 701,00

    013 - Bourání konstrukcí 18 432,00

      B01 - Vybourání otvorů, vysekání výklenků, kapes a rýh ve stavebních konstrukcích 18 432,00

    014 - Budovy a haly – opravy a údržba 5 269,00

      C01 - Opravy a údržba stavebních objektů 5 269,00

PSV - Práce a dodávky PSV 93 755,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud   62 125,00

      A00 - Ostatní 2 000,00

      A01 - Trubky, lišty, hadice, kanály, krabice 760,00

      A02 - Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné 11 840,00

      A04 - Ukončení a propojení vodičů, kabelů - montáž 760,00

      A05 - Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice - montáž 1 320,00

      A06 - Spínače a zásuvky - montáž a materiál 5 205,00

      A10 - Svítidla a osvětlovací zařízení 39 800,00

      A11 - Uzemnění a hromosvod 440,00

    D2 - Subdodávka: Podružná rozvodnice RP 31 630,00

      A00 - Ostatní 5 000,00

      D3 - Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné - montáž a materiál 200,00

      A04 - Ukončení a propojení vodičů, kabelů - montáž 480,00

      A05 - Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice - montáž 4 100,00

      A07 - Jistící zařízení - montáž 5 050,00

      D4 - Hodinové zúčtovací sazby 16 800,00

EL - Elektrotechnická zařízení

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP 

OBJEKTU MŠ NA PĚŠINĚ 331, DĚČÍN IX
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 134 736,00

D 000 Přípravné práce, dokumentace, měření a revize 17 280,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 280,00

D - Přípravné a koordinační práce 5 040,00

1 K HZS-07
HZS profesí PSV dokumentace elektrických zařízení do 

1kV (elektrikář odborný)
hod 12,000 420,00 5 040,00

D D1 Měření a revize 12 240,00

2 K HZS-08
HZS profesí PSV revize elektrických zařízení do 1kV 

(revizní technik VTZ)
hod 12,000 410,00 4 920,00

3 K HZS-07.1
HZS profesí PSV dokumentace elektrických zařízení do 

1kV
hod 4,000 480,00 1 920,00

4 K HZS-06
HZS profesí PSV montáže elektrických zařízení do 1kV 

(elektrikář)
hod 12,000 450,00 5 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 701,00

D 013 Bourání konstrukcí 18 432,00

D B01 Vybourání otvorů, vysekání výklenků, kapes a rýh ve stavebních konstrukcích 18 432,00

5 K 971042131
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 

60 mm tl do 150 mm
kus 12,000 101,00 1 212,00

6 K 971042231
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 

0,0225 m2 tl do 150 mm
kus 4,000 200,00 800,00

7 K 972055141
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 

0,0225 tl přes 120 mm
kus 1,000 110,00 110,00

8 K 973046161
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky a krabice 

do 100x100x50 mm
kus 22,000 110,00 2 420,00

9 K 974049121
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 

mm
m 45,000 120,00 5 400,00

10 K 974049122
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 

mm
m 12,000 200,00 2 400,00

11 K 974049133
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 

100 mm
m 4,000 360,00 1 440,00

12 K 974049221
Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm 

š do 30 mm
m 30,000 155,00 4 650,00

D 014 Budovy a haly – opravy a údržba 5 269,00

D C01 Opravy a údržba stavebních objektů 5 269,00

13 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,900 610,00 549,00

14 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,600 400,00 1 040,00

15 K 611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech 

šířky do 150 mm
m2 0,900 1 200,00 1 080,00

16 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky 

do 150 mm
m2 2,600 1 000,00 2 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 93 755,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud   62 125,00

D A00 Ostatní 2 000,00

17 M Pol1 Podružný a spojovací materiál % 5,000 400,00 2 000,00

D A01 Trubky, lišty, hadice, kanály, krabice 760,00

18 K 741110042
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 

uložená pevně
m 4,000 40,00 160,00

19 M 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 4,000 20,00 80,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP 

OBJEKTU MŠ NA PĚŠINĚ 331, DĚČÍN IX
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová s víčkem kus 4,000 80,00 320,00

21 M 34571521
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a 

svorkovnicí D 73,5mmx43mm
kus 4,000 50,00 200,00

D A02 Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné 11 840,00

22 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 

mm2 pod omítku (CY)
m 18,000 30,00 540,00

23 M 34140825
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 

(H07V-U) 1x4mm2
m 18,000 10,00 180,00

24 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 

mm2 pod omítku (CY)
m 22,000 30,00 660,00

25 M 34141040
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 

(H07V-U) 1x10mm2
m 22,000 30,00 660,00

26 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x 1,5 mm2 (CYKY)
m 76,000 30,00 2 280,00

28 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 76,000 15,00 1 140,00

29 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x 2,5 až 6 mm2 (CYKY)
m 51,000 40,00 2 040,00

30 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 51,000 20,00 1 020,00

31 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x 1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)
m 16,000 50,00 800,00

32 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
m 16,000 20,00 320,00

33 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x 4 až 6 mm2 (CYKY)
m 20,000 50,00 1 000,00

34 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x4mm2
m 20,000 60,00 1 200,00

D A04 Ukončení a propojení vodičů, kabelů - montáž 760,00

35 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 22,000 20,00 440,00

36 K 741130003
Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 12,000 20,00 240,00

37 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 2,000 40,00 80,00

D A05 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice - montáž 1 320,00

38 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 

do 20 kg (bez připojení)
kus 1,000 280,00 280,00

39 K 741320161 Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu kus 1,000 140,00 140,00

40 M R-položka Jistič 6kA, 3-pólový, 25A, char. C kus 1,000 900,00 900,00

D A06 Spínače a zásuvky - montáž a materiál 5 205,00

41 K 741310101
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení, 

řazení 1 (vypínač)
kus 9,000 55,00 495,00

42 M 34535515 spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost kus 9,000 120,00 1 080,00

43 K 741310121
Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení, 

řazení 5 (dvojitý)
kus 1,000 60,00 60,00

44 M 34535575 spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost kus 1,000 100,00 100,00

45 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
kus 1,000 100,00 100,00

46 M 34555202
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové 

svorky
kus 1,000 120,00 120,00

47 K 741313003
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná
kus 10,000 100,00 1 000,00

48 M 34555238 zásuvka zápustná dvojnásobná, šroubové svorky kus 10,000 100,00 1 000,00

49 K 741311005
Montáž spínač senzorový (čidlo pohybu) nástěnný 

v.>1,8m a stropní, zapojení a seřízení
kus 1,000 150,00 150,00

50 M 40461058
Spínač senzor pohybový a prezenční stropní, relé, 

regul. citlivosti
kus 1,000 200,00 200,00

51 K 741330731 Montáž relé pomocné ventilátorové kus 1,000 300,00 300,00

52 M R-položka.1
relé časové elektronické multifunkční pod vypínač 

230V, 8A (SMR-H)
kus 1,000 350,00 350,00

53 K 741313052
Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 

3P+N+PE se zapojením vodičů
kus 1,000 100,00 100,00

54 M 35811472
zásuvka nástěnná průmyslová 16A - 5pól, řazení 

3P+N+PE IP44, šroubové svorky
kus 1,000 150,00 150,00

D A10 Svítidla a osvětlovací zařízení 39 800,00

55 K 741372061
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 

do 0,09 m2
kus 13,000 300,00 3 900,00

56 M R-položka A1
LED SVÍTIDLO přisaz. kruh. ø285mm, opálový PMMA 

difuzor, IP44, 20W, 2000lm, 4000°K
kus 7,000 1 100,00 7 700,00

57 M R-položka A2
LED SVÍTIDLO přisaz. kruh. ø375mm, opálový PMMA 

difuzor, IP44, 27W, 2700lm, 4000°K
kus 6,000 1 200,00 7 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 741372062
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 

do 0,36 m2
kus 12,000 400,00 4 800,00

59 M R-položka A3
LED SVÍTIDLO přisaz. kruh. ø480mm, opálový PMMA 

difuzor, IP44, 44W, 4600lm, 4000°K
kus 9,000 1 300,00 11 700,00

60 M R-položka B
LED SVÍTIDLO přisaz. lineární d. 1275mm, opálový PC 

difuzor, 38W, 5570lm, 4000°K
kus 3,000 1 500,00 4 500,00

D A11 Uzemnění a hromosvod 440,00

61 K 741420031
Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm 

se zhotovením
kus 2,000 120,00 240,00

62 M 35442043
svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a 

okapové roury
kus 2,000 100,00 200,00

D D2 Subdodávka: Podružná rozvodnice RP 31 630,00

D A00 Ostatní 5 000,00

63 M Pol2 Podružný a spojovací materiál % 5,000 1 000,00 5 000,00

D D3 Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné - montáž a materiál 200,00

64 K 741120401
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný/laněný  žíla 

0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)
m 2,000 70,00 140,00

65 M 34140841 vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm2 (H07V-R) m 1,000 5,00 5,00

66 M 34140842 vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 (H07V-R) m 1,000 10,00 10,00

67 K 741120403
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný/laněný žíla 

10-16 mm2 v rozváděči (CY)
m 0,500 80,00 40,00

68 M 34140846 vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R) m 0,500 10,00 5,00

D A04 Ukončení a propojení vodičů, kabelů - montáž 480,00

69 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 12,000 20,00 240,00

70 K 741130003
Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 8,000 20,00 160,00

71 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 2,000 40,00 80,00

D A05 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice - montáž 4 100,00

72 M 35713104
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, šířka 

14 modulárních jednotek
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

73 K 741231014 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová kus 2,000 100,00 200,00

74 M R-položka.2 Hřebenová přípojnice 3-fázová 12 modulů kus 3,000 800,00 2 400,00

D A07 Jistící zařízení - montáž 5 050,00

75 K 741312531
Montáž odpínače kompaktního třípólového do 750 V do 

63 A bez zapojení vodičů
kus 1,000 200,00 200,00

76 M R-položka.3 Spínač modulový 3-pólový 25A kus 1,000 600,00 600,00

77 K 741320101 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 4,000 80,00 320,00

78 M R-položka.4 Jistič 6kA, 1-pólový, 10A, char. B kus 2,000 500,00 1 000,00

79 M R-položka.5 Jistič 6kA, 1-pólový, 16A, char. B kus 2,000 500,00 1 000,00

80 K 741320161 Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu kus 1,000 80,00 80,00

81 M R-položka.6 Jistič 6kA, 3-pólový, 16A, char. B kus 1,000 500,00 500,00

82 K 741321031
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 

bez krytu
kus 1,000 200,00 200,00

83 M R-položka.7
chránič proudový 4-pólový 25A vybavovacího proudu 

0,03A, tř. AC
kus 1,000 450,00 450,00

84 K 741322021
Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 

čtyřpólových impulzní proud do 35 kA
kus 1,000 200,00 200,00

85 M 35883429
svodič bleskových proudů B+C, 4x 12,5kA, 230V 

výměnné moduly
kus 1,000 500,00 500,00

D D4 Hodinové zúčtovací sazby 16 800,00

86 K HZS-007
HZS profesí PSV dokumentace elektrických zařízení 

NN do 63A (elektrikář odborný)
hod 4,000 4 000,00 16 000,00

87 K HZS-007.1
HZS profesí PSV ověření elektrických zařízení NN do 

63A (elektrikář odborný)
hod 2,000 400,00 800,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o. 

Zhotovitel: Highland Solutions s.r.o. Mal.Koutek 815/5 Ústí n/L Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 286 755,00

HSV - Práce a dodávky HSV 5 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 281 755,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 120,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26 194,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 125 793,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 75 092,00

    751 - Vzduchotechnika 18 136,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 420,00

ZTI - Zdravotně-technické instalace a VZT

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP 

OBJEKTU MŠ NA PĚŠINĚ 331, DĚČÍN IX
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 286 755,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00

1 K 9710403ZT

Stavební přípomoci pro VZT a ZTI - vybourání otvorů a 

rýh pro rozvody - vč. odvozu suti na skládku a 

následného zapravení

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 281 755,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 36 120,00

2 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 6,000 420,00 2 520,00

3 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 5,000 450,00 2 250,00

4 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 1,500 800,00 1 200,00

5 K 721212125
Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem 

a zápachovou uzávěrkou
kus 2,000 10 000,00 20 000,00

6 K 721212127
Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím 

roštem a zápachovou uzávěrkou
kus 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 12,500 10,00 125,00

VV 5+6+1,5 12,500

8 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 6 m
t 0,025 1 000,00 25,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26 194,00

9 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 20x2,8 mm
m 15,000 320,00 4 800,00

10 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 

D 25x3,5 mm
m 28,000 400,00 11 200,00

11 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 

do 22 mm

m 28,000 70,00 1 960,00

12 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového DN do 100
m 43,000 150,00 6 450,00

VV 15+28 43,000

13 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 43,000 40,00 1 720,00

VV 15+28 43,000

14 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,064 1 000,00 64,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 125 793,00

15 K 72511202R
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný - dětské
soubor 8,000 4 500,00 36 000,00

VV "dětské WC" 8 8,000

16 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 2,000 5 500,00 11 000,00

17 K 725121502
Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 

bez odsávání a s otvorem pro ventil
soubor 1,000 5 200,00 5 200,00

18 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 3,000 4 200,00 12 600,00

19 K 725211703
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm 

připevněné na stěnu šrouby
soubor 4,000 8 200,00 32 800,00

20 K 72524490R Sedátko do sprchy sklopné soubor 2,000 1 200,00 2 400,00

21 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2"
soubor 23,000 280,00 6 440,00

22 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 7,000 1 650,00 11 550,00

23 K 725841332
Baterie sprchová podomítková s přepínačem a 

pohyblivým držákem
soubor 3,000 2 500,00 7 500,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ V 1.PP 

OBJEKTU MŠ NA PĚŠINĚ 331, DĚČÍN IX

ZTI - Zdravotně-technické instalace a VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
t 0,303 1 000,00 303,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 75 092,00

25 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 10,000 7 500,00 75 000,00

VV 8+2 10,000

26 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 6 m
t 0,092 1 000,00 92,00

D 751 Vzduchotechnika 18 136,00

27 K 751133011
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 

potrubního D do 100 mm
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

28 M 42914533
ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný 

IP44 připojení D 100mm
kus 1,000 4 000,00 4 000,00

VV "dle specifikace v PD" 1 1,000

29 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 

potrubního D přes 100 do 200 mm
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

30 M 42914536
ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný 

IP44 připojení D 160mm
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "dle specifikace v PD" 1 1,000

31 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 2,000 100,00 200,00

32 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 2,000 120,00 240,00

33 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 1,000 100,00 100,00

34 M 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 1,000 100,00 100,00

35 K 751510041

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 

mm

m 4,000 500,00 2 000,00

36 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 5,500 800,00 4 400,00

37 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

výšky do 12 m
t 0,032 3 000,00 96,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 420,00

38 K 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na keramický obklad
m2 0,320 200,00 64,00

VV 0,4*0,8 0,320

39 M 63465124
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 

3210x2250mm
m2 0,352 1 000,00 352,00

VV 0,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,352

40 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 0,004 1 000,00 4,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ: .09717226

DIČ: CZ09717226

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o. 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 8 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 927 Datum: 04.04.2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o. 

Zhotovitel: Highland Solutions s.r.o. Mal.Koutek 815/5 Ústí n/L Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 8 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 8 000,00 8 000,00

VV "včetně případného záboru veřejného prostranství" 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

2 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "provoz školy" 1 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 04.04.2024

Kód Popis MJ Výměra

 ARS Stavební část

bourmalby 458,655

3*(7,23*2+2,7*2)-(0,9*2,85+1,2*1,75)+3*(2,92*2+5,645*2)-

(0,8*1,97+0,9*2,85+0,7*1,75)+3*(1,94*2+0,9*2+1,505*4)-(0,8*1,97+0,6*1,97*2)
132,099

3*(5,8*2+1,305*2)-0,8*1,97+3*(3,08*2+5,925*2)-

(0,8*1,97+0,9*2,85+1,2*1,75)+3*(3,08*2+5,925*2)-(0,9*2,85+0,7*1,75+0,8*1,97)
137,507

3*(3,495*2+7,23*2)-0,8*1,97*2+3*(2,125*2+7,23*2)-0,8*1,97 115,752

"stropy" 19,4+16,5+4,3+7,5+17,5+17,5+23,8+15,3 121,800

-bourobklad -48,503

bourmalby Součet 458,655

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 458,655

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 458,655

784111031 Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 458,655

978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 

50 %
m2 458,655

bourobklad 48,503

2,1*(0,82*4+0,08*2+2,4*2) 17,304

1,35*(5,645*2+2,92-0,8+1,94*2+0,9*2+1,505*4-0,8-0,6*2) 31,199

bourobklad Součet 48,503

Použití figury:

781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 48,503

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 458,655

obklad 119,241

2,1*(2,7*2+2,27*2)-(0,8*1,97+0,9*2,1+1,2*(2,1-1,75)) 16,988

2,1*(2,55*4+1,85*2+1*2+1,58*2+0,9*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*4) 36,714

2,1*(2,77*2+5,645*2)-(0,8*1,97+0,9*2,1+0,7*(2,1-1,75)) 31,632

2,1*(4,72*2+0,33*2+1,8*2+0,9*2+1,355*2)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97) 33,907

obklad Součet 119,241

Použití figury:

781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 119,241

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 296,201

711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 119,241

podlahy 119,300

podlahy "nové podlahy" 13,4+15,1+9,2+7,5+17,5+17,5+23,8+15,3 119,300

Použití figury:

952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 119,300

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 119,300

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 119,300

771574419
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 

25 ks/m2
m2 119,300

příč150 8,100

příč150 "dělící stěna" 2,7*3 8,100

Použití figury:

342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 8,100

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 71,885

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 296,201

příč80 15,741

příč80 "koupelnové příčky" 2,5*(2,7*2+0,9+1,73)-(0,7*1,97*2+0,8*1,97) 15,741

Použití figury:

342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 15,741

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 71,885
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Kód Popis MJ Výměra

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 296,201

přizd150 21,323

přizd150 "instalační přizdívka" 1,5*(1+0,9+0,87+5,645+3,9+1+0,9) 21,323

Použití figury:

346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 21,323

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 71,885

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 296,201

přizd80 2,880

přizd80 "obezdívka stoupacího potrubí" 3*(0,25*2+0,46) 2,880

Použití figury:

346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 2,880

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 71,885

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 296,201

štukstěn 296,201

příč80*2+příč150*2+přizd80+přizd150 71,885

3*(2,7+2,27)-(0,9*1,5+1,2*1,75+0,9*2,85)+3*(1,85+0,87+0,9)-1,5*(0,87+0,9)+3*1*2-

1,5*1+3*(2,77*2+5,645*2)-(1,5*(5,645+3,9)+0,8*1,97+0,9*2,85+0,7*1,75)
52,407

3*(4,72+1,8+0,3+2,02+1,175)-(0,7*1,97+0,8*1,97)+3*(0,9*2+1,355*2)-(0,7*1,97+1,5*0,9) 37,891

3*(5,8*2+1,305*2)-0,8*1,97+3*(3,08*2+5,925*2)-

(0,8*1,97+0,9*2,85+1,2*1,75)+3*(3,08*2+5,925*2)-(0,9*2,85+0,7*1,75+0,8*1,97)
137,507

3*(3,495*2+7,23*2)-0,8*1,97*2+3*(2,125*2+7,23*2)-0,8*1,97 115,752

-obklad -119,241

štukstěn Součet 296,201

Použití figury:

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 296,201

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 415,501

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 415,501

štukstrop 119,300

štukstrop "dle tabulky místností" 13,4+15,1+9,2+7,5+17,5+17,5+23,8+15,3 119,300

Použití figury:

611321131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 119,300

611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 119,300

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 415,501

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 415,501
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