
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, níže uvedené smluvní strany

|.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/13, 539 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: C260733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: 3100 - 23000578

H.K.U., spol. s r.o.
se sídlem Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
IČO: 25515161
DIČ: C225515161
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 21. 1. 1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496
zastoupen Pavlem Mokrým, jednatelem

lng. Jiřím Uhrem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jiřím Uhrem
číslo smlouvy zhotovitele: 2023 — U/

II.
Preambule

1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 15.12.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 3100 — 22000578, jejímž
předmětem je provedení souvislé údržby chodníku ul. Ovocná dle podmínek veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Ovocná — souvislá údržba chodníku" (dále jen „smlouva"). Objednatel a
zhotovitel se v souladu s čl. XVlI. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto jejím dodatku č. 1.

2) V průběhu realizace díla zhotovitelem nastala předem nepředvídatelná a neodvratitelná událost, kdy
dochází k navýšení ceny díla z důvodu neočekávané skladby chodníku.

3) Účelem uzavření tohoto dodatku je proto navýšení ceny díla.



Čl.III.
Změna smlouvy o dílo

1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci výše uvedené smlouvy o dílo ze
dne 15.12.2023 tak, že dosavadní znění čl IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2. 771. 004,27KKč."

2) Součástí položkového rozpočtu díla se stává i příloha č. 1 tohoto dodatku — položkový rozpočet
víceprací a méněprací.

Čl.IV.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle kuveřejnění
v registru smluv objednatel.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

" “Za Objednatele: Za Zhotovitele:
“:

V Br ě dne: 26. O'.. 202'; V Brně dne:

Ing. Jiří Uher
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

GemeolkemsDPH

Stavba: 114 Ovocná .- oprava. chanátu, Wee

Rozpocet 114 Giocat- opmva'ehodnikllgm

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DlČ:

Vypracoval: EEMÝH'ULAGG
luce Paige 5573—44;
MG'HÉ'PEAOC - Away. 5950

_ Rois cen! CEWE“ BSG IWH 153. 054“ 5 Celkem

HSV 557 647,60

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 557 647,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 557 647,60 CZK

Základní DPH 21 % 117 106,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

674 753,60 czx

dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Zemní práce

Přesuny suti a vybouraných hmot
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Položkový rozpočet
Ovocná - oprava chodníku, vícepráce

11 10cm
2 113 15R00 vrstvy p|.nad 50 tl.1 cm 29 104,00

Poplatek za uložení suti - skupina odpadu 170101 74

4 97999011 za uložení suti - obal. kamenivo, 1 3 711.20
170302

5 2R00 doprava suti po suchu do 50 m 187.00000 328,00 61
6 doprava suti po suchu do 1 km 87 8 976,00
7 za dopravu suti po suchu za další 13 km 187 156,00 29 172.00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 115 Ovocná - oprava chodníku, méněpráca

Objekt 115 Groeni'-wcmmmm

Rozměr 115 mmm-„.Wm
Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 414 596,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0.00
Celkem 414 596,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH 21 % 414 596,00 CZK

Základní DPH 21 % 87 065,16 CZK

ZaoŘrouhIenl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 501l661Í1-Š'ax

dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů
f

42 500,00 10,2Zemní práce

372 096,00Přesuny suti a vybouraných hmot

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
S: 115 Ovocná - oprava chodníku, méněpráce

O: 115 Ovocná - oprava chodníku, méněpráoe

1 131076R0 „Odstraninlnpodldndřa'd 50mn2,kam.droeé 11.15 cm— '13 600.00
113109410R00 Odsuinůnl podkladu pl.nad 50 m2. beton. tl. 10 cm

h „,
979082212R00 Vodorovné doprava suti po suchu do 50 rn

28 900.00

3 t 193.80000
4 979082213R00 Vodorovná doprlva suti po suchu do 1 km t 193,80000 48.00 9 302,40
5 979082219R00 Příplatek za dopravu sutí po suchu za dalli 13 km ( 193.80000 156,00 30 232,80
6 9799901 OSROO Poplatek za uložení suti - beton. skupina odpadu 170101 1 193,80000 1 388.00 268 994.40
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