
 

 
     

Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk 
 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 
 

 

Oprava komunikace a zpevněných ploch  

 

 

Postup výstavby 

ROK 2024 

Termín zahájení: 11/2024 (45. týden) 

Termín ukončení: 12/2024 (51. týden) 
 

 

 

 

Číslo týdne 45 46. 47. 48. 49. 50. 51. 

Oprava 

komunikace 

a 

zpevněných 

ploch  

-SO 01 Předláždění hlavní 

komunikace u kotelny 

 
X X      

-SO 02 Oprava výměnou 

odvodňovacího žlabu u 

odd. 5 
 X X     

-SO 03 Oprava křižovatky 

u odd. 3A   X X    

-SO 04 Zjištění stavu 

kanalizace a napojení na 

lapač střešních splavenin u 

odd. 3A 

 

   X X   

-SO 05 Oprava a usazení 

žlabu u odd. 3B      X X 

 

 



 

 

 

 

 

Ve Šternberku dne 29.10.2024                   

 

 

 

              ___________________________________ 

               Ing. Petr Axmann – jednatel  

  
 

                                                                                                                                                                


