
kal. měsíc
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Název:

ID Rehabilitační ústav Hrabyně - 

rekonstrukce a zateplení lůžkové části
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I. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ 

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1 týdnů 1

II. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 2 týdnů 1 1

SO 01 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_1. PP C 2.1 etapa (milník 2.1) 13.5.2024 17.12.2024 30 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_1. NP C 2.2 etapa (milník 2.2) 13.5.2024 24.1.2025 36 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 01 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_1. PP B 3 etapa (milník 3) 12.8.2024 17.12.2024 18 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 02 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_1. NP B 4 etapa (milník 4) 19.8.2024 24.1.2025 23 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,

SO 03 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_2. NP B+C 5. etapa 6.1.2025 7.3.2025 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 04 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_3.NP B+C 6. etapa 10.3.2025 9.5.2025 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 05 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_4.NP B,C 7. etapa 12.5.2025 11.7.2025 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 06 Rekonstrukce lůžkové části RÚ _ 5.NP B,C 8. etapa 14.7.2025 12.9.2025 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 07 Rekonstrukce lůžkové části RÚ _6.NP 9. etapa 15.9.2025 8.10.2025 6 týdnů 1 1 1 1 1 1

SO 08 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_ PŘEMÍSTĚNÍ 

ERGOTERAPIE

1. etapa (milník 1) 1.5.2024 31.7.2024 14 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 09 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_ ZATEPLENÍ 

OBJEKTU B+C_ vč. střechy a rekonstrukce balkónů

3.3.2025 14.9.2025 28 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SO 10 Rekonstrukce lůžkové části RÚ_SPECIALISTÉ

SO 10a Rekonstrukce lůžkové části RÚ_ REKONSTRUKCE 

B+C

1.5.2024 8.10.2025 75 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 FINÁLNÍ ÚKLID 9 týdnů 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ, 

PŘEDÁNÍ DÍLA

4 týdnů 1 1 1 1
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Týden

1 2 3Měsíc

DOKONČENÍ DÍLA

1914 15 16 17


