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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 83/2024 
      uzavřené dne 31. 10. 2024  mezi těmito smluvními stranami:

1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČO:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
      Číslo účtu: 10006-36537811/0710      
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a

2) Online-olin s.r.o.
Sídlo: Šternberk, Litovelská 2510/12, PSČ 785 01
IČO: 02160021
DIČ: CZ02160021
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 58125
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3505705309/0800
Zastoupena: Ing. Petrem Axmannem, jednatelem společnosti                    
		jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé
v následujícím znění:

Preambule
Účastníci tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VZ 83/2024 ze dne 31. 10. 2024 s názvem „Oprava komunikace a zpevněných ploch“ (dále jen „smlouva“) se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách týkajících  smlouvy o dílo.
Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená 
v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud 
některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.





I. Předmět dodatku
A. Změna předmětu díla
V průběhu realizace stavebních prací byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které mají vliv na plnění smlouvy o dílo, a jež jsou dále popsány níže, odst. 1 – 4 tohoto článku. Tyto skutečnosti vyžadují  změnit či doplnit předmět díla. Jedná se o změny:

1. SO 01 - Oddělení 5 štěrbinový žlab
Stávající žlab a dlažba byla obetonována železobetonem, bylo nutné odbourání, odvoz a uložení
2. SO 02 - Oddělení 3a nájezd
Stávající uliční výpusť byla vysoko a po rozšíření nájezdu by neplnila svoji funkci
Byla nutná její výšková úprava
3. SO 03 - Oddělení 3a dešťový svod
Příčina zatékání byla v porušené nopové folii
Bylo nutné ji vyměnit za novou
4. SO 04 - Oddělení 3b stávající žlab
Žlab byl obetonován betonem včetně podbetonování dlažby, bylo nutné odbourání, odvoz a uložení
Vícepráce, které vznikly na jednotlivých stavebních objektech byly zjištěny při odbourání původních konstrukcí, kdy se nedalo předpokládat skutečné složení konstrukčních vrstev. 

B. Změna ceny díla
Pro ocenění víceprací byl vypracován výkaz výměr, který byl odsouhlasen objednatelem v průběhu stavebních prací a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 – viz Příloha č. 1. 
Tyto změny nebylo možno předvídat před uzavřením smlouvy, protože se jedná 
o skutečnosti, které nastaly až v průběhu realizace díla. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla. 

Znění čl. III. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se mění v  rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

Cena bez DPH:					         199 955,10 Kč 
Vícepráce dle dodatku č. 1 celkem:                            41 674,00 Kč
Cena celkem bez DPH:		    	                      241 629,10Kč
DPH 21%				                                   	50 742,11 Kč   
Cena celkem vč. DPH		                                  292 371,21 Kč 

(Slovy: Dvě stě devadesát dva tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých dvacet jedna haléřů)

Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů,  položkových rozpočtů víceprací, jež tvoří Přílohu č. 1 pod názvem Oceněný výkaz výměr víceprací tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 
V položkovém rozpočtu víceprací jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů. 

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo a jejích dodatků, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven písemně ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – Oceněný výkaz výměr víceprací  - položkový rozpočet


Za objednatele:	Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Ve Šternberku      dne 18. 12. 2024	Ve Šternberku     dne 18. 12. 2024







………………………………                                          ……………………………...	
    MUDr. Hana Kučerová                                                           Ing. Petr Axmann
                ředitelka                                                                         Jednatel společnosti
Psychiatrické léčebny Šternberk                                                    Online-olin s.r.o.	
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