DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. VZ 5/2024 uzavřené dne 6. 8. 2024
I.
Smluvní strany
1. Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
se sídlem:	Studentská 1198/11, 736 01 Havířov
zastoupena:	PhDr. Hanou Čížovou, ředitelkou 
IČO:	62331582
DIČ:	CZ62331582
bankovní spojení:	KB, a.s.
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                     
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
(dále jen „objednatel“)
2. OSBAU s.r.o.
se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald	
zastoupena: Tomášem Hrtánkem	
IČO:02117436	
DIČ:CZ02117436	
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C57221
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Podlesí)“ (dále jen „stavba)“ v budově C Gymnázia, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
2. V průběhu provádění stavby vznikla vzhledem k okolnostem, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy o dílo předvídat, potřeba víceprací a méněprací, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla a které nebylo možno předpokládat v rámci projektové dokumentace, ani před samotnou realizací. Tyto okolnosti jsou popsány včetně identifikace všech méněprací a víceprací ve změnovém listu (příloha č.1)
3. Vzhledem k rozsahu víceprací dojde k nárůstu objemu prováděné práce a tudíž k prodloužení doby realizace. 
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu, položkovém rozpočtu a rekapitulaci,  které jsou přílohou tohoto dodatku.



III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
1. Text v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
Termín realizace se prodlužuje vlivem prováděných víceprací o 57 dní. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 237 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Předávacím protokolem bylo staveniště předáno 13.8.2024. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku a specifikované v položkovém rozpočtu a soupisu víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. 
3. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za dílo 
· navyšuje o celkovou částku 48 318,39 bez DPH, celkem 58 465,25 s DPH, 
· z toho vícepráce položkově uvedené v příloze VCP_MNP činí 745 304,47 Kč bez DPH,  
· méněpráce položkově uvedené v příloze VCP_MNP činí 696 986,08 Kč bez DPH 

Text v čl. V. odst. 1 smlouvy se mění takto:  	

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena dle SoD bez DPH			20 500 000,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH			20 548 318,39 Kč
DPH 21 %	  		   4 315 146,86 Kč
Cena včetně DPH			            24 863 465,25 Kč 
Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.  
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Změnový list
Příloha č. 2: VCP_MNP rozpočet změn   

	V Havířově dne 





…………………………………….
za objednatele
Hana Čížová, ředitelka gymnázia 

	
	V                         dne 





……………………………..
za zhotovitele
Tomáš Hrtánek, jednatel 
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