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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„VELKÁ BUKOVÁ, KANALIZACE A ČOV“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany
1. Objednatel:	Obec Velká Buková
se sídlem:	270 23 Velká Buková 82
zastoupený:	Ing. Pavel Moucha, starosta obce
IČO:	00244571
DIČ:	CZ00244571 – není plátce DPH
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
a
2. Zhotovitel:	Společnost „Velká Buková – kanalizace a ČOV“
se sídlem:	Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
Bankovní spojení: bankovní účet společnosti bude zřízen ke dni podpisu realizační SOD osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Petr Řehoř, jednatel Stavitelství Řehoř, s.r.o.,
na základě plné moci

Vedoucí společník: Stavitelství Řehoř, s.r.o.
spisová značka:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47534 se sídlem:	Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
IČO:	25075543
DIČ:	CZ25075543

Bankovní spojení : č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Petr Řehoř, jednatel; Ing. Petr Jangl, prokurista
osoba oprávněna ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společník:	Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
spisová značka:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 se sídlem:	Píšťovany 820, 537 01 Chrudim III.
IČO:	15053695
DIČ:	CZ15053695

Bankovní spojení : č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Vančura, jednatel; Ing. Josef Drahokoupil, jednatel; Ing. Jiří Vala, jednatel
osoba oprávněna ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx
dále společně jen „smluvní strany“

Stránka 1 z 2

1. Preambule


Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2022 (dále jako „Smlouva“), v souvislosti s upřesněním termínu realizace, dohodli se Objednatel a Zhotovitel na upřesnění „Smlouvy“ a uzavírají v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, tento dodatek č. 1 ke „Smlouvě“ v následujícím znění:


II. Předmět dodatku

Na základě požadavku objednatele dochází k upřesnění termínu zahájení a dokončení stavby, bez dopadu na celkovou dobu realizace díla. V souvislosti s tím se mění bod III. Doba Plnění, odstavec 3.1 a nově zní:


3.1	Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:
Výzva k předání staveniště:	písemnou výzvu k předání staveniště je objednatel povinen doručit
zhotoviteli minimálně 7 kalendářních dní před termínem předání staveniště
Předání staveniště:	12. 7. 2023
Zahájení prací:	ihned po předání staveniště
Dokončení díla:	nejpozději do 14 měsíců ode dne předání staveniště, tj. do
11. 9. 2024
III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují
se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.


Objednatel	Zhotovitel

Ve Velké Bukové dne 3. 7. 2023	V Černošicích, dne 3. 7. 2023





…………………………………….
Obec Velká Buková	STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Ing. Pavel Moucha	Petr Řehoř
starosta obce	jednatel






…………………………………………………………….…………….
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Mgr. Pavel Vančura	Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé
image1.jpeg
Spolufinancovéno ' p—— 2 ol rons
" ins i i zwornino prosTREDI
Evropskou unif Ministerstvo Zivotniho prostiedi e i,




