
List č. 1

Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

SO 101 - Vozovka

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 00238309

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3a.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

SO101/002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0,00

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3a.3 0,00 28 040,00 28 040,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

3a 0,00 28 040,00 28 040,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3a.5 0,00 0,00

3a.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

3a.4 0,00 0,00 0,00

03a.3

Rekapitulace ZBV č. 3a dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

List €. 1 

  

  

Kryci list ZBV 

Nazev Stavby dle SoD: Cislo SO/PS / Cislo ZBV: 

Ulice Vita Nejedlého - Stavebni upravy uli¢niho prostoru / pofadi Zm&ny SO/PS: 

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 03a.3 

SO 101 - Vozovka   S0101/002 

  

    

Objednatel: Mésto Mnichovo Hradisté 

Masarykovo namésti 1, 295 01 Mnichovo Hradisté 

IC: 00238309 

Objednatel: 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, prispévkova organizace 

  

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. 

Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa 

IC: 25018094 

  

Rekapitulace ZBV ¢. 3a dle Skupin1, 2, 3,4, 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3a.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3a.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3a.3 0,00 28 040,00 28 040,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3a.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3a.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV é./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

3a 0,00 28 040,00 28 040,00     

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 9 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 3 počet listů

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

03a.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO101/002

SO 101 - Vozovka

Strany smlouvy o dílo 004/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

Zhotovitel:  SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel
 Předmět Změny:  Svislé dopravní značení

V mezidobí od zpracování ZD do doby zahájení stavebních prací došlo k poškození některých stávajících svislých dopravních značek, které měly být 
ponechány beze změny.Změna řeší požadavek na výměnu poškozeného dopravního značení. Rozsah poškozených značek byl zaevidován na stavbě 
zástupcem Objednatele za přítomnosti  Zhotovitele.                                                                                        
Dle Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou tyto změny zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností.které zadavatel jenající s náležitou péčí nemohl předvídat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6 ZZVZ se 
jedná o změny nepředvídané .

Projektant (AD)

Stavební dozor

Objednatel č.2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Priloha €. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Gislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmé&ny: 

Ulice Vita Nejedlého - Stavebni upravy uliéniho prostoru / poradi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 03a.3 
S0101/002 

SO 101 - Vozovka     
  

Strany smlouvy o dilo 004/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 10.07.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Mésto Mnichovo Hradisté se sidlem Masarykovo namésti 1, 295 01 Mnichovo Hradisté 

Objednatel ¢.2: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoéeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa 
  

  

    

  

Prilohy Zménového listu: Prijemce 

1. Kryci list 1 pocet listu Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listu Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listu Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listu Stavebni dozor 

5. Prehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listu Supervize 

6. Prehled dokladu 1 pocet listu 

7. Soupis praci SO po vSech zménach 9 pocet listu 

DalSi doklady dle pfehledu dokladu 3 pocet listu     

  

  

Iniciator Zmény: Zhotovitel 

PFfedmét Zmény: Svislé dopravni znaceni 

V mezidobi od zpracovani ZD do doby zahajeni stavebnich praci doSlo k poSkozeni nékterych stavajicich svislych dopravnich znacek, které meély byt 

ponechany beze zmény.Zména feSi pozadavek na vymeénu poskozeného dopravniho znaceni. Rozsah poSkozenych znacek byl zaevidovan na stavbé 

zastupcem Objednatele za pfitomnosti Zhotovitele. 

Dle Smérnice R-Sm-36 Krajské spravy a Udrzby silnic Stfedoceského kraje (U¢innost od 21.8.2024) upfesfiujici provadéni zmén zavazk(ll dle zakona ¢. 

134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek jsou tyto zmény zafazeny do Skupiny 3. Zaroven se jedna o prace, které neméni celkovou povahu vefejné 

zakazky jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti.které zadavatel jenajici s nalezitou pé¢i nemohl predvidat. 

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména nepfedstavuje vznik podstatné zmé&ny zavazku a dle § 222 odst. 6 ZZVZ se 

jedna o zmény nepredvidané . 

  

 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

28 040,00

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento 

Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Zhotovitel: Ing. Dušan Drahoš

Zástupce Objednatele č. 2:  Ing. Jiří Toman

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jiří Plíhal

Zástupce Objednatele:  Ing. Pavel Král

Technická pomoc Objednatele: Ing.Lubomír Smetana

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): [ Doplňte ]

Stavební dozor: Pavel Prokorát

0,00 28 040,00 28 040,00

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Milan Tesař

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Robert Šalda

Priloha €. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

. _ . , . , Cena navrhovanych Zmén zapornych a Soucet absolutnich hodnot Zmén 
Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmén kladnych celkem Kladnych a Zm&n zapomych 

0,00 28 040,00 28 040,00 28 040,00 

Technickd pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Robert Salda podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Milan TesaF podpis 

Stavebni dozor: jméno Pavel Prokorat podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno [ Doplrite ] podpis 

Za§tup0fa ijefjna.tele odpovédny za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Ing. Pavel Kral podpis 

Zastupce Objednatele €. 2: jméno Ing. Jifi Toman podpis 

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je sou¢asti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a 

ocenény v Dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle €l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento 

Zménovy list predstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zlstavaji prava a povinnosti Objednatele a 

Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dukaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jifi Plihal podpis 

  

Objednatel €.2 (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis 

  

Zhotovitel: jméno Ing. Dusan Draho$ podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

SO 101/002

SO 101 - Vozovka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

10 178 194,46

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -45 579,19 127 695,17 10 260 310,44 82 115,98

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 28 040,00 155 735,17 1,53%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -45 579,19 10 288 350,44 110 155,98 1,08%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3a

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

ZAPIS 

Priloha ¢. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 3a 

  

Nazev Stavby: 

Ulice Vita Nejedlého - Stavebni Gpravy ulicniho prostoru 

  

Cislo SO/PS | ¢islo Zmény SO/PS: SO 101/002 

  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 101 - Vozovka 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

  
1 - zadat 
  

10 178 194,46 
  

Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v3ech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

v8ech predchozich 

Zménach a ve 

  

          
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smiouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace -45 579,19 127 695,17 10 260 310,44 82 115,98 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

SO/PS 

Cena navrhovanych 

Zmeén kladnych na 

SO/PS 

Cena v8ech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace 0,00 28 040,00 155 735,17 1,53% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

            (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -45 579,19 10 288 350,44 110 155,98 1,08% 
  

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

62 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 
konzolu

kus 32,000 43,000 11,000 350,000 11 200,00 0,00 3 850,00 15 050,00 3 850,00 34,38%

63 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 2,000 7,000 5,000 800,000 1 600,00 0,00 4 000,00 5 600,00 4 000,00 250,00%

65 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 12,000 18,000 6,000 800,000 9 600,00 0,00 4 800,00 14 400,00 4 800,00 50,00%

67 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a 
patkou D 60 mm

kus 28,000 36,000 8,000 1110,000 31 080,00 0,00 8 880,00 39 960,00 8 880,00 28,57%

68 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 15,000 23,000 8,000 770,000 11 550,00 0,00 6 160,00 17 710,00 6 160,00 53,33%

105 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 
patkami

kus 19,000 20,000 1,000 350,000 6 650,00 0,00 350,00 7 000,00 350,00 5,26%

Celkem    0,00   28 040,00   28 040,00

Za Zhotovitele:     Robert Šalda, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Číslo a název rozpočtu:  SO 101 - Vozovka Skupina změn  3

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101Číslo a název SO/PS:  SO 101 - Vozovka

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     Pavel Prokorát, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

  

Rozpis polozek a cen Zmény 
  

Nazev stavby dle SoD: Ulice Vita Nejdlého - Stavebni Upravy uli¢niho prostoru ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Cislo a ndzev SO/PS: SO 101 - Vozovka SO 101 

Cislo a nazev rozpoc¢tu: SO 101 - Vozovka Skupina zmén 3 
T I3 7me 7me T I3 Bodil 

Por.C.| , . , . . MnoiZstvi ve | MnozZstvipo | MnoZstvi Cenaza enace ervn ’meny' menY end cev evm Rozdil cen celkem odil cen 
Kéd polozky Nazev polozky m.j. . Y , . . ve Smlouvé zaporné kladné po Zméné . celkem 

pol. Smlouvé Zmeéné rozdilu m.j. v K¢ . . . . v K¢ 
v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Monta? svislé d i znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek neb 
62 914111111 koi:oa:z svisie dopravhi znacky do velikosti = ms objimkami ha sloUpek nebo kus 32,000 43,000 11,000 350,000 11 200,00 0,00 3850,00]  15050,00 3 850,00 34,38% 

63 40445619 |zakazové, pFikazové dopravni znatky B1-B34, C1-15 500mm kus 2,000 7,000 5,000 800,000 1600,00 0,00 4000,00 5 600,00 4000,00]  250,00% 

65 40445621 |informativni znacky provozni IP1-1P3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 12,000 18,000 6,000 800,000 9 600,00 0,00 4800,00] 14 400,00 4 800,00 50,00% 

Monta? sloupk ich znagek délk tonovym zakl 67 |014511112 |MONtéZ sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m s betonovym zékladem a kus 28,000 36,000 8,000 1110,000]  31080,00 0,00 8880,00  39960,00 8 880,00 28,57% 
patkou D 60 mm 

68 40445225 |sloupek pro dopravni znatku zn D 60mm v 3,5m kus 15,000 23,000 8,000 770,000 11 550,00 0,00 6160,00  17710,00 6 160,00 53,33% 

Odstranéni znagek d ich nebo orientaénich se sloupky s betonovymi 
105 |966006132 patiz:i:ien'znace opravnich nebo orlentachich se sloupky s betonovym! kus 19,000 20,000 1,000 350,000 6 650,00 0,00 350,00 7 000,00 350,00 5,26% 

Celkem 0,00 28 040,00 28 040,00                             

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych poloZek i novych polozek, véetné jejich vymér, vyjadfujicich pfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zaroven skute€né provedeni praci a opravnénost zmeény. 

Za Zhotovitele: 

Podpis: 

Robert Salda, (stavbyvedouci) Za Objednatele: 

Podpis: 

Pavel Prokorat, (TDS/TDI) 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  45 333 333,52 6=32+36 373 701,14 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 45 689 982,32 7=(6/1)*100 0,82% 0,13%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 55 284 878,61 8=1*0,3 13 600 000,06 56 688,86

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,79%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru -  82 449,79   439 098,59   356 648,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  45 579,19   419 280,33 373 701,14    0,00    0,00 0,00 -  36 870,60   19 818,26 56 688,86

401 1 SO 401 Veřejné osvětlení a městský rozhlas - přiložení chrániček    0,00   279 447,36   279 447,36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   279 447,36 279 447,36    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

VRN102 2 Vedlejší rozpočtové náklady - informační tabule    0,00   16 540,76   16 540,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00   16 540,76 16 540,76

102 3 Komunikace pro pěší - chodník u VaKu -  36 870,60    0,00 -  36 870,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 -  36 870,60    0,00 36 870,60

VRN 101 1a Vedlejší rozpočtové náklady - informační tabule    0,00   3 277,50   3 277,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00    0,00   3 277,50 3 277,50

SO 101 2a Vozovka - kanalizace a sanace vozovky -  45 579,19   111 792,97   66 213,78    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  45 579,19   111 792,97 66 213,78    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

SO 101 3a Vozovka - svislé dopravní značení    0,00   28 040,00   28 040,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   28 040,00 28 040,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Priloha €. 5 

  

    

      

        
  

                  

  

  

Nazev a evidenéni Cislo Stavby: Ulice Vita Nejedlého - Stavebni upravy uli¢éniho prostoru 

1|PFijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 45 333 333,52 g=3oegs| SUMaZmen k'ad“y‘:hs"‘kfi:}i; iap°my°h Skupiny 3 a 373 701,14 _ 

8=1*0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 13 600 000,06 Hodnota skupiny 5 56 688,86 

3=(2/1)*100]Procento zmény Prijaté smluvni ¢astky 100,79% 

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00%       
        

    

    

    

    

       
  

  

  

  

  

  

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zdkona €. Zmény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zdkona | Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zadkona &. 

134/2016 Sb.) €. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

" . . Zmény Zmény " . . 
Zmény zaporneé , ; . , ; . Zmeény zaporneé . 

. zaporne L Suma Zmeén zaporneé Suma Zmeén . L Suma Zmeén 
. . . L L (zadavat se L . . Zmény . , . . A . , (zadavat se Zmény . , 

SO ZBV €. Nazev SO/PS / predmét Zmény A Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se . zapornych a (zadavat se |Zmény kladné] zapornych a A . zapornych a 
znaménkem h kladné L , L . , znaménkem kladné L , 

. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmeén kladnych , Zmeén kladnych 
minus) ., , minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 - 

Ulice Vita Nejedlého - Stavebni Gpravy uliéniho prostoru - 82 449,79 439 098,59 356 648,80 0,00 0,00 0,00 - 45 579,19 419 280,33 373 701,14 0,00 0,00 0,00 

401 1 SO 401 Vefejné osvétleni a méstsky rozhlas - pfiloZzeni chranitek 0,00 279 447,36 279 447,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 447,36 279 447,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VRN102 2 Vedlejsi rozpo&tové néklady - informacni tabule 0,00 16 540,76 16 540,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 540,76 16 540,76 

102 3 Komunikace pro pé&Si - chodnik u VaKu - 36 870,60 0,00 - 36 870,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 36 870,60 0,00 36 870,60 

VRN 101 1a Vedlejsi rozpo&tové néklady - informacni tabule 0,00 3277,50 3277,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3277,50 3277,50 

SO 101 2a Vozovka - kanalizace a sanace vozovky - 45579,19 111 792,97 66 213,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 45579,19 111 792,97 66 213,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SO 101 3a Vozovka - svislé dopravni znageni 0,00 28 040,00 28 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 040,00 28 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                               
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

08 224026_Oznámení Zhotovitele Objednateli 3 1

1

1

3

Přehled dalších dokladů

3a

Ulice Víta Nejdelého - stavební úpravy uličního prostoru

SO 101 - Vozovka

SO 101/002

Počet listů celkem

počet listůDoklad 

09 Pokyn ZBV 3 - MH Víta Nejedlého
10 Stanovisko TDI k ZBV 3

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 3a 

  

Nazev stavby: Ulice Vita Nejdelého - stavebni upravy uliéniho prostoru 

  

  
Néazev stavebniho objektu / provozniho 

souboru (SO/PS): 
SO 101 - Vozovka 

  

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:   SO 101/002 

  

  

  

Doklad pocet lista 

  

08 224026 _Oznameni Zhotovitele Objednateli 3 
  

09 Pokyn ZBV 3 - MH Vita Nejedl¢ho 
    10 Stanovisko TDI k ZBV 3 
  

Pocet listu celkem   Q
O
 

|
 

| 
—
 

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně

m3 549,780 557,180 7,400 220,000 120 951,60 0,00 1 628,00 122 579,60 1 628,00 1,35%

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3         
2290,75*0,24                                                                                                                                                                            

ZBV 2a: sanace 12,1 +24,9 m2 a tl. 20 cm

2 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 315,999 318,219 2,220 500,000 157 999,50 0,00 1 110,00 159 109,50 1 110,00 0,70%

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                            
(549,78+335,55+168)*0,3                                                                                                                                                      

ZBV 2a: sanace (12,1 +24,9 m2 a tl. 20 cm)*0,3

3 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně

m3 73,930 73,930 0,000 670,000 49 533,10 0,00 0,00 49 533,10 0,00 0,00%

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                                                      
"trativod" 73,93

4 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 335,550 335,550 0,000 670,000 224 818,50 0,00 0,00 224 818,50 0,00 0,00%

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                  
"přípojky" (223,7)*1*(1,5)

5 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 196,000 190,200 -5,800 670,000 131 320,00 -3 886,00 0,00 127 434,00 -3 886,00 -2,96%

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                        
"kanalizace - výměna " (98)*1*2                                                                                                                                                                                                  
ZBV 2a:  dle skutečně provedeného 2,9*1*2

6 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 25,500 25,500 0,000 1750,000 44 625,00 0,00 0,00 44 625,00 0,00 0,00%

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                     
"pro UV" (33+1)*1*1*0,75

7 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 336,000 336,000 0,000 103,000 34 608,00 0,00 0,00 34 608,00 0,00 0,00%

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m                                                                                                                                                                                              

84*2*28 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 336,000 336,000 0,000 65,000 21 840,00 0,00 0,00 21 840,00 0,00 0,00%

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m 
od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

9 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 4,752 12,152 7,400 250,000 1 188,00 0,00 1 850,00 3 038,00 1 850,00 155,72%

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 
do 500 m                                                                                                                                                                                    

"v rámci stavby" 4,752                                                                                                                                                                                                               
ZBV 2a: sanace 12,1 +24,9 m2 a tl. 20 cm

10 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 857,233 859,333 2,100 250,000 214 308,25 0,00 525,00 214 833,25 525,00 0,24%

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m                                                                                                                                                                      

Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč                                                                                                                           
549,78+73,93+335,55+196+25,5                                                                                                                                          

-(151+4,752+167,775)                                                                                                                                                              

ZBV 2a:  ruční odkopy pro bypass : 5 m3 a u trafostanice: 3 m3  - odpočet hloubení strojně: - 5,9 
m3                 

11 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 4,752 4,752 0,000 520,000 2 471,04 0,00 0,00 2 471,04 0,00 0,00%

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 
m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                    
"zemina v rámci stavby" 4,752

12 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1543,019 1549,439 6,420 180,000 277 743,42 0,00 1 155,60 278 899,02 1 155,60 0,42%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                                             
857,233*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                              
ZBV 2a: bypass  2,1*1,8                                                                                                                                        

sanace 2,4*1,8          13 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 410,079 409,551 -0,528 119,000 48 799,40 -62,83 0,00 48 736,57 -62,83 -0,13%

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Číslo a název rozpočtu:  SO 101 - Vozovka celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:  SO 101 - Vozovka SO 101

Množství po 
Změnách

Poř. 
č. pol. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

  

Soupis praci SO po vSech zménach 
  

Nazev stavby dle SoD: Ulice Vita Nejdlého - Stavebni Upravy uli¢niho prostoru 

Cislo a ndzev SO/PS: SO 101 - Vozovka 

Cislo a nazev rozpoétu: SO 101 - Vozovka 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
SO 101 
  

celkem po vSech zménach 
  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

      
  

  

    
  

  

                          

Y v, . v, . v ., .| Cena celkem ve N , , Zmény Cena celkem po | Rozdil cen Podil cen 
Pofr. , . , . . MnoiZstvive | MnozZstvi po MnozZstvi Cena zam,j. . Zmeény zaporné i ., 

y Kéd polozky Nazev polozky m.j. . . , . Smlouvé . kladné Zménach celkem celkem 
¢. pol. Smlouvé Zménach rozdilu v K¢ . v K¢ . . . 

v K¢ v K¢ v K¢ v K¢ v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

.122251104 Otdk_"pva"ky a prokopavky nezapazené v horning tridy téziteinosti | skupiny 3 objem do 500m3 |, 549,780 557,180 7,400 220,000 120 951,60 0,00 1628,00 122 579,60 1 628,00 1,35% 
strojne 

Odkopdvky a prokopdvky nezapaZené strojné v horniné tridy téZitelnosti | skupiny 3 pres 100 do 500 m3 

2290,75%0,24 

ZBV 2a:sanace 12,1 +24,9 m2 atl. 20cm 

-129001101 Priplatek za ztizeni odkopavky nebo prokopavky v blizkosti inZenyrskych siti m3 315,999 318,219 2,220 500,000 157 999,50 0,00 1110,00 159 109,50 1110,00 0,70% 

Priplatek k cendm vykopdvek za ztizeni vykopdvky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin v 

hornindch jakékoliv tfidy 

(549,78+335,55+168)*0,3 

ZBV 2a: sanace (12,1 +24,9 m2 a tl. 20 cm)*0,3 

31132251102 I-llogb?m ryh nezapaZenych § do 800 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 m3 73,930 73,930 0,000 670,000 4953310 0,00 0,00 4953310 0,00 0,00% 

strojne 

Hloubeni nezapaZenych ryh $ifky do 800 mm strojné s urovndnim dna do pfedepsaného profilu a spddu v 

horniné tridy téZitelnosti | skupiny 3 pres 20 do 50 m3 

"trativod" 73,93 

al132251251 Hlgu:)er?l Eyh nezapazenych $ do 2000 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 335,550 335,550 0,000 670,000 224,818 50 0,00 0,00 224.818,50 0,00 0,00% 

m> strojne 

Hloubeni nezapaZenych ryh Sitky pres 800 do 2 000 mm strojné s urovndnim dna do predepsaného profilu 

a spddu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 20 m3 

"pripojky" (223,7)*1*(1,5) 

.132254203 Hloubeni zapaZenych ryh § do 2000 mm v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 m3 196,000 190,200 5,800 670,000 131 320,00 -3886,00 0,00 127 434,00 -3886,00 -2,96% 

Hloubeni zapaZenych ryh sitky pfes 800 do 2 000 mm strojné s urovndnim dna do predepsaného profilu a 

spddu v horniné tridy téZitelnosti | skupiny 3 pfes 50 do 100 m3 

"kanalizace - vyména " (98)*1*2 

ZBV 2a: dle skutecné provedeného 2,9*1*2 

6/133251101 Hloubeni 3achet nezapaZenych v horniné tfidy t&%itelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 m3 25,500 25,500 0,000 1750,000 44 625,00 0,00 0,00 44 625,00 0,00 0,00% 
Hloubeni nezapaZenych Sachet strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 do 20 m3 

"pro UV" (33+1)*1*1*0,75 

71151101101 Ztizeni ptiloZzného paZeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 336,000 336,000 0,000 103,000 34 608,00 0,00 0,00 34 608,00 0,00 0,00% 

Zrizeni paZeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pfilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2m 

8151101111 Odstranéni pfiloZného paZzeni a rozeprenistén ryh hl do2 m m?2 336,000 336,000 0,000 65,000 21 840,00 0,00 0,00 21 840,00 0,00 0,00% 

Odstranéni paZeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZenim materidlu na vzddlenost do 3 m 

od kraje vykopu priloZné, hloubky do 2 m 

.162351103 V?:orovne premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 m3 4,752 12,152 7,400 250,000 1188,00 0,00 1850,00 3038,00 1850,00 155,72% 

az 

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez naloZeni 

vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzddlenost pfes 50 

do 500 m 

"v rdmci stavby" 4,752 

ZBV 2a:sanace 12,1+24,9 m2 atl. 20cm 

.162751117 V;d"_r°";evp;em'5te”' pres 9000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti 1 5 857,233 859,333 2,100 250,000 214 308,25 0,00 525,00 214 833,25 525,00 0,24% 
sKupiny 1 az 

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostredku, bez naloZeni 

vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 aZ 3 na vzddlenost pres 9 

000 do 10 000 m 

Pozndmka k poloZce: 

vzddlenost odvozu je pouze orientalni, urci uchazec 

549,78+73,93+335,55+196+25,5 

-(151+4,752+167,775) 

ZBV 2a: ruc¢ni odkopy pro bypass : 5 m3 a u trafostanice: 3 m3 - odpocet hloubeni strojné: - 5,9 

m3 

111167151101 Nakladani vykopku z hornin tridy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 do 100 m3 m3 4,752 4,752 0,000 520,000 2471,04 0,00 0,00 2471,04 0,00 0,00% 

Nakldddni, skldddni a prekldddni neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakldddni, mnoZstvi do 100 

m3, z horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 

"zemina v ramci stavby" 4,752 

171201231 Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklacni sklddce (sklddkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 1543,019 1549,439 6,420 180,000 277 743,42 0,00 1155,60 278 899,02 1 155,60 0,42% 

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklacni skiddce (sklddkovné) zeminy a kameni zatfidéného 

do Katalogu odpadtii pod kédem 17 05 04 

857,233*1,8 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 

ZBV 2a: bypass 2,1*1,8 

174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 410,079 409,551 -0,528 119,000 48 799,40 -62,83 0,00 48 736,57 -62,83 -0,13% 

  

  
 



Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                  
"zásyp odstraněných UV zeminou" 20*(PI*0,275*0,275*1) = 4,752                                                                                                               
"obsyp UV štěrkopískem" (25,5-(PI*0,275*0,275*0,75*34)) = 19,442                                                                                                              
"zásyp přípojek ŠD" (223,7)*1*(0,3) = 67,110                                                                                                                                                           
"zásyp přípojek vhodnou zeminou" (223,7)*1*(1,5-(0,15+0,3+0,3)) = 167,775                                                                                              
"zásyp kanalizace" 196-((5*1*0,65)+(53*1*0,55)+(28*1*0,45))  = 151,000                                                                                                                              
ZBV 2a: Skutečnost "zásyp kanalizace" 196-((5*1*0,65)+(52,04*1*0,55)+(28*1*0,45))   =150,472

14 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 134,220 134,220 0,000 405,000 54 359,10 0,00 0,00 54 359,10 0,00 0,00%

(223,7)*1*(0,3)                                                                                                                                                                          

67,11*2 'Přepočtené koeficientem množství
15 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 90,003 90,017 0,014 1420,000 127 804,26 0,00 19,88 127 824,14 19,88 0,02%

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                   
(223,7)*1*0,3-(PI*0,075*0,075*(223,7)) = 63,157                                                                                                            

(28)*1*0,3-(PI*0,1*0,1*(28)) = 7,52                                                                                                                                      

(53)*1*0,4-(PI*0,15*0,15*(53)) = 17,454 u Trafostanice                                                                                                  

(5)*1*0,5-(PI*0,2*0,2*(5)) = 1,872  u č.p. 604 a za přechodem k Penny                                                                                                                                                                          
ZBV 2a: Skutečnost : u Trafostanice 12,61 +1,73 u č.p. 604 a za přechodem k Penny (4,61 m) + 5 (pro 
bypass)

16 58331200 štěrkopísek netříděný t 218,890 218,878 -0,012 275,000 60 194,75 -3,30 0,00 60 191,45 -3,30 -0,01%

19,442+90,003                                                                                                                                                                          

109,445*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       
ZBV 2a: skutečnost (19,422+90,017)*2

17 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 2290,750 2290,750 0,000 24,000 54 978,00 0,00 0,00 54 978,00 0,00 0,00%

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním18 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm m3 61,607 61,607 0,000 1200,000 73 928,40 0,00 0,00 73 928,40 0,00 0,00%

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm                                                                                                                                   
410,71*0,15

19 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 821,420 821,420 0,000 40,000 32 856,80 0,00 0,00 32 856,80 0,00 0,00%

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

20 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 903,562 903,562 0,000 20,000 18 071,24 0,00 0,00 18 071,24 0,00 0,00%

821,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
21 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 14,375 14,375 0,000 3050,000 43 843,75 0,00 0,00 43 843,75 0,00 0,00%

410,71*0,035

22 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 410,710 410,710 0,000 100,000 41 071,00 0,00 0,00 41 071,00 0,00 0,00%

Poznámka k položce:
PE-HD SN 4 perforace 220°

23 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 46,455 46,311 -0,144 1000,000 46 455,00 -144,00 0,00 46 311,00 -144,00 -0,31%

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                       
(223,7)*1*0,15                                                                                                                                                                          

(86)*1*0,15                                                                                                                                                                                

ZBV 2a: Skutečnost 85,04*1*0,15=12,756

24 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený 
výkop

m3 1,224 4,474 3,250 3500,000 4 284,00 0,00 11 375,00 15 659,00 11 375,00 265,52%

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20                                                                                                         
"pod UV" 0,6*0,6*0,1*34                                                                                                                                                        

ZBV 2a: 3 m3 pro bypass + 0,25 m3 šachta trafostanice
25 564861115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 240 mm m2 2290,750 2327,500 36,750 280,000 641 410,00 0,00 10 290,00 651 700,00 10 290,00 1,60%

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm                                    
"Kce A" 2290,75                                                                                                                                                                        

ZBV 2a: sanace 37 m2

26 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 2567,610 2567,610 0,000 285,000 731 768,85 0,00 0,00 731 768,85 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                  
"Kce A" 2138,64                                                                                                                                                                        

"Kce D" 428,97

27 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 400,000 400,000 0,000 398,000 159 200,00 0,00 0,00 159 200,00 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                                                                                     
"dočasný povrch vozovky" 400

28 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 2138,640 2138,640 0,000 270,000 577 432,80 0,00 0,00 577 432,80 0,00 0,00%

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 130 mm                                                                                                                                                                                 
"Kce A" 2138,64

29 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 2567,610 2567,610 0,000 23,000 59 055,03 0,00 0,00 59 055,03 0,00 0,00%

"Kce A" 2138,64                                                                                                                                                                        

"Kce D" 428,97

30 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2 m2 12002,690 12002,690 0,000 17,000 204 045,73 0,00 0,00 204 045,73 0,00 0,00%

  
Zdsyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZenim vykopku ve vrstvdch se zhutnénim jam, Sachet, ryh 

nebo kolem objekti v téchto vykopdvkdch 

"zdsyp odstranénych UV zeminou" 20%(P1*0,275%*0,275*1) = 4,752 

"obsyp UV stérkopiskem" (25,5-(P1*0,275%*0,275%0,75*34)) = 19,442 

"zdsyp pFipojek SD" (223,7)*1*(0,3) = 67,110 

"zdsyp pripojek vhodnou zeminou" (223,7)*1%(1,5-(0,15+0,3+0,3)) = 167,775 

"zdsyp kanalizace" 196-((5*%1*0,65)+(53*1*0,55)+(28*1*0,45)) = 151,000 

ZBV 2a: Skutecnost "zasyp kanalizace" 196-((5*1*0,65)+(52,04*1*0,55)+(28*1*0,45)) =150,472 
  

14 58344155 Stérkodrt frakce 0/22 134,220 134,220 0,000 405,000 54 359,10 0,00 0,00 54 359,10 0,00 0,00% 
  

(223,7)*1%(0,3) 
67,11*2 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi   

[_15[175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, uloZenou do 3 m m3 90,003 90,017 0,014 1420,000 127 804,26 0,00 19,88 127 824,14 19,88 0,02%   
Obsypdni potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 aZ 4 nebo materidlem 

pfipravenym podél vykopu ve vzddlenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru 

zhutnéni bez prohozeni sypaniny 

(223,7)*1*0,3-(PI*0,075*%0,075%(223,7)) = 63,157 

(28)*1*0,3-(PI*0,1*0,1*(28)) = 7,52 
(53)*1*0,4-(PI*0,15%0,15%(53)) = 17,454 u Trafostanice 

(5)*1*0,5-(P1*0,2*0,2%(5)) = 1,872 u ¢.p. 604 a za pfechodem k Penny 

ZBV 2a: Skutecnost : u Trafostanice 12,61 +1,73 u &p. 604 a za pfechodem k Penny (4,61 m) + 5 (pro 

bypass) 
  

[_16[58331200 Stérkopisek nettidény 218,890 218,878 -0,012 275,000 60 194,75 -3,30 0,00 60 191,45 -3,30 -0,01% 
  

19,442+90,003 
109,445*2 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 

ZBV 2a: skutecnost (19,422+90,017)*2 
  

17 181951112 Uprava pldné v horniné t¥idy téZitelnosti | skupiny 1 a# 3 se zhutn&nim strojné m2 2290,750 2290,750 0,000 24,000 54 978,00 0,00 0,00 54 978,00 0,00 0,00% 
  

Uprava pléné vyrovndnim vyskovych rozdilii strojné v horniné tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 aZ 3 se 
  

18 211531111 Vyplii odvodiiovacich Zeber nebo trativodi kamenivem hrubym drcenym frakce 32 a7z 63 mm m3 61,607 61,607 0,000 1200,000 73 928,40 0,00 0,00 73 928,40 0,00 0,00%   
Vyplri kamenivem do ryh odvodriovacich Zeber nebo trativodi bez zhutnéni, s dpravou povrchu vyplné 

kamenivem hrubym drcenym frakce 32 az 63 mm 

410,71*0,15   
19 211971121 Ztizeni oplasténi Zeber nebo trativodl geotextilii v ryze nebo zarezu sklonu pres 1:25do 2,5m m2 821,420 821,420 0,000 40,000 32 856,80 0,00 0,00 32 856,80 0,00 0,00%   

Zrizeni opldsténi vyplné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo trativod( v ryze nebo zdrezu se sténami 

svislymi nebo Sikmymi o sklonu pres 1:2 pfi rozvinuté Sifce opldsténi do 2,5 m   
20 69311068 geotextilie netkana separacni, ochranng, filtra¢ni, drendzni PP 300g/m2 903,562 903,562 0,000 20,000 18 071,24 0,00 0,00 18 071,24 0,00 0,00%   

821,42*1,1 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi   
21 212312111 LoZe pro trativody z betonu prostého m3 14,375 14,375 0,000 3050,000 43 843,75 0,00 0,00 43 843,75 0,00 0,00% 
  

410,71*0,035 
  

22 212755216 Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 160 mm bez loZe 410,710 410,710 0,000 100,000 41 071,00 0,00 0,00 41 071,00 0,00 0,00% 
    Pozndmka k poloZce: 

PE-HD SN 4 perforace 220° 
  

[ 23451573111 LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku m3 46,455 46,311 -0,144 1000,000 46 455,00 -144,00 0,00 46 311,00 -144,00 -0,31% 
    LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z pisku a stérkopisku do 63 mm 

(223,7)*1%0,15 
(86)*1*0,15 

ZBV 2a: Skutec¢nost 85,04*1*0,15=12,756   

.452311141 
Podkladni desky z betonu prostého bez zvysenych narokl na prostredi tf. C 16/20 otevieny 

vykop 
m3 1,224 4,474 3,250 3500,000 4 284,00 0,00 11 375,00 15 659,00 11 375,00 265,52% 
  

Podkladni a zajistovaci konstrukce z betonu prostého v otevieném vykopu bez zvysSenych ndroki na 

prostredi desky pod potrubi, stoky a drobné objekty z betonu tr. C 16/20 

"pod UV" 0,6%0,6*0,1*34 

ZBV 2a: 3 m3 pro bypass + 0,25 m3 Sachta trafostanice 
  

[ 25[564861115 Podklad ze $térkodrté SD plochy pies 100 m2 tl 240 mm m2 2290,750 2327,500 36,750 280,000 641 410,00 0,00 10 290,00 651 700,00 10 290,00 1,60% 
  

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 240 mm 

"Kce A" 2290,75 

ZBV 2a: sanace 37 m2 
  

26 565135121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tI 50 mm § pifes 3 m m2 2567,610 2567,610 0,000 285,000 731 768,85 0,00 0,00 731768,85 0,00 0,00% 
  

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16+ (obalované kamenivo stfednézrnné - OKS) s rozprostfenim a 

zhutnénim v pruhu Sitky pfes 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm 

"Kce A" 2138,64 

"Kce D" 428,97 
  

27 565155121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tI 70 mm § pfes 3 m m2 400,000 400,000 0,000 398,000 159 200,00 0,00 0,00 159 200,00 0,00 0,00%   
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16+ (obalované kamenivo stfednézrnné - OKS) s rozprostfenim a 

zhutnénim v pruhu Sitky pfes 3 m, po zhutnéni tl. 70 mm 

"docasny povrch vozovky" 400   
28 567122112 Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 130 mm m2 2138,640 2138,640 0,000 270,000 577 432,80 0,00 0,00 577 432,80 0,00 0,00%   

Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilatacnich spdr, s rozprostfenim a zhutnénim SC C 8/10 

(KSC 1), po zhutnéni tl. 130 mm 

"Kce A" 2138,64 
  

29 573191111 Postfik infiltracni kationaktivni emulzi v mnoZstvi 1 kg/m2 m2 2567,610 2567,610 0,000 23,000 59 055,03 0,00 0,00 59 055,03 0,00 0,00%   
"Kce A" 2138,64 

"Kce D" 428,97 
    30   573211108   Postrik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozZstvi 0,40 kg/m?2   m2   12002,690   12002,690   0,000   17,000   204 045,73   0,00   0,00   204 045,73   0,00   0,00% 
   



Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2                                                         
"Kce A" 2138,64+2138,64                                                                                                                                                        

"Kce B" 3024,42                                                                                                                                                                        

"Kce C" 1724,19+1718,86                                                                                                                                                        

"Kce D" 428,97+428,97                                                                                                                                                            

"dočasný povrch vozovky" 400

31 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 5860,120 5860,120 0,000 247,000 1 447 449,64 0,00 0,00 1 447 449,64 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                         
"Kce A" 2138,64                                                                                                                                                                        

"Kce B" 1223,13                                                                                                                                                                        

"Kce C" 1669,38                                                                                                                                                                        

"Kce D" 428,97                                                                                                                                                                          

"dočasný povrch vozovky" 400

32 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 1850,770 1850,770 0,000 309,000 571 887,93 0,00 0,00 571 887,93 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                                           
"Kce B" 1801,29                                                                                                                                                                        

"Kce C" 49,48

33 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 743,190 743,190 0,000 285,000 211 809,15 0,00 0,00 211 809,15 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                                                                                            
"Kce C" 743,19

34 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2897,810 2897,810 0,000 342,000 991 051,02 0,00 0,00 991 051,02 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                                                                                           
"Kce A" 2138,64                                                                                                                                                                        

"Kce C" 330,2                                                                                                                                                                            

"Kce D" 428,97

35 577165122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 650,800 650,800 0,000 398,000 259 018,40 0,00 0,00 259 018,40 0,00 0,00%

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                                                                                                                        
"Kce C" 650,8

36 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 86,000 83,100 -2,900 210,000 18 060,00 -609,00 0,00 17 451,00 -609,00 -3,37%

Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400
Poznámka k položce:
Jednotlivé dimenze a jejich délky nutné ověřit v rámci stavby pro následující rekonstrukci                                                      
"DN 200" 28                                                                                                                                                                              

"DN 300" 53                                                                                                                                                                              

"DN 400" 5                                                                                                                                                                                

ZBV 2a: skutečnost 52,04 (u trafostanice, bypass a za vjezdem do Penny) a 3,060 (před č.p. 604)
37 812372222 Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500 kus 60,000 38,250 -21,750 130,000 7 800,00 -2 827,50 0,00 4 972,50 -2 827,50 -36,25%

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod 
trouby hrdlové DN od 300 do 500                                                                                                                                                                               
54+6                                                                                                                                                                                            

ZBV 2a: skutečnost 38,25 u trafostanice
38 59223733 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500 kus 60,600 38,633 -21,967 180,000 10 908,00 -3 954,06 0,00 6 953,94 -3 954,06 -36,25%

podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500                                                                                                                                   
60*1,01 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                     
ZBV 2a: skutečnost 38,25*1,01 u trafostanice

39 812392121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 
400

m 58,000 38,250 -19,750 530,000 30 740,00 -10 467,50 0,00 20 272,50 -10 467,50 -34,05%

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 
pryžovým těsněním DN 400                                                                                                                                                                                            
Poznámka k položce:
Jednotlivé dimenze a jejich délky nutné ověřit v rámci stavby pro rekonstrukci                                                                                
"DN 300" 53                                                                                                                                                                              

"DN 400" 5                                                                                                                                                                                

ZBV 2a: skutečnost DN300 38,25 u trafostanice
40 59223020 trouba betonová hrdlová DN 300 m 55,650 40,163 -15,488 1000,000 55 650,00 -15 487,50 0,00 40 162,50 -15 487,50 -27,83%

trouba betonová hrdlová DN 300                                                                                                                                                                   
53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          
ZBV 2a: skutečnost 38,25*1,05

41 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m 5,250 0,000 -5,250 1550,000 8 137,50 -8 137,50 0,00 0,00 -8 137,50 -100,00%

trouba betonová hrdlová DN 400                                                                                                                                                                  
5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                      
ZBV 2a: neprovedeno místo totho byla provedena DN300 PVC

42 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 223,700 223,700 0,000 300,000 67 110,00 0,00 0,00 67 110,00 0,00 0,00%

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

43 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 m 28,000 28,000 0,000 690,000 19 320,00 0,00 0,00 19 320,00 0,00 0,00%

  

Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnicniho, v mnoZstvi 0,40 kg/m2 

"Kce A" 2138,64+2138,64 

"Kce B" 3024,42 

"Kce C" 1724,19+1718,86 

"Kce D" 428,97+428,97 

"docasny povrch vozovky" 400 
  

31 577134121 
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+ (ABS) tf. | t| 40 mm $ ptfes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu 
m2 5860,120 5860,120 0,000 247,000 1447 449,64 0,00 0,00 1447 449,64 0,00 0,00% 
  

Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11+ (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu Sitky pres 3 m tf. I, po zhutnéni tl. 40 mm 

"Kce A" 2138,64 

"Kce B"1223,13 

"Kce C" 1669,38 

"Kce D" 428,97 

"docasny povrch vozovky" 400 
  

32 577144121 
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+ (ABS) tf. | t| 50 mm $ ptfes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu 
m2 1850,770 1850,770 0,000 309,000 571 887,93 0,00 0,00 571 887,93 0,00 0,00% 
  

Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11+ (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu Sitky pres 3 m tf. I, po zhutnéni tl. 50 mm 

"Kce B" 1801,29 

"Kce C" 49,48 
  

33 577145122 Asfaltovy beton vrstva loZni ACL 16+ (ABH) tl 50 mm $ pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 743,190 743,190 0,000 285,000 211 809,15 0,00 0,00 211 809,15 0,00 0,00% 
  

Asfaltovy beton vrstva loZni ACL 16+ (ABH) s rozprostienim a zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu Sitky pres 3 m, po zhutnéni tl. 50 mm 

"Kce C" 743,19 
  

34 577155122 Asfaltovy beton vrstva loZni ACL 16+ (ABH) tl 60 mm $ pres 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2897,810 2897,810 0,000 342,000 991 051,02 0,00 0,00 991 051,02 0,00 0,00% 
  

Asfaltovy beton vrstva loZni ACL 16+ (ABH) s rozprostienim a zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu Sitky pres 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm 

"Kce A" 2138,64 

"Kce C" 330,2 

"Kce D" 428,97 
  

35 577165122 Asfaltovy beton vrstva loZni ACL 16+ (ABH) tl 70 mm $ pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 650,800 650,800 0,000 398,000 259 018,40 0,00 0,00 259 018,40 0,00 0,00% 
  

Asfaltovy beton vrstva loZni ACL 16+ (ABH) s rozprostienim a zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu Sitky pres 3 m, po zhutnéni tl. 70 mm 

"Kce C" 650,8 
  

[ 36[810391811 Bourani stavajiciho potrubi z betonu DN pfes 200 do 400 86,000 83,100 -2,900 210,000 18 060,00 -609,00 0,00 17 451,00 -609,00 -3,37% 
  

Bourdni stdvajiciho potrubi z betonu v otevieném vykopu DN pfes 200 do 400 
  

  
Pozndmka k poloZce: 

Jednotlivé dimenze a jejich délky nutné ovérit v rdmci stavby pro ndsledujici rekonstrukci 

"DN 200" 28 

"DN 300" 53 

"DN 400" 5 

ZBV 2a: skutecnost 52,04 (u trafostanice, bypass a za vjezdem do Penny) a 3,060 (pred ¢.p. 604) 
  

[ 37812372222 MontaZ podkladkd trub od DN 300 do DN 500 kus 60,000 38,250 -21,750 130,000 7 800,00 -2 827,50 0,00 4 972,50 -2 827,50 -36,25% 
  

MontdZ potrubi z trub betonovych hrdlovych v otevieném vykopu ve sklonu do 20 % podkladki pod 

trouby hrdlové DN od 300 do 500 

54+6 

ZBV 2a: skutecnost 38,25 u trafostanice 
  

[ 38[59223733 podkladek pod trouby betonové/ZB DN 300-500 kus 60,600 38,633 -21,967 180,000 10 908,00 -3 954,06 0,00 6 953,94 -3 954,06 -36,25% 
    podkladek pod trouby betonové/ZB DN 300-500 

60*1,01 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 

ZBV 2a: skutecnost 38,25*1,01 u trafostanice 
  

.812392121 
Montaz potrubi z trub TBH s integrovanym pryZovym tésnénim otevieny vykop sklon do 20 % DN 

400 
58,000 38,250 -19,750 530,000 30 740,00 -10 467,50 0,00 20 272,50 -10 467,50 -34,05% 
  

MontdZ potrubi z trub betonovych hrdlovych v otevieném vykopu ve sklonu do 20 % s integrovanym 

pryZovym tésnénim DN 400 

Pozndmka k poloZce: 

Jednotlivé dimenze a jejich délky nutné ovérit v rdmci stavby pro rekonstrukci 

"DN 300" 53 

"DN 400" 5 

ZBV 2a: skute¢nost DN300 38,25 u trafostanice 
  

[ 40[59223020 trouba betonova hrdlova DN 300 55,650 40,163 -15,488 1000,000 55 650,00 -15 487,50 0,00 40 162,50 -15 487,50 -27,83% 
  

trouba betonovd hrdlovd DN 300 

53*1,05 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 

ZBV 2a: skutecnost 38,25*%1,05 
  

[ 41[59223021 trouba betonova hrdlova DN 400 5,250 0,000 -5,250 1550,000 8 137,50 -8 137,50 0,00 0,00 -8 137,50 -100,00% 
  

trouba betonovd hrdlovd DN 400 

5*1,05 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 

ZBV 2a: neprovedeno misto totho byla provedena DN300 PVC 
  

42 871315221 Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy SN8 DN 160 223,700 223,700 0,000 300,000 67 110,00 0,00 0,00 67 110,00 0,00 0,00% 
  

Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného 

jednovrstvého, tuhost tridy SN 8 DN 160 
  

43     871355241 Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC vicevrstvé tuhost tifidy SN12 DN 200       28,000   28,000   0,000   690,000   19 320,00   0,00   0,00   19 320,00   0,00   0,00% 
  

 



Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200                                                                                                                                                       
Poznámka k položce:
Jednotlivé dimenze a jejich délky nutné ověřit v rámci stavby pro rekonstrukci                                                                         
"výměna kanalizace" 28

44 890411851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 4,752 7,752 3,000 2240,000 10 644,48 0,00 6 720,00 17 364,48 6 720,00 63,13%

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží                               
"UV" 20*(PI*0,275*0,275*1)                                                                                                                                                  

ZBV 2a: bourání bouracím kladivem zastižené obetonávky u bypassu 
45 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 34,000 34,000 0,000 860,000 29 240,00 0,00 0,00 29 240,00 0,00 0,00%

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem                                                                                                             
33+1

46 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 34,000 34,000 0,000 440,000 14 960,00 0,00 0,00 14 960,00 0,00 0,00%

dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm                                                                                                
Poznámka k položce:
odtok PVC DN150

47 895941314 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm kus 34,000 34,000 0,000 880,000 29 920,00 0,00 0,00 29 920,00 0,00 0,00%

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm                                                                                                
33+1

48 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 34,000 34,000 0,000 500,000 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00%

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm
49 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1,000 0,000 1170,000 1 170,00 0,00 0,00 1 170,00 0,00 0,00%

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250
50 mříž obrubníková vpust výklopná B125/C250, zkosená kus 1,000 1,000 0,000 4240,000 4 240,00 0,00 0,00 4 240,00 0,00 0,00%

obrubníková vpust výklopná B125/C250, zkosená                                                                                                                                 
Poznámka k položce:
vč. koše

51 899203211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 20,000 20,000 0,000 473,000 9 460,00 0,00 0,00 9 460,00 0,00 0,00%

Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg                                                                 
Poznámka k položce:
předány městu

52 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 33,000 33,000 0,000 1230,000 40 590,00 0,00 0,00 40 590,00 0,00 0,00%

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
53 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 34,000 36,000 2,000 280,000 9 520,00 0,00 560,00 10 080,00 560,00 5,88%

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm                                                                                                                        
ZBV 2a: 2 ks navíc u VaKu pro nový poklop

54 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 33,000 33,000 0,000 2880,000 95 040,00 0,00 0,00 95 040,00 0,00 0,00%

mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                                                                                                                       
Poznámka k položce:
oka max 16 mm

55 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 33,000 33,000 0,000 523,000 17 259,00 0,00 0,00 17 259,00 0,00 0,00%

koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm
56 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 4,000 4,000 0,000 4500,000 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00%

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
57 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 27,000 27,000 0,000 5500,000 148 500,00 0,00 0,00 148 500,00 0,00 0,00%

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                    
17+1                                                                                                                                                                                            

"samonivelační" 9
58 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 1,000 2,000 1,000 5430,000 5 430,00 0,00 5 430,00 10 860,00 5 430,00 100,00%

poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání                                                                                                                
ZBV 2a: navíc u VaKu 

59 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

kus 30,000 30,000 0,000 2500,000 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00%

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
bez úpravy armatur

60 napojení_01 napojení drenáže DN150 - přechodka na KG DN150, odbočka z přípojky DN150 kus 9,000 9,000 0,000 283,000 2 547,00 0,00 0,00 2 547,00 0,00 0,00%

napojení drenáže DN150 - přechodka na KG DN150, odbočka z přípojky DN150                                                                          
8+1

61 napojení_02.1 napojení přípojek DN do 160 na stávající potrubí, šachtu, UV kus 43,000 43,000 0,000 530,000 22 790,00 0,00 0,00 22 790,00 0,00 0,00%

napojení kanalizace DN do 160                                                                                                                                                                    
Poznámka k položce:
vč. utěsnění                                                                                                                                                                                                             
"napojení trativodu na UV" 8+1                                                                                                                                                                 
"napojení nových přípojek na stávající" 33+1

62 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 32,000 43,000 11,000 350,000 11 200,00 0,00 3 850,00 15 050,00 3 850,00 34,38%

  

Kanalizaéni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnosténného 

vicevrstvého, tuhost tridy SN 12 DN 200 

Pozndmka k poloZce: 

Jednotlivé dimenze a jejich délky nutné ovérit v rdmci stavby pro rekonstrukci 

"vyména kanalizace" 28 
  

[ 44[890411851 Bourani Sachet z prefabrikovanych skruzi strojné obestavéného prostoru do 1,5 m3 m3 4,752 7,752 3,000 2240,000 10 644,48 0,00 6 720,00 17 364,48 6 720,00 63,13% 
  

Bourdni Sachet a jimek strojné velikosti obestavéného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovanych skruZi 

"UV" 20*(PI*0,275*0,275*1) 

ZBV 2a: bourani bouracim kladivem zastiZzené obetonavky u bypassu 
  

45 895941301 Osazeni vpusti uli¢ni DN 450 z betonovych dilct dno s vytokem kus 34,000 34,000 0,000 860,000 29 240,00 0,00 0,00 29 240,00 0,00 0,00% 
  

Osazeni vpusti uli¢ni z betonovych dilcii DN 450 dno s vytokem 

33+1 
  

46 59223850 dno pro uli¢ni vpust s vytokovym otvorem betonové 450x330x50mm kus 34,000 34,000 0,000 440,000 14 960,00 0,00 0,00 14 960,00 0,00 0,00% 
  

dno pro uli¢ni vpust s vytokovym otvorem betonové 450x330x50mm 

Pozndmka k poloZce: 

odtok PVC DN150 
  

47 895941314 Osazeni vpusti uli¢ni DN 450 z betonovych dilcd skruz horni 570 mm kus 34,000 34,000 0,000 880,000 29 920,00 0,00 0,00 29 920,00 0,00 0,00% 
  

Osazeni vpusti ulicni z betonovych dilci DN 450 skruZ horni 570 mm 

33+1 
  

48 59223858 skruz pro uli¢ni vpust horni betonova 450x570x50mm kus 34,000 34,000 0,000 500,000 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00% 
  

skruZ pro uli¢ni vpust horni betonovd 450x570x50mm 
  

49 899203112 Osazeni mfiZi litinovych véetné rdmu a ko3 na bahno pro ttidu zatiZzeni B125, C250 kus 1,000 1,000 0,000 1170,000 1170,00 0,00 0,00 1170,00 0,00 0,00% 
  

Osazeni mriZi litinovych véetné rému a koSt na bahno pro tfidu zatiZzeni B125, C250 
  

50 obrubnikova vpust vyklopnd B125/C250, zkosend kus 1,000 1,000 0,000 4240,000 4 240,00 0,00 0,00 4 240,00 0,00 0,00% 
  

obrubnikovd vpust vyklopnd B125/C250, zkosend 

Pozndmka k poloZce: 

v¢. kode 
  

51 899203211 Demontaz mfizi litinovych véetné rdmd hmotnosti pres 100 do 150 kg kus 20,000 20,000 0,000 473,000 9 460,00 0,00 0,00 9 460,00 0,00 0,00% 
  

DemontdZ mrizi litinovych véetné rami, hmotnosti jednotlivé pres 100 do 150 Kg 

Pozndmka k poloZce: 

preddny méstu 
  

52 899204112 Osazeni mfiZi litinovych véetné ramu a ko3l na bahno pro tfidu zatizeni D400, E600 kus 33,000 33,000 0,000 1230,000 40 590,00 0,00 0,00 40 590,00 0,00 0,00% 
  

Osazeni mriZi litinovych véetné rému a koSt na bahno pro tfidu zatiZzeni D400, E600 
  

[ 53[59223864 prstenec pro uli¢ni vpust vyrovnavaci betonovy 390x60x130mm kus 34,000 36,000 2,000 280,000 9 520,00 0,00 560,00 10 080,00 560,00 5,88% 
  

prstenec pro ulicni vpust vyrovndvaci betonovy 390x60x130mm 

ZBV 2a: 2 ks navic u VaKu pro novy poklop 
  

54 55242320 mriz vtokova litinova plocha 500x500mm kus 33,000 33,000 0,000 2880,000 95 040,00 0,00 0,00 95 040,00 0,00 0,00% 
  

mfiZ vtokovd litinovd plochd 500x500mm 

Pozndmka k poloZce: 

oka max 16 mm 
  

55 59223875 ko3 nizky pro uliéni vpusti Zarové Pz plech pro ram 500/500mm kus 33,000 33,000 0,000 523,000 17 259,00 0,00 0,00 17 259,00 0,00 0,00% 
  

koS nizky pro uli¢ni vpusti Zarové Pz plech pro ram 500/500mm 
  

56 899231111 Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim mfize kus 4,000 4,000 0,000 4500,000 18 000,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00% 
  

Vyskovd uprava ulicniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvysenim mfize 
  

57 899331111 Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvysenim poklopu kus 27,000 27,000 0,000 5500,000 148 500,00 0,00 0,00 148 500,00 0,00 0,00% 
  

Vyskovd uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvysenim poklopu 

17+1 

"samonivelacni" 9 
  

[ 58[55241402 poklop Sachtovy s rdmem DN 600 tfida D400 bez odvétrani kus 1,000 2,000 1,000 5430,000 5430,00 0,00 5430,00 10 860,00 5430,00 100,00% 
  

poklop Sachtovy s ramem DN 600 trida D400 bez odvétrani 

ZBV 2a: navic u VaKu 
  

59 899431111 
Vyskova Uprava uli¢niho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo 

hydrantu 
kus 30,000 30,000 0,000 2500,000 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00% 
  

Vyskovd uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvysenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu 

bez upravy armatur 
  

60 napojeni_01 napojeni drendze DN150 - pfechodka na KG DN150, odbocka z pfipojky DN150 kus 9,000 9,000 0,000 283,000 2 547,00 0,00 0,00 2 547,00 0,00 0,00% 
  

napojeni drendZe DN150 - pfechodka na KG DN150, odbocka z pripojky DN150 

8+1 
  

61 napojeni_02.1 napojeni pripojek DN do 160 na stavajici potrubi, Sachtu, UV kus 43,000 43,000 0,000 530,000 22 790,00 0,00 0,00 22 790,00 0,00 0,00% 
  

napojeni kanalizace DN do 160 

Pozndmka k poloZce: 

vC. utésnéni 

"napojeni trativodu na UV" 8+1 

"napojeni novych pfipojek na stavajici" 33+1 
    62   914111111   Monta? svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu   kus   32,000   43,000   11,000   350,000   11 200,00   0,00   3 850,00   15 050,00   3 850,00   34,38% 
   



Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                
"stávající"                                                                                                                                                                                                                      
"IS24a + b" 1+1                                                                                                                                                                          

"IS24b" 1                                                                                                                                                                                    

"IS3a+ IS1c+ IS3c" 1+1+1                                                                                                                                                        

"P2" 3+3+2                                                                                                                                                                                

"P4" 2                                                                                                                                                                                          

"P6" 1                                                                                                                                                                                          

"B2" 1                                                                                                                                                                                          

"IP19" 1                                                                                                                                                                                      

"IS9a" 1                                                                                                                                                                                      

Mezisoučet : 20                                                                                                                                                                                                      
"nové"                                                                                                                                                                                                                          
"C4a" 2                                                                                                                                                                                        

"IP6" 10                                                                                                                                                                                      

Mezisoučet : 12

63 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 2,000 7,000 5,000 800,000 1 600,00 0,00 4 000,00 5 600,00 4 000,00 250,00%

zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm                                                                                                            
"C4a" 2

64 914111112 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup kus 6,000 6,000 0,000 100,000 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00%

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy                                                                        
"stávající"                                                                                                                                                                                                                                  
"IP6" 4                                                                                                                                                                                        

"nové"                                                                                                                                                                                                                    
"IP6" 2

65 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 12,000 18,000 6,000 800,000 9 600,00 0,00 4 800,00 14 400,00 4 800,00 50,00%

informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm                                                                                               
"IP6" 2+10

66 914431112 Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu kus 1,000 1,000 0,000 450,000 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00%

"stávající" 1
67 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 28,000 36,000 8,000 1110,000 31 080,00 0,00 8 880,00 39 960,00 8 880,00 28,57%

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                  
"stávající" 3+2+3+2+1+2                                                                                                                                                                                                   
"nové" 2+10+2+1

68 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 15,000 23,000 8,000 770,000 11 550,00 0,00 6 160,00 17 710,00 6 160,00 53,33%

2+10+2+1

69 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 724,710 724,710 0,000 18,000 13 044,78 0,00 0,00 13 044,78 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní                                                    
"V1a" 724,71

70 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva m 1404,350 1404,350 0,000 11,000 15 447,85 0,00 0,00 15 447,85 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní                                                  
"V2b 1/1" 1194,93                                                                                                                                                                    

"V2b 1,5/1,5" 29,19                                                                                                                                                                  

"V2b 3/1,5" 180,23

71 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva m 134,950 134,950 0,000 36,000 4 858,20 0,00 0,00 4 858,20 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní                                                                  
"V4" 134,95

72 915121121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva m 792,940 792,940 0,000 29,000 22 995,26 0,00 0,00 22 995,26 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní                                  
"V2b 1,5/1,5" 278,29                                                                                                                                                                

"V4+V10d 0,5/0,5" 514,65

73 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 209,400 209,400 0,000 163,000 34 132,20 0,00 0,00 34 132,20 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní                                          
"V5" 5                                                                                                                                                                                          

"V7a" 96,5                                                                                                                                                                                  

"V9a" 10                                                                                                                                                                                    

"V9a zmenšené" 2,1                                                                                                                                                                                                                                 
"V11a" 21,68                                                                                                                                                                            

"V13" 34,56                                                                                                                                                                                

"V14" 24,84                                                                                                                                                                                

"V20" 14,72

74 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 724,710 724,710 0,000 51,000 36 960,21 0,00 0,00 36 960,21 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní                                             
"V1a" 724,71

75 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 1404,350 1404,350 0,000 30,000 42 130,50 0,00 0,00 42 130,50 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní                                        
"V2b 1/1" 1194,93                                                                                                                                                                    

"V2b 1,5/1,5" 29,19                                                                                                                                                                  

"V2b 3/1,5" 180,23

76 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast m 134,950 134,950 0,000 101,000 13 629,95 0,00 0,00 13 629,95 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní                                           
"V4" 134,95

77 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 792,940 792,940 0,000 81,000 64 228,14 0,00 0,00 64 228,14 0,00 0,00%

  

Montdz svislé dopravni znacky zdkladni velikosti do 1 m2 objimkami na sloupky nebo konzoly 

"stdvajici" 

"IS24a + b" 1+1 

"IS24b" 1 

"IS3a+ IS1c+ 1S3c" 1+1+1 

"P2" 3+3+2 

"P4" 2 

"P6" 1 

"B2" 1 

"IP19" 1 

"IS9a" 1 

Mezisoucet : 20 

"nové" 

"C4a" 2 

"IP6" 10 

Mezisoucet : 12 
  

63 40445619 zdkazové, prikazové dopravni znacky B1-B34, C1-15 500mm kus 2,000 7,000 5,000 800,000 1600,00 0,00 4 000,00 5 600,00 4 000,00 250,00% 
  

zdkazové, pfikazové dopravni znacky B1-B34, C1-15 500mm 

"C4a" 2 
  

64 914111112 Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 paskovanim na sloup kus 6,000 6,000 0,000 100,000 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00% 
  

Montdz svislé dopravni znacky zdkladni velikosti do 1 m2 pdskovdnim na sloupy 

"stdvajici" 

"IP6" 4 

"nové" 

"IP6" 2 
  

65 40445621 informativni znacky provozni IP1-IP3, IP4b-1P7, IP10a, b 500x500mm kus 12,000 18,000 6,000 800,000 9 600,00 0,00 4 800,00 14 400,00 4 800,00 50,00% 
  

informativni znacky provozni IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm 

"IP6" 2+10 
  

66 914431112 MontaZ dopravniho zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu kus 1,000 1,000 0,000 450,000 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00% 
  

"stdvajici" 1 
  

67 914511112 MontaZ sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m s betonovym zdkladem a patkou D 60 mm kus 28,000 36,000 8,000 1110,000 31 080,00 0,00 8 880,00 39 960,00 8 880,00 28,57% 
  

MontdZ sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m do hlinikové patky pro sloupek D 60 mm 

"stavajici" 3+2+3+2+1+2 

"nové" 2+10+2+1 
  

68 40445225 sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m 15,000 23,000 8,000 770,000 11 550,00 0,00 6 160,00 17 710,00 6 160,00 53,33% 
  

2+10+2+1 
  

69 915111111 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm zakladni bila barva 724,710 724,710 0,000 18,000 13 044,78 0,00 0,00 13 044,78 0,00 0,00% 
  

Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou délici ¢ara sitky 125 mm souvisla bild zdkladni 

"V1a" 724,71 
  

70 915111121 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary prerusované § 125 mm zakladni bild barva 1404,350 1404,350 0,000 11,000 15 447,85 0,00 0,00 15 447,85 0,00 0,00% 
  

Vodorovné dopravni znacleni stfikané barvou délici &dra Sitky 125 mm prerusovand bila zdkladni 

"V2b 1/1"1194,93 

"V2b 1,5/1,5" 29,19 

"V2b 3/1,5" 180,23 
  

71 915121111 Vodorovné dopravni znaéeni vodici ¢ary souvislé § 250 mm zakladni bild barva 134,950 134,950 0,000 36,000 4 858,20 0,00 0,00 4 858,20 0,00 0,00% 
  

Vodorovné dopravni znacleni stfikané barvou vodici ¢dra bild Sitky 250 mm souvisld zdkladni 

"V4" 134,95 
  

72 915121121 Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary prerusované § 250 mm zakladni bild barva 792,940 792,940 0,000 29,000 22 995,26 0,00 0,00 22 995,26 0,00 0,00% 
  

Vodorovné dopravni znacleni stfikané barvou vodici ¢dra bild Sitky 250 mm prerusovand zdkladni 

"V2b 1,5/1,5" 278,29 

"V4+v10d 0,5/0,5" 514,65 
  

73 915131111 Vodorovné dopravni znaceni prechody pro chodce, Sipky, symboly zakladni bild barva m2 209,400 209,400 0,000 163,000 34 132,20 0,00 0,00 34 132,20 0,00 0,00% 
  

Vodorovné dopravni znacleni stfikané barvou pfechody pro chodce, Sipky, symboly bilé zakladni 

"V5"5 

"V7a" 96,5 

"V9a" 10 

"V9a zmensené" 2,1 

"Vila" 21,68 
"V13" 34,56 

"V14" 24,84 

"V20" 14,72 
  

74 915211111 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary souvislé § 125 mm bily plast 724,710 724,710 0,000 51,000 36 960,21 0,00 0,00 36 960,21 0,00 0,00% 
  

"V1a" 724,71 
  

75 915211121 Vodorovné dopravni znaceni délici ¢ary prerusované § 125 mm bily plast 1404,350 1404,350 0,000 30,000 42 130,50 0,00 0,00 42 130,50 0,00 0,00% 
  

"V2b 1/1" 1194,93 
"V2b 1,5/1,5" 29,19 
"V2b 3/1,5" 180,23 
  

76 915221111 Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary souvislé § 250 mm bily plast 134,950 134,950 0,000 101,000 13 629,95 0,00 0,00 13 629,95 0,00 0,00% 
  

Vodorovné dopravni znacleni stfikanym plastem vodici &dra bild $ifky 250 mm souvisld zdkladni 

"V4" 134,95 
    77   915221121   Vodorovné dopravni znaceni vodici ¢ary prerusované $ 250 mm bily plast     792,940   792,940   0,000   81,000   64 228,14   0,00   0,00   64 228,14   0,00   0,00% 
   



Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní                                  
"V2b 1,5/1,5" 278,29                                                                                                                                                                

"V4+V10d 0,5/0,5" 514,65

78 915223121 Vodicí linie z plastu pro orientaci nevidomých na přechodu šířky 170 mm m 24,330 24,330 0,000 615,000 14 962,95 0,00 0,00 14 962,95 0,00 0,00%

Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodicí linie 
na přechodu šířky 170 mm

79 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 209,400 209,400 0,000 342,000 71 614,80 0,00 0,00 71 614,80 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní                           
"V5" 5                                                                                                                                                                                          

"V7a" 96,5                                                                                                                                                                                  

"V9a" 10                                                                                                                                                                                    

"V9a zmenšené" 2,1                                                                                                                                                                                            
"V11a" 21,68                                                                                                                                                                            

"V13" 34,56                                                                                                                                                                                

"V14" 24,84                                                                                                                                                                                

"V20" 14,72              

80 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 3056,950 3056,950 0,000 5,000 15 284,75 0,00 0,00 15 284,75 0,00 0,00%

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí 
čáry, vodicí proužky                                                                                                                                                                                                              
724,71                                                                                                                                                                                        

134,95                                                                                                                                                                                        

1404,35                                                                                                                                                                                      

792,94

81 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 209,400 209,400 0,000 24,000 5 025,60 0,00 0,00 5 025,60 0,00 0,00%

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

82 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s 
prořezáním

m 210,540 210,540 0,000 85,000 17 895,90 0,00 0,00 17 895,90 0,00 0,00%

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla 
modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

83 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 1077,620 1077,620 0,000 35,000 37 716,70 0,00 0,00 37 716,70 0,00 0,00%

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
84 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 85,000 85,000 0,000 480,000 40 800,00 0,00 0,00 40 800,00 0,00 0,00%

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm                                                                      
"L1" 11                                                                                                                                                                                        

"L2" 10                                                                                                                                                                                        

"L3" 64

85 žlab_PB.160_1 odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, 
rám z PZ oceli

kus 19,000 19,000 0,000 955,000 18 145,00 0,00 0,00 18 145,00 0,00 0,00%

odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ 
oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka
D/Š/V 1000x160x160 mm
- Průtočný profil: 88                                                                                                                                                                                                       
"L1" 10                                                                                                                                                                                        

"L2" 9

86 žlab_PB.160_2 odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, rám 
z PZ oceli

kus 2,000 2,000 0,000 609,000 1 218,00 0,00 0,00 1 218,00 0,00 0,00%

odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, rám z PZ 
oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka
D/Š/V 1000x160x160 mm
- Průtočný profil: 88                                                                                                                                                                                                 
"L1" 1                                                                                                                                                                                          

"L2" 1

87 žlab_PB.160_4 čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm kus 4,000 4,000 0,000 116,000 464,00 0,00 0,00 464,00 0,00 0,00%

čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm
- Š/V: 160x160 mm                                                                                                                                                                                                        
"L1" 2

"L2" 2

88 žlab_PB.214_1 odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, 
rám z PZ oceli

kus 63,000 63,000 0,000 955,000 60 165,00 0,00 0,00 60 165,00 0,00 0,00%

odvodňovací žlab z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 1000 mm, rám z PZ 
oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka
D/Š/V 1000x160x214 mm                                                                                                                                                                                       
"L3" 63

89 žlab_PB.214_4 čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm kus 2,000 2,000 0,000 116,000 232,00 0,00 0,00 232,00 0,00 0,00%

čelní stěna pro žlab z PZ oceli uzavřená, šířka 160mm
- Š/V: 160x184 mm 
"L3" 2

90 žlab_PB.Kryt_5.1 kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž C250, šířka 149mm, délka 500 mm kus 42,000 42,000 0,000 376,000 15 792,00 0,00 0,00 15 792,00 0,00 0,00%

  
Vodorovné dopravni znacleni stfikanym plastem vodici &dra bild $itky 250 mm prerusovand zdkladni 

"V2b 1,5/1,5" 278,29 

"V4+v10d 0,5/0,5" 514,65 
  

78 915223121 Vodici linie z plastu pro orientaci nevidomych na prechodu Sifky 170 mm 24,330 24,330 0,000 615,000 14 962,95 0,00 0,00 14 962,95 0,00 0,00% 
  

Orientacni prvky pro nevidomé z plastu na pozemnich komunikacich a komunikacich pro pési vodici linie 

na prechodu $itky 170 mm 
  

79 915231111 Vodorovné dopravni znaceni prechody pro chodce, Sipky, symboly bily plast m2 209,400 209,400 0,000 342,000 71614,80 0,00 0,00 71614,80 0,00 0,00% 
  

Vodorovné dopravni znacleni stfikanym plastem pfechody pro chodce, Sipky, symboly ndpisy bilé zdkladni 

"V5"5 

"V7a" 96,5 

"V9a" 10 

"V9a zmensené" 2,1 

"Vila" 21,68 
"V13" 34,56 

"V14" 24,84 

"V20" 14,72 
  

80 915611111 Predznaceni vodorovného liniového znaceni 3056,950 3056,950 0,000 5,000 15 284,75 0,00 0,00 15 284,75 0,00 0,00% 
  

Predznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou nebo provddéné z natérovych hmot liniové délici 

&ary, vodici prouzky 

724,71 
134,95 

1404,35 

792,94 
  

81 915621111 Predznaceni vodorovného plosného znaceni m2 209,400 209,400 0,000 24,000 5 025,60 0,00 0,00 5025,60 0,00 0,00% 
  

Predznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou nebo provddéné z natérovych hmot plosné Sipky, 

symboly, ndpisy   

82 919732211 
Sty¢na spdra napojeni nového Zivicného povrchu na stavajici za tepla § 15 mm hl 25 mm s 

profezanim 
210,540 210,540 0,000 85,000 17 895,90 0,00 0,00 17 895,90 0,00 0,00% 
  

Styénd pracovni spdra pfi napojeni nového Zivicného povrchu na stdvajici se zalitim za tepla 

modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vdpennym hydrdtem sitky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
  

83 919735112 Rezani stavajiciho ziviéného krytu hl pies 50 do 100 mm 1077,620 1077,620 0,000 35,000 37 716,70 0,00 0,00 37 716,70 0,00 0,00%   
Rezdni stdvajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky pFes 50 do 100 mm   

84 935113111 Osazeni odvodiiovaciho polymerbetonového Zlabu s krycim rostem Sitky do 200 mm 85,000 85,000 0,000 480,000 40 800,00 0,00 0,00 40 800,00 0,00 0,00%   
Osazeni odvodriovaciho Zlabu s krycim rostem polymerbetonového sitky do 200 mm 

"L1"11 
HL2 " 10 

"L3" 64 
  

85 #lab_PB.160_1 odvodnovaci Zlab z betonu vyztuzeného vlakny, zatéz F900, svétla s. 1000mm, délka 1000 mm, 

ram z PZ oceli 
kus 19,000 19,000 0,000 955,000 18 145,00 0,00 0,00 18 145,00 0,00 0,00% 
  

odvodriovaci Zlab z betonu vyztuZeného vidkny, zatéZ F900, svétld . 100mm, délka 1000 mm, rém z PZ 

oceli, aretacni systém kryt( bez Sroubu, ochrana proti podéinému pohybu krytu, tésnici drazka 

D/S/V 1000x160x160 mm 
- Pratocny profil: 88 

"L1" 10 

"L2"9 
  

86 ?lab_PB.160_2 odvodnovaci Zlab z betonu vyztuzeného vlakny, zatéz F900, svétla . 1000mm, délka 500 mm, ram 

z PZ oceli 
kus 2,000 2,000 0,000 609,000 1218,00 0,00 0,00 1218,00 0,00 0,00% 
  

odvodriovaci Zlab z betonu vyztuZeného vidkny, zatéZ F900, svétld S. 100mm, délka 500 mm, rdm z PZ 

oceli, aretacni systém kryt( bez Sroubu, ochrana proti podéinému pohybu krytu, tésnici drazka 

D/S/V 1000x160x160 mm 
- Pratocny profil: 88 

"L1"1 

"L12"1 
  

87 Zlab_PB.160_4 Celni sténa pro Zlab z PZ oceli uzavien3, Sitka 160mm kus 4,000 4,000 0,000 116,000 464,00 0,00 0,00 464,00 0,00 0,00% 
  

Celni sténa pro Zlab z PZ oceli uzaviend, Sitka 160mm 

-$/V: 160x160 mm 
"L1"2 

"L2"2 
  

88 flab_PB.214_1 odvodnovaci Zlab z betonu vyztuzeného vlakny, zatéz F900, svétla s. 1000mm, délka 1000 mm, 

ram z PZ oceli 
kus 63,000 63,000 0,000 955,000 60 165,00 0,00 0,00 60 165,00 0,00 0,00% 
  

odvodriovaci Zlab z betonu vyztuZeného vidkny, zatéZ F900, svétld . 100mm, délka 1000 mm, rém z PZ 

oceli, aretacni systém kryt( bez Sroubu, ochrana proti podéinému pohybu krytu, tésnici drazka 

D/S/V 1000x160x214 mm 
"L3" 63 
  

89 Zlab_PB.214 4 Celni sténa pro Zlab z PZ oceli uzavien3, Sitka 160mm kus 2,000 2,000 0,000 116,000 232,00 0,00 0,00 232,00 0,00 0,00% 
  

Celni sténa pro Zlab z PZ oceli uzaviend, Sitka 160mm 

-S/V: 160x184 mm 
IIL3 " 2 

    90   Zlab_PB.Kryt 5.1   kryt pro odvodnovaci Zlab z litiny SW14, zatéz C250, Sitka 149mm, délka 500 mm   kus   42,000   42,000   0,000   376,000   15 792,00   0,00   0,00   15 792,00   0,00   0,00% 
   



kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž C250, šířka 149mm, délka 500 mm
D/Š/V 500x149x20 mm
Poznámka k položce:
vč. Aretačních šroubů                                                                                                                                                                                                     
"L1" 11*2                                                                                                                                                                                    

"L2" 10*2

91 žlab_PB.Kryt_5.2 kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž D400, šířka 149mm, délka 500 mm kus 128,000 128,000 0,000 399,000 51 072,00 0,00 0,00 51 072,00 0,00 0,00%

kryt pro odvodňovací žlab z litiny SW14, zátěž D400, šířka 149mm, délka 500 mm
D/Š/V 500x149x20 mm
Poznámka k položce:
vč. Aretačních šroubů                                                                                                                                                                                                       
"L3" 64*2

92 935923216
Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 
200 mm

kus 4,000 4,000 0,000 690,000 2 760,00 0,00 0,00 2 760,00 0,00 0,00%

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm                                                                                    
Poznámka k položce:
zřízení přípojky je součástí obejktu IO01 Dešťová kanalizace                                                                                                                            
"L1" 1                                                                                                                                                                                          

"L2" 1                                                                                                                                                                                          

"L3" 2

93 žlab_PB.UV_3 žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, PZ koš, 
rám z PZ oceli

kus 4,000 4,000 0,000 2880,000 11 520,00 0,00 0,00 11 520,00 0,00 0,00%

žlabová vpust z betonu vyztuženého vlákny, zátěž F900, světlá š. 100mm, délka 500 mm, PZ koš, rám z PZ 
oceli, aretační systém krytů bez šroubů, ochrana proti podélnému pohybu krytu, těsnící drážka, 
D/Š/V 500x160x500 mm
2+1+1

94 979071131 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV m2 26,700 26,700 0,000 100,000 2 670,00 0,00 0,00 2 670,00 0,00 0,00%

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na 
skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 
3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou

95 113106111 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně m2 26,700 26,700 0,000 95,000 2 536,50 0,00 0,00 2 536,50 0,00 0,00%

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z mozaiky

96 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 26,700 26,700 0,000 40,000 1 068,00 0,00 0,00 1 068,00 0,00 0,00%

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 
100 mm

97 113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 3222,900 3222,900 0,000 40,000 128 916,00 0,00 0,00 128 916,00 0,00 0,00%

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                    
"poklad, 0-100mm, nehomogenní tloušťky" 3222,9

98 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 400,000 400,000 0,000 26,000 10 400,00 0,00 0,00 10 400,00 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                                                               
"dočasný povrch vozovky" 400

99 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 400,000 400,000 0,000 42,000 16 800,00 0,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                                                                  
"dočasný povrch vozovky, tl. 70 mm" 400

100 113154221
Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez 
překážek v trase

m2 3528,770 3528,770 0,000 19,000 67 046,63 0,00 0,00 67 046,63 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm                                                                                                              
"tl. 10 mm" 733,51                                                                                                                                                                  

"tl. 20 mm" 2302,63                                                                                                                                                                

"tl. 30 mm" 492,63

101 113154233
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v 
trase

m2 249,430 249,430 0,000 21,000 5 238,03 0,00 0,00 5 238,03 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

102 113154233.6
Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v 
trase

m2 927,340 927,340 0,000 24,000 22 256,16 0,00 0,00 22 256,16 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 60 mm

103 113154332
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek 
v trase

m2 12600,410 12600,410 0,000 20,000 252 008,20 0,00 0,00 252 008,20 0,00 0,00%

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 
m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm                                                                                                
"obrus" 9377,51                                                                                                                                                                        

"podklad" 3222,9

104 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 53,460 53,460 0,000 50,000 2 673,00 0,00 0,00 2 673,00 0,00 0,00%

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                             
"krajník" 53,46

  
kryt pro odvodriovaci Zlab z litiny SW14, zatéz C250, sitka 149mm, délka 500 mm 

D/S/V 500x149x20 mm 
Pozndmka k poloZce: 

v¢. Aretacnich Sroubu 

"L1"11%2 

"L2"10*2 
  

91 Zlab_PB.Kryt_5.2 kryt pro odvodnovaci Zlab z litiny SW14, zatéz D400, Sitka 149mm, délka 500 mm kus 128,000 128,000 0,000 399,000 51 072,00 0,00 0,00 51 072,00 0,00 0,00% 
  

kryt pro odvodriovaci Zlab z litiny SW14, zatéZz D400, sitka 149mm, délka 500 mm 

D/S/V 500x149x20 mm 
Pozndmka k poloZce: 

v¢. Aretacnich Sroubu 

"L3" 64*2 
  

92 935923216 
Osazeni vpusti pro odvodiiovaci zZlab betonovy nebo polymerbetonovy s krycim rostem Sitky do 

200 mm 
kus 4,000 4,000 0,000 690,000 2760,00 0,00 0,00 2760,00 0,00 0,00% 
  

Osazeni odvodriovaciho Zlabu s krycim rostem vpusti pro Zlab sitky do 200 mm 

Pozndmka k poloZce: 

zfizeni pfipojky je soucdsti obejktu 1001 Destovd kanalizace 

"L1"1 

"2"1 

"L3"2 
  

93 flab_PB.UV_3 Zlabova vpust z betonu vyztuzeného vlakny, zatéz F900, svétla s. 100mm, délka 500 mm, PZ kos, 

ram z PZ oceli 
kus 4,000 4,000 0,000 2880,000 11 520,00 0,00 0,00 11 520,00 0,00 0,00% 
  

Zlabovd vpust z betonu vyztuZeného vldkny, zatéZ F900, svétla S. 100mm, délka 500 mm, PZ kos, ram z PZ 

oceli, aretacni systém kryti bez Sroubu, ochrana proti podélnému pohybu krytu, tésnici drdzZka, 

D/S/V 500x160x500 mm 
2+1+1 

  
94 979071131 Ocisténi dlazebnich kostek mozaikovych kamenivem téZenym nebo MV m2 26,700 26,700 0,000 100,000 2 670,00 0,00 0,00 2 670,00 0,00 0,00%   

Ocisténi vybouranych dlaZebnich kostek od spojovaciho materidlu, s uloZenim ocisténych kostek na 

sklddku, s odklizenim odpadovych hmot na hromady a s odklizenim vybouranych kostek na vzddlenost do 

3 m mozaikovych, s plivodnim vyplnénim spdr kamenivem téZenym nebo cementovou maltou 
  

95 113106111 Rozebrani dlazeb z mozaiky komunikaci pro pési ru¢né m2 26,700 26,700 0,000 95,000 2 536,50 0,00 0,00 2 536,50 0,00 0,00%   
Rozebrdni dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim hmot na sklddku na vzddlenost do 3 m nebo 

s naloZenim na dopravni prostredek s loZem z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spdr rucné 
  

96 113107321 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojné pl do 50 m2 m2 26,700 26,700 0,000 40,000 1 068,00 0,00 0,00 1 068,00 0,00 0,00%   
Odstranéni podkladii nebo krytt strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s premisténim hmot na skladku na 

vzddlenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 

100 mm   
97 113107242 Odstranéni podkladu Ziviéného tl pfes 50 do 100 mm strojné pl pres 200 m2 m2 3222,900 3222,900 0,000 40,000 128 916,00 0,00 0,00 128 916,00 0,00 0,00%   

Odstranéni podkladi nebo krytu strojné plochy jednotlivé pres 200 m2 s premisténim hmot na sklddku na 

vzddlenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostredek Zivicnych, o tl. vrstvy pfes 50 do 100 mm 

"poklad, 0-100mm, nehomogenni tloustky" 3222,9   
98 113154122 Frézovani Zivicného krytu tl 40 mm pruh $ pres 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez prekazek v trase m2 400,000 400,000 0,000 26,000 10 400,00 0,00 0,00 10 400,00 0,00 0,00%   

Frézovani Zivicného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostredek plochy do 500 m2 bez 

prekdZek v trase pruhu Sitky pres 0,5 m do 1 m, tloustky vrstvy 40 mm 

"docasny povrch vozovky" 400 
  

99 113154124 Frézovani Zivicného krytu tl 100 mm pruh $ pres 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez prekazek v trase m2 400,000 400,000 0,000 42,000 16 800,00 0,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00% 
  

Frézovani Zivicného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostredek plochy do 500 m2 bez 

prekdZek v trase pruhu Sitky pres 0,5 m do 1 m, tloustky vrstvy 100 mm 

"docasny povrch vozovky, tl. 70 mm" 400 
  

100 113154221 
Frézovani Zivicného krytu tl do 30 mm pruh § pres 0,5 do 1 m pl pfes 500 do 1000 m2 bez 

prekazek v trase 
m2 3528,770 3528,770 0,000 19,000 67 046,63 0,00 0,00 67 046,63 0,00 0,00% 
  

Frézovani Zivicného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostredek plochy pres 500 do 1 000 

m2 bez prekdZek v trase pruhu Sitky do 1 m, tloustky vrstvy do 30 mm 

"tl. 10 mm" 733,51 

"tl. 20 mm" 2302,63 

"tl. 30 mm" 492,63 
  

101 113154233 
Frézovdni Ziviného krytu tl 50 mm pruh $ pfes 1 do 2 m pl pfes 500 do 1000 m2 bez prekazek v 

trase 
m2 249,430 249,430 0,000 21,000 5238,03 0,00 0,00 5238,03 0,00 0,00% 
  

Frézovani Zivicného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostredek plochy pres 500 do 1 000 

m2 bez prekdZek v trase pruhu Sitky pres 1 m do 2 m, tloustky vrstvy 50 mm   

102 113154233.6 
Frézovdni zZiviného krytu tl 60 mm pruh $ pfes 1 do 2 m pl pfes 500 do 1000 m2 bez prekazek v 

trase 
m2 927,340 927,340 0,000 24,000 22 256,16 0,00 0,00 22 256,16 0,00 0,00% 
  

Frézovani Zivicného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostredek plochy pres 500 do 1 000 

m2 bez prekdZek v trase pruhu Sitky pres 1 m do 2 m, tloustky vrstvy 60 mm   

103 113154332 
Frézovdni Zivicného krytu tl 40 mm pruh $ pfes 1 do 2 m pl pfes 1000 do 10000 m2 bez prekazek 

v trase 
m2 12600,410 12600,410 0,000 20,000 252 008,20 0,00 0,00 252 008,20 0,00 0,00% 
  

Frézovani Zivicného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostredek plochy pres 1 000 do 10 000 

m2 bez prekdZek v trase pruhu Sitky pfes 1 m do 2 m, tloustky vrstvy 40 mm 

"obrus" 9377,51 

"nodklad" 3222,9   
104 113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubnik(l stojatych 53,460 53,460 0,000 50,000 2 673,00 0,00 0,00 2 673,00 0,00 0,00%         Vytrhdni obrub s vybourdnim loZe, s pfemisténim hmot na sklddku na vzddlenost do 3 m nebo s 

naloZenim na dopravni prostredek z krajnik( nebo obrubniki stojatych 

"krajnik" 53,46                          



105 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 19,000 20,000 1,000 350,000 6 650,00 0,00 350,00 7 000,00 350,00 5,26%

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou                                                         
1                                                                                                                                                                                                  

3+2+3+5+2+1+2

106 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 34,000 34,000 0,000 55,000 1 870,00 0,00 0,00 1 870,00 0,00 0,00%

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                               
1                                                                                                                                                                                                  

1+1+1                                                                                                                                                                                          

1+1                                                                                                                                                                                              

6                                                                                                                                                                                                  

3+5+2+4+2+1+1+1+2+1

107 966006231 Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku nebo konzoly kus 1,000 1,000 0,000 1032,000 1 032,00 0,00 0,00 1 032,00 0,00 0,00%

Odstranění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové části s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek včetně sloupku nebo konzole

108 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1682,055 1682,055 0,000 120,000 201 846,60 0,00 0,00 201 846,60 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                           
"frézink, výkup zhotovitelem" 36,8+92+243,485+28,684+117,309+1159,238                                                                                
"podklad na trvalou skládku" 4,539

109 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 15138,495 15138,495 0,000 1,000 15 138,50 0,00 0,00 15 138,50 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                        
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč                                                                                                                                    
"frézink, výkup zhotovitelem" (36,8+92+243,485+28,684+117,309+1159,238)*9                                                                           
"podklad na trvalou skládku" 4,539*9

110 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 729,322 735,082 5,760 120,000 87 518,64 0,00 691,20 88 209,84 691,20 0,79%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                              
"dlažba, výkup zhotovitelem" 7,5                                                                                                                                                                          
"beton na trvalou skládku" 1,558+53,46*0,14                                                                                                                                               
"kam. krajníky, výkup zhotovitelem" 53,46*0,07                                                                                                                                                 
"asfalt na trvalou skládku" 709,038                                                                                                                                                                          
ZBV 2a: bourání bouracím kladivem zastižené obetonávky u bypassu  (3*1,92)

111 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6563,904 6615,740 51,836 1,000 6 563,90 0,00 51,84 6 615,74 51,84 0,79%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                          
Poznámka k položce:
vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč                                                                                                                                           
"dlažba, výkup zhotovitelem" 7,5*9                                                                                                                                                                   
"beton na trvalou skládku" (1,558+53,46*0,14)*9                                                                                                                                         
"kam. krajníky, výkup zhotovitelem" (53,46*0,07)*9                                                                                                                                  
"asfalt na trvalou skládku" 709,038*9                                                                                                                                                                                             
ZBV 2a: bourání bouracím kladivem zastižené obetonávky u bypassu  (3*1,92)*9

112 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 9,042 14,802 5,760 180,000 1 627,56 0,00 1 036,80 2 664,36 1 036,80 63,70%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                     
1,558+53,46*0,14                                                                                                                                                                    

ZBV 2a: bourání bouracím kladivem zastižené obetonávky u bypassu  (3*1,92)

113 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,539 4,539 0,000 180,000 817,02 0,00 0,00 817,02 0,00 0,00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

114 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 709,038 709,038 0,000 180,000 127 626,84 0,00 0,00 127 626,84 0,00 0,00%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

115 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

t 481,790 481,790 0,000 55,000 26 498,45 0,00 0,00 26 498,45 0,00 0,00%

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
NOVÉ POLOŽKY

N116 131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně      m3 0,000 8,000 8,000 1510,000 0,00 0,00 12 080,00 12 080,00 12 080,00 100,00%

Z důvodu velkého výskytu inženýrských sítí v trase kanalizace, zejéna kabelů ČEZ a Cetin bylo 
nutné provádět odkopání těchto kabelů ručně.                                                                                                                                                                                        
bypass : 5 m3                                                                                                                                                        

u trafostanice: 3 m3                                                                                                                                            

Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02
N117 871373120 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 315 m 0,000 16,850 16,850 185,000 0,00 0,00 3 117,25 3 117,25 3 117,25 100,00%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          

105|966006132 Odstranéni znacek dopravnich nebo orientacnich se sloupky s betonovymi patkami kus 19,000 20,000 1,000 350,000 6 650,00 0,00 350,00 7 000,00 350,00 5,26% 

Odstranéni dopravnich nebo orientacnich znacek se sloupkem s uloZzenim hmot na vzddlenost do 20 m 

nebo s naloZenim na dopravni prostfedek, se zdsypem jam a jeho zhutnénim s betonovou patkou 

1 

3+2+3+5+2+1+2 

106/966006211 Odstranéni svislych dopravnich znacek ze sloupu, sloupkl nebo konzol kus 34,000 34,000 0,000 55,000 1 870,00 0,00 0,00 1 870,00 0,00 0,00% 

Odstranéni (demontdz) svislych dopravnich znacek s odklizenim materidlu na sklddku na vzddlenost do 20 

m nebo s naloZenim na dopravni prostredek ze sloupd, sloupki nebo konzol 

1 

1+1+1 

1+1 

6 

3+5+2+4+2+1+1+1+2+1 

107|966006231 Odstranéni dopravniho zrcadla a zrcadlové ¢asti véetné sloupku nebo konzoly kus 1,000 1,000 0,000 1032,000 1032,00 0,00 0,00 1032,00 0,00 0,00% 

Odstranéni dopravniho zrcadla a demontdz zrcadlové Edsti s odklizenim materidlu na vzddlenost do 20 m 

nebo s naloZenim na dopravni prostfedek véetné sloupku nebo konzole 

108997221551 Vodorovnd doprava suti ze sypkych materidl( do 1 km t 1682,055 1682,055 0,000 120,000 201 846,60 0,00 0,00 201 846,60 0,00 0,00% 

Vodorovnd doprava suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym urovndnim ze sypkych materiald, na 

vzddlenost do 1 km 

"frézink, vykup zhotovitelem" 36,8+92+243,485+28,684+117,309+1159,238 

"podklad na trvalou skladku" 4,539 

109|997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych material{ t 15138,495 15138,495 0,000 1,000 15 138,50 0,00 0,00 15 138,50 0,00 0,00% 

Vodorovnd doprava suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym urovndnim Pfiplatek k cené za kaZdy 

dalsiizapocaty 1 km pres 1 km 

Pozndmka k poloZce: 

vzddlenost odvozu je pouze orientalni, urci uchazec 

"frézink, vykup zhotovitelem" (36,8+92+243,485+28,684+117,309+1159,238)*9 

"podklad na trvalou skiadku" 4,539*9 

-997221561 Vodorovnd doprava suti z kusovych materidlti do 1 km t 729,322 735,082 5,760 120,000 87 518,64 0,00 691,20 88 209,84 691,20 0,79% 

Vodorovnd doprava suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym urovndnim z kusovych materidld, na 

vzddlenost do 1 km 

"dlazba, vykup zhotovitelem" 7,5 

"beton na trvalou sklddku" 1,558+53,46*0,14 

"kam. krajniky, vykup zhotovitelem" 53,46*0,07 

"asfalt na trvalou sklddku" 709,038 

ZBV 2a: bourdni bouracim kladivem zastiZzené obetonavky u bypassu (3*1,92) 

-997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych materialti t 6563,904 6615,740 51,836 1,000 6 563,90 0,00 51,84 6 615,74 51,84 0,79% 

Vodorovnd doprava suti bez naloZeni, ale se sloZenim a s hrubym urovndnim Pfiplatek k cené za kaZdy 

dalsiizapocaty 1 km pres 1 km 

Pozndmka k poloZce: 

vzddlenost odvozu je pouze orientalni, urci uchazec 

"dlazba, vykup zhotovitelem" 7,5*9 

"beton na trvalou sklddku" (1,558+53,46*0,14)*9 

"kam. krajniky, vykup zhotovitelem" (53,46*0,07)*9 

"asfalt na trvalou skladku" 709,038*9 

ZBV 2a: bourani bouracim kladivem zastiZzené obetonavky u bypassu (3*1,92)*9 

.997221861 Popla’Eek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni sklddce (skladkovné) z prostého betonu ¢ 9,042 14,802 5760 180,000 1627,56 0,00 1036,80 2 664,36 1036,80 63,70% 

pod kédem 17 01 01 
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklacni skiddce (sklddkovné) z prostého betonu zatfidéného 

do Katalogu odpadii pod kédem 17 01 01 

1,558+53,46*0,14 

ZBV 2a: bourdni bouracim kladivem zastiZzené obetonavky u bypassu (3*1,92) 

113l997221873 Popi!atvek,za uloZeni stavebniho ?dpadu,na recyklacni sklddce (skladkovné) zeminy a kameni ¢ 4,539 4,539 0,000 180,000 817,02 0,00 0,00 817,02 0,00 0,00% 

zattidéného do Katalogu odpadl pod kédem 17 05 04 
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklacni skiddce (sklddkovné) zeminy a kameni zatfidéného 

do Katalogu odpadti pod kédem 17 05 04 

114]997221875 Poplatek za uloieai svta\,/ebm'ho odpadu na recy:kla(:m’ s’klédce (skldadkovné) asfaltového bez ¢ 709,038 709,038 0,000 180,000 127 626,84 0,00 0,00 127 626,84 0,00 0,00% 

obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 03 02 
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni sklddce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatridéného do Katalogu odpadii pod kédem 17 03 02 

115998225111 PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym nebo t 481,790 481,790 0,000 55,000 26 498,45 0,00 0,00 26 498,45 0,00 0,00% 
Zivicnym 

Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym betonovym nebo Zivicnym dopravni 

vzddlenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

NOVE POLOZKY 

N116{131213711 Hloubeni zapaZenych jam v soudrZznych horninach tfidy tézitelnosti | skupiny 3 ru¢né m3 0,000 8,000 8,000 1510,000 0,00 0,00 12 080,00 12 080,00 12 080,00 100,00% 

Z divodu velkého vyskytu inzenyrskych siti v trase kanalizace, zejéna kabel( CEZ a Cetin bylo 

nutné provadét odkopdni téchto kabeld rucné. 

bypass : 5 m3 

u trafostanice: 3 m3 

Cena stanovena dle CS URS 2024 02 
N117|871373120 Montaz kanaliza¢niho potrubi z tvrdého PVC-U hladkého pInosténného tuhost SN 4 DN 315 m 0,000 16,850 16,850 185,000 0,00 0,00 3117,25 3117,25 3117,25 100,00%        



3,06 m u čp 604; 12,24 m bypass a 1,55 m vjezd u Penny (doloženo 08 PP1_2024 geodetické 
zaměření)                                                                                                                                                                                                                    
Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02

N118 28611144 trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4 m 0,000 17,356 17,356 841,000 0,00 0,00 14 596,40 14 596,40 14 596,40 100,00%

16,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                              
Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02

N119 877370410
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo 
žebrovaného kolen DN 300

kus 0,000 4,000 4,000 652,000 0,00 0,00 2 608,00 2 608,00 2 608,00 100,00%

pravoúhlé koleno                                                                                                                                                                                                            
Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02

N120 28617349 koleno kanalizace PP korugované DN 300x90° kus 0,000 4,000 4,000 3510,000 0,00 0,00 14 040,00 14 040,00 14 040,00 100,00%

Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02

N121 877390430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo 
žebrovaného spojek nebo redukcí DN 400

m 0,000 2,000 2,000 974,000 0,00 0,00 1 948,00 1 948,00 1 948,00 100,00%

Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02
N122 28617433 redukce excentrická kanalizace PP korugované DN 400/300 kus 0,000 2,000 2,000 6140,000 0,00 0,00 12 280,00 12 280,00 12 280,00 100,00%

Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02
N123 894812116 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 přímý tok kus 0,000 2,000 2,000 1600,000 0,00 0,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 100,00%

Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02

N124 894812132
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná 
bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

kus 0,000 1,000 1,000 1300,000 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,00%

Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02

N125 894812160
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu 
zatížení) čtvercový do teleskopické trubky (B125)

kus 0,000 2,000 2,000 2090,000 0,00 0,00 4 180,00 4 180,00 4 180,00 100,00%

Cena stanovena dle CS ÚRS 2024 02
Celkem  10 178 194,46 -  45 579,19   139 832,97  10 272 448,24   94 253,78 0,93%

  

3,06 m u ¢p 604; 12,24 m bypass a 1,55 m vjezd u Penny (doloZzeno 08 PP1_2024 geodetické 

zaméreni) 

Cena stanovena dle CS URS 2024 02 
    

N118 28611144 trubka kanaliza¢ni PVC DN 315x2000mm SN4 0,000 17,356 17,356 841,000 0,00 0,00 14 596,40 14 596,40 14 596,40 100,00% 
  

16,85*1,03 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 

Cena stanovena dle CS URS 2024 02 
  

N119 877370410 
Montaz tvarovek na kanalizanim plastovém potrubi z PP nebo PVC-U korugovaného nebo 

Zebrovaného kolen DN 300 
kus 0,000 4,000 4,000 652,000 0,00 0,00 2 608,00 2 608,00 2 608,00 100,00% 
  

pravouhlé koleno 

Cena stanovena dle CS URS 2024 02 
  

N120 28617349 koleno kanalizace PP korugované DN 300x90° 0,000 4,000 4,000 3510,000 0,00 0,00 14 040,00 14 040,00 14 040,00 100,00% 
  

Cena stanovena dle CS URS 2024 02 
  

N121 877390430 
Montaz tvarovek na kanalizanim plastovém potrubi z PP nebo PVC-U korugovaného nebo 

Zebrovaného spojek nebo redukci DN 400 
0,000 2,000 2,000 974,000 0,00 0,00 1948,00 1948,00 1948,00 100,00% 
  

Cena stanovena dle CS URS 2024 02 
  

N122 28617433 redukce excentricka kanalizace PP korugované DN 400/300 0,000 2,000 2,000 6140,000 0,00 0,00 12 280,00 12 280,00 12 280,00 100,00% 
  

Cena stanovena dle CS URS 2024 02 
  

N123 894812116 Revizni a Cistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 piimy tok 0,000 2,000 2,000 1600,000 0,00 0,00 3200,00 3200,00 3 200,00 100,00% 
  

Cena stanovena dle CS URS 2024 02 
  

N124 894812132 
Revizni a Cistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura Sachtova korugovand 

bez hrdla, svétlé hloubky 2000 mm 
0,000 1,000 1,000 1300,000 0,00 0,00 1300,00 1300,00 1300,00 100,00% 
  

Cena stanovena dle CS URS 2024 02 
  

N125 894812160 
Revizni a Cistici Sachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinovy (pro tfidu 

zatizeni) ¢tvercovy do teleskopické trubky (B125) 
kus 0,000 2,000 2,000 2090,000 0,00 0,00 4180,00 4180,00 4180,00 100,00% 
  

Cena stanovena dle CS URS 2024 02 
        Celkem             10178 194,46   - 45 579,19   139 832,97   10 272 448,24   94 253,78   0,93% 
   








