
CES 0 10 8 3 / 2 5/JA3?.,
SKS/ff/ 1 5 8 4 / 2 5

LN085229 Žatec, Husova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
CES: 681/24/OLCE

DODATEK Č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: R003903

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 19.03.2024 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :.​.......​......​.........​........​........​.............​.....​........​.....
IC
DIČ
bankovní spojení 
fakturační adresa

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100 
: fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .........​................​.............​..... 
​.........​.......​.......​........​...​........​...................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Čermák a Hrachovec a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:

zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon: 
fax:

Smíchovská 31,155 00 Praha 5 - Řeporyje 
v Praze, oddíl B, vložka 6848
Mgr. Vítězslav Štumpf, zástupce společnosti Brightwatera.s. při výkonu funkce
člena představenstva, generálním ředitelem
.......​...............​...............​..........​..........​..................​..........
26212005
CZ26212005
Česká spořitelna a.s., č. ú. 7504682/0800 
​.......​.......​...... 
​.......​.......​......

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, je zmocněn.​.......​.........​.......... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je.​...... 
​...............​...............​...............​................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2.2.1. Článek IV. sm louvy-Cena o dílo bod 4.1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se prování zákon o
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LN085229 Žatec, Husova -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
CES: 681/24/OLCE
cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě přepočtu dle metodiky SVS a podmínek uvedených v této 
smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem dle SoD 85 413 256,72 Kč (bez DPH)

Dodatek 6.1______________ 3 188 122,29 Kč (bez DPH)

Cena celkem 88 601 379,01 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 107 207 668,60 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení -
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:
1. Změnový listč.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích d n e ............... 2025

Objednatel:
Severočeská vodárenská spole...............

415 50 Teplice, Přítkovská l í  
IČO 49099469, DIČ CZ49099*

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Praze dne 

Zhotovitel:

1 3  - 0 5 -  2025

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5 

IČO 26212005 
​......

Mgr. Vítězslav Stup
zástupce společnosti B right\W er#s. při výkonu 

funkce člena představenstva 
Čermák a Hrachovec a.s.

Verze 1.4
Dodatek ke Smlouvě o dílo_VP16 (IO) .............​..

..



N Á V R H  Z M Ě N Y číslo : 01 /2025

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum: 12.05.2025

Název akce:
v

L N 085229  Z atec , H u sova  - rek o n stru k ce  k an a lizace  a vod ovod u

Způsob odeslání/ poštou: 
předání/datum:

e mailem: faxem: osobně
X

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

ne

ne
ano - příloha 1 -  změnový rozpočet

odst. 4.1 -  cena za dílo

Popis a zdůvodnění změny
Nepředpokládané podmínky stavby, ze které vyplývá změna rozsahu a ceny díla:
I -  Propojení a řad k muzeu vč. podchycení stoky “A9“
V průběhu prací zjištěn již nevyhovující stav odbočného řadu k muzeu pro další napojení a provozování. Je nutné část 
řadu v komunikaci rekonstruovat. V místě výkopů se nachází značné množství inženýrských sítí, které je nutné ručním 
výkopem obnažit a zajistit proti poškození - viz zápis z KD č.l, SD č.l list č.5355631-2, č. 5355638

- Zřízení drenážní vrstvy
Po odstranění stávající kanalizace je dno výkopu značně podmáčené a je nutné realizačně zpevnit základovou spáru před 
pokládkou nového kanalizačního potrubí kamenivem fř. 32/63. SD č.l -  list č.5355636, SD č.2 -  list č. 5544401,5544417

- Kamera a čištění potrubí
Čištění + kamerové zkoušky potrubí před zahájením prací a po dokončení rekonstrukce - doplnění výměry nad rámec PD

- Podélné křížení s horkovodem 
Při výkopových prací na rekonstrukci řadu “A8“ je zjištěno, že stávající vedení horkovodního potrubí kříží pokládku 
nového vod. potrubí v delším profilu cca 12,50 m. Je zde nutné zajistit opatření a stabilizaci výkopu, včetně realizace 
výměny potrubí ve ztížených podmínkách. SD č.l list č. 5355627, č.5355629, SD č.2 list č. 5544402

- Navýšení pro 100% zásypy vhodným materiálem - kanalizace 
Při zemních prací zjištěna nevyhovující zemina pro zpětné zásypy. Na základě zprávy a doporučení geotechnika je 
zásypový materiál proveden 100% výměnou - viz zápis z KD č.l, č.2, č.3, SD č.l list č.5355612, č.5355632, SD č.2 list 
č. 5544416

- Napojení na stávající řad vč. prodloužení a bourání potrubí DN 250
Pro vlastní realizaci napojení nového vodovodu vč. napojení provizorního povrchového vodovodu na stávající vodovodní 
řady je zjištěno, že v místě VB24 je dimenze stáv. vod. potrubí DN 400 oproti PD, která uvádí dimenzi DN 350 a v místě 
napojení provizorního vod. VB27 je dimenze stáv. vod. DN 300 oproti PD, která uvádí DN 200. Z tohoto důvodu dojde 
také ke změně dimenze tvarovek pro tato napojení. Dále je nutné prodloužení vodovodu z důvodu odstranění stávajícího 
nevyhovujícího vodovodního potrubí na řadu “C“až za hrdlem - viz SD č.l list č. 5355606

- Propojení stáv. potrubí v ul Studentská 
Zjištěním v průběhu realizace stavby je nutné pro zachování zásobování odběratelů z hlavních řadů propojení a navýšení 
počtu vodovodních armatur a tvarovek -  počet a upřesnění dle dohody s AD, TD1 a provozem SčS -  viz zápis z KD č.3, 
SD č.2 5544403, SD č.2 list č.5544425
8 -  Navýšení pro 100% zásypy vhodným materiálem - vodovod
Při zemních prací zjištěna nevyhovující zemina pro zpětné zásypy. Na základě zprávy a doporučení geotechnika je 
zásypový materiál proveden 100% výměnou - viz zápis z KD č.l, č.2, č.3, SD č.l list č.5355612, č.5355632 

Úpravy pro napojení nemocnice (vč. osazení sekčních šoupat)
Z důvodu zajištění zásobování místní nemocnice pitnou vodou je nutné provést osazení armatur a sekčních šoupat nad 
rámec PD -  počet a upřesnění dle dohody se správcem nemocnice, AD, TDI a provozem SčS -  viz zápis z KD č.5, č.6, 
SD č.2 list č.5544425
10 -  Obnova obrusní vrstvy na kom. KO a ochrana konstrukčních vrstev
Provizorní živičná vrstva a vrstva KSC v komunikaci pro možnost bezprostředního obnovení provozu v okružní 
křižovatce a dotčených křižovatkách realizovaných úseků -  podmínky správců komunikací (SUS, město Zatec) -  viz 
zápisy SD č.l list č.5355612, SD č.2 list č.5544415, 5544416



11. — 12. Méněpráce -  kanalizace, vodovod
Odečet nečerpaných položek z rozpočtu SOD

Důvod záměr chyba -v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méněpráce objednatele projektové zhotovitele fflee

dokumentaci ANO - zjištěno
v průběhu stavby

Počet připojených listů výkresů změny: 0 
Ocenění změny:

vícepráce 3 481 684,22 Kě bez DPH
méněpráce______ - 293 561,93 Kč bez DPH
celkem 3 188 122,29 Kě bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): —

Cena dle SOD: 85 413 256,72 Kč + DPH
ZLč. 1:________ 3 188 122,29 Kč + DPH
Celkem: 88 601 379,01 Kě bez DPH

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +3 188 122,29 Kě bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 481 684,22 Kč bez DPH, tj. +4,08 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -293 561,93 Kč bez DPH, tj. 0,34 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
3 481 684,22 Kě bez DPH, tj + 4,08% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
-293 561,93 Kě bez DPH, tj. + 0,34 %  nabídkové ceny.
Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací všech změnových listů této stavby realizovaných 
dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 3 775 246,15 Kč bez DPH. tj. 4,42 %

Počet připojených listů specifikací: změnový rozpočet 27 

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

1 2  - 0 5 -  2025
............... ​.............. Datum



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele 

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 
absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro 
nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě 
původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / -z-amí-tnutí změny

............​.......... .................................. .Datum 1 3  - 0 5 -  2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny '

...............​.......... ............ Datum 1 3  - 0 5 -  2025

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění 
zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

.......​......​....... .............​...................... ​. . atum
1 9 - 0 5 -  2025

.......​......... ​.............. ...........​.. Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
í přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující 
c provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané 
změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových 
istů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto kjeho tíži do doby podpisu 

dodatku SoD oběma smluvními stranami.


