DODATEK č. 1
k Dílčí smlouvě č. 3/25/4056/021 uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most X035..1, Rozvadovská spojka, Kovářova - R.R..1, P13; Most X669, Střelničná, Podjezd Střelničná, P8; Most P514, Sokolská,  Fugnerovo nám. - Sokolská, P2 -  běžná údržba objektů 
číslo smlouvy objednatele: 3/25/5600/021
číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS250005
číslo Dodatku objednatele: 3/25/5600/021/1
I.

Smluvní strany

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000
zastoupena: 
Při podpisu tohoto dodatku k Dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Petr Kožíšek, člen představenstva
(dále také jako „Objednatel”)
a

Společnost SMP – Santech alfa

vzniklá sdružením níže uvedených společníků dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (společník a správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 141510186/0100
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxx na základě plné moci
Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)
II.

Předmět Dodatku
1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Dílčí smlouvě o dílo ze dne 7.3.2025 na akci: „X035..1, Rozvadovská spojka, Kovářova - R.R..1, P13 – běžná údržba objektů“ (dále jen „Dílčí smlouva“) uzavřené k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 ze dne 19.04.2021 (dále jen „Dohoda“). 
2. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal u objektů: Most V011, Hlávkův most, Hlávkův trámový, P7 dokončit provádění Prací ve lhůtě do 15.5.2025.
3. Z důvodu neschválení DIO Magistrátem hl. m. Prahy u objektu: X035..1, Rozvadovská spojka, Kovářova - R.R..1, P13 se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla u dotčeného objektu do 30.08.2025. Jedná se o změnu termínu plnění díla. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.

Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

2.3 Zhotovitel u mostních objektu: X035..1, Rozvadovská spojka, Kovářova - R.R..1, P13 se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30.08.2025 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
Celková cena díla se dodatkem č. 1 nemění.
IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – Soupis prací (tj. Příloha k formuláři pro ocenění nabídky u Stavby: X035..1, Rozvadovská spojka, Kovářova - R.R..1, P13
b) Příloha č. 2 - email z Dopravního inženýringu Praha ze dne 13.5.2025
c) Příloha č. 3 – Plná moc pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
Za Objednatele: 2.6.2025                                               Za Zhotovitele:

Technická správa komunikací                                    Za společníky sdružené ve společnost

hl. m. Prahy, a.s.                                                           Společnost SMP – Santech alfa      

_____________________________                               _____________________________

Ing. Petr Kožíšek                                                             xxxxxxxxx 
Člen představenstva                                                        Stavby mostů a.s. na základě plné moci




          



       _____________________________



       Michal Pustějovský

                                                                                          jednatel společnosti Santech alfa s.r.o. 
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