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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


Botanický ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice, IČO: 67985939, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR (dále „objednatel“)

a
	
DS-DRYWALL s.r.o., se sídlem: Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor, IČO: 02234891, sp.zn.: C 22176 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek č. 1“) následujícího znění.

1	PREAMBULE
1.1	Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2024 na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Revitalizace vědeckého pracoviště Třeboň BÚ AV ČR v. v. i., SO 29 – Zateplené neveřejné vědecké skleníky I. a II. etapa“ smlouvu o dílo (dále „smlouva“).
1.2	Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy vznikla potřeba nových stavebních prací a realizace těchto nových stavebních prací je nezbytná, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v provedení těchto nových stavebních prací (dále „vícepráce“).  
	Vícepracemi se rozumí (i) přeložení systému měření a regulace, které vychází z potřeb objednatele, a které nebylo obsaženo v původním rozpočtu, (ii) změna půdorysu skleníku vycházející z potřeb objednatele na rozsáhlejší využití prostor – na základě těchto požadavků byla vypracována v 2/2025 projektová dokumentace změny stavby před dokončením a
(iii) během výstavby s odvoláním na aktuální geologický průzkum (zkušební vrty) bylo rozhodnuto statikem projektanta o odstranění neúnosné rašelinové vrstvy ve větším objemu, než předpokládal projekt a nahradit je únosným štěrkovým podsypem již od základové spáry v úrovni – 3,5 m.
1.3	Specifikace a ceník víceprací je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1 – Změnové listy č. 1 až 3.
1.4	Po uzavření smlouvy došlo ke vzniku objektivních důvodů, pro které není možné realizovat provedení díla v termínu dle smlouvy. Vzhledem k právě uvedenému se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provedení díla.
	Objektivními důvody se rozumí především realizace výše uvedených víceprací.
1.5 Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), tedy (i) vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; (ii) nemění celkovou povahu zakázky a (iii) celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% hodnoty původního závazku. 

2	PŘEDMĚT DODATKU
2.1	Smluvní strany se v souladu s čl. 28 odst. 28.2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy: 

2.1.1 Čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:
„Zhotovitel provede dílo v následující době a podle chronologického pořadí následujících milníků provádění díla:
	(i) předání a převzetí staveniště 
	Do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele;

	(ii) dokončení etapy díla č. 1
	21.11.2025

	(iii) dokončení etapy díla č. 2
	31.10.2026

	(iv) předání a převzetí díla
	31.10.2026



2.1.2	Čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:
„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši: 41 499 783,29,- Kč bez DPH
DPH ve výši: 8 714 954,49,- Kč
Celkem: 50 214 737,78,- Kč s DPH
Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, ve znění změnového listu č. 1 až 3.“	
2.1.3	Do čl. 27 se vkládá nový odst. 27.13 následujícího znění:
	„Zhotovitel zajistí na své náklady vytápění zbývajících částí skleníků tak, aby nebyla chladem či mrazem ohrožena vegetace v něm umístěná a nebyly ohroženy běžící pokusy“.
2.2	Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 neupravené, zůstávají beze změny.

3	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
[bookmark: _GoBack]3.2	Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3.3	Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 až 3
Příloha č. 2 – Aktualizovaný seznam poddodavatelů zhotovitele  
3.4	Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Dne ……………………..						Dne ……………………..
Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:				Za DS-DRYWALL s.r.o.:
Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.				Jméno: David Šíp  
Funkce:	 ředitel							Funkce: jednatel


Podpis: ______________________				Podpis: _______________________
		Stránka 1 z 3
image1.png
OPERACNI PROGRAM PRAHA
K KONKURENCESCHOPNOST






image2.png
PRA|HA
PRA|GUE
PRA|GA
PRA|G




image3.jpeg




