	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL019-CZT-02
	Datum předložení:
	20. 5. 2025

	Ev. č.
	CZ-02, SpS/11/2025, SpS/14/2025
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	PS 2500 Provozní rozvod silnoproudu; ROZVADĚČ 22R41

	Specifikace změny:
Změna rozvaděče 22R41 bez fluorovaných skleníkových plynů dle nové legislativy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech)


	Zdůvodnění změny:
Z důvodu změny legislativy – podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) 
č. 517/2014, která vešla v platnost v roce 2024, nemůže Zhotovitel předložit ke schválení a následně objednat, instalovat a uvést do provozu VN rozvaděč ozn. 22R41 z PDPS-0000-SIL-SPC-003_VN ROZVADEC, protože jeho uvedení do provozu je dle aktuálního HMG plánováno na rok 2026.
Nově platná legislativa nedovoluje tento typ rozvaděče uvést do provozu po 31. 12. 2025 a v důsledku
této změny vzniknou Zhotoviteli dodatečné náklady, protože nový typ rozvaděče bude mít dopad na
Smluvní cenu.
Na základě oznámení Správce stavby o požadavku k předložení návrhu Variace ev. č. SpS/11/2025 ze dne 19. 2. 2025 Zhotovitel zaslal 3 cenové nabídky oslovených výrobců VN rozvaděče 22R41 podle nové legislativy, kde byla vybrána ta nejhospodárnější cenová nabídka od výrobce ABB s.r.o. v hodnotě 6 956 141,- Kč bez DPH. Původní položkový rozpočet ke Smlouvě o dílo pro PS 2500 Provozní rozvod silnoproudu, pol. č. 594 rozvaděč 22R41 byl v plné výši odečten (6 213 908,- Kč bez DPH).  



	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb.
Změna zařazena do odstavce 6 neboť: potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- změna legislativy
- jde o změnu potřebnou
- neměnící povahu veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

742 233,- Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:            + 6 956 141,- Kč
            hodnota méněprací:           - 6 213 908,- Kč




	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím

	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	
1. Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet 
2. CN a technické podklady




	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 3.6.2025
	Datum: 10.6.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 10.6.2025
	Datum: 10.6.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 13.6.2025


xx) nehodící se škrtněte
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