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SOD Cena

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ celkem ZL 658 234,31 Kč

Číslo ZL
datum

vystavení ZL

datum
předání

investorovi

datum
odsouhlasení

Dodatek /
Objednávka

datum
podepsání
dodatku

Částka v Kč bez
DPH

stav Změnové listy
celkem

1 16.10.24 dodatek č.1 88 704,86 Kč odsouhlaseno 88 704,86 Kč

2 24.04.25 dodatek č.1 324 054,78 Kč odsouhlaseno 324 054,78 Kč

3 24.04.25 dodatek č.1 245 474,67 Kč odsouhlaseno 245 474,67 Kč

4 - Kč

5 - Kč

6 - Kč

7 - Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč
- Kč

- Kč

Název stavby: Rekonstrukce atletického stadionu Moravské Budějovice

Popis

Záměna dlažby, žlabů, poplatek skládka

Drenáže, hod koulí,opěrné zdi, kabely

Kanalizace, tribuna, dlažba


