Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
 SM/0589/2022
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Jindřichův Hradec
zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města 
sídlo:


Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:


00246875
DIČ:


CZ00246875
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
email:


meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: 
Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,




ve věcech technických: Bc. Martin Klhůfek
2. Zhotovitel: 

Atelier M.A.A.T., s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 20339
zastoupen: 

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.,


sídlo:


Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor



IČ:


28145968



DIČ: 


xxx 

bankovní spojení: 
xxx

email:


xxx
osoby oprávněné k jednání: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.,


Článek I.
Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0589/2022 uzavřené dne 10. 6. 2022 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla PD - ZTV Radouňka, Jindřichův Hradec.

Článek I. Předmět plnění, odst. 2.4. a 7. - s ohledem na změnu právních předpisů a na vydání nového stavebního zákona, zákona č. 283/2021 Sb. a dalších souvisejících  právních předpisů se smluvní strany dohodly na novém znění těchto ustanovení.
Po provedené změně bude článek I. odst. 2.4.  znít v plném znění takto:

2.4.  zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně plánu organizace výstavby, výkazu výměr a položkového rozpočtu v rozsahu daném stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., a jeho prováděcích předpisů a dále vyhláškou č. 131/2024 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Po provedené změně bude článek I. odst. 7  znít v plném znění takto:

7. Veškerá dokumentace bude zpracována a předána rovněž i v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany. Elektronická podoba soupisu prací a výkazu výměr pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce musí splňovat podmínky dané vyhláškou č. 131/2024 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Elektronická podoba soupisu prací musí mít takový otevřený formát, který umožní přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný. Elektronická podoba soupisu prací musí být jednotná pro danou veřejnou zakázku. Digitální forma díla musí obsahovat dokumenty ve formátech zobrazitelných dostupnými prohlížeči sady Microsoft Office.  

Článek II. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 848.000,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku 259.900,00 Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu předmětu díla.

Jedná se o rozšíření projektových prací o doplnění odbočovacího pruhu do ZTV ve směru od Deštné do Jindřichova Hradce řešení odvodnění a osvětlení silnice, návrhy kácení a výsadby. Změna šíře vozovky v ZTV na 5,5m – změny komunikací, odvodnění, osvětlení komunikací a změny vedení tras vodohospodářských sítí. 
Po provedené změně bude článek II. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:

Měřické a průzkumné práce 



116.000  Kč

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

361.000  Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení 

376.900  Kč

Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby
254.000  Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mezisoučet




          1.107.900  Kč

DPH 21 %




      

232.659  Kč

Celková cena




          1.340.559  Kč
V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 6 a 7 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.
Článek IV. – Doba plnění, odstavec 1 – termíny plnění se tímto Dodatkem č. 2 mění z důvodu rozšíření rozsahu předmětu díla a procesu schvalování návrhů dopravního řešení a odkanalizování plánované výstavby ZTV.
Po provedené změně bude článek IV. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:
· Studie zastavitelnosti do 120 dnů od podpisu smlouvy

· PD pro vydání územního rozhodnutí do max. 70 dnů od podpisu dodatku č.1 smlouvy o dílo
· PD pro vydání stavebního povolení do 5 měsíců od podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo
· PD pro zadání a realizaci stavby do 6 týdnů po vydání SP
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
2. Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen v elektronické podobě.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, ani žádný z jeho příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 
4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMĚ č. 436/17R/2025 ze dne 4. 6. 2025.

 V ……………….. dne 24. 6. 2025


V Jindřichově Hradci dne 11. 6. 2025 
........................................................... 


................................................................
za zhotovitele: 





za objednatele:
Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA, Dis        Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
jednatel firmy Atelier M.A.A.T., s.r.o.
starosta města
7

