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SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Hlubočepská“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Bc. Lukášem Heroldem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Interwand.CZ s.r.o
se sídlem: Osadní 1299/36, 170 00 Praha 7
zastoupená: Aleš Síla, jednatel
IČO: 26461714
DIČ: CZ26461714
bankovní spojení:. Komerční banka
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

1.3. Oprávněné osoby

1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Herold, starosta MČ Praha 5
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ve věcech administrativně-technických:
alizace investic,

c,

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve
Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí
zastupuje Objednatele:

stic,

Jan Saidl, referent Oddělení realizace investic,

stic,

1.3.3. Oprávněné osoby za Zhoto
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: Dušan Kamiš
[jméno, telefon, e-mail, doplní Zhotovitel př

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů
ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla
provádí [HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ DLE ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ]

2. Účel smlouvy

2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení (dále též ,,Zadávací řízení“) na veřejnou
zakázku malého rozsahu (dále též ,,VZ“) s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Hlubočepská“
vyhlášeného v souladu se zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona.

2.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele Dílo a činnosti, jak je specifikováno
v této Smlouvě a jejich přílohách, řádně a včas, s náležitou odbornou péčí a v odpovídající kvalitě.

2.3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich
provedení podle podmínek sjednaných v této Smlouvě.

3. Specifikace předmětu Díla, Místo plnění a způsob jeho provedení

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu
a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí
Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též ,,Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“) a podle PD –
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Projektová dokumentace MŠ Hlubočepská (dále též ,,DPS“) zpracované v dubnu 2025 Ing. Filipem 
Nehonským, Astlova 3205/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 71724257, která je nedílnou součástí Smlouvy 
jako Příloha č. 2 (dále též ,,Dílo“).  

3.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DPS, v rozsahu a kvalitě stanovené Přílohami 
a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními předpisy, 
technickými odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi 
a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů a hmot a zařízení, správnou praxí v oboru 
stavebnictví, technologickými postupy.   

3.3. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti pro účely 
užívání Díla a jeho předání Objednateli, jakož i úhradu veškerých poplatků a nákladů za zajištění všech 
potřebných činností a dodávek dle závěrů místních šetření ve věci vydání případných rozhodnutí 
o souhlasu s užíváním Díla. Zhotovitel se zavazuje provést stavební přípravu vč. jednání, koordinace 
se správci síti, a dále zajištění platných vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) a jiné 
úkony spojené s cílem bezproblémového průběhu provádění Díla a řádného dokončení Díla. Součástí 
závazku Zhotovitele je rovněž zajištění stěhování stávajícího nábytku a vybavení mateřské školy, které 
je nezbytné pro provedení rekonstrukce, tzn., že Zhotovitel pro účely rekonstrukce stávající nábytek a 
vybavení vyklidí a následně nejpozději k sjednanému datu předání níže uvedených částí Díla tento 
nábytek a vybavení vrátí zpět tak, aby obě uvedené části Díla byly k datu jejich předání plně funkční 
pro provoz Mateřské školky. Veškeré náklady spojené s tímto stěhováním jsou zahrnuty v celkové 
ceně Díla. Zhotovitel též bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady veškerá dopravně inženýrská 
opatření, zábory, případně jiná obdobná povolení potřebná pro provádění Díla. Součástí závazku 
Zhotovitele je rovněž zajištění všech revizí, měření a protokolů, které jsou nedílnou součástí Díla. 

3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným ČSN 
a měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky musí být v I. 
třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy. 
Definované výrobky a materiály uvedené v DPS jsou vázané svými technickými, prostorovými, požárními 
a hygienickými parametry. Navrhované výrobky lze nahradit jinými pouze za předpokladu splnění 
požadovaných vlastností, přičemž veškeré použité hmoty musí být součástí uceleného systému jednoho 
výrobce, a v případě použití hmot od více výrobců je Zhotovitel povinen Objednateli předložit osvědčení 
jednotlivých výrobců, že uvedené hmoty je možné použít pro navrhovanou aplikaci bez změny jejich 
technických vlastností a požadované kvality.   

3.5. Součástí Díla je vypracování a předání dokumentace stávajícího provedení stavby (pasport stavby) (dále 
též ,,DSPS“) v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace 
předmětu této Smlouvy ověřených a odsouhlasených Objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále 
jen „TDS“) a autorským dozorem stavebníka (dále též ,,ADS“). DSPS bude odevzdána ve 4 (čtyřech) 
tištěných vyhotoveních a v 1 (jednom) vyhotovení zachyceném na flash disku USB 3.0 a to kompletně ve 
formátu *.pdf, a dále samostatně výkresové části ve formátu *.dwg, textové části ve formátu *.doc nebo 
*.docx, tabulkové části a grafy ve formátu *.xls nebo *.xlsx.  

3.6. Dílo podle této Smlouvy se považuje za dokončené, bylo-li schváleno ADS, TDS a odsouhlaseno 
a převzato Objednatelem. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel. Předmětem této 
Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 
7 odstavec 7. 1. této Smlouvy.  

3.7. Objednatel uzavřením této Smlouvy uděluje Zhotoviteli plnou moc v případě nutnosti zajištění správních 
rozhodnutí DOSS o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené Dílo.  
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4. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele, Staveniště 

 
4.1. Místem plnění, provádění Díla je objekt MŠ Hlubočepská č. p. 90, ulice Hlubočepská, Praha 5 – 

Hlubočepy, v katastrálním území Hlubočepy, pozemek parc. č. 130/1 (dále též „Místo plnění“). 
Vlastníkem objektu a pozemku je Hlavní město Praha, přičemž pozemek a objekt jsou ve svěřené správě 
Objednatele.  

4.2. Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla. 
4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými 

oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. 
Zhotovitel zároveň prohlašuje, že se podrobně seznámil s DPS a podklady předanými Objednatelem 
a provedl jejich kontrolu. 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii DPS, jež tvoří 
samostatnou (volnou) Přílohu č. 2 této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému 
zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni 
uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla. 

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění 
a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě plnění nedostatky, které 
by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla. 

4.6. Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné 
zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle článku 4. odstavec 4. 4. této Smlouvy a Místem plnění 
dle článku 4. odstavec 4. 5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné 
z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v Ceně Díla dle článku 7. odstavec 7. 1. 
této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny. 

4.7. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro provádění Díla 
dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně odsouhlasí Objednatel (dále 
jen „Staveniště“). 

4.8. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště. 
4.9. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí Staveniště, jehož vzor 

tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 8 (dále též „Protokol o předání a převzetí 
Staveniště“). Součástí Protokolu o předání a převzetí Staveniště bude dokumentace stavu okolí dle článku 
4 odstavec 4.11. této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané podpisem Protokolu o předání a převzetí 
Staveniště a současně zápisem do Stavebního deníku oběma Smluvními stranami. 

4.10. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení 
této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

4.11. Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel povinen 
před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých nemovitých 
a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být prováděním Díla 
dotčeny, a předat je před předáním Díla Objednateli na nosiči flash disku USB 3.0. 

4.12. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5. odstavec 5.1. 
této Smlouvy povinen: 

a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi; 
b) zabezpečit na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele viditelné a jednoznačné označení 

názvu Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných pomůcek; 
c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP; 
d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu a pořádek 

v Místě plnění a jeho bezprostředním okolí; 
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e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy, oplocení a další bezpečnostní opatření pro ochranu 
Staveniště; 

f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění vzniku škod 
z důvodů vyvolaných a způsobených činností Zhotovitele. 

4.13. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku převzetí 
Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž je povinen udržovat čistotu 
v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících plochách a inženýrských sítí. Zhotovitel 
je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel a ostatní mechanizace vyjíždějících ze Staveniště na veřejné 
komunikace. 

 
5. Doba plnění 

 
5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 

12 odstavec 12. 18. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště nejdříve dne 1. 7. 2025 a 
nejpozději dne 14. 7. 2025. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo dle schváleného harmonogramu s tím, 
že Dílo bude Objednateli předáno ve dvou částech následujícím způsobem.  

5.2. První část Díla (dále též i jako „Dílo I“) odpovídá celému Dílu dle DPS kromě té jeho části, která bude 
realizovaná v místnosti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 a 1.28 (čísla místností jsou převzata 
z DPS). Dílo I se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání, a to i 
včetně provedeného stěhování podle článku 3. odst. 3. 3. této smlouvy a řádného úklidu nejpozději do 25. 
8. 2025, přičemž smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že Dílo I v místnosti č. 1.18 
bude realizováno tak, že tato místnost bude pro účely provozu Mateřské školky rozdělena provizorní SDK 
příčkou, utěsněnou proti prachu. Veškeré vady a nedodělky Díla I musí být odstraněny nejpozději do 31. 
8. 2025. V tomto termínu musí být realizován i finální úklid a vyklizeno Staveniště, kromě sjednané části 
nutné pro realizaci Díla II. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady vytčené 
v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným 
v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla I, a to do doby sepsání Protokolu 
o odstranění vad.     

5.3. Druhá část Díla (dále též i jako „Dílo II“) odpovídá Dílu, které bude dle DPS realizováno v místnosti 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 a 1.28. Dílo II se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 
bez veškerých vad a nedodělků nejpozději do 10. 9. 2025, přičemž smluvní strany pro vyloučení všech 
pochybností sjednávají, že v rámci Díla II Zhotovitel v místnosti 1.18. odstraní provizorní SDK příčku, 
utěsněnou proti prachu. V tomto termínu, tj. do 10. 9. 2025 musí být realizován i finální úklid, provedeno 
stěhování podle článku 3. odst. 3. 3. této smlouvy a vyklizeno Staveniště.  Pokud má Zhotovitel povinnost 
odstranit nedodělky nebo jiné vady vytčené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu 
k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla 
II, a to do doby sepsání Protokolu o odstranění vad.     

5.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit 
Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla (dále též i jako „Podrobný 
Harmonogram“). Harmonogram musí být v souladu s dobami plnění stanovenými v článku 5. odstavec 
5. 1. – 5. 3. této Smlouvy a musí zohledňovat provoz objektu Mateřské školky a dobu nočního klidu 
stanovenou zákonnými předpisy. Harmonogram musí být sestaven tak, aby respektoval provoz objektu 
Mateřské školky, který od 1. 9. 2025 bude v plném provozu, kromě místnosti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 
1.24, 1.25, 1.26, 1.27 a 1.28 a poloviny místnosti 1.18. Jakékoli změny v harmonogramu musí být předem 
písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami." 

5.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo specifikované v článku 3. této Smlouvy podle Objednatelem 
odsouhlaseného Harmonogramu prací dle článku 5. odstavce 5. 4. této Smlouvy.  

5.6. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla I a Díla II Objednatele, a to nejméně 
7 (sedm) kalendářních dnů před dnem předávání Díla I a Díla II. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní 
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strany písemně jinak, platí, že Dílo I a II bude předáno poslední den lhůt dle článku 5. odstavec 5. 2. a 5. 
3. této Smlouvy v 13:00 hodin. 

5.7. Dokladem o předání a převzetí Díla I a Díla II je Předávací protokol. Vzor Předávacího protokolu je 
nedílnou součástí této Smlouvy a je uveden v Příloze č. 6 – (dále též „Předávací protokol“). 

5.8. Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Díla I a Díla II předložit Objednateli. Nejsou-li 
na Předávacím protokolu uvedeny žádné výhrady, má se za to, že Objednatel Dílo I a/nebo Dílo II přejímá 
bez výhrad. V případě předání Díla I a/nebo Díla II s nedodělky nebo jinými vadami budou v Předávacím 
protokolu vady označeny, bude stanoven termín jejich odstranění (který u Díla I musí být v souladu 
s termínem dle článku 5 odst. 5. 2. této smlouvy), bližší podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny 
další náležitosti nezbytné pro odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen 
vlastnoručními podpisy zástupců obou Smluvních stran na Předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel 
nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. Kopii Předávacího 
protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení postupují Smluvní strany i v případě 
Protokolu o odstranění vad.  

5.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělky Díla I bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 
uvedené v článku 5 odst. 5. 2. této Smlouvy. Po odstranění vad a nedodělků Díla I označených 
v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, jehož vzor tvoří nedílnou součást 
této Smlouvy jako její Příloha č. 7 (dále též „Protokol o odstranění vad“), který podepíšou obě Smluvní 
strany. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení článku 5. odstavec 5. 8. této 
Smlouvy.  

5.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělky Díla II bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 
stanovené v Předávacím protokolu podle v článku 5 odst. 5. 8. této Smlouvy. Po odstranění vad a 
nedodělků Díla II označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, jehož 
vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 7 (dále též „Protokol o odstranění vad“), 
který podepíšou obě Smluvní strany. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní 
ustanovení článku 5. odstavec 5. 8. této Smlouvy.  

5.11. Objednatel je povinen Dílo I a Dílo II převzít pouze v případě, kdy je Dílo I a Dílo II plně způsobilé 
sloužit svému účelu bez vad a nedodělků bránících užívání. 

5.12. Objednatel si vyhrazuje právo uložit Zhotoviteli přerušení provádění Díla, a to i bez udání důvodu. 
V případě, že Objednatel vyzve Zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů 
na straně Objednatele nebo i bez udání důvodu, má Zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou 
dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy Objednatele. Tyto případy přerušení provádění 
díla na základě výzvy Objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku. 

5.13. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla 
sjednaným způsobem. Oznámení o přerušení Díla je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli 
nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přerušení provádění Díla. Oznámení musí obsahovat detailní 
zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce a finančních nákladech s cenovou 
kalkulací podle článku 7. odstavec 7.12. této Smlouvy. V případě odsouhlasení oznámení Objednatelem 
vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení Díla I a/nebo Díla II podle článku 5. odstavec 
5. 2. a/nebo 5. 3. této Smlouvy. 

5.14. V průběhu přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
Díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušení Díla z důvodu skryté překážky nese odůvodněné 
nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení Objednatel. 

 
 

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran 
 

6.1.      Práva a povinnosti Zhotovitele 
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6.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách objektu, který je od 1. 
9. 2025 v plném provozu. Zhotovitel je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň 
v maximální možné míře omezil při provádění stavebních prací provoz objektu, resp. při provádění 
díla si počínal tak, aby do provozu objektu zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je povinen 
předem před zahájením prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a 
zohlednit v tomto plánu požadavky objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace 
konfliktů stavebních prací a provozu školského zařízení. Zhotovitel zajistí na své náklady průběžný 
úklid dotčených prostor. Zhotovitel také bere na vědomí, že objednatel nedisponuje skladovacími 
prostory, není možné skladovat materiál a suť mimo prostor staveniště. Zhotovitel si zajistí na svůj 
náklad zábory komunikací, dopravní opatření, včetně rozhodnutí. 

6.1.2. Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností v důsledků provádění Díla Objednateli případně třetím osobám, a to 
s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých) 
(dále též „Pojištění“). Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 
způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo zajistí na své 
náklady Zhotovitel a tento doklad Pojištění, který je nedílnou součástí této Smlouvy, je Přílohou 
č. 3 této Smlouvy. Pojištění Zhotovitele bude pokrývat odpovědnost za újmu, která vznikne při 
a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. (i) újma na zdraví, (ii) škoda na věci včetně jejího 
poškození, zničení nebo ztráty, (iii) jiná majetková škoda z toho vyplývající. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy a v případě změny 
Pojištění o tomto Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dní od 
změny Pojištění, informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnou 
smlouvou na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti. 

6.1.3. a) Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo I a Dílo II Objednateli. 
b) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření 
a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a zavazuje 
se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů. 
c) Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě 
stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými a doporučujícími 
technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen 
dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy, č. 8/2008, ze dne 29. 5. 
2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. 
d) Zhotovitel je povinen vést Stavební deník ode dne zahájení provedení Díla do jeho řádného 
ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména s ohledem 
na vyhlášku č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „Stavební deník“). 
V době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění musí být Stavební 
deník pro TDS, ADS a Objednatele trvale přístupný. Zhotovitel umožní přístup ke Stavebnímu 
deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. Záznamy o průběhu prací, kontrolách 
přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech (např. souhlasné stanovisko TDS 
s postupem dalších prací před zakrytím) budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele 
vůči Objednateli uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny písemně, podepsány oběma 
Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak nemají účinky.  
e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějícím TDS, ADS 
a Oprávněným osobám Objednatele.  
f) Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí 
o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci 
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odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, 
aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických 
kvalifikačních předpokladů dle příslušného článku zadávací dokumentace.  
g) Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolní činnosti, provést 
kontrolu dokladů, souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy 
České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění posledních předpisů). 
Zhotovitel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
h) Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které 
by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny 
Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, je povinen na to Objednatele 
upozornit.  
i) Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly 
Objednatelem svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře a chránit je před 
poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, 
je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou 
ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit 
Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny 
pro účely plnění této Smlouvy a to do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne řádného předání Díla bez 
vad a nedodělků. 

6.1.4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu 
a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených prostorech. 
Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v rámci 
realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného kontejneru, který zajistí na své 
náklady. Místo přistavení, popř. uložení kontejneru bude stanoveno po dohodě s Objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla udržovat 
čistotu ve všech dotčených prostorech a je povinen provést závěrečný úklid veškerých prostor 
Místa plnění, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny. 
 

6.2.  Povinnosti Objednatele: 
 

a) Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 4. této Smlouvy předat Zhotoviteli Staveniště. 
b) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit 
se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a platnými zvláštními předpisy. 
Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech svých 
zaměstnanců a případně jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele 
(dále též „Pracovníci Zhotovitele“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše 
uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele. 
c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla. 
d) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo. 
e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím 
Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 1. odstavec 1. 3. této Smlouvy, dále 
prostřednictvím TDS a ADS. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam do Stavebního 
deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.  
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6.3. Objednatel, TDS a ADS jsou v rámci kontrolní činnosti provádění Díla a v jeho průběhu oprávněni 
sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem 
a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem. 

6.4. Provádění Díla bude kontrolováno v pravidelných týdenních intervalech (dále „Kontrolní dny“ nebo 
jednotlivě jen „Kontrolní den“). Kontrolní dny se uskuteční v prostorech, které zajistí Zhotovitel, a to 
standardně vždy jednou za týden, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby Oprávněná osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla, byla při 
Kontrolních dnech přítomna na Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány ve Stavebním 
deníku, popř. také v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne. 

6.5. Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též 
mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou 
Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast 
Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto 
účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho provedení. 
Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této 
Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.  

6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým 
nákladem. 

6.7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

6.8. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na Staveništi určí Objednatel 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“), přičemž 
Koordinátor BOZP je oprávněn: 

a) koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících se na 
Staveništi; 
b) kontrolovat dodržení plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi s ohledem 
na dodržování bezpečnosti a ochrany v průběhu realizace Díla; 
c) upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich nápravu. 

6.9. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. V takovém případě končí platnost 
Smlouvy dnem uvedeným v dohodě. 

6.10. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením 
§ 2002 Občanského zákoníku nebo dojde-li k dále uvedenému podstatnému porušení této Smlouvy. 

6.11. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považují případy, kdy: 
a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla I a/nebo Díla II oproti termínům uvedeným v článku 
5. odstavec 5. 2. a 5. 3. této Smlouvy o více než 10 (deset) kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle článku 6. 
odstavec 6.5. této Smlouvy; 
c) Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jiné právní povinnosti v souvislosti s plněním této 
Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti 
Zhotovitele; 
d) Zhotovitel předložil ve své nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly vliv na výběr nejvýhodnější nabídky;   
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e) Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna či 
napravena ani do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě, je-
li náprava možná; 
f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své 
osoby nebo bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno 
jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 
g) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin. 

6.12. Nastane-li některý z případů uvedených v článku 6.11. písm. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) pracovních dní od jejího vzniku, společně 
s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl 
v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. Nedodržení této 
povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy. 

6.13. Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považuje 
zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 (třicet) kalendářních dní. 

6.14. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo 
doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této Smlouvy 
bylo doručeno 3. (třetím) pracovním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní 
doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou 
zprávou. 

6.15. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny 
vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
(třiceti) dní od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.  

6.16. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto 
Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, 
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení oznámení 
Objednatele o odstoupení od této Smlouvy. 

6.17. Odstoupí-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje Zhotovitel 
souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva 
Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena. 

6.18. Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnost 
práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany 
i po ukončení této Smlouvy. 

6.19.  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu 
Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit: 
6.19.1.  plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností 
zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

6.19.2.  sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 
a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku; 

6.19.3.  řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění; 

6.19.4.  snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to 
zejména:  
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− využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
− tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky 

na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely 
nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému 
tisku; 

− předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění 
veřejné zakázky způsobit; 

− předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních 
principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;  

6.19.5.  implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné. 

6.20. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je dle své vůle oprávněn jednostranně omezit rozsah Díla dle této 
Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.   
 

 
7. Cena Díla, platební podmínky a smluvní pokuty 

 
7.1.      Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána 

dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena 
Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou 
a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.  
Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto: 
 

Cena Díla celkem bez DPH  8 160 579,87 Kč 
DPH 21 % 1 713 721,77 Kč 
Cena Díla celkem vč. DPH  9 874 301,64 Kč 
Slovy: osmmilionůstošedesáttisícpětsetsedmdesátdevětkorunčeskýchaosmdesátsedmhaléřů  
bez DPH. 
 

7.2.       Cena dle čl. 7 odst. 7. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů 
v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH 
platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.  Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc 
soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 
1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou. Zjišťovací protokol Zhotovitel 
předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího 
kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká 
Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu 
s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit 
Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura 
vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě 
k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% 
(devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude 
uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě 
oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.  

7.3. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla (musí být předáno jak Dílo I tak Dílo II) a odstranění 
případných vad konečnou Fakturu, kterou doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího 
protokolu a bylo-li Dílo předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří 
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nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 7 - Protokol o odstranění vad, přičemž tyto protokoly 
musí být podepsané oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského 
zákoníku tím není dotčeno. 

7.4.       Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského 
zákoníku a dále též: 
a) označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy); 
b) v případě, že Objednatel v rámci realizace investiční akce obdrží dotaci, bude na faktuře vždy uvedeno 

číslo a název projektu. Název a číslo projektu Objednatel sdělí Zhotovitele bezodkladně poté, co se 
tyto informace dozví (zejména číslo projektu); 

c) uvedení dílčí části Ceny Díla; 
d) úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či 

jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo 
číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle této Smlouvy; 

e) veškeré náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH. 

7.5. Zhotovitel Fakturu doručí ve formátu PDF do datové schránky Objednatele uvedenou ve článku 12. 
odstavec 12.3. této Smlouvy nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele, popř. do řádně oznámené 
datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy uvedenou ve článku 12. odstavec 
12.4. této Smlouvy. 

7.6. Řádně vystavená Faktura se splatností 30 (třiceti) kalendářních dnů musí být doručena Objednateli alespoň 
21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Faktura je považována za proplacenou okamžikem 
odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

7.7. Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti faktury požádat Oprávněnou osobu Zhotovitele 
o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, neobsahuje-li původní Faktura náležitosti 
nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, chybí-li kopie 
potvrzeného Zjišťovacího protokolu nebo Předávacího protokolu, popř. též Protokolu o odstranění vad, 
obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný předmět Díla než dohodnutý v této Smlouvě, bude-li obsahovat 
chybné údaje nebo byla-li Objednateli doručena méně než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její 
splatností. Nová lhůta splatnosti v délce 30 (třiceti) kalendářních dní počne plynout ode dne doručení nové 
Faktury Objednateli. 

7.8. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.  

7.9. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této 
Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních 
údajů postupem dle této Smlouvy. 

7.10. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně 
rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat 
Objednatele do 3 (tří) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel 
Nespolehlivým plátcem, může Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude 
uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci 
daně. 

7.11. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu 
prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ustanovení článku 
4. odstavec 4.6. této Smlouvy není dotčeno. 

7.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení více prací nebo jiných změn Díla, které musí 
být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen takto 
dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré 
vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy – 
Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny 
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nejvýše do hodnoty aktuálních směrných cen vydaných společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, platných 
ke dni Zhotovitelem předložené cenové kalkulace.    
 
 

8. Sankční ujednání 
 
8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předání Díla I bez vad a nedodělků bránících užívání 

uvedenou v článku 5. odstavec 5. 2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

8.2. V případě, že Zhotovitel převezme Dílo I s vadami a nedodělky nebránícím užívání a Zhotovitel tyto vady 
a nedodělky neodstraní ve lhůtě sjednané v článku 5. odst. 5. 2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení, a to 
až do doby, než budou všechny vady a nedodělky odstraněny a oboustranně podepsán Protokol o 
odstranění vad. 

8.3. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání řádně dokončeného Díla II uvedenou v článku 5. 
odstavec 5. 3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč  
za každý započatý den prodlení. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že Zhotovitel je 
povinen hradit uvedenou smluvní pokutu i v případě, že Objednatel Dílo II převezme s vadami a 
nedodělky nebránícím užívání, a to až do doby, než budou všechny tyto vady a nedodělky odstraněny a 
bude oboustranně podepsán Protokol o odstranění vad. 

8.4. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro vyklizení Staveniště pro Dílo I a/nebo Dílo II uvedenou 
v článku 5. odstavec 5. 2. a 5. 3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty 
ve výši 15.000 Kč za každý započatý den prodlení.  

8.5. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle článku 3 odstavec 3. 4. nebo článku 10. odstavce 
10. 1. nebo odstavce 10. 2., nebo článku 11. odstavce 11. 1. nebo odstavce 11. 2. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

8.6. V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle článku 6. odstavec 6.1.2 nebo článku 12. odstavec 
12. 12. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.  

8.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 4 odstavec 4. 3. a 4. 11. nebo článku 6. 
odstavec 6.1.3. písm. b) až i) nebo článku 6. odstavec 6.1.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení. 

8.8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6. odstavec 6. 12. této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení. 

8.9. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení řádného Podrobného Harmonogramu uvedenou 
v článku 5. odstavec 5. 4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 
5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

8.10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla (Díla I a/nebo Díla II) ve lhůtě stanovené v článku 9. 
odstavec 9. 7. nebo odstavec 9. 8. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty 
ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

8.11. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající z obecně 
platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dodržování 
protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 4. odstavce 4. 13. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každé jednotlivé nesplnění takových povinností. 
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8.12. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na Kontrolní den nebo Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol 
uložený mu Objednatelem v rámci Kontrolního dne podle článku 6. odstavce 6.4. a 6.5. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení. 

8.13. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 7. 10. této Smlouvy týkající se neoznámení 
vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení. 

8.14. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

8.15. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení 
Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle této Smlouvy, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které 
se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v 
důsledku porušení závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na 
úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

8.16. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení. Výzva musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení také 
informaci o způsobu úhrady. 

 
 

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba 
 
9.1.      Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost Díla, resp. Díla I a Díla II, ve smyslu § 2619 a násl. Občanského 

zákoníku dále uvedeným způsobem. 
9.2.      Záruční doba k Dílu I se sjednává v délce 60 (šedesáti) měsíců od předání Díla I, tj. podpisu Předávacího 

protokolu k Dílu I, popř. Protokolu o odstranění vad Díla I. Záruční doba k Dílu I počíná běžet ode dne 
oboustranného podepsání Předávacího protokolu k Dílu I. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu 
k Dílu I vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla I, počne záruční doba běžet až oboustranným 
podpisem Protokolu o odstranění vad Díla I. 

9.3.       Záruční doba k Dílu II se sjednává v délce 60 (šedesáti) měsíců od předání Díla II, tj. podpisu Předávacího 
protokolu k Dílu II, popř. Protokolu o odstranění vad Díla II. Záruční doba k Dílu II počíná běžet ode 
dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu k Dílu II. V případě, že z obsahu Předávacího 
protokolu k Dílu II vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla II, počne záruční doba běžet až 
oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad Díla II. 

9.4.       Smluvní strany sjednávají, že pokud jedna z výše uvedených záručních dob (tj. Záruční doba k Dílu I a 
Záruční doba k Dílu II) počne běžet dříve, než druhá, prodlužuje se její trvání, až do doby, než skončí 
záruční doba, která počne běžet jako druhá v pořadí. 

9.5.    Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu 
v souladu s touto Smlouvou (včetně jejich příloh), právními předpisy a technickými normami nebo 
nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu. 
Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, 
kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím 
Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny 
při převzetí.  

9.6.      Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele mimo jiné prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané 
Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „Ohlášení vad“). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Ohlášení 



                                                                                      
                                            č. 0008/0/OPRI/25 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Stránka 15 z 31 

vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad prostřednictvím e-mailové zprávy 
zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „Potvrzení Ohlášení vad“).  

9.7.      Vady odstraní Zhotovitel neprodleně, na vlastní náklady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů 
ode dne doručení Ohlášení vad, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně nedohodnou 
jinak.  

9.8.  Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatelem.  
9.9. O odstranění vad postupem podle článku 9. odstavec 9. 6. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat 

Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den zahájení 
odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti Protokolu 
o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5. odstavec 5. 8. – 5. 10. této Smlouvy.  

9.10. Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužují se obě záruční doby, tj. Záruční 
doba k Dílu I a Záruční doba k Dílu II o dobu od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění.  

9.11. Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování včas a řádně, 
má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady 
Zhotovitele.  

9.12. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění 
vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 8 této Smlouvy, Sankční ujednání. 

9.13. Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě 
sjednáno jinak. 

9.14. Zhotovitel odpovídá za každé porušení smluvní povinnosti. 
9.15. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku 

porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele. 
9.16. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem Pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí 

osobě v Místě plnění, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho 
pracovníka. 

9.17. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 
9.18. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 

Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 
9.19.     Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do doby protokolárního předání Díla, resp. Díla I a Díla II 

Objednateli nebezpečí škody:          
             

a) na Díle I a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  
b) na Díle II a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  
c) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách Staveniště, a to ode 

dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby předání Díla I a Díla II, pokud v jednotlivých případech 
nebude dohodnuto jinak,  

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu Díla I a 
Díla II,  

e) na pozemku, na kterém je Dílo I a Dílo II prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s 
prováděním předmětu Díla I a díla II nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty 
Zhotovitele,  

f) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 
 
 

10. Poddodavatelé 
 
10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 

– Seznam poddodavatelů Zhotovitele této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, 
které specifikuje Příloha č. 4 Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel však 
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odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat 
poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.  

10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy je možná jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování 
kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž 
ji v Zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní 
nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, na jejíchž základě vznikla 
Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky 
související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu 
poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla a Zhotovitel je povinen této 
žádosti vyhovět. V případě, že se v DPS objevují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité 
poddodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, Objednatel, po předchozím písemném souhlasu, může umožnit pro plnění předmětu 
této Smlouvy použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení, než jsou stanovena 
v DPS. 

10.3.  Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10 této Smlouvy opravňuje Objednatele k odstoupení od této 
Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8. 
5. této Smlouvy. 

 
11.  Realizační tým 

 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení 

a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 5 – Realizační tým Zhotovitele této 
Smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále též „Realizační tým“).  

11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního 
týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 5 této Smlouvy disponuje 
člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního 
týmu prokazoval v Zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen 
oznámit Objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha 
to vylučuje, Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených 
v tomto článku. 

11.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím 
není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8 odstavce 8. 5. této 
Smlouvy. 

 
12. Závěrečná ustanovení 

 
12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru 

smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději 
však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část 
Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru 
smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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12.2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části 
Praha 5, a to usnesením RMČ č. 30/598/2025 ze dne 16.06.2025. 

12.3. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv 
úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou 
nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat 
za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem, kurýrem či prostřednictvím datové 
schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adrese, 
kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně. 
 
 
a) Objednatel:  

Název: Městská část Praha 5 
Adresa: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 
k rukám Oprávněné osoby Objednatele 
E-mail: pavel.vokoun@praha5.cz 
Datová schránka: yctbyzq   

   
b) Zhotovitel: 

Název: Interwand.CZ s.r.o.  
Adresa: Osadní 1299/36, 170 00 Praha 7 
K rukám Aleš Síla 
E-mail: info@interwand.cz   
Datová schránka: 3qmckm6   

 
12.4. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní 

straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak. 
12.5. Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele Oprávněna osoba ve věcech smluvních dle článku 

1. odstavce 1.3.1 této Smlouvy. K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy je za 
Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán Zhotovitele, 
příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní 
jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen 
„Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna 
oprávnění Oprávněných osob. 

12.6. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana 
oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní 
straně. 

12.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, 
aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě 
uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o registru smluv“), případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového 
omezení.  

12.8. V případě, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Zadávacího řízení a Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k provádění části Díla 
dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení, nebo zanedbání jakéhokoliv 
poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. 
Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle 
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této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy 
ze strany poddodavatele. 

12.9. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 
sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo 
a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla. 

12.10. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstává 
platnost, účinnost, a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, 
nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení 
vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce 
účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

12.11. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná nárok podle této Smlouvy, nebo 
je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání 
se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této 
Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí. 

12.12. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, 
jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani 
učinit jakkoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. 

12.13. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této 
Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným 
soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí doložky. 

12.14. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského 
zákoníku. 

12.15.  
12.16. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558, odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
12.17. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem 

ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

12.18. Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejich příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, 
datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině. 

12.19. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 
došlo k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv. 
Objednatel se zavazuje, že tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) 
uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat 
Oprávněnou osobu Zhotovitele. 

12.20. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvu a jejími přílohami mají přednost 
ustanovení Smlouvy a v případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Zadávacího řízení mají přednost 
ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení mají 
přednost ustanovení příloh. 

12.21. Tato Smlouva se uzavírá v elektronické podobě v jednom stejnopise podepsaném kvalifikovanými 
elektronickými podpisy smluvních stran - pokud ale Zhotovitel nedisponuje nástroji k uzavření Smlouvy 
v elektronické podobě, bude Smlouva uzavřena v listinné podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních 
s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno. 

12.22. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá 
Objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. 
Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy. 

12.23. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele) 
Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou   
                     činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)  
 

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
této skutečnosti Smluvní strany připojují své podpisy. 
 
 

V Praze dne ___. ___. ______  
 
Za Objednatele: 

  V Praze dne   
 
    Za Zhotovitele: 

 
 

  

   
 

Bc. Lukáš Herold, 
starosta MČ Praha 5 

 

  
 Aleš Síla 
 Jednatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktor 
Truhlář

Digitálně podepsal 
Viktor Truhlář 
Datum: 2025.06.24 
06:47:48 +02'00'

Lukáš 
Herold

Digitálně podepsal 
Lukáš Herold 
Datum: 2025.06.27 
00:29:49 +02'00'
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Příloha č. 1 
Položkový rozpočet s nabídkovou cenou  

(nabídková cena Zhotovitele) 
  

 
 
  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlubočepská 40/90 Datum: 06. 06. 2025

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 5 DIČ:

Účastník: IČ: 26461714
DIČ: CZ26461714

Projektant: IČ:
Ing. Filip Nehonský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 9 874 301,64

529
Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská

Interwand.CZ s.r.o. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

8 160 579,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 160 579,87 1 713 721,7721,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 529

Stavba:

Místo: Hlubočepská 40/90 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
Účastník: Interwand.CZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA

72 600,0060 000,00529.2 Stěhování nábytku

Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská

06. 06. 2025

Ing. Filip Nehonský 
Pavel Novotný

529.3 Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

7 545 579,87529.1B stavební a montážní práce

8 160 579,87

671 550,00555 000,00

Cena s DPH [CZK]

9 130 151,64

9 874 301,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlubočepská 40/90 Datum: 06. 06. 2025

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 5 DIČ:

Účastník: IČ: 26461714
DIČ: CZ26461714

Projektant: IČ:
Ing. Filip Nehonský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 545 579,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 545 579,87 21,00% 1 584 571,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 130 151,64

Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská

529.1B - stavební a montážní práce

Interwand.CZ s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlubočepská 40/90 Datum: 06. 06. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Ing. Filip Nehonský 
Účastník: Interwand.CZ s.r.o. Zpracovatel: Pavel Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 545 579,87

HSV - Práce a dodávky HSV 2 745 633,24

    1 - Zemní práce 1 143,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 249,50

    4 - Vodorovné konstrukce 96 589,50

    5 - Komunikace pozemní 379,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 875 743,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 419 509,23

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 150 231,64

    998 - Přesun hmot 200 787,15

PSV - Práce a dodávky PSV 4 797 344,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 245,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 675 050,44

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 871 393,65

      742.1 - PZTS 456 968,50
      742.2 - PTV 205 312,88
      742.3 - SKS 123 000,72
      742.4 - VDT 86 111,55

    763 - Konstrukce suché výstavby 481 113,99

    766 - Konstrukce truhlářské 145 232,47

    771 - Podlahy z dlaždic 1 374,83

    775 - Podlahy skládané 34 817,11

    776 - Podlahy povlakové 642 167,89

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 353,35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 944 596,02

M - Práce a dodávky M 2 601,88

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 601,88

529.1B - stavební a montážní práce

Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlubočepská 40/90 Datum: 06. 06. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Ing. Filip Nehonský 
Účastník: Interwand.CZ s.r.o. Zpracovatel: Pavel Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 545 579,87

D HSV Práce a dodávky HSV 2 745 633,24

D 1 Zemní práce 1 143,30

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 
s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 0,600 188,00 112,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106023

2 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 0,500 77,00 38,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111

3 K 184512111
Vyzvednutí dřeviny k přesazení bez balu v rovině nebo 
na svahu do 1:5 křovin

kus 2,000 290,00 580,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184512111
VV "po dobu výkop el. instalace"  2 2,000

4 M 02652024 růže /Rosa/ kus 2,000 101,00 202,00

5 K 184801121
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

kus 2,000 105,00 210,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121
VV "po zásypu výkopu el. instalace"  2 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 249,50

6 K 342271212
Příčky z cihel betonových betonových, na cementovou 
maltu M10, tloušťka příčky 140 mm

m2 0,500 2 499,00 1 249,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342271212
VV "PS_cca" 0,5 0,500

D 4 Vodorovné konstrukce 96 589,50

7 K 434191433

Osazování schodišťových stupňů kamenných s 
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny 
současně při zdění, rovných, kosých nebo vřetenových 
oboustranně zazděných, stupňů pemrlovaných nebo 
ostatních

m 14,000 900,25 12 603,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434191433
VV "venkovní schodiště"  7,0*2 14,000

8 M 583880151 stupeň schodišťový žulový plný stávající m 14,000 5 999,00 83 986,00

P
 Poznámka k položce:

pouze rozpočtová hmotnost
VV "venkovní schodiště"  7,0*2 14,000

D 5 Komunikace pozemní 379,08

9 K 566901124
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
štěrkopískem tl. 250 mm

m2 0,360 495,00 178,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566901124
VV "cca" 0,6*0,6 0,360

10 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 0,360 558,00 200,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110
VV "cca" 0,6*0,6 0,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 875 743,84

Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská

529.1B - stavební a montážní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 611325416

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. 
štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 
10%

m2 634,640 410,00 260 202,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611325416
VV ****1. PP
VV "0.01_zádveří"  10,48 10,480
VV "0.02_sklad potravin"  12,27 12,270
VV "0.03_škrabka brambor"  5,51 5,510
VV "0.04_chodba"  28,61 28,610
VV "0.05_strojovna"  9,72 nepřístupno
VV "0.06_sklad uhlí"  50,55 50,550
VV "0.07_kotelna"  39,68 39,680
VV "0.08_sušárna"  16,52 16,520
VV "0.09_prádelna"  19,16 19,160
VV "0.10_sklad prádla"  4,94 4,940
VV "0.11_příjem prádla"  8,15 8,150
VV "0.12_sklad prádla"  3,22 3,220
VV "0.13_předsíň"  4,05 4,050
VV "0.14_sprcha"  3,13 3,130
VV "0.15_WC"  3,16 3,160
VV ****1. NP
VV "1.01_zádveří"  19,80 19,800
VV "1.02_kuchyně"  11,17**
VV "1.03_pokoj"  21,12**
VV "1.04" není
VV "1.05"  není
VV "1.06_chodba"  8,05**
VV "1.07_jídelna"  32,99 32,990
VV "1.08_kuchyň"  28,05 28,050
VV "1.09_sklad"  11,03 11,030
VV "1.10_úklid"  1,70 1,700
VV "1.11_umývárna"  3,02 3,020
VV "1.12_není
VV "1.13_není
VV "1,14_výdej"  8,87 8,870
VV "1.15_sklad"  6,12 6,120
VV "1.16_schodiště"  41,33 41,330
VV "1.17_kancelář"  19,16 19,160
VV "1.18_chodba"  22,62 22,620
VV "1.19_předsíň"  6,37 6,370
VV "1.20_umývárna"  5,25 5,250
VV "1.21_WC"  6,37_SDK oprava
VV "1.22_sklad"  2,85 2,850
VV "1.23_chodba"  2,66 2,660
VV "1.24_sklad"  6,66 6,660
VV "1.25_herna"  48,18***SDK
VV "1.26_kabinet"   12,78 12,780
VV "1.27_kancelář"  10,80 10,800
VV "1.28_pracovna"  66,33***SDK
VV ****2. NP
VV "2.01_schodiště s podestou"  61,46 61,460
VV "2.02_šatna dětí"  10,92 10,920
VV "2.03_šatna dětí"  17,89 17,890
VV "2.04_úklid komora"  4,90 4,900
VV "2.05_umývárna"  11,02 11,020
VV "2.06_WC děti"  11,02 11,020
VV "2.07-2.09_sprcha zaměstnanci"  4,57 4,570
VV "2.10_sklad"  6,79 6,790
VV "2.11_sklad"  2,74 2,740
VV "2.12_sklad hraček"  2,91 2,910
VV "2.13_herna"  52,47***SDK
VV "2.14_schodiště"  12,82 12,820
VV "2.15_pracovna"  66,33***SDK
VV "2.16_kancelář"  14,94 14,940
VV "2.17_chodba"  9,00 9,000
VV "2.18_herna"  48,18***SDK
VV "2.19_sklad"  6,67 6,670
VV "2.20_sklad"  2,65 2,650
VV "2.21_sklad hraček"  2,85 2,850
VV "2.22_pracovna"  64,68***SDK

12 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 5,500 695,00 3 822,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101
VV "cca"  5,5 5,500

13 K 612325417

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. 
štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 
10 do 30%

m2 3 400,344 455,00 1 547 156,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325417
VV ****1. PP
VV "0.01_zádveří"  10,48 10,480
VV "stěny"  (13,16-1,88)*3,3 37,224

Strana 6 z 47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "otory"  (0,8*1,95)*-3 -4,680
VV "0.02_sklad potravin"  12,27 12,270
VV "stěny"  (1,57)*1,95 3,062
VV "otvory"  (0,8*1,95)*-1 -1,560
VV "ostění"  (1,0+1,95*2)*0,75 3,675
VV "0.03_škrabka brambor"  5,51 5,510
VV "stěny"  (9,6)*1,95 18,720
VV "otvory"  (0,8*1,95)*-1 -1,560
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.04_chodba"  28,61 28,610
VV "stěny"  (18,16+19,64-1,0)*2,7 99,360
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2 -3,152
VV "ostění"  (1,0+2,0*2)*0,65 3,250
VV "0.05_strojovna"  9,72***nepřístupno
VV "0.06_sklad uhlí"  50,55 50,550
VV "stěny"  (28,57*3,0) 85,710
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1 -1,576
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.07_kotelna"  39,68 39,680
VV "stěny"  (27,37*3,0) 82,110
VV "otvory"  ((0,6*0,6)+(0,8*1,97))*-1 -1,936
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2) 1,062
VV "0.08_sušárna"  16,52 16,520
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (16,07*(3,0-2,0)) 16,070
VV "otvory"  (0,6*0,6)*2*-1 -0,720
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2)*2 2,123
VV "0.09_prádelna"  19,16 19,160
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (17,25*(3,0-2,0)) 17,250
VV "otvory"  (0,6*0,6)*2*-1 -0,720
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2)*2 2,123
VV "0.10_sklad prádla"  4,94 4,940
VV "stěny"  (8,8*3,0) 26,400
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1 -1,576
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.11_příjem prádla"  8,15 8,150
VV "stěny"  (12,15+0,75*2)*3,0 40,950
VV "otvory"  ((1,15*2,6)+(0,8*1,97)*3)*-1 -7,718
VV "ostění"  (1,15+2,6*2)*0,75 4,763
VV "0.12_sklad prádla"  3,22 3,220
VV "stěny"  (7,23*3,0) 21,690
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1 -1,182
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.13_předsíň"  4,05 4,050
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (8,16*(3,0-2,0)) 8,160
VV "otvory"  (0,6*0,6)*-1 -0,360
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.14_sprcha"  3,13 3,130
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,68*(3,0-2,0)) 7,680
VV "otvory"  0 0,000
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.15_WC"  3,16 3,160
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,75*(3,0-2,0)) 7,750
VV "otovory"  (0,6*0,6)*-1 -0,360
VV "ostění"  0 0,000
VV ****1. NP
VV "1.01_zádveří"  19,80 19,800
VV "stěny"  (19,20*4,0) 76,800
VV "otvory"  ((1,4*1,95)+(1,6*1,95)+(0,8*1,97))*-1 -7,426
VV "ostění"  (1,9+2,6*2)*0,1 0,710
VV "1.07_jídelna"  32,99 32,990
VV "stěny"  (23,20*4,0) 92,800
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*2+(1,2*1,95)+(0,6*1,97))*-1 -9,867
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*2*0,2 2,420
VV "1.08_kuchyň"  28,05 28,050
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (21,70*(4,0-2,0)) 43,400
VV "otvory"  ((1,35*1,2)*2)*-1 -3,240
VV "ostění"  (1,35+1,2*2)*2*0,2 1,500
VV "1.09_sklad"  11,03 11,030
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  ((13,90+2,45*2)*(4,0-2,0)) 37,600
VV "otvory"  ((1,35*1,2)+(1,15*1,2))*-1 -3,000
VV "ostění"  ((1,35+1,2*2)+(1,15+1,2*2))*0,2 1,460
VV "1.10_úklid"  1,7 1,700
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (5,7*(4,0*2,0)) 45,600
VV "otvory"  0 0,000
VV "1.11_umývárna"  3,02 3,020
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,02*(4,0-2,0)) 14,040
VV "otvory"  (1,35*1,2)*-1 -1,620
VV "ostění"  (1,35+1,2*2)*0,2 0,750
VV "1,14_výdej"  8,87 8,870
VV "stěny"  ((12,1+1,7*2+0,1)*4,0) 62,400
VV "otvory"  ((1,35*1,95)+(0,8*1,95)+(1,0*1,95))*-1 -6,143
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.15_sklad"  6,12 6,120
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (9,9*(4,0-2,0)) 19,800
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VV "otvory"  (1,15*1,2)*-1 -1,380
VV "ostění"  (1,15+1,2*2)*0,2 0,710
VV "1.16_schodiště"  43,33 43,330
VV "stěny"  (31,14*4,0) 124,560

VV "otvory"  ((1,25*1,97)+(1,2*1,97)+(0,8*1,97)*2+(1,4*1,97))*-1 -10,737

VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45+(1,5+2,6*2)*0,5 6,320
VV "1.17_kancelář"  19,16 19,160
VV "stěny"  (19,0*4,0) 76,000
VV "otvory"  ((1,3*2,35)+(0,8*1,97)*2)*-1 -6,207
VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45+(1,0+2,6*2)*0,3+(1,3+2,35*2)*0,2 6,030
VV "1.18_chodba"  22,62 22,620
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  ((23,1+0,85*2)*(4,0-1,6)) 59,520
VV "otvory"  (0,8*(1,97-1,6))*-5 -1,480
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.19_předsíň"  6,37 6,370
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  (10,10*(4,0-1,6)) 24,240
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,7*0,37)+(0,8*0,37)*2) 3,554
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2 1,170
VV "1.20_umývárna"  5,25 5,250
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (9,2*(4,0-2,0)) 18,400
VV "otvory"  ((1,15*1,2))*-1 -1,380
VV "1.21_WC"  6,37 6,370
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (10,10*(4,0-2,0)) 20,200
VV "otvory"  (1,15*1,2)*-2 -2,760
VV "ostění"  (1,15+1,2*2)*2*0,2+(1,0+0,6*2)*0,15 1,750
VV "1.22_sklad"  2,85 2,850
VV "stěny"  (6,80*4,0) 27,200
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1 -1,182
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.23_chodba"  2,66 2,660
VV "stěny"  (6,60*4,0) 26,400
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2 -3,152
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.24_sklad"  6,66 6,660
VV "stěny"  (10,80*4,0) 43,200
VV "otvory" ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1 -4,749
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "1.25_herna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,92*4,0) 111,680
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*3+(0,8*1,97)*3+(0,6*1,97))*-1 -15,428
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*3+(1,4+2,6*2)*0,45 6,600
VV "1.26_kabinet"   12,78 12,780
VV "stěny"  (14,3*4,0) 57,200
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97)*2)*-1 -6,325
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "1.27_chodba"  10,80*
VV "stěny"  (13,2*4,0) 52,800
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1 -1,576
VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45 2,970
VV "1.28_herna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30*4,0) 133,200
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,8*1,97)*2)*-1 -15,842
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4+(1,4+2,6*2)*0,45 7,810
VV ****2. NP
VV "2.01_schodiště"  61,46 61,460
VV "stěny"  (37,0*4,44) 164,280
VV "otvory"  ((1,15*2,35)*2+(0,8*1,97)*7)*-1 -16,437
VV "ostění"  (1,0+2,6*2)*0,5*3 9,300
VV "2.02_šatna dětí"  10,92 10,920
VV "stěny"  (13,4*4,44) 59,496
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,8*1,97))*-1 -4,279
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2 1,170
VV "2.03_šatna dětí"  17,89 17,890
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  (18,98*(4,26-1,6)) 50,487
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,8*0,37)*2+(0,95*0,37))*-1 -3,646
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2+(1,0+1,0*2)*0,5 2,670
VV "2.04_úklid komora"  4,90 4,900
VV "stěny_linkrusta_1,6 m"  (8,90*(4,26-1,6)) 23,674
VV "otvory"  ((0,8*0,37)*2+(0,6*0,37))*-1 -0,814
VV "ostění"  (0,9+1,0*2)*0,5 1,450
VV "2.05_umývárna"  11,02 11,020

VV
"stěny_k.o. 1,4 m"  ((13,9+0,875+0,75*3+2,0-0,775*2)*(4,26-
1,4))

49,979

VV "otvory"  ((1,35*1,8)+(0,8*0,57))*-1 -2,886
VV "ostění"  ((1,35+1,8*2))*0,2 0,990
VV "2.06_WC děti"  11,02 11,020
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  (13,90*(4,26-1,4)) 39,754
VV "otvory"  ((1,35*1,8)+(0,9*1,8)+(0,9*0,57))*-1 -4,563
VV "ostění"  ((1,35+1,8*2)+(0,9+1,8*2))*0,2 1,890
VV "2.07-2.09_sprcha zaměstnanci"  4,57 4,570
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  ((7,0+3,55-0,85+3,55)*(4,26-1,4)) 37,895
VV "otvory"  ((0,9*1,8)+(0,6*0,57))*-1 -1,962
VV "ostění"  (0,9+1,8*2)*0,2 0,900
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VV "2.10_sklad"  6,79 6,790
VV "stěny"  (10,87*4,26) 46,306
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1 -4,749
VV "ostění" (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.11_sklad"  2,74 2,740
VV "stěny"  (6,71*4,26) 28,585
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2 -3,152
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.12_sklad hraček"  2,91 2,910
VV "stěny"  (6,89*4,26) 29,351
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1 -1,182
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.13_pracovna"  52,47 52,470
VV "stěny"  (29,10*4,26) 123,966

VV "otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,8*1,97)*2+(0,6*1,97)+(2,2*2,6))*-1 -22,744

VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4+(2,2+2,6*2)*0,6 9,280
VV "2.14_schodiště"  12,82_bez zásahu
VV "stěny"  (15,26*4,26)_bez zásahu
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,95*1,97))*-1_bez zásahu
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2+(1,15+2,6*2)*0,15_bez zásahu
VV "2.15_pracovna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30*4,26) 141,858
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,9*0,9)+(0,8*1,97)+(2,2*2,6))*-1 -20,796
VV "ostění"  ((1,35+2,35*2)*0,2*4)+(2,2+2,6*2)*0,3 7,060
VV "2.16_kancelář"  14,94 14,940
VV "stěny"  (15,53*4,26) 66,158
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,9*0,9)*2+(0,81*1,97))*-1 -6,388
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.17_chodba"  9,0 9,000
VV "stěny"  (12,20*4,26) 51,972
VV "otvory"  ((2,2*2,6)*2+(0,8*1,97)*2)*-1 -14,592
VV "ostění"  (2,2+2,6*2)*0,3+(0,95+2,6*2)*0,5 5,295
VV "2.18_pracovna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,80*4,26) 118,428

VV
"otvory"  
((1,35*2,35)*4+(2,2*2,6)+(0,9*0,9)+(0,8*1,97)*2+(0,6*1,97))*-1

-23,554

VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4 4,840
VV "2.19_sklad"  6,67 6,670
VV "stěny"  (10,81*4,26) 46,051
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1 -4,749
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.20_sklad"  2,65 2,650
VV "stěny_k.o. 1,5 m"  (6,59*(4,26-1,5)) 18,188
VV "otvory"  (0,8*0,47)*-1 -0,376
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.21_sklad hraček"  2,85 2,850
VV "stěny"  (6,8*4,26) 28,968
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1 -1,182
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.22_herna"  64,68***SDK
VV "stěny"  (32,80*4,26) 139,728
VV "otvory"  ((1,8*3,0)*3+(2,2*2,6)+(0,8*1,97))*-1 -23,496
VV "ostění"  (1,8+3,0*2)*0,2*3 4,680

14 K 619991015
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním textilií 
absorpční včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 674,630 66,00 44 525,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991015
VV ****1. PP
VV "0.01_zádveří"  10,48***
VV "0.02_sklad potravin"  12,27***
VV "0.03_škrabka brambor"  5,51***
VV "0.04_chodba"  28,61***
VV "0.05_strojovna"  9,72***
VV "0.06_sklad uhlí"  50,55***
VV "0.07_kotelna"  39,68***
VV "0.08_sušárna"  16,52***
VV "0.09_prádelna"  19,16***
VV "0.10_sklad prádla"  4,94***
VV "0.11_příjem prádla"  8,15***
VV "0.12_sklad prádla"  3,22***
VV "0.13_předsíň"  4,05***
VV "0.14_sprcha"  3,13***
VV "0.15_WC"  3,16***
VV ****1. NP
VV "1.01_zádveří"  19,80 19,800
VV "1.02_kuchyně"  11,17***
VV "1.03_pokoj"  21,12**
VV "1.04" není***
VV "1.05"  není***
VV "1.06_chodba"  8,05***
VV "1.07_jídelna"  32,99 32,990
VV "1.08_kuchyň"  28,05***
VV "1.09_sklad"  11,03***
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VV "1.10_úklid"  1,70***
VV "1.11_umývárna"  3,02***
VV "1.12_není***
VV "1.13_není***
VV "1,14_výdej"  8,87***
VV "1.15_sklad"  6,12***
VV "1.16_schodiště"  41,33 41,330
VV "1.17_kancelář"  19,16 19,160
VV "1.18_chodba"  22,62 22,620
VV "1.19_předsíň"  6,37 6,370
VV "1.20_umývárna"  5,25 5,250
VV "1.21_WC"  6,37 6,370
VV "1.22_sklad"  2,85 2,850
VV "1.23_chodba"  2,66 2,660
VV "1.24_sklad"  6,66 6,660
VV "1.25_herna"  48,18 48,180
VV "1.26_kabinet"   12,78 12,780
VV "1.27_kancelář"  10,80 10,800
VV "1.28_pracovna"  66,33 66,330
VV ****2. NP
VV "2.01_schodiště s podestou"  61,46 61,460
VV "2.02_šatna dětí"  10,92 10,920
VV "2.03_šatna dětí"  17,89 17,890
VV "2.04_úklid komora"  4,90***
VV "2.05_umývárna"  11,02***
VV "2.06_WC děti"  11,02***
VV "2.07-2.09_sprcha zaměstnanci"  4,57***
VV "2.10_sklad"  6,79 6,790
VV "2.11_sklad"  2,74 2,740
VV "2.12_sklad hraček"  2,91 2,910
VV "2.13_herna"  52,47 52,470
VV "2.14_schodiště"  12,82***
VV "2.15_pracovna"  66,33 66,330
VV "2.16_kancelář"  14,94 14,940
VV "2.17_chodba"  9,00 9,000
VV "2.18_herna"  48,18 48,180
VV "2.19_sklad"  6,67 6,670
VV "2.20_sklad"  2,65 2,650
VV "2.21_sklad hraček"  2,85 2,850
VV "2.22_pracovna"  64,68 64,680

15 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 
včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 150,000 92,00 13 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619996145
VV "gasro cca"  150,0 150,000

16 K 622225112
Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
jednotlivých malých ploch tloušťky přes 40 do 80 mm 
stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2

kus 4,000 602,00 2 408,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622225112
VV ****2. NP
VV "2.15_pracovna"  4 4,000

17 K 623511112
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná 
pilířů nebo sloupů

m2 2,000 972,00 1 944,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623511112
VV "2x pilastr"  1,0*2 2,000

18 K 623631001
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, 
spárovací maltou pilířů nebo sloupů m2 0,500 199,00 99,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/623631001
VV "PS_cca"  0,5 0,500

19 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a 
tl. do 80 mm

m3 0,080 8 573,00 685,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311121
VV "m.č. 1.01"  1,0*0,08 0,080

20 K 635111411
Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny 
pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a 
urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2

m3 0,500 2 199,00 1 099,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111411
VV "m.č. 1.01_cca"  1,0*0,5 0,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 419 509,23

21 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 0,500 225,00 112,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112
VV "cca"  0,5 0,500

22 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 731,500 199,00 145 568,50
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112
VV ****1. PP
VV "0.01_zádveří"  10,48 10,480
VV "0.02_sklad potravin"  12,27 12,270
VV "0.03_škrabka brambor"  5,51 5,510
VV "0.04_chodba"  28,61 28,610
VV ****1. NP
VV "1.01_zádveří"  19,80 19,800
VV "1.07_jídelna"  32,99 32,990
VV "1.16_schodiště"  41,33 41,330
VV "1.17_kancelář"  19,16 19,160
VV "1.18_chodba"  22,62 22,620
VV "1.19_předsíň"  6,37 6,370
VV "1.20_umývárna"  5,25 5,250
VV "1.21_WC"  6,37 6,370
VV "1.22_sklad"  2,85 2,850
VV "1.23_chodba"  2,66 2,660
VV "1.24_sklad"  6,66 6,660
VV "1.25_herna"  48,18 48,180
VV "1.26_kabinet"   12,78 12,780
VV "1.27_kancelář"  10,80 10,800
VV "1.28_pracovna"  66,33 66,330
VV ****2. NP
VV "2.01_schodiště s podestou"  61,46 61,460
VV "2.02_šatna dětí"  10,92 10,920
VV "2.03_šatna dětí"  17,89 17,890
VV "2.10_sklad"  6,79 6,790
VV "2.11_sklad"  2,74 2,740
VV "2.12_sklad hraček"  2,91 2,910
VV "2.13_herna"  52,47 52,470
VV "2.15_pracovna"  66,33 66,330
VV "2.16_kancelář"  14,94 14,940
VV "2.17_chodba"  9,00 9,000
VV "2.18_herna"  48,18 48,180
VV "2.19_sklad"  6,67 6,670
VV "2.20_sklad"  2,65 2,650
VV "2.21_sklad hraček"  2,85 2,850
VV "2.22_pracovna"  64,68 64,680

23 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 731,500 144,00 105 336,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111

24 K 963023712
Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo 
kosých ze zdi cihelné oboustranně m 14,000 899,00 12 586,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963023712
VV "venkovní schodiště"  7,0*2 14,000

25 K 965082941
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

m3 0,500 525,00 262,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082941
VV "m.č. 1.01_cca"  1,0*0,5 0,500

26 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 10,000 31,00 310,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033131
VV "ElSi"  10 10,000

27 K 971033161

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm

kus 14,000 253,00 3 542,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033161
VV "1. NP_ElSI"  8 8,000
VV "2. NP_ElSi"  6 6,000

28 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 0,537 6 655,00 3 573,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031151
VV "R1NP"  0,5*0,85*0,3 0,128
VV "R2NP"  0,5*0,85*0,3 0,128
VV "RH"  0,5*0,85*0,3 0,128
VV "RE"  0,6*0,85*0,3 0,153

29 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 
mm

m 350,000 239,00 83 650,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031143
VV "ElSil"  350,0 350,000

30 K 974031155
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 
mm

m 150,000 41,00 6 150,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031155
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VV "ElSil"  150,0 150,000

31 K 977132111
Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách 
z cihel, hloubky do 60 mm

kus 367,000 44,00 16 148,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977132111
VV "ElSil"  320 320,000
VV "ElSla"  47 47,000

32 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 0,900 4 754,00 4 278,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151121

33 K 977332121
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně 
omítky, rozměru do 30x30 mm

m 30,000 69,01 2 070,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977332121

34 K 979021111

Očištění vybouraných prvků při překopech 
inženýrských sítí od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 
materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo 
naložením na dopravní prostředek obrubníků a 
krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv 
výplní spár zahradních

m 0,500 65,00 32,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979021111
VV "cca"  0,5 0,500

35 K 979051121

Očištění vybouraných prvků při překopech 
inženýrských sítí od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího 
materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo 
naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic 
s vyplněním spár kamenivem

m2 0,360 144,00 51,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979051121
VV "cca"  0,6*0,6 0,360

36 K 985141111
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, 
hloubky do 150 mm

m 29,000 1 115,20 32 340,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985141111

37 K 985421111

Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném 
zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů 
aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin do 2 mm 
tloušťka zdiva do 300 mm

m 29,000 120,55 3 495,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985421111
VV ****1. PP
VV "0.01_zádveří"  1,0 1,000
VV "0.02_sklad potravin"  1,0 1,000
VV "0.03_škrabka brambor"  1,0 1,000
VV "0.04_chodba"  5,0 5,000
VV ****1. NP
VV "0.01_zádveří"  1,0 1,000
VV "1.16_schodiště"  1,0 1,000
VV "1.17_kancelář"  1,0 1,000
VV "1.18_chodba"  1,0 1,000
VV "1.19_předsíň"  1,0 1,000
VV "1.22_sklad"  1,0 1,000
VV "1.23_chodba"  1,0 1,000
VV "1.24_sklad"  1,0 1,000
VV "1.26_kabinet"   1,0 1,000
VV "1.27_kancelář"  1,0 1,000
VV ****2. NP
VV "2.01_schodiště s podestou"  1,0 1,000
VV "2.02_šatna dětí"  1,0 1,000
VV "2.03_šatna dětí"  1,0 1,000
VV "2.10_sklad"  1,0 1,000
VV "2.11_sklad"  1,0 1,000
VV "2.12_sklad hraček"  1,0 1,000
VV "2.16_kancelář"  1,0 1,000
VV "2.17_chodba"  1,0 1,000
VV "2.19_sklad"  1,0 1,000
VV "2.20_sklad"  1,0 1,000
VV "2.21_sklad hraček"  1,0 1,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 150 231,64

38 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky přes 9 do 12 m

t 23,619 3 522,00 83 186,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013213

39 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 23,619 303,00 7 156,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 23,619 15,25 360,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509
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41 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 14,661 925,33 13 566,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871
VV 25,463-10,802 14,661

42 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 10,802 4 255,00 45 962,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811

D 998 Přesun hmot 200 787,15

43 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 80,347 2 499,00 200 787,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 4 797 344,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 245,00

44 K 711161215

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopu 20,0 mm, tl. fólie do 
1,0 mm

m2 1,000 245,00 245,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161215
VV "oprava stávající cca"  1,0 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 675 050,44

45 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 100,000 55,50 5 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110062

46 M 34571377
trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U 
D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm

m 105,000 12,00 1 260,00

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

47 K 741110063
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm

m 200,000 61,00 12 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110063

48 M 34571380
trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U 
D 40,3/50mm poloměr ohybu >220mm

m 210,000 39,80 8 358,00

VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

49 K 741110302
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm

m 80,000 92,00 7 360,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110302

50 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m 84,000 46,00 3 864,00

VV 80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

51 K 741110302
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm

m 120,000 82,00 9 840,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110302

52 M 34571363
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 61/75mm

m 126,000 80,45 10 136,70

VV 120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,000

53 K 741110303
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm

m 60,000 101,00 6 060,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110303
VV 30,0+30,0 60,000

54 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 94/110mm

m 63,000 90,25 5 685,75

VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

55 K 741110313
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
volně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm

m 15,000 99,00 1 485,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110313

56 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 94/110mm

m 15,750 90,25 1 421,44

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

57 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových kruhových do zdiva

kus 20,000 125,00 2 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112001

Strana 13 z 47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem

kus 20,000 15,50 310,00

59 K 741112003

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných 
plastových čtyřhranných

kus 15,000 125,79 1 886,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112003

60 M 1690005760 krabice elektroinstalační pod omítku KO 125 E_KA kus 15,000 125,79 1 886,85

61 K 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových do 
zdiva

kus 240,000 55,00 13 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112061

62 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 240,000 15,00 3 600,00

63 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových do zdiva

kus 60,000 301,00 18 060,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112101
VV 40+20 60,000

64 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 40,000 65,25 2 610,00

65 M 34571563
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 20,000 165,25 3 305,00

66 K 741120105

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 
laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, 
ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 
70 mm2

m 75,000 33,45 2 508,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741120105
VV 15,0+60,0 75,000

67 M 34141032
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2

m 15,750 198,00 3 118,50

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

68 M 34141033
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x70mm2

m 63,000 344,00 21 672,00

VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

69 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 2 050,000 64,72 132 676,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122015
VV 1850,0+200,0 2 050,000

70 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 2 357,500 19,85 46 796,38

VV 2050*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 357,500

71 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 2 100,000 49,00 102 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122016

72 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 2 415,000 36,60 88 389,00

VV 2100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 415,000

73 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 300,000 59,00 17 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031

74 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 345,000 36,55 12 609,75

VV 300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 345,000

75 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 110,000 60,00 6 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122031

76 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 126,500 54,30 6 868,95

VV 110*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 126,500

77 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m 95,000 70,21 6 669,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122032

78 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 109,250 87,25 9 532,06

VV 95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 109,250

79 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m 180,000 71,25 12 825,00
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122032

80 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 207,000 113,00 23 391,00

VV 180*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 207,000

81 K 741122033
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x10 mm2

m 45,000 76,22 3 429,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122033

82 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 51,750 198,00 10 246,50

VV 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 51,750

83 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 284,000 38,87 11 039,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001
VV "RE"
VV "RH"  3*1 3,000
VV "R1NP"  3*28 84,000
VV "R2NP"  3*28 84,000
VV "Rk"  3*8+5*4 44,000
VV "RM"  3*7+5*2 31,000
VV "RS"  3*11+5*1 38,000

84 K 741130003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2

kus 45,000 33,21 1 494,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003
VV "RE"
VV "RH"  5*5 25,000
VV "R1NP"
VV "R2NP"
VV "Rk"  5*4 20,000
VV "RM"
VV "RS"

85 K 741130004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

kus 23,000 45,52 1 046,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130004
VV "RH"  3*1+5*4 23,000

86 K 741130005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2

kus 10,000 231,22 2 312,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130005
VV "RE"  5*1 5,000
VV "RH"  5*1 5,000
VV "R1NP"  
VV "R2NP"
VV "Rk"  
VV "RM"
VV "RS"

87 K 741130011
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2

kus 1,000 141,00 141,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130011
VV "RE"  1 1,000

88 K 741130012
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 70 mm2

kus 1,000 159,00 159,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130012
VV "RE"  1 1,000

89 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg

kus 3,000 425,00 1 275,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210001

90 M 35711043
rozvodnice zapuštěná, plné dveře plechové, IP30, 48 
modulárních jednotek vč. N/pE

kus 3,000 2 510,00 7 530,00

VV "RH"  1 1,000
VV "R1NP"  1 1,000
VV "R2NP"  1 1,000

91 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 665,00 665,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210002

92 M 357138521
rozvodnice elektroměrové 4 odběrní místa připojovací 
podmínky PRE

kus 1,000 6 635,00 6 635,00

93 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 15,000 75,00 1 125,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310101

94 M 34539010
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 
bezšroubové svorky

kus 15,000 77,00 1 155,00

95 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 15,000 51,00 765,00
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96 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 15,000 32,00 480,00

97 K 741310121

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-
sériových

kus 4,000 97,00 388,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310121

98 M 34539012
přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové 
svorky

kus 4,000 152,00 608,00

99 M 34539050 kryt spínače dělený kus 4,000 61,00 244,00

100 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 4,000 25,90 103,60

101 K 741310122

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-
střídavých

kus 20,000 97,00 1 940,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310122

102 M 34539013
přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So 
bezšroubové svorky

kus 20,000 125,00 2 500,00

103 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 20,000 51,10 1 022,00

104 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 20,000 24,90 498,00

105 K 741310126

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-
křížových

kus 10,000 96,50 965,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310126

106 M 34539014
přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So 
bezšroubové svorky

kus 10,000 192,00 1 920,00

107 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 10,000 51,10 511,00

108 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 10,000 24,90 249,00

109 K 741310431

Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vestavných bez 
zhotovení otvoru pro hřídel přístroje komorových nebo 
paketových ovládaných neodnímatelnou rukojetí, bez 
zapojení vodičů pro jakýkoliv počet komor nebo paket

kus 3,000 290,00 870,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310431

110 M 358221864 vypínač třípolový 40/3 kus 1,000 479,18 479,18
VV "RS"  1 1,000

111 M 358221866 vypínač třípolový 63/3 kus 1,000 676,90 676,90
VV "RM"  1 1,000 984,25

112 M 358221815 vypínač třípolový 125/3 kus 1,000 0,00
VV "Rk"  1 1,000

113 K 741311001
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů 
schodišťových automatů kus 1,000 155,00 155,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311001

114 M 34535095 spínač schodišťový kus 1,000 1 510,00 1 510,00
VV "RS"  1 1,000

115 K 741311111R
Demontáž stávající elektroinstalace bez zachování 
funkčnosti 

soub. 1,000 35 000,00 35 000,00

116 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 
zapojení pro průběžnou montáž

kus 165,000 158,02 26 073,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313002

117 M 34555241
přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky

kus 165,000 141,00 23 265,00

118 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 165,000 24,90 4 108,50

119 K 741320101
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 25 A bez krytu

kus 30,000 99,00 2 970,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320101

120 M 35822102
jistič 1-pólový 4 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 1,000 183,00 183,00

VV "Rk"  1 1,000

121 M 35822112
jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 1,000 125,00 125,00

VV "RS"  1 1,000

122 M 35822115
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 9,000 99,00 891,00

VV "RS"  6 6,000
VV "RK"  3 3,000

123 M 35822122
jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 19,000 92,00 1 748,00

VV "RS"  4 4,000
VV "RM"  7 7,000
VV "RK"  4 4,000
VV "R2NP"  4 4,000
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124 K 741320111
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 
do 63 A bez krytu

kus 1,000 155,00 155,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320111

125 M 35822136
jistič 1-pólový 40 A vypínací charakteristika C vypínací 
schopnost 6 kA

kus 1,000 152,00 152,00

VV "Rk"  1 1,000

126 K 741320161
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
25 A bez krytu

kus 17,000 152,00 2 584,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320161

127 M 35822157
jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 1,000 358,00 358,00

VV "RM"  1 1,000

128 M 35822163
jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 7,000 358,00 2 506,00

VV "RM"  1 1,000
VV "RK"  4 4,000
VV "RH"  1 1,000
VV "RS"  1 1,000

129 M 35822168
jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 1,000 358,00 358,00

VV "RH"  1 1,000

130 M 35822171
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 8,000 358,00 2 864,00

VV "Rk"  4 4,000
VV "RH"  4 4,000

131 K 741320171
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 
63 A bez krytu

kus 7,000 244,00 1 708,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320171

132 M 35822174
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 2,000 475,00 950,00

VV "RH"  2 2,000

133 M 35822177
jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 4,000 545,00 2 180,00

VV "Rk"  4 4,000

134 M 35822184
jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 6 kA

kus 1,000 975,00 975,00

VV "RH"  1 1,000

135 K 741321001
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
dvoupólových nn do 25 A bez krytu

kus 51,000 195,00 9 945,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321001

136 M 35829001 chránič proudový 2 pólový 16A typ AC 0,03A kus 1,000 1 230,00 1 230,00
VV "Rk"  1 1,000

137 M 35829020 chránič proudový 1+N pólový 10A typ B kus 25,000 1 250,00 31 250,00
VV "R1NP"  13 13,000
VV "R2NP"  12 12,000

138 M 35829022 chránič proudový 1+N pólový 16A typ B kus 25,000 995,00 24 875,00
VV "R1NP"  13 13,000
VV "R2NP"  12 12,000

139 K 741321031
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
čtyřpólových nn do 25 A bez krytu

kus 3,000 245,00 735,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321031

140 M 35889206 chránič proudový 4 pólový 25A typ AC 0,03A kus 3,000 890,00 2 670,00
VV "RS"  1 1,000
VV "Rk"  2 2,000

141 K 741321041
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 
čtyřpólových nn do 63 A bez krytu

kus 2,000 366,00 732,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321041

142 M 35829010 chránič proudový 4 pólový 63A typ AC 0,03A kus 2,000 2 570,00 5 140,00
VV "RM"  1 1,000
VV "Rk"  1 1,000

143 K 741322111
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednodílných

kus 1,000 377,50 377,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322111

144 M 358895221
svodič přepětí T1+T2 čtyřpólový, stupeň krytí IP 40, 
ochranná úroveň 1,5 kV, maximální trvalé napětí AC 
280 V

kus 1,000 1 955,00 1 955,00

145 K 741330031
Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých 
vestavných jednopólových do 16 A

kus 2,000 118,00 236,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330031

146 M 35826009 relé ovládací kus 2,000 931,00 1 862,00
VV "RS"  2 2,000

147 K 741372022

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 
0,09 do 0,36 m2

kus 21,000 666,00 13 986,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372022
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148 M 1000085563

interiérové svítidlo přisazená nástěnná montáž. Bílý 
translucentní polykarbonátový kryt, 350x350,123lm/W, 

 4000k,25W,elekronický předřadní, nestmívaný
kus 21,000 1 552,20 32 596,20

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

149 K 741372063
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů exteriérových přisazených 
nástěnných hranatých nebo kruhových

kus 2,000 255,00 510,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372063

150 M 34845004
svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-
1000lm

kus 2,000 1 910,00 3 820,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

151 K 741372073
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých 
nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2

kus 41,000 911,00 37 351,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372073

152 M 1513192

interiérové svítidlo přisazená závěsná montáž. 
Vícevrstvá mikropyramicdová optika, 1460x320, 
137lm/W, 4000k,37W,elekronický předřadník, 
nestmívaný

kus 7,000 5 083,32 35 583,24

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD
VV "1. NP"  7 7,000

153 M 102007975

interiérové svítidlo závěsná montáž na lanka,  montáž. 
Bílý translucentní polykarbonátový kryt, 
595x595,135lm/W, 4000k,30W,elekronický předřadní, 
nestmívaný

kus 37,000 3 985,00 147 445,00

P
 Poznámka k položce:

vv souladu s PD
VV "1. NP"  16 16,000
VV "2. NP"  21 21,000

154 M 1010174354 závěsná sada svítidel kus 37,000 514,25 19 027,25

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD
VV "1. NP"  16 16,000
VV "2. NP"  21 21,000

155 K 741372112

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 
panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 
0,09 do 0,36 m2

kus 72,000 4 655,00 335 160,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372112

156 M 1688573

interiérové svítidlo montáž do podhledového rastru,  
montáž. Bílý translucentní polykarbonátový kryt, 
595x595,135lm/W, 4000k,30W,elekronický DALI 
předřadní, stmívatelné

kus 72,000 715,25 51 498,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD
VV "1. NP"  27 27,000
VV "2. NP"  45 45,000

157 K 741372162
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových 
s piktogramem

kus 22,000 915,00 20 130,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372162
VV "Schodiětě a vestibul"  22 22,000

158 M 348350151 svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h piktogram kus 22,000 2 133,00 46 926,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD
VV "Schodiětě a vestibul"  22 22,000

159 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 29 855,00 29 855,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810003

160 K 741810011

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za 
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. 
Kč

kus 1,000 8 400,00 8 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810011

161 K 741920111
Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup 
stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 
90, průměru chráničky do 10 mm

kus 70,000 58,21 4 074,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741920111
VV 35*2 70,000
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162 K 998741122

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,122 9 213,50 19 551,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741122

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 871 393,65

D 742.1 PZTS 456 968,50

163 K 742110504
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem 
zapuštěných plastových odbočných kruhových

kus 15,000 85,00 1 275,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504
VV "PZTS"  15 15,000

164 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem

kus 15,000 15,10 226,50

165 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15

m 600,000 25,90 15 540,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001

166 M ADI.0033264 sběrnicový kabel 2x2x24 0,5mm m 720,000 10,58 7 617,60

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD
VV 600*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 720,000

167 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 18,000 122,00 2 196,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742210121

168 M
ADI.0031835.UR
S

sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot se 
sirénkou

kus 18,000 1 598,00 28 764,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

169 K 742220004
Montáž ústředny PZTS se zdrojem s komunikátorem 1 
linka

kus 1,000 3 604,00 3 604,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220004

170 M 404620201 ústředna pro bezpečnostní systémy kus 1,000 198 025,00 198 025,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

171 K 742220053 Montáž krabice kus 15,000 195,00 2 925,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220053

172 M
ADI.0031880.UR
S

propojovací krabice kus 15,000 182,00 2 730,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

173 K 742220081 Montáž čtečky bezkontaktních karet kus 3,000 1 545,00 4 635,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220081

174 M 40467004 čtečka čipů kus 3,000 2 880,00 8 640,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

175 K 742220121 Montáž modulu do systému PZTS kus 6,000 1 026,00 6 156,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220121

176 M 1201964 silový modul PG kus 3,000 1 495,00 4 485,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

177 M
ADI.0031844.UR
S

sběrnicový modul pro obsluhu elektrického zámku kus 3,000 1 233,00 3 699,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

178 K 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 1,000 699,00 699,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220141

179 M
ADI.0097966.UR
S

ovládací klávesnice kus 1,000 3 200,00 3 200,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

180 K 742220161 Montáž akumulátoru 12 V kus 10,000 162,00 1 620,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220161

181 M 346410761 akumulátor 12V/18,0Ah kus 1,000 1 408,00 1 408,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

182 M 346410752 akumulátor AA NiMh 1,2AH kus 9,000 133,00 1 197,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

183 K 742220172 Montáž komunikátoru do ústředny bez držáku GSM kus 1,000 2 933,00 2 933,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220172

184 M 1754801 4G GSM komunikátor kus 1,000 50 588,00 50 588,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

185 M
ADI.0031886.UR
S

kryt pro radiový modul kus 1,000 132,00 132,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD
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186 K 742220231
Montáž příslušenství pro PZTS kombinovaný kloubový 
držák pro pohybový detektor na strop nebo na stěnu

kus 15,000 172,00 2 580,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220231

187 M 40468000 držák kloubový pro PIR detektory kus 15,000 250,00 3 750,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

188 K 742220232
Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo 
na strop

kus 15,000 535,00 8 025,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220232

189 M 40461021 detektor pohybu PIR kus 15,000 997,00 14 955,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

190 K 742220235
Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt 
povrchový

kus 12,000 255,44 3 065,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220235

191 M
ADI.0031838.UR
S

sběrnicový magnetický detektor otevření dveří nebo 
oken

kus 12,000 498,00 5 976,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

192 K 742220252
Montáž příslušenství pro PZTS tlačítko tísňové 
bezdrátové

kus 7,000 399,00 2 793,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220252

193 M
ADI.0078397.UR
S

tísňové tlačítko kus 7,000 1 001,00 7 007,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

194 K 742220255
Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro 
vyhlášení poplachu

kus 2,000 588,00 1 176,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220255

195 M
ADI.0031846.UR
S

vnitřní siréna kus 2,000 682,00 1 364,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

196 K 742220401
Nastavení a oživení PZTS programování základních 
parametrů ústředny

kus 1,000 964,00 964,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220401

197 K 742220402
Nastavení a oživení PZTS programování systému na 
jeden detektor

kus 27,000 44,00 1 188,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220402

198 K 742220411
Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden 
detektor

kus 27,000 60,88 1 643,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220411

199 K 742220421
Nastavení a oživení PZTS instalace přístupového SW 
Připojení na PCO MP

kus 1,000 3 855,00 3 855,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220421

200 K 742220511 Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS kus 1,000 3 544,00 3 544,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220511

201 M
ADI.0031761.UR
S

ovládací čip kus 300,000 99,60 29 880,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

202 K 742320012
Montáž elektricky ovládaných zámků 
elektromechanických včetně trasy dveřmi a 
přechodové krabice

kus 1,000 4 103,36 4 103,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742320012

203 M
ADI.0068754.UR
S

odchodové tlačítko kus 2,000 655,00 1 310,00

204 M 1228123 eL.zámek nízkoodběrový kus 1,000 1 608,00 1 608,00

P
 Poznámka k položce:

v souladu s PD

205 M 8500040594 baterie AA 1,5 V kus 54,000 109,00 5 886,00

D 742.2 PTV 205 312,88

206 K 742110504
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem 
zapuštěných plastových odbočných kruhových

kus 8,000 85,01 680,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504
VV "PTV"  8 8,000

207 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem

kus 8,000 15,40 123,20

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

208 K 742124002
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 
rozvody do trubky

m 500,000 41,12 20 560,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124002

209 M 34121340
kabel datový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na 
oheň Dcas1d2a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a

m 600,000 18,25 10 950,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

Strana 20 z 47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 500*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 600,000

210 K 742124005
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení 
kabelu konektorem

kus 16,000 455,00 7 280,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124005

211 M 37459025
konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 
stíněný

kus 16,000 485,00 7 760,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

212 K 742230001
Montáž kamerového systému DVR nebo NAS, 
nahrávacího zařízení pro kamery

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230001

213 M 38472008
rekordér HD DVR 8 vstupů (analog) bez HDD 
maximální rozlišení záznamu 8MP rozpoznání osob a 
vozidel

kus 1,000 9 525,00 9 525,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

214 M 1725789 PEVNY DISK DR-HDD-4TB kus 1,000 4 333,00 4 333,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

215 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 8,000 5 210,00 41 680,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230003

216 M
ADI.0077908.UR
S

4 Mpx Dome Ball IP kamera, IP67 kus 8,000 9 882,20 79 057,60

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

217 K 742230007
Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo 
kameru

kus 8,000 555,00 4 440,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230007

218 M
ADI.0031581.UR
S

instalační krabice pro montáž vybraných kamer kus 8,000 484,00 3 872,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

219 K 742230103
Montáž kamerového systému nastavení a instalace 
nastavení záběru podle přání uživatele

kus 8,000 944,00 7 552,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742230103

D 742.3 SKS 123 000,72

220 K 742110504
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem 
zapuštěných plastových odbočných kruhových

kus 24,000 85,00 2 040,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110504
VV "SKS"  24 24,000

221 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem

kus 24,000 14,00 336,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

222 K 742124001
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 
rozvody do žlabu nebo lišty

m 50,000 35,90 1 795,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742124001

223 M 341212631
kabel propojovací datový jádro Cu plné plášť PVC 
(U/UTP) kategorie 6

kus 50,000 38,22 1 911,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

VV 41,6666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

224 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15

m 10,000 25,90 259,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001

225 M
ADI.0051256.UR
S

instalační kabel CAT6 UTP LSOH Dca 305m\box 
SXKD-6-UTP-LSOH

m 12,000 15,53 186,36

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

VV 10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

226 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného kus 1,000 6 087,00 6 087,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330001

227 M 35712011
rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 
18U/500mm

kus 1,000 7 750,00 7 750,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

228 K 742330012
Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče 
switche, UPS, DVR, server bez nastavení

kus 1,000 12 017,00 12 017,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330012

229 M 357120951 switch 24 portů 100/1000M kus 1,000 6 116,00 6 116,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD
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230 K 742330021
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům police

kus 2,000 162,25 324,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330021

231 M 35712068
police rozvaděče 19" perforovaná 1U/350mm nosnost 
40kg

kus 2,000 1 024,00 2 048,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

232 K 742330022
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům napájecího panelu

kus 1,000 332,00 332,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330022

233 M 35712106
panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A 
kabel 3x1,5mm 2m

kus 1,000 1 560,00 1 560,00

P

 Poznámka k položce:
 s přepěťovou ochranou

 v souladu s PD

234 K 742330023
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U

kus 2,000 155,00 310,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330023

235 M 37451145 panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" kus 2,000 166,00 332,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

236 K 742330029
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům konektoru MM/SM

kus 96,000 46,21 4 436,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330029

237 M 1090000672
keystone datový SOLARIX SXKJ-6-UTP-WH-SA, 
CAT6, UTP, RJ45, bílý, samořezný

kus 96,000 88,77 8 521,92

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

238 K 742330034
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů 
neosazeného

kus 2,000 153,00 306,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330034

239 M
ADI.0079997.UR
S

modulární neosazený patch panel 24 portů 1U SX24M-
0-STP-BK-UNI-N

kus 2,000 583,00 1 166,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

240 K 742330044
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod 
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice 1 až 6 pozic

kus 24,000 137,00 3 288,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330044

241 M 1000308218
zásuvka datová SX9-2-0-WH, 2x RJ45, pod omítku, 
modulární, bílá

kus 24,000 84,72 2 033,28

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

242 M 37451190
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly 
plast bílá 2 porty (neosazený)

kus 24,000 89,80 2 155,20

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

243 M 34539100 rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm kus 24,000 51,50 1 236,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

244 K 742330061
Montáž strukturované kabeláže bodu přístupového 
včetně nastavení

kus 7,000 1 321,00 9 247,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330061

245 M 40371013 bod přístupový HD vnitřní, WiFi 6 kus 7,000 6 665,00 46 655,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

246 K 742330101
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu 
metalického s vyhotovením protokolu

kus 1,000 552,30 552,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330101

D 742.4 VDT 86 111,55

247 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15

m 300,000 25,90 7 770,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742121001

248 M
ADI.0033264.UR
S

instalační kabel 2×2×24 AWG (0,5 mm) m 360,000 10,58 3 808,80

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

VV 300*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

249 K 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil kus 1,000 106,00 106,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742122001
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250 M 354361539
sada spojek 2 - pro MOD-3x1-ZAP a MOD-3x2-ZAP 
(2010-134)

kus 1,000 188,00 188,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

251 K 742220061
Montáž rozbočovače, opakovače nebo oddělovače 
sběrnice v krabici

kus 2,000 192,00 384,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220061

252 M 404660351 VT-BUS4A - rozbočovač sběrnice kus 2,000 764,00 1 528,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

253 K 742220071
Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu 
bez vstupů kus 2,000 1 599,00 3 198,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742220071

254 M 404660461
VT-RELÉ modul pro rozšíření dveřní stanice o druhé 
relé

kus 2,000 975,00 1 950,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

255 K 742310002 Montáž domovního telefonu komunikačního tabla kus 6,000 1 544,00 9 264,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310002

256 M 382260141
vnitřní zobrazovací jednotka pro videotelefony s 
barevným LCD 4,3" displejem a sluchátkem

kus 6,000 3 885,00 23 310,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

257 K 742320051
Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního 
tabla dveřního

kus 2,000 1 219,00 2 438,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742320051

258 M 382260091
MOD-4TL-MECH tlačítkový modul, 4tl. mechanická, 
podsvícená

kus 2,000 1 393,25 2 786,50

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

259 K 742320052
Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního 
tabla instalační krabice s krytem

kus 1,000 2 119,00 2 119,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742320052

260 M 382920191
povrchová stříška s rámečkem pro tři moduly určená k 
instalaci modulárního systému, kovové provedení

kus 1,000 2 499,00 2 499,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

261 K 742310006
Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video 
telefonu

kus 1,000 500,00 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742310006

262 M 382260661
MOD-VM170 hlavní video modul s fisheye kamerou 
170°

kus 1,000 4 405,00 4 405,00

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

263 K 742320031
Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky 
napájecího zdroje

kus 1,000 500,00 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742320031

264 M 4046302811 VT-SEPv2+PS1 zdroj se směšovačem napětí a dat kus 1,000 1 316,25 1 316,25

P
 Poznámka k položce:

 v souladu s PD

265 K 998742121

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky do 6 m

t 0,242 10 500,00 2 541,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742121

266 K 742810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 15 500,00 15 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742810002

D 763 Konstrukce suché výstavby 481 113,99

267 K 763111322

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm bez 
izolace, EI 30, příčka tl. 100 mm, profil 75

m2 38,798 1 125,00 43 647,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111322
VV ****1. NP
VV "1.16_schodiště"  
VV "stěny"  (4,5+2,6)*4,5 31,950
VV "otvory"  0,8*1,97*-1 -1,576
VV "1.18_chodba"  
VV "stěny"  2,5*4,0 10,000
VV "otvory"  0,8*1,97*-1 -1,576
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268 K 763131511

Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 
mm, bez izolace

m2 2,000 988,00 1 976,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131511
VV ****1. NP
VV "1.21_WC_cca"  2 2,000

269 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

kus 2,000 950,00 1 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181311
VV ****1. NP
VV "1.16_schodiště"  1 1,000
VV "1.18_chodba"  1 1,000

270 M 55331590
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 2,000 1 670,00 3 340,00

271 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu 
viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 
0,36 m2

m2 379,160 790,00 299 536,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431001
VV ****1. NP
VV "1.07_jídelna"  32,99 32,990
VV "1.25_herna"  48,18 48,180
VV "1.28_pracovna"  66,33 66,330
VV ****2. NP
VV "2.13_herna"  52,47 52,470
VV "2.15_pracovna"  66,33 66,330
VV "2.18_herna"  48,18 48,180
VV "2.22_pracovna"  64,68 64,680

272 M 59036514
deska podhledová minerální rovná bílá jemně 
strukturovaná mikroperforovaná zvukově pohltivá 
15x600x600mm

m2 321,720 320,00 102 950,40

VV ****1. NP
VV "1.25_herna"  48,18*1,05-(0,6*0,6)*16 44,829
VV "1.28_pracovna"  66,33*1,05-(0,6*0,6)*20 62,447
VV ****2. NP
VV "2.13_herna"  52,47*1,05-(0,6*0,6)*16 49,334
VV "2.15_pracovna"  66,33*1,05-(0,6*0,6)*24 61,007
VV "2.18_herna"  48,18*1,05-(0,6*0,6)*16 44,829
VV "2.22_pracovna"  64,68*1,05-(0,6*0,6)*24 59,274

273 M 59036519
deska podhledová minerální rovná bílá jemně 
texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm

m2 31,400 320,00 10 048,00

VV ****1. NP
VV "1.07_jídelna"  32,99*1,05-(0,6*0,6)*9 31,400

274 K 998763332

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,063 3 499,00 17 715,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763332

D 766 Konstrukce truhlářské 145 232,47

275 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 163,920 151,00 24 751,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411811
VV ****1. NP
VV "1.07_jídelna"  32,99***
VV "stěny"  (23,20*1,0) 23,200
VV "otvory"  ((1,2*1,0)+(0,6*1,0))*-1 -1,800
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.25_herna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,92*1,0) 27,920
VV "otvory"  ((0,8*1,0)*3+(0,6*1,0))*-1 -3,000
VV "ostění"  (1,0*2)*0,45 0,900
VV "1.28_herna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30*1,0) 33,300
VV "otvory"  ((0,8*1,0)*2)*-1 -1,600
VV "ostění"  (1,0*2)*0,45 0,900
VV ****2. NP
VV "2.15_pracovna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30*1,0) 33,300
VV "otvory"  ((0,8*1,0)+(2,2*1,0))*-1 -3,000
VV "ostění"  (1,0*2)*0,3 0,600
VV "2.18_pracovna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,80*1,0) 27,800
VV "otvory"  ((2,2*1,0)+(0,8*1,0)*2+(0,6*1,0))*-1 -4,400
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.22_herna"  64,68***SDK
VV "stěny"  (32,80*1,0) 32,800
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VV "otvory"  ((2,2*1,0)+(0,8*1,0))*-1 -3,000
VV "ostění"  0 0,000

276 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 614,700 155,00 95 278,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411822
VV ****1. NP
VV "1.07_jídelna"  32,99***
VV "stěny"  (23,20-1,2-0,6)*3,75 80,250
VV "1.25_herna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,92-0,*3-0,6)*3,75 102,450
VV "1.28_herna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30-0,8*2)*3,75 118,875
VV ****2. NP
VV "2.15_pracovna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30-0,8-2,2)*3,75 113,625
VV "2.18_pracovna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,80-2,2-0,8*2-0,6)*3,75 87,750
VV "2.22_herna"  64,68***SDK
VV "stěny"  (32,80-2,2-0,8)*3,75 111,750

277 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 1 620,00 3 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660021

278 M 61165339
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm

kus 2,000 1 990,00 3 980,00

279 K 766660728
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
zámku

kus 2,000 7 830,00 15 660,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660728

280 M 54924002
zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem 
rozteč 72x55mm

kus 2,000 155,00 310,00

P
 Poznámka k položce:

Dodávka v souladu s PD.Dodávka v souladu s PD.

281 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
štítku s klikou

kus 2,000 225,00 450,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660729

282 M 54914123 dveřní kování interiérové rozetové klika/klika kus 2,000 210,00 420,00

P
 Poznámka k položce:

Dodávka v souladu s PD.

283 K 766695212
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří 
jednokřídlových, šířky do 100 mm

kus 2,000 237,00 474,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695212

284 M 61187156
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
100mm

kus 2,000 255,00 510,00

285 K 998766121

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,050 3 161,00 158,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766121

D 771 Podlahy z dlaždic 1 374,83

286 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 1,000 194,00 194,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771571810
VV "m. 1.01_cca"  1,0 1,000

287 K 771575441
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
disperzním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky 
do 10 mm přes 35 do 45 ks/m2

m2 1,000 1 154,00 1 154,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771575441

288 M 59761134 dlažba keramická m2 1,000 0,00

289 K 998771121

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,026 1 032,00 26,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771121

D 775 Podlahy skládané 34 817,11

290 K 775591311
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé 
operace základní lak

m2 346,170 99,00 34 270,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591311
VV ****1. NP
VV "1.25_herna"  48,18 48,180
VV "1.28_pracovna"  66,33 66,330
VV ****2. NP
VV "2.13_herna"  52,47 52,470
VV "2.15_pracovna"  66,33 66,330
VV "2.18_herna"  48,18 48,180
VV "2.22_pracovna"  64,68 64,680
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291 K 998775122

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,056 9 755,00 546,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998775122

D 776 Podlahy povlakové 642 167,89

292 K 776111116
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení 
podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 
starých krytinách)

m2 346,170 79,05 27 364,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116
VV ****1. NP
VV "1.25_herna"  48,18 48,180
VV "1.28_pracovna"  66,33 66,330
VV ****2. NP
VV "2.13_herna"  52,47 52,470
VV "2.15_pracovna"  66,33 66,330
VV "2.18_herna"  48,18 48,180
VV "2.22_pracovna"  64,68 64,680

293 K 776111311
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí 
podlah

m2 346,170 27,31 9 453,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311

294 K 776121411
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
penetrace dvousložková podlah na dřevo 
(špachtlováním)

m2 346,170 199,00 68 887,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121411

295 K 776141111
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
20 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 346,170 233,00 80 657,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141111

P
 Poznámka k položce:

vhodná pro uvažovaný podklad.

296 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky

m2 346,170 69,72 24 134,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811
VV ****1. NP
VV "1.25_herna"  48,18 48,180
VV "1.28_pracovna"  66,33 66,330
VV ****2. NP
VV "2.13_herna"  52,47 52,470
VV "2.15_pracovna"  66,33 66,330
VV "2.18_herna"  48,18 48,180
VV "2.22_pracovna"  64,68 64,680

297 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních

m2 346,170 199,00 68 887,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211111

298 M 69751060
koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída 
zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2

m2 380,787 666,00 253 604,14

VV 346,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 380,787

299 K 776211131R Lepení textilních pásů příplatek na pracnost provedení m2 279,840 299,00 83 672,16

VV ****1. NP
VV "1.25_herna"  48,18 48,180
VV ****2. NP
VV "2.13_herna"  52,47 52,470
VV "2.15_pracovna"  66,33 66,330
VV "2.18_herna"  48,18 48,180
VV "2.22_pracovna"  64,68 64,680

300 K 998776122

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití 
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,562 9 955,00 25 504,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776122

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 353,35

301 K 781475219
Montáž keramických obkladů stěn lepených disperzním 
lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 0,500 1 041,20 520,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781475219
VV ****1. NP
VV "1.20_umývárna_cca 0,5 m2"  0,5 0,500

302 M 59761714
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

m2 0,550 985,00 541,75

VV 0,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,550

303 K 781475291
Montáž keramických obkladů stěn lepených disperzním 
lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě

m2 0,500 582,00 291,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781475291
VV ****1. NP
VV "1.20_umývárna_cca 0,5 m2"  0,5 0,500
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 944 596,02
304 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 694,164 42,25 29 328,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001
VV ****1. PP
VV "0.01_zádveří"  10,48 10,480
VV "stěny"  (13,16-1,88)*3,3 37,224
VV "otory"  (0,8*1,95)*-3+4,0 -0,680
VV "0.02_sklad potravin"  12,27 12,270
VV "stěny"  (1,57)*1,95 3,062
VV "otvory"  (0,8*1,95)*-1*
VV "ostění"  (1,0+1,95*2)*0,75 3,675
VV "0.03_škrabka brambor"  5,51 5,510
VV "stěny"  (9,6)*1,95 18,720
VV "otvory"  (0,8*1,95)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.04_chodba"  28,61 28,610
VV "stěny"  (18,16+19,64-1,0)*2,7 99,360
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2*
VV "ostění"  (1,0+2,0*2)*0,65 3,250
VV "0.05_strojovna"  9,72***nepřístupno
VV "0.06_sklad uhlí"  50,55 50,550
VV "stěny"  (28,57*3,0) 85,710
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.07_kotelna"  39,68 39,680
VV "stěny"  (27,37*3,0) 82,110
VV "otvory"  ((0,6*0,6)+(0,8*1,97))*-1*
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2) 1,062
VV "0.08_sušárna"  16,52 16,520
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (16,07*(3,0-2,0)) 16,070
VV "otvory"  (0,6*0,6)*2*-1*
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2)*2 2,123
VV "0.09_prádelna"  19,16 19,160
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (17,25*(3,0-2,0)) 17,250
VV "otvory"  (0,6*0,6)*2*-1*
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2)*2 2,123
VV "0.10_sklad prádla"  4,94 4,940
VV "stěny"  (8,8*3,0) 26,400
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.11_příjem prádla"  8,15 8,150
VV "stěny"  (12,15+0,75*2)*3,0 40,950
VV "otvory"  ((1,15*2,6)+(0,8*1,97)*3)*-1+4,0 -3,718
VV "ostění"  (1,15+2,6*2)*0,75 4,763
VV "0.12_sklad prádla"  3,22 3,220
VV "stěny"  (7,23*3,0) 21,690
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.13_předsíň"  4,05 4,050
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (8,16*(3,0-2,0)) 8,160
VV "otvory"  (0,6*0,6)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.14_sprcha"  3,13 3,130
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,68*(3,0-2,0)) 7,680
VV "otvory"  0 0,000
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.15_WC"  3,16 3,160
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,75*(3,0-2,0)) 7,750
VV "otovory"  (0,6*0,6)*-1*
VV "ostění"  0 0,000

305 K 784121003
Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m

m2 2 848,098 44,25 126 028,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121003
VV ****1. NP
VV "1.01_zádveří"  19,80 19,800
VV "stěny"  (19,20*4,0) 76,800
VV "otvory"  ((1,4*1,95)+(1,6*1,95)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -3,426
VV "ostění"  (1,9+2,6*2)*0,1 0,710
VV "1.07_jídelna"  32,99 32,990
VV "stěny"  (23,20*4,0) 92,800
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*2+(1,2*1,95)+(0,6*1,97))*-1+4,0 -5,867
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*2*0,2 2,420
VV "1.08_kuchyň"  28,05 28,050
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (21,70*(4,0-2,0)) 43,400
VV "otvory"  ((1,35*1,2)*2)*-1*
VV "ostění"  (1,35+1,2*2)*2*0,2 1,500
VV "1.09_sklad"  11,03 11,030
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  ((13,90+2,45*2)*(4,0-2,0)) 37,600
VV "otvory"  ((1,35*1,2)+(1,15*1,2))*-1*
VV "ostění"  ((1,35+1,2*2)+(1,15+1,2*2))*0,2 1,460
VV "1.10_úklid"  1,7 1,700
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (5,7*(4,0*2,0)) 45,600
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VV "otvory"  0 0,000
VV "1.11_umývárna"  3,02 3,020
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,02*(4,0-2,0)) 14,040
VV "otvory"  (1,35*1,2)*-1*
VV "ostění"  (1,35+1,2*2)*0,2 0,750
VV "1,14_výdej"  8,87 8,870
VV "stěny"  ((12,1+1,7*2+0,1)*4,0) 62,400
VV "otvory"  ((1,35*1,95)+(0,8*1,95)+(1,0*1,95))*-1+4,0 -2,143
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.15_sklad"  6,12 6,120
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (9,9*(4,0-2,0)) 19,800
VV "otvory"  (1,15*1,2)*-1*
VV "ostění"  (1,15+1,2*2)*0,2 0,710
VV "1.16_schodiště"  43,33 43,330
VV "stěny"  (31,14*4,0) 124,560

VV
"otvory"  ((1,25*1,97)+(1,2*1,97)+(0,8*1,97)*2+(1,4*1,97))*-
1+4,0

-6,737

VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45+(1,5+2,6*2)*0,5 6,320
VV "1.17_kancelář"  19,16 19,160
VV "stěny"  (19,0*4,0) 76,000
VV "otvory"  ((1,3*2,35)+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -2,207
VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45+(1,0+2,6*2)*0,3+(1,3+2,35*2)*0,2 6,030
VV "1.18_chodba"  22,62 22,620
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  ((23,1+0,85*2)*(4,0-1,6)) 59,520
VV "otvory"  (0,8*(1,97-1,6))*-5*
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.19_předsíň"  6,37 6,370
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  (10,10*(4,0-1,6)) 24,240
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,7*0,37)+(0,8*0,37)*2)*
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2 1,170
VV "1.20_umývárna"  5,25 5,250
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (9,2*(4,0-2,0)) 18,400
VV "otvory"  ((1,15*1,2))*-1*
VV "1.21_WC"  6,37 6,370
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (10,10*(4,0-2,0)) 20,200
VV "otvory"  (1,15*1,2)*-2*
VV "ostění"  (1,15+1,2*2)*2*0,2+(1,0+0,6*2)*0,15 1,750
VV "1.22_sklad"  2,85 2,850
VV "stěny"  (6,80*4,0) 27,200
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.23_chodba"  2,66 2,660
VV "stěny"  (6,60*4,0) 26,400
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2*
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.24_sklad"  6,66 6,660
VV "stěny"  (10,80*4,0) 43,200
VV "otvory" ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -0,749
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "1.25_herna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,92*4,0) 111,680
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*3+(0,8*1,97)*3+(0,6*1,97))*-1+4,0 -11,428
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*3+(1,4+2,6*2)*0,45 6,600
VV "1.26_kabinet"   12,78 12,780
VV "stěny"  (14,3*4,0) 57,200
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -2,325
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "1.27_chodba"  10,80 10,800
VV "stěny"  (13,2*4,0) 52,800
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1*
VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45 2,970
VV "1.28_herna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30*4,0) 133,200
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -11,842
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4+(1,4+2,6*2)*0,45 7,810
VV ****2. NP
VV "2.01_schodiště"  61,46 61,460
VV "stěny"  (37,0*4,44) 164,280
VV "otvory"  ((1,15*2,35)*2+(0,8*1,97)*7)*-1+4,0 -12,437
VV "ostění"  (1,0+2,6*2)*0,5*3 9,300
VV "2.02_šatna dětí"  10,92 10,920
VV "stěny"  (13,4*4,44) 59,496
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -0,279
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2 1,170
VV "2.03_šatna dětí"  17,89 17,890
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  (18,98*(4,26-1,6)) 50,487
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,8*0,37)*2+(0,95*0,37))*-1*
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2+(1,0+1,0*2)*0,5 2,670
VV "2.04_úklid komora"  4,90 4,900
VV "stěny_linkrusta_1,6 m"  (8,90*(4,26-1,6)) 23,674
VV "otvory"  ((0,8*0,37)*2+(0,6*0,37))*-1*
VV "ostění"  (0,9+1,0*2)*0,5 1,450
VV "2.05_umývárna"  11,02 11,020
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VV
"stěny_k.o. 1,4 m"  ((13,9+0,875+0,75*3+2,0-0,775*2)*(4,26-
1,4))

49,979

VV "otvory"  ((1,35*1,8)+(0,8*0,57))*-1*
VV "ostění"  ((1,35+1,8*2))*0,2 0,990
VV "2.06_WC děti"  11,02 11,020
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  (13,90*(4,26-1,4)) 39,754
VV "otvory"  ((1,35*1,8)+(0,9*1,8)+(0,9*0,57))*-1+4,0 -0,563
VV "ostění"  ((1,35+1,8*2)+(0,9+1,8*2))*0,2 1,890
VV "2.07-2.09_sprcha zaměstnanci"  4,57 4,570
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  ((7,0+3,55-0,85+3,55)*(4,26-1,4)) 37,895
VV "otvory"  ((0,9*1,8)+(0,6*0,57))*-1*
VV "ostění"  (0,9+1,8*2)*0,2 0,900
VV "2.10_sklad"  6,79 6,790
VV "stěny"  (10,87*4,26) 46,306
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1 -4,749
VV "ostění" (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.11_sklad"  2,74 2,740
VV "stěny"  (6,71*4,26) 28,585
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.12_sklad hraček"  2,91 2,910
VV "stěny"  (6,89*4,26) 29,351
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.13_pracovna"  52,47 52,470
VV "stěny"  (29,10*4,26) 123,966

VV
"otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,8*1,97)*2+(0,6*1,97)+(2,2*2,6))*-
1+4,0

-18,744

VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4+(2,2+2,6*2)*0,6 9,280
VV "2.14_schodiště"  12,82_bez zásahu
VV "stěny"  (15,26*4,26)_bez zásahu
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,95*1,97))*-1+4,0_bez zásahu
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2+(1,15+2,6*2)*0,15_bez zásahu
VV "2.15_pracovna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30*4,26) 141,858

VV "otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,9*0,9)+(0,8*1,97)+(2,2*2,6))*-1+4,0 -16,796

VV "ostění"  ((1,35+2,35*2)*0,2*4)+(2,2+2,6*2)*0,3 7,060
VV "2.16_kancelář"  14,94 14,940
VV "stěny"  (15,53*4,26) 66,158
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,9*0,9)*2+(0,81*1,97))*-1+4,0 -2,388
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.17_chodba"  9,0 9,000
VV "stěny"  (12,20*4,26) 51,972
VV "otvory"  ((2,2*2,6)*2+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -10,592
VV "ostění"  (2,2+2,6*2)*0,3+(0,95+2,6*2)*0,5 5,295
VV "2.18_pracovna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,80*4,26) 118,428

VV

"otvory"  
((1,35*2,35)*4+(2,2*2,6)+(0,9*0,9)+(0,8*1,97)*2+(0,6*1,97))*-
1+4,0

-19,554

VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4 4,840
VV "2.19_sklad"  6,67 6,670
VV "stěny"  (10,81*4,26) 46,051
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -0,749
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.20_sklad"  2,65 2,650
VV "stěny_k.o. 1,5 m"  (6,59*(4,26-1,5)) 18,188
VV "otvory"  (0,8*0,47)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.21_sklad hraček"  2,85 2,850
VV "stěny"  (6,8*4,26) 28,968
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.22_herna"  64,68***SDK
VV "stěny"  (32,80*4,26) 139,728
VV "otvory"  ((1,8*3,0)*3+(2,2*2,6)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -19,496
VV "ostění"  (1,8+3,0*2)*0,2*3 4,680

306 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 694,164 22,00 15 271,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121011

307 K 784121013
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 2 848,098 33,00 93 987,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121013

308 K 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 
bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 694,164 29,10 20 200,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181111

309 K 784181113
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 2 848,098 30,03 85 528,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181113
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310 K 784211143
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 
pracnost při provádění styku 2 barev

m 873,265 10,25 8 950,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211143
VV ****1. PP
VV "0.01_zádveří"  10,48 ne
VV "stěny"  (13,16-1,88) 11,280
VV "0.02_sklad potravin"  12,27 ne
VV "stěny"  (1,57) 1,570
VV "0.03_škrabka brambor"  5,51 ne
VV "stěny"  (9,6) 9,600
VV "0.04_chodba"  28,61 ne
VV "stěny"  (18,16+19,64-1,0) 36,800
VV "0.05_strojovna"  9,72***nepřístupno
VV "0.06_sklad uhlí"  50,55 ne
VV "stěny"  (28,57) 28,570
VV "0.07_kotelna"  39,68 ne
VV "stěny"  (27,37) 27,370
VV "0.08_sušárna"  16,52 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (16,07) 16,070
VV "0.09_prádelna"  19,16 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (17,25) 17,250
VV "0.10_sklad prádla"  4,94 ne
VV "stěny"  (8,8) 8,800
VV "0.11_příjem prádla"  8,15 ne
VV "stěny"  (12,15+0,75*2) 13,650
VV "0.12_sklad prádla"  3,22 ne
VV "stěny"  (7,23) 7,230
VV "0.13_předsíň"  4,05 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (8,16) 8,160
VV "0.14_sprcha"  3,13 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,68) 7,680
VV "0.15_WC"  3,16 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,75) 7,750
VV ****1. NP
VV "1.01_zádveří"  19,80 ne
VV "stěny"  (19,20) 19,200
VV "1.07_jídelna"  32,99 ne
VV "stěny"  (23,20) 23,200
VV "1.08_kuchyň"  28,05 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (21,70) 21,700
VV "1.09_sklad"  11,03 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  ((13,90+2,45*2)) 18,800
VV "1.10_úklid"  1,7 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (5,7) 5,700
VV "otvory"  0 0,000
VV "1.11_umývárna"  3,02 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,02) 7,020
VV "1,14_výdej"  8,87 ne
VV "stěny"  ((12,1+1,7*2+0,1)) 15,600
VV "1.15_sklad"  6,12 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (9,9) 9,900
VV "1.16_schodiště"  43,33 ne
VV "stěny"  (31,14) 31,140
VV "1.17_kancelář"  19,16 ne
VV "stěny"  (19,0) 19,000
VV "1.18_chodba"  22,62 ne
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  ((23,1+0,85*2)) 24,800
VV "1.19_předsíň"  6,37 ne
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  (10,10) 10,100
VV "1.20_umývárna"  5,25 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (9,2) 9,200
VV "1.21_WC"  6,37 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (10,10) 10,100
VV "1.22_sklad"  2,85 ne
VV "stěny"  (6,80) 6,800
VV "1.23_chodba"  2,66 ne
VV "stěny"  (6,60) 6,600
VV "1.24_sklad"  6,66 ne
VV "stěny"  (10,80) 10,800
VV "1.25_herna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,92) 27,920
VV "1.26_kabinet"   12,78 ne
VV "stěny"  (14,3) 14,300
VV "1.27_chodba"  10,80 10,800
VV "stěny"  (13,2) 13,200
VV "1.28_herna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30) 33,300
VV ****2. NP
VV "2.01_schodiště"  61,46 ne
VV "stěny"  (37,0) 37,000
VV "2.02_šatna dětí"  10,92 ne
VV "stěny"  (13,4) 13,400
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VV "2.03_šatna dětí"  17,89 ne
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  (18,98) 18,980
VV "2.04_úklid komora"  4,90 ne
VV "stěny_linkrusta_1,6 m"  (8,90) 8,900
VV "2.05_umývárna"  11,02 ne
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  ((13,9+0,875+0,75*3+2,0-0,775*2)) 17,475
VV "2.06_WC děti"  11,02 ne
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  (13,90) 13,900
VV "2.07-2.09_sprcha zaměstnanci"  4,57 ne
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  ((7,0+3,55-0,85+3,55)) 13,250
VV "2.10_sklad"  6,79 ne
VV "stěny"  (10,87) 10,870
VV "2.11_sklad"  2,74 ne
VV "stěny"  (6,71) 6,710
VV "2.12_sklad hraček"  2,91 ne
VV "stěny"  (6,89) 6,890
VV "2.13_pracovna"  52,47 ne
VV "stěny"  (29,10) 29,100
VV "2.14_schodiště"  12,82_bez zásahu 
VV "stěny"  (15,26*4,26)_bez zásahu
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,95*1,97))*-1+4,0_bez zásahu
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2+(1,15+2,6*2)*0,15_bez zásahu
VV "2.15_pracovna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30) 33,300
VV "2.16_kancelář"  14,94 ne
VV "stěny"  (15,53) 15,530
VV "2.17_chodba"  9,0 ne
VV "stěny"  (12,20) 12,200
VV "2.18_pracovna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,80) 27,800
VV "2.19_sklad"  6,67 ne
VV "stěny"  (10,81) 10,810
VV "2.20_sklad"  2,65 ne
VV "stěny_k.o. 1,5 m"  (6,59) 6,590
VV "2.21_sklad hraček"  2,85 ne
VV "stěny"  (6,8) 6,800
VV "2.22_herna"  64,68***SDK
VV "stěny"  (32,80) 32,800

311 K 784211151
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované tónovacími přípravky

m2 2 870,402 14,25 40 903,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211151
VV ****1. PP
VV "0.01_zádveří"  10,48 ne
VV "stěny"  (13,16-1,88)*3,3 37,224
VV "otory"  (0,8*1,95)*-3+4,0 -0,680
VV "0.02_sklad potravin"  12,27 ne
VV "stěny"  (1,57)*1,95 3,062
VV "otvory"  (0,8*1,95)*-1*
VV "ostění"  (1,0+1,95*2)*0,75 3,675
VV "0.03_škrabka brambor"  5,51 ne
VV "stěny"  (9,6)*1,95 18,720
VV "otvory"  (0,8*1,95)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.04_chodba"  28,61 ne
VV "stěny"  (18,16+19,64-1,0)*2,7 99,360
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2*
VV "ostění"  (1,0+2,0*2)*0,65 3,250
VV "0.05_strojovna"  9,72***nepřístupno
VV "0.06_sklad uhlí"  50,55 ne
VV "stěny"  (28,57*3,0) 85,710
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.07_kotelna"  39,68 ne
VV "stěny"  (27,37*3,0) 82,110
VV "otvory"  ((0,6*0,6)+(0,8*1,97))*-1*
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2) 1,062
VV "0.08_sušárna"  16,52 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (16,07*(3,0-2,0)) 16,070
VV "otvory"  (0,6*0,6)*2*-1*
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2)*2 2,123
VV "0.09_prádelna"  19,16 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (17,25*(3,0-2,0)) 17,250
VV "otvory"  (0,6*0,6)*2*-1*
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2)*2 2,123
VV "0.10_sklad prádla"  4,94 ne
VV "stěny"  (8,8*3,0) 26,400
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.11_příjem prádla"  8,15 ne
VV "stěny"  (12,15+0,75*2)*3,0 40,950
VV "otvory"  ((1,15*2,6)+(0,8*1,97)*3)*-1+4,0 -3,718
VV "ostění"  (1,15+2,6*2)*0,75 4,763
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VV "0.12_sklad prádla"  3,22 ne
VV "stěny"  (7,23*3,0) 21,690
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.13_předsíň"  4,05 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (8,16*(3,0-2,0)) 8,160
VV "otvory"  (0,6*0,6)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.14_sprcha"  3,13 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,68*(3,0-2,0)) 7,680
VV "otvory"  0 0,000
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.15_WC"  3,16 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,75*(3,0-2,0)) 7,750
VV "otovory"  (0,6*0,6)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV ****1. NP
VV "1.01_zádveří"  19,80 ne
VV "stěny"  (19,20*4,0) 76,800
VV "otvory"  ((1,4*1,95)+(1,6*1,95)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -3,426
VV "ostění"  (1,9+2,6*2)*0,1 0,710
VV "1.07_jídelna"  32,99 ne
VV "stěny"  (23,20*4,0) 92,800
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*2+(1,2*1,95)+(0,6*1,97))*-1+4,0 -5,867
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*2*0,2 2,420
VV "1.08_kuchyň"  28,05 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (21,70*(4,0-2,0)) 43,400
VV "otvory"  ((1,35*1,2)*2)*-1*
VV "ostění"  (1,35+1,2*2)*2*0,2 1,500
VV "1.09_sklad"  11,03 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  ((13,90+2,45*2)*(4,0-2,0)) 37,600
VV "otvory"  ((1,35*1,2)+(1,15*1,2))*-1*
VV "ostění"  ((1,35+1,2*2)+(1,15+1,2*2))*0,2 1,460
VV "1.10_úklid"  1,7 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (5,7*(4,0*2,0)) 45,600
VV "otvory"  0 0,000
VV "1.11_umývárna"  3,02 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,02*(4,0-2,0)) 14,040
VV "otvory"  (1,35*1,2)*-1*
VV "ostění"  (1,35+1,2*2)*0,2 0,750
VV "1,14_výdej"  8,87 ne
VV "stěny"  ((12,1+1,7*2+0,1)*4,0) 62,400
VV "otvory"  ((1,35*1,95)+(0,8*1,95)+(1,0*1,95))*-1+4,0 -2,143
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.15_sklad"  6,12 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (9,9*(4,0-2,0)) 19,800
VV "otvory"  (1,15*1,2)*-1*
VV "ostění"  (1,15+1,2*2)*0,2 0,710
VV "1.16_schodiště"  43,33 ne
VV "stěny"  (31,14*4,0) 124,560

VV
"otvory"  ((1,25*1,97)+(1,2*1,97)+(0,8*1,97)*2+(1,4*1,97))*-
1+4,0

-6,737

VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45+(1,5+2,6*2)*0,5 6,320
VV "1.17_kancelář"  19,16 ne
VV "stěny"  (19,0*4,0) 76,000
VV "otvory"  ((1,3*2,35)+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -2,207
VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45+(1,0+2,6*2)*0,3+(1,3+2,35*2)*0,2 6,030
VV "1.18_chodba"  22,62 ne
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  ((23,1+0,85*2)*(4,0-1,6)) 59,520
VV "otvory"  (0,8*(1,97-1,6))*-5*
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.19_předsíň"  6,37 ne
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  (10,10*(4,0-1,6)) 24,240
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,7*0,37)+(0,8*0,37)*2)*
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2 1,170
VV "1.20_umývárna"  5,25 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (9,2*(4,0-2,0)) 18,400
VV "otvory"  ((1,15*1,2))*-1*
VV "1.21_WC"  6,37 ne
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (10,10*(4,0-2,0)) 20,200
VV "otvory"  (1,15*1,2)*-2*
VV "ostění"  (1,15+1,2*2)*2*0,2+(1,0+0,6*2)*0,15 1,750
VV "1.22_sklad"  2,85 ne
VV "stěny"  (6,80*4,0) 27,200
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.23_chodba"  2,66 ne
VV "stěny"  (6,60*4,0) 26,400
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2*
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.24_sklad"  6,66 ne
VV "stěny"  (10,80*4,0) 43,200
VV "otvory" ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -0,749
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
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VV "1.25_herna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,92*4,0) 111,680
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*3+(0,8*1,97)*3+(0,6*1,97))*-1+4,0 -11,428
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*3+(1,4+2,6*2)*0,45 6,600
VV "1.26_kabinet"   12,78 ne
VV "stěny"  (14,3*4,0) 57,200
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -2,325
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "1.27_chodba"  10,80 10,800
VV "stěny"  (13,2*4,0) 52,800
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1*
VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45 2,970
VV "1.28_herna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30*4,0) 133,200
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -11,842
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4+(1,4+2,6*2)*0,45 7,810
VV ****2. NP
VV "2.01_schodiště"  61,46 ne
VV "stěny"  (37,0*4,44) 164,280
VV "otvory"  ((1,15*2,35)*2+(0,8*1,97)*7)*-1+4,0 -12,437
VV "ostění"  (1,0+2,6*2)*0,5*3 9,300
VV "2.02_šatna dětí"  10,92 ne
VV "stěny"  (13,4*4,44) 59,496
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -0,279
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2 1,170
VV "2.03_šatna dětí"  17,89 ne
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  (18,98*(4,26-1,6)) 50,487
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,8*0,37)*2+(0,95*0,37))*-1*
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2+(1,0+1,0*2)*0,5 2,670
VV "2.04_úklid komora"  4,90 ne
VV "stěny_linkrusta_1,6 m"  (8,90*(4,26-1,6)) 23,674
VV "otvory"  ((0,8*0,37)*2+(0,6*0,37))*-1*
VV "ostění"  (0,9+1,0*2)*0,5 1,450
VV "2.05_umývárna"  11,02 ne

VV
"stěny_k.o. 1,4 m"  ((13,9+0,875+0,75*3+2,0-0,775*2)*(4,26-
1,4))

49,979

VV "otvory"  ((1,35*1,8)+(0,8*0,57))*-1*
VV "ostění"  ((1,35+1,8*2))*0,2 0,990
VV "2.06_WC děti"  11,02 ne
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  (13,90*(4,26-1,4)) 39,754
VV "otvory"  ((1,35*1,8)+(0,9*1,8)+(0,9*0,57))*-1+4,0 -0,563
VV "ostění"  ((1,35+1,8*2)+(0,9+1,8*2))*0,2 1,890
VV "2.07-2.09_sprcha zaměstnanci"  4,57 ne
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  ((7,0+3,55-0,85+3,55)*(4,26-1,4)) 37,895
VV "otvory"  ((0,9*1,8)+(0,6*0,57))*-1*
VV "ostění"  (0,9+1,8*2)*0,2 0,900
VV "2.10_sklad"  6,79 ne
VV "stěny"  (10,87*4,26) 46,306
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1 -4,749
VV "ostění" (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.11_sklad"  2,74 ne
VV "stěny"  (6,71*4,26) 28,585
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.12_sklad hraček"  2,91 ne
VV "stěny"  (6,89*4,26) 29,351
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.13_pracovna"  52,47 ne
VV "stěny"  (29,10*4,26) 123,966

VV
"otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,8*1,97)*2+(0,6*1,97)+(2,2*2,6))*-
1+4,0

-18,744

VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4+(2,2+2,6*2)*0,6 9,280
VV "2.14_schodiště"  12,82_bez zásahu 
VV "stěny"  (15,26*4,26)_bez zásahu
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,95*1,97))*-1+4,0_bez zásahu
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2+(1,15+2,6*2)*0,15_bez zásahu
VV "2.15_pracovna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30*4,26) 141,858

VV "otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,9*0,9)+(0,8*1,97)+(2,2*2,6))*-1+4,0 -16,796

VV "ostění"  ((1,35+2,35*2)*0,2*4)+(2,2+2,6*2)*0,3 7,060
VV "2.16_kancelář"  14,94 ne
VV "stěny"  (15,53*4,26) 66,158
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,9*0,9)*2+(0,81*1,97))*-1+4,0 -2,388
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.17_chodba"  9,0 ne
VV "stěny"  (12,20*4,26) 51,972
VV "otvory"  ((2,2*2,6)*2+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -10,592
VV "ostění"  (2,2+2,6*2)*0,3+(0,95+2,6*2)*0,5 5,295
VV "2.18_pracovna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,80*4,26) 118,428
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VV

"otvory"  
((1,35*2,35)*4+(2,2*2,6)+(0,9*0,9)+(0,8*1,97)*2+(0,6*1,97))*-
1+4,0

-19,554

VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4 4,840
VV "2.19_sklad"  6,67 ne
VV "stěny"  (10,81*4,26) 46,051
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -0,749
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.20_sklad"  2,65 ne
VV "stěny_k.o. 1,5 m"  (6,59*(4,26-1,5)) 18,188
VV "otvory"  (0,8*0,47)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.21_sklad hraček"  2,85 ne
VV "stěny"  (6,8*4,26) 28,968
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.22_herna"  64,68***SDK
VV "stěny"  (32,80*4,26) 139,728
VV "otvory"  ((1,8*3,0)*3+(2,2*2,6)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -19,496
VV "ostění"  (1,8+3,0*2)*0,2*3 4,680

312 K 784331001
Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 694,164 140,00 97 182,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784331001
VV ****1. PP
VV "0.01_zádveří"  10,48 10,480
VV "stěny"  (13,16-1,88)*3,3 37,224
VV "otory"  (0,8*1,95)*-3+4,0 -0,680
VV "0.02_sklad potravin"  12,27 12,270
VV "stěny"  (1,57)*1,95 3,062
VV "otvory"  (0,8*1,95)*-1*
VV "ostění"  (1,0+1,95*2)*0,75 3,675
VV "0.03_škrabka brambor"  5,51 5,510
VV "stěny"  (9,6)*1,95 18,720
VV "otvory"  (0,8*1,95)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.04_chodba"  28,61 28,610
VV "stěny"  (18,16+19,64-1,0)*2,7 99,360
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2*
VV "ostění"  (1,0+2,0*2)*0,65 3,250
VV "0.05_strojovna"  9,72***nepřístupno
VV "0.06_sklad uhlí"  50,55 50,550
VV "stěny"  (28,57*3,0) 85,710
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.07_kotelna"  39,68 39,680
VV "stěny"  (27,37*3,0) 82,110
VV "otvory"  ((0,6*0,6)+(0,8*1,97))*-1*
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2) 1,062
VV "0.08_sušárna"  16,52 16,520
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (16,07*(3,0-2,0)) 16,070
VV "otvory"  (0,6*0,6)*2*-1*
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2)*2 2,123
VV "0.09_prádelna"  19,16 19,160
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (17,25*(3,0-2,0)) 17,250
VV "otvory"  (0,6*0,6)*2*-1*
VV "ostění"  (0,7+1,58*2)*(0,55/2)*2 2,123
VV "0.10_sklad prádla"  4,94 4,940
VV "stěny"  (8,8*3,0) 26,400
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.11_příjem prádla"  8,15 8,150
VV "stěny"  (12,15+0,75*2)*3,0 40,950
VV "otvory"  ((1,15*2,6)+(0,8*1,97)*3)*-1+4,0 -3,718
VV "ostění"  (1,15+2,6*2)*0,75 4,763
VV "0.12_sklad prádla"  3,22 3,220
VV "stěny"  (7,23*3,0) 21,690
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.13_předsíň"  4,05 4,050
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (8,16*(3,0-2,0)) 8,160
VV "otvory"  (0,6*0,6)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.14_sprcha"  3,13 3,130
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,68*(3,0-2,0)) 7,680
VV "otvory"  0 0,000
VV "ostění"  0 0,000
VV "0.15_WC"  3,16 3,160
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,75*(3,0-2,0)) 7,750
VV "otovory"  (0,6*0,6)*-1*
VV "ostění"  0 0,000

313 K 784331003
Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech 
výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 2 848,098 150,00 427 214,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784331003
VV ****1. NP
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VV "1.01_zádveří"  19,80 19,800
VV "stěny"  (19,20*4,0) 76,800
VV "otvory"  ((1,4*1,95)+(1,6*1,95)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -3,426
VV "ostění"  (1,9+2,6*2)*0,1 0,710
VV "1.07_jídelna"  32,99 32,990
VV "stěny"  (23,20*4,0) 92,800
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*2+(1,2*1,95)+(0,6*1,97))*-1+4,0 -5,867
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*2*0,2 2,420
VV "1.08_kuchyň"  28,05 28,050
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (21,70*(4,0-2,0)) 43,400
VV "otvory"  ((1,35*1,2)*2)*-1*
VV "ostění"  (1,35+1,2*2)*2*0,2 1,500
VV "1.09_sklad"  11,03 11,030
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  ((13,90+2,45*2)*(4,0-2,0)) 37,600
VV "otvory"  ((1,35*1,2)+(1,15*1,2))*-1*
VV "ostění"  ((1,35+1,2*2)+(1,15+1,2*2))*0,2 1,460
VV "1.10_úklid"  1,7 1,700
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (5,7*(4,0*2,0)) 45,600
VV "otvory"  0 0,000
VV "1.11_umývárna"  3,02 3,020
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (7,02*(4,0-2,0)) 14,040
VV "otvory"  (1,35*1,2)*-1*
VV "ostění"  (1,35+1,2*2)*0,2 0,750
VV "1,14_výdej"  8,87 8,870
VV "stěny"  ((12,1+1,7*2+0,1)*4,0) 62,400
VV "otvory"  ((1,35*1,95)+(0,8*1,95)+(1,0*1,95))*-1+4,0 -2,143
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.15_sklad"  6,12 6,120
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (9,9*(4,0-2,0)) 19,800
VV "otvory"  (1,15*1,2)*-1*
VV "ostění"  (1,15+1,2*2)*0,2 0,710
VV "1.16_schodiště"  43,33 43,330
VV "stěny"  (31,14*4,0) 124,560

VV
"otvory"  ((1,25*1,97)+(1,2*1,97)+(0,8*1,97)*2+(1,4*1,97))*-
1+4,0

-6,737

VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45+(1,5+2,6*2)*0,5 6,320
VV "1.17_kancelář"  19,16 19,160
VV "stěny"  (19,0*4,0) 76,000
VV "otvory"  ((1,3*2,35)+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -2,207
VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45+(1,0+2,6*2)*0,3+(1,3+2,35*2)*0,2 6,030
VV "1.18_chodba"  22,62 22,620
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  ((23,1+0,85*2)*(4,0-1,6)) 59,520
VV "otvory"  (0,8*(1,97-1,6))*-5*
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.19_předsíň"  6,37 6,370
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  (10,10*(4,0-1,6)) 24,240
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,7*0,37)+(0,8*0,37)*2)*
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2 1,170
VV "1.20_umývárna"  5,25 5,250
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (9,2*(4,0-2,0)) 18,400
VV "otvory"  ((1,15*1,2))*-1*
VV "1.21_WC"  6,37 6,370
VV "stěny_k.o. 2,0 m"  (10,10*(4,0-2,0)) 20,200
VV "otvory"  (1,15*1,2)*-2*
VV "ostění"  (1,15+1,2*2)*2*0,2+(1,0+0,6*2)*0,15 1,750
VV "1.22_sklad"  2,85 2,850
VV "stěny"  (6,80*4,0) 27,200
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.23_chodba"  2,66 2,660
VV "stěny"  (6,60*4,0) 26,400
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2*
VV "ostění"  0 0,000
VV "1.24_sklad"  6,66 6,660
VV "stěny"  (10,80*4,0) 43,200
VV "otvory" ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -0,749
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "1.25_herna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,92*4,0) 111,680
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*3+(0,8*1,97)*3+(0,6*1,97))*-1+4,0 -11,428
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*3+(1,4+2,6*2)*0,45 6,600
VV "1.26_kabinet"   12,78 12,780
VV "stěny"  (14,3*4,0) 57,200
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -2,325
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "1.27_chodba"  10,80 10,800
VV "stěny"  (13,2*4,0) 52,800
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-1*
VV "ostění"  (1,4+2,6*2)*0,45 2,970
VV "1.28_herna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30*4,0) 133,200
VV "otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -11,842
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4+(1,4+2,6*2)*0,45 7,810
VV ****2. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "2.01_schodiště"  61,46 61,460
VV "stěny"  (37,0*4,44) 164,280
VV "otvory"  ((1,15*2,35)*2+(0,8*1,97)*7)*-1+4,0 -12,437
VV "ostění"  (1,0+2,6*2)*0,5*3 9,300
VV "2.02_šatna dětí"  10,92 10,920
VV "stěny"  (13,4*4,44) 59,496
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -0,279
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2 1,170
VV "2.03_šatna dětí"  17,89 17,890
VV "stěny_linkrusta 1,6 m"  (18,98*(4,26-1,6)) 50,487
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,8*0,37)*2+(0,95*0,37))*-1*
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2+(1,0+1,0*2)*0,5 2,670
VV "2.04_úklid komora"  4,90 4,900
VV "stěny_linkrusta_1,6 m"  (8,90*(4,26-1,6)) 23,674
VV "otvory"  ((0,8*0,37)*2+(0,6*0,37))*-1*
VV "ostění"  (0,9+1,0*2)*0,5 1,450
VV "2.05_umývárna"  11,02 11,020

VV
"stěny_k.o. 1,4 m"  ((13,9+0,875+0,75*3+2,0-0,775*2)*(4,26-
1,4))

49,979

VV "otvory"  ((1,35*1,8)+(0,8*0,57))*-1*
VV "ostění"  ((1,35+1,8*2))*0,2 0,990
VV "2.06_WC děti"  11,02 11,020
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  (13,90*(4,26-1,4)) 39,754
VV "otvory"  ((1,35*1,8)+(0,9*1,8)+(0,9*0,57))*-1+4,0 -0,563
VV "ostění"  ((1,35+1,8*2)+(0,9+1,8*2))*0,2 1,890
VV "2.07-2.09_sprcha zaměstnanci"  4,57 4,570
VV "stěny_k.o. 1,4 m"  ((7,0+3,55-0,85+3,55)*(4,26-1,4)) 37,895
VV "otvory"  ((0,9*1,8)+(0,6*0,57))*-1*
VV "ostění"  (0,9+1,8*2)*0,2 0,900
VV "2.10_sklad"  6,79 6,790
VV "stěny"  (10,87*4,26) 46,306
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1 -4,749
VV "ostění" (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.11_sklad"  2,74 2,740
VV "stěny"  (6,71*4,26) 28,585
VV "otvory"  (0,8*1,97)*-2*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.12_sklad hraček"  2,91 2,910
VV "stěny"  (6,89*4,26) 29,351
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.13_pracovna"  52,47 52,470
VV "stěny"  (29,10*4,26) 123,966

VV
"otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,8*1,97)*2+(0,6*1,97)+(2,2*2,6))*-
1+4,0

-18,744

VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4+(2,2+2,6*2)*0,6 9,280
VV "2.14_schodiště"  12,82_bez zásahu
VV "stěny"  (15,26*4,26)_bez zásahu
VV "otvory"  ((1,15*2,35)+(0,95*1,97))*-1+4,0_bez zásahu
VV "ostění"  (1,15+2,35*2)*0,2+(1,15+2,6*2)*0,15_bez zásahu
VV "2.15_pracovna"  66,33***SDK
VV "stěny"  (33,30*4,26) 141,858

VV "otvory"  ((1,35*2,35)*4+(0,9*0,9)+(0,8*1,97)+(2,2*2,6))*-1+4,0 -16,796

VV "ostění"  ((1,35+2,35*2)*0,2*4)+(2,2+2,6*2)*0,3 7,060
VV "2.16_kancelář"  14,94 14,940
VV "stěny"  (15,53*4,26) 66,158
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,9*0,9)*2+(0,81*1,97))*-1+4,0 -2,388
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.17_chodba"  9,0 9,000
VV "stěny"  (12,20*4,26) 51,972
VV "otvory"  ((2,2*2,6)*2+(0,8*1,97)*2)*-1+4,0 -10,592
VV "ostění"  (2,2+2,6*2)*0,3+(0,95+2,6*2)*0,5 5,295
VV "2.18_pracovna"  48,18***SDK
VV "stěny"  (27,80*4,26) 118,428

VV

"otvory"  
((1,35*2,35)*4+(2,2*2,6)+(0,9*0,9)+(0,8*1,97)*2+(0,6*1,97))*-
1+4,0

-19,554

VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2*4 4,840
VV "2.19_sklad"  6,67 6,670
VV "stěny"  (10,81*4,26) 46,051
VV "otvory"  ((1,35*2,35)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -0,749
VV "ostění"  (1,35+2,35*2)*0,2 1,210
VV "2.20_sklad"  2,65 2,650
VV "stěny_k.o. 1,5 m"  (6,59*(4,26-1,5)) 18,188
VV "otvory"  (0,8*0,47)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.21_sklad hraček"  2,85 2,850
VV "stěny"  (6,8*4,26) 28,968
VV "otvory"  (0,6*1,97)*-1*
VV "ostění"  0 0,000
VV "2.22_herna"  64,68***SDK
VV "stěny"  (32,80*4,26) 139,728
VV "otvory"  ((1,8*3,0)*3+(2,2*2,6)+(0,8*1,97))*-1+4,0 -19,496
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "ostění"  (1,8+3,0*2)*0,2*3 4,680

D M Práce a dodávky M 2 601,88

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 601,88

314 K 460161151

Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 
35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2

m 6,000 193,50 1 161,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161151

315 K 460431161

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 6,000 77,10 462,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431161

316 K 460661111
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 
cm

m 6,000 156,25 937,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661111

317 K 460581121
Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití 
vodou na rovině m2 2,100 19,42 40,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581121
VV 6,0*0,35 2,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlubočepská 40/90 Datum: 06. 06. 2025

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 5 DIČ:

Účastník: IČ: 26461714
DIČ: CZ26461714

Projektant: IČ:
Ing. Filip Nehonský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 60 000,00 21,00% 12 600,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 600,00

Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská

529.2 - Stěhování nábytku

Interwand.CZ s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlubočepská 40/90 Datum: 06. 06. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Ing. Filip Nehonský 
Účastník: Interwand.CZ s.r.o. Zpracovatel: Pavel Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 60 000,00

St00 - Stěhování 60 000,00

529.2 - Stěhování nábytku

Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlubočepská 40/90 Datum: 06. 06. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Ing. Filip Nehonský 
Účastník: Interwand.CZ s.r.o. Zpracovatel: Pavel Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 000,00

D St00 Stěhování 60 000,00
1 K ST01

Stěhovací a manipulační práce s interierovým 
zařízením objektu

soub. 1,000 40 000,00 40 000,00

2 K ST02 Poplatek za uskladnění soub. 1,000 20 000,00 20 000,00

Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská

529.2 - Stěhování nábytku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlubočepská 40/90 Datum: 06. 06. 2025

Zadavatel: IČ:
Městská část Praha 5 DIČ:

Účastník: IČ: 26461714
DIČ: CZ26461714

Projektant: IČ:
Ing. Filip Nehonský DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Novotný DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 555 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 555 000,00 21,00% 116 550,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 671 550,00

Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská

529.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Interwand.CZ s.r.o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlubočepská 40/90 Datum: 06. 06. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Ing. Filip Nehonský 
Účastník: Interwand.CZ s.r.o. Zpracovatel: Pavel Novotný

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 555 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 555 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 90 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 295 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 55 000,00

529.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlubočepská 40/90 Datum: 06. 06. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: Ing. Filip Nehonský 
Účastník: Interwand.CZ s.r.o. Zpracovatel: Pavel Novotný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 555 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 555 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub. 1,000 65 000,00 65 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště soub. 1,000 50 000,00 50 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 90 000,00
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soub. 1,000 90 000,00 90 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045002000

D VRN6 Územní vlivy 295 000,00
4 K 060001000 Územní vlivy soub. 1,000 295 000,00 295 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/060001000

D VRN7 Provozní vlivy 55 000,00
5 K 070001000 Provozní vlivy soub. 1,000 55 000,00 55 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000

Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Hlubočepská

529.3 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací
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Příloha č. 2  

Dokumentace pro provádění stavby - DPS (volná příloha), 
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Příloha č. 3: 
Platný doklad o pojištění Zhotovitele  

na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele  
v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 

 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
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Příloha č. 4: 
Seznam poddodavatelů1 Zhotovitele 

 
1) 
Název:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Sídlo:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Právní forma:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Identifikační číslo:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
 
 
2) 
Název:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Sídlo:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Právní forma:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Identifikační číslo:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
  
3) 
Název:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Sídlo:    [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Právní forma:   [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Identifikační číslo:  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
Rozsah plnění Smlouvy: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
 
atd.  [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
 
  

                                                 
1 Případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů 
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Příloha č. 5: 
Realizační tým Zhotovitele 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



MĚSTSKÁ ČÁST

1

PRAHA 5

Příloha č. 6 = Příloha č. 5 Smlouvy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - REALIZAČNÍ TÝM

V SOULADU S USTANOVENÍM § 79 ODST. 2 PÍSM. C), D) ZZVZ

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:

Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Hlubočepská"

Účastník výběrového řízení, Interwand.CZ s.r.o., IČO: 26461714, se sídlem Osadní 1299/36,
Praha 7, (dále je „účastník"), tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky překládá
následující seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Hlavní stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení Ing. Petr Lokaj

Vztah k dodavateli smluvní

Účastník uvede, zda se jedná o osobu v pracovněprávním vztahu
k účastníku nebo o poddodavatele.

Profesní praxe:

Stavbyvedoucí rekonstrukce BD Na Topolce

Účastník uvede jednotlivé pozice včetně

zaměstnavatele/objednatele a doby vykonávání pozice tak, aby

bylo zcela zřejmé, že se jedná o praxi na požadované pozici.
Osvědčení o

autorizaci

Autorizace ČKAIT pod číslem 1201388

Účastník uvede název autorizace a v nabídce předloží kopii
osvědčení o autorizaci.

Účastník prohlašuje, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené

a že je si vědom právních následků jejich neúplnosti, nepravdivosti či zkreslenosti, tj. zejména
možnosti vyřazení nabídky z výběrového řízení.

- Podepsáno podpisem v rámci Krycího listu -
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Příloha č. 6: 
Předávací protokol2 (vzor) 

 
 

Předmět předání: 
 

Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky: 
 
 

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 
 

 akceptováno 
 

 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

 
 

* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup: 3  

                                                 
2 Předávací protokol (strana 1/2)  
3 Předávací protokol (strana 2/2)  

Objednatel - Přebírající: 
 
Městská část Praha 5, 
náměstí 14. října 1381/4, 
150 22, Praha 5 - Smíchov 
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631 

Zhotovitel - Předávající: 
 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
IČO: xxxxxxxx, DIČ: CZxxxxxxxx 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne ___. ___. ______ 
 
 Dodržení lhůty pro předání:   ANO 
                                               NE  
 Počet dnů prodlení: ___ 

Popis vad a nedodělků 
 

Další dohodnutý postup 
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Předané doklady a revize: xxxxxxxxxxxxx  
    xxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 

Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků: 
 
 
      

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu 
o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. 
 
Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
po 1 (jednom) vyhotovení. 

 
V Praze dne ___. ___. 
______  
 
 
Předávající: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
 
 
Přebírající: 
 
 

 
   
   

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Oprávněná osoba Zhotovitele  
 

 

 Městská část Praha 5 
Oprávněná osoba Objednatele  

 

 

  

  

      
 Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do __. __. _____ 
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Příloha č. 7: 
Protokol o odstranění vad4 (vzor) 

 
 

Předmět předání: 
 
 

Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků: 
 
 

Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků: (variantu výsledku označte křížkem) 
 

 akceptováno 
 

 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

 
 

* Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup: 5  

                                                 
4 Protokol o odstranění vad (strana 1/2)  
5 Protokol o odstranění vad (strana 2/2)  

Objednatel - Přebírající: 
 
Městská část Praha 5, 
náměstí 14. října 1381/4, 
150 22, Praha 5 - Smíchov 
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631 

Zhotovitel - Předávající: 
 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
IČO: xxxxxxxx, DIČ: CZxxxxxxxx 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne __. __. ____ 
 
 Dodržení lhůty pro předání:   ANO 
                                               NE  
 Počet dnů prodlení v případě nedodržení stanovené lhůty: ___ 

Popis neodstraněných vad a nedodělků 
 

Další dohodnutý postup 
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V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde 
k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. 
 
Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran 
obdrží po 1 (jednom) vyhotovení. 
 
 

 
V Praze dne ___. ___. 
______  
 
 
Předávající: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
 
 
Přebírající: 
 
 
 

   
   

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Oprávněná osoba Zhotovitele  
 

 

 Městská část Praha 5 
Oprávněná osoba Objednatele  
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Příloha č. 8: 

Protokol o předání a převzetí Staveniště6 (vzor) 
 

 
1. Objednatel Díla 
 
Název: Městská část Praha 5 
Sídlo: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 
Oprávněný zástupce:  Kontakt:  
ADS:  Kontakt:  
TDS:  Kontakt:  
Koordinátor BOZP:  Kontakt:  
 
2. Zhotovitel Díla 
 
Název:  
Sídlo:  
Odpovědný zástupce BOZP:  Kontakt:  
Odpovědný zástupce PO:  Kontakt:  
Odpovědný zástupce OŽP:  Kontakt:  
 
3. Údaje o místě provádění Díla 
 
Adresa, umístění:  
Předmět plnění díla:  
Lokalita:  

 
4. Vymezení Staveniště / Pracoviště 
Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DPS nákres): 

a) pozemky:  
b) objekty:  
c) plochy ZS:  
d) skladovací plochy:  
e) hranice pracoviště:  
 
5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem) 
V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedení inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DPS 
.…………………: 

a)   
b)  
c)   
d)   

 
                                                 
6 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 1/3)  
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6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry7 
 
V prostoru Staveniště je možné využít k napojení: 

a) pitná voda:  
b) užitková voda:  
c) elektrická energie:  
d) kanalizace:  
e) tlakový vzduch:  
f) ostatní:  
  

 
7. Příjezdové a přístupové komunikace 
 
Přístup na Staveniště bude zajištěn: 

a) komunikace pro pěší:  
b) komunikace pro dopravu:  
c) ostatní:  
 
  

8. Další práva ke Staveništi: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
9. Ostatní 

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska 
BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. 
Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště. 
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro 
předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace). 
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných 
osob  
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní 
úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele 
apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými 
komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními, 
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné 
způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých 
dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, s Pravidly chování, 
jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného Staveniště (viz. Seznam 
oprávněných osob). 
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno 
do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP. 
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy. 

                                                 
7 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 2/3) 
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- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat 
na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností 
- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi po 
celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen). 

 
10. Převzatá dokumentace8 

 
Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci: 

Název dokumentu 
Bližší identifikace 
(např. datum zpracování nebo 
účinnosti dokumentu) 

Předáno 

ANO NE 

Protokol o provedeném školení BOZP, 
PO a OŽP 

   

Písemné jmenování zaměstnance 
odpovědného za BOZP 

   

Písemné jmenování zaměstnance 
odpovědného za PO 

   

Rizika a opatření vyplývající 
z prováděných činností zhotovitele nebo 
jeho dodavatelů 

   

    

    

 
 

11. Další ujednání 
 

Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a 
prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měli negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. 
Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal. 

 
 

V Praze dne ___. ___. ______  
Zhotovitel: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
Objednatel: 

   
 

 
   

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

Oprávněná osoba Zhotovitele  

 Městská část Praha 5 
Oprávněná osoba Objednatele 

 

                                                 
8 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 3/3) 






