	ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU -  ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
		EUROVIA CZ a.s.
IČO: 452 74 924




	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	NázNázev akce:  „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní – SO 121 Chodník,                   SOSO 201 Opěrná zeď, SO 301 Odvodnění silnice III/2879, SO 401 Veřejné osvětlení, SO IO – kanalizační stoka splašková“
“
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD: 
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:            ZBV č. 1 str. 11 

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Dle § 222 odst. 4 zákona: Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 §222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Změnovým listem č. 1 se jedná dle odst. 4 o změnu dle ZBV č. 1 ve výši  
ZL2 70 716,26 Kč bez DPH
ZL3 80 518,94 Kč bez DPH
ZL4 793 710,00 Kč bez DPH
ZL5 67 055,02 Kč bez DPH
ZL6 – 1 721,75 Kč bez DPH
CELKEM 1 010 278,47 Kč bez DPH, tj všech víceprací 1 153 767,21 Kč bez DPH a méněprací 143 488,75 Kč, absolutní hodnota těchto změn je 1 297 255,96 Kč, což je 6,16 % z původního závazku
Dle § 222, odst.6 zákona: Dodatečné práce dle tohoto změnového listu nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající z náležitou péčí nemohl předvídat (projektovou dokumentaci zpracovávala osoba zkušená s potřebnou autorizací v oboru) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle tohoto odstavce).
Změnovým listem č. 1 se jedná dle odst. 6 o změnu dle ZBV č. 1 ZL1 ve výši přípočtů 3 080 000 Kč, což je 14,62 % z původního závazku

	odstavec 4, § 222 |X|

	odstavec 5, § 222 |_|

	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|


	

	Oznámení vydává:   EUROVIA CZ a.s.  
IČO: 452 74 924
předkládá hlavní stavbyvedoucí Tomáš Kotyza
dne 15.7.2025

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
INVESTING spol. s r.o., Ing. Josef Nadrchal  – část vodohospodářská


                                                                                                                        


Stanovisko projektanta stavby: 
Za splaškovou kanalizaci: SčVK Ing. Tomáš Rückensteiner                  



Za dešťovou kanalizaci: Ing. Radek Zahradník                                  

	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1, 11 stran vícepráce a méněpráce vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 1
              
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, z důvodu aktuální situace na stavbě, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil. A naopak některé práce nebyly provedeny vůbec, neboť po odsouhlasení VCP je bylo třeba odečíst.
Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem, který tvoří přílohu tohoto ZL.
Jde o následující změny včetně odůvodnění:
1) Skololaminátový rukávec do stávající kanalizace není DN 400, ale dle skutečnosti DN 500. Náprava chyby projektu a následně rozpočtu
2) ŽB INOX a
3) ŽB autoservis: Rozrušování železebetonu ve výkopu přípojky pro INOX a autoservis. Se ŽB se nepočítalo a pro realizaci obou přípojek bylo nezbytné jej odstranit.
4) Nadvýkop a zápis v úseku RŠN1 až RŠN5 na dešťové kan. v délce 154 m. V tomto úseku nebylo možné dodržet projektovanou šířku výkopu, výkop obsahoval balvany a zemina se sesypávala, výsledkem byl výkop o 1 m širší, o 0,5 m na každou stranu a zároveň se v tomto úseku řeší chybějící položka zásypu z nakupovaných materiálů v objektu nové dešťové kanalizace.
5) a 6) úprava podloží nad dešťovou i splaškovou kanalizací. Z důvodu špatných geologických poměrů bylo hlavním investorem ŘSD rozhodnuto, že pro únosnost finální vozovky bude posledních 0,5 m pláně vylepšeno hydraulickými pojivy. Až na pláň se při výstavbě kanalizací jedná o akci B, tedy se jedná o navýšení pro SMJN. Upravuje se původní zemina, která je vrácena zpět.
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 1, vydané samostatným dokladem.
Všechny  Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 15 % původní hodnoty závazku pro odst 4 a 50 % pro odst. 6.
Absolutní hodnota změny pro odst. 4 je 1 297 255,96 Kč, což je 6,16 % z původního závazku
Hodnota přípočtů pro odst. 6 je 3 080 000 Kč, což je 14,62 % z původního závazku 


	
Počet připojených listů specifikací:  11
	
Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací, bez DPH
Odst. 4:    -143 488,75 Kč
                   Odst. 6:   -1 778 000,00 Kč
Celkem: – 1 921 488,75 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
Odst. 4    +1 153 767,21 Kč
                            Odst. 6    +3 080 000 Kč
Celkem: + 4 233 767,21 Kč

	Výsledná cena změny, včetně DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
Odst. 4:   1 222 436,95 Kč 
Odst. 6: 1 575 420,00 Kč
Celkem: 2 797 856,95 Kč
	 
Nemá vliv na termín dokončení díla

	

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Iva Zemlerová
Referent OPRI


                                
Ing. Pavel Sluka
Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic                                              


                                


Jaroslav Bernat      
Vedoucí odboru investic

	Ing. Miroslav Slatinka
Ředitel závodu
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Datum: 


         



