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Předmět změnového listu
Doplnění zvukových projektorů ve vstupních halách podle výsledků elektroakustické studie

ást díla dotčená změnovým listem
D.1.4.09 - EPS a NZS

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Ozvučení vstupnich prostor (hal) je řešeno jedním až dvěma reproduktory umístěnými pod spiroll panely okružních chodeb (1.NP, 2.NP a

3.NP). Nad prostorem samotných vstupních hal (strop 3.NP) nejsou uvažovány žádné reproduktory.

Nové řešení :
Do každé vstupní halyje navrženo doplnění 5 zvukových projektorů a vytvoření samostatně ovládaných a ekvalízovaných zón. Pro tento účel
byl doplněn další 6 kanálový směrovač a jeden 100W zesilovač z důvodu vyčerpání rezervy vyplývající z doplnění dvou dalších A, B linek.

Zdůvodnění změny :
Z výsledků elektroakustické studie (simulace) vyplynul nedostatek Původního řešení, podle kterého byv obou vstupních halách nebylo

dosaženo dostatečné hladiny akustického tlaku i srozumitelnosti. Tento nedostatek je pro budoucí provoz Díla nežádoucí a bylo proto

nezbytné jej odstranit. Z toho důvodu byly provedeny další simulace s postupným doplňováním zvukových projektorů, dokud nebylo

dosaženo normových hodnot akustického tlaku i srozumitelnosti, z čehož vyplynul návrh Nového řešení. Z výše uvedeného vyplývá, že se

jedná o změnu, která je potřebná a která je dána okolností (technický nedostatek Původního řešení), kterou zadavatel i přes vynaložení

náležité ' 'e nemohl ře ví at roč ž se ' ná 0 ne o tnou zm n 2 'vazku od! 222 ods . ZZVZ.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

S dopadem na výkresovou dokumentaci D.1.4.09 - EPS a NZS

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 13.5.2025 v bodu 83/1.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín

Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 252
Přílohy:
1. Rozpočet změny

2.Komentář změny / Odsouhlasení spst
Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 6 ZM (Kč bez DPH : 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - 5222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH : 0,00 Kč
Přípočty : ceny díla - 9222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - 5222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - 5222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH): 179 419,40 Kč
Přípočty z ceny díla - 5222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Odpočty : ceny díla - celkem (Kč bez DPH): 0,00 Kč
Přípočty : ceny díla - celkem (Kč bez DPH): 179 419,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: _ 179 419,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH: 217 097,47 Kč
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
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Místo: Výstaviště Brno Datum: 20.05.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o., 
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 179 419,40

D D2 Nouzový zvukový systém 163 597,00
1 M 1409087R Modul směrovače s monitorováním pro 6 

reproduktorových linek ks 1,000 20 482,00 20 482,00 SOD

2 M 1409089R Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W ks 1,000 55 413,00 55 413,00 SOD

3 M 1409109R 20W zvukový projektor, 100V ks 10,000 2 388,00 23 880,00 SOD

4 M 1409115R Kabel nehořlavý 2x2,5 m 572,000 69,00 39 468,00 SOD

5 M 1409117R Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární 
kotvy, P60R ks 454,000 35,00 15 890,00 SOD

6 M 1409118R Akustická studie hod 2,000 907,00 1 814,00 SOD

7 M 1409119R Zkouška slyšitelnosti a vypracování protokolu hod 2,000 665,00 1 330,00 SOD

8 M 1409120R Zkouška srozumitelnosti a vypracování protokolu hod 2,000 665,00 1 330,00 SOD

9 M 1409121R Oživení systému hod 3,000 665,00 1 995,00 SOD

10 M 1409122R Programování systému hod 3,000 665,00 1 995,00 SOD

D D4 Ostatní 7 506,40
11 M 1409130R Svorky a příslušenství ks 10,000 16,00 160,00 SOD

12 M 1409132R Popis prvků a tras ks 12,000 8,00 96,00 SOD

13 K 1409135R Stavební přípomoce a koordinace s ostatními 
profesemi hod 12,000 544,00 6 528,00 SOD

14 K 1409138R Výchozí revize hod 1,000 665,00 665,00 SOD

15 K 1409144R Přesun hmot tun 0,050 1 148,00 57,40 SOD

D D20 Projekční práce 8 316,00
16 K 220890084R00 Účast projektanta na stavbě hod 12,000 693,00 8 316,00 SOD/Dodatek
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Příloha č. 2
k ZL č. 252

Komentář změny/Odsouhlasení SPST

RE: MFH akustické simulace — doplnění simulací - vstupní hala +5x repro, s osobami a komentáři

. [ (_) Odpovědět <<) “Mam _) přeposlat ] B

o\ po 19.05.2025 7:56

© Odesíl

Dobrý den.

Za Spst se zapracováním navrhované úpravy do RPD a zpracováním do ZL souhlasíme.

s pozdravem

Člen skupiny AMI!

Dobrý den,
Elektroakustická simulace nouzového/provozního ozvučení ve vstupních halách odrálila chybu v DPS. kde jeich ozvučení je řešeno jedním až dvěma reproduldory
umístěnými pod spirol panely okružních chodeb (1.NP, 2.NP a 3.NP)
Nad prostorem samotných vstupních hal (strop 3.NP) nejsou repro žádné
Simulace potvrdila nedostatečnou hladinu akustid<ého tlaku, ale i “lidem srozumitelnosti

Dodavatel ozvučovacího systému zároveň navrhl opatření k odstranění tohoto problému. To zahrnuje doplněnímjnlmálníati zvukových projektorů v každém
vstupu
Viz příloha a také emailové komunikace níže
Zároveň by bylo vhodné, aby všechny reproduktory ve vstupech (na úrovni všech 3 pater ? nově dophěné projektory) byly napojeny na samostatnou zónu
s možností ekvalizace pro .doladění' zvuku v tomto akusticky velice náročném prostoru). Rešení dle DPS je, že v každém patře je iná reproduktorová zóna

Žádám SpSt a autorský dozor o vyjádření k tomuto zjištěnému problému a vydání případného pokynu k doplnění námi navrhované úpravy do RPD a vystavení ZL.
Případně navržení jiného alternativního řešení, které odstraní chybu v nedostatečném akust tlaku a srozumitelnosti

S pozdravem,


