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 Stavební část  

Základy a zvláštní 
zakládání 

                                                     

Svislé a 
kompletní 
konstrukce 

                                                     

Úpravy povrchů 
vnitřní 

                                                     

Podlahy a 
podlahové 
konstrukce 

                                                     

Výplně otvorů                                                      

Dokončovací 
konstrukce na 
pozemních 
stavbách 

                                                     

Bourání 
konstrukcí 

                                                     

Staveništní 
přesun hmot 

                                                     

Konstrukce 
zámečnické 

                                                     

Podlahy z dlaždic 
a obklady 

                                                     

Nátěry                                                      

Malby                                                      
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Přesuny suti a 
vybouraných 
hmot 

                                                     

Ostatní náklady                                                      

Elektroinstalace  

Elektromontáže                                                      

Vedlejší náklady                                                      

Vzduchotechnika 

Montáže 
vzduchotechniky 
vč. materiálu 

                                                     

 
 
 
 
 
V Předklášteří dne 24. 6. 2025         Vojtěch Maloň, jednatel 


