









DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“



Číslo Objednatele	S-0086/00410047/2024/2/2025
Číslo Zhotovitele	587/2024

TENTO DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele S-0086/00410047/2024
a č. dodavatele 587/2024 uzavřené dne 12.7.2024, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Regionální muzeum v Kolíně, p.o.
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem IČO: 00410047
[bookmark: _GoBack]Se sídlem: Karlovo nám. 8, 280 02 Kolín Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: xxxxxxxxxxx



DÁLE JEN „Objednatel“ NA STRANĚ JEDNÉ,
a




BFK service a.s.

sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 9379 jednající Ing. Jiřím Fořtem, členem představenstva
IČO: 27155153 DIČ: CZ27155153
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

DÁLE JEN „Dodavatel“ NA STRANĚ DRUHÉ,



OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

Článek I. Předmět dodatku č. 2


1. V rámci provádění prací na díle „Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (drenáž stavby a revizní průtočná šachta, v souvislosti se ZL č. 1 dopočet skutečného množství odtěžené zeminy, vodorovná a svislá hydroizolace, změna točitého schodiště), v důsledku čehož i navýšením ceny a prodloužením doby zhotovení díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 2, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující v případě Změnových listů č. 2, 3 a 4 podmínky stanovené v § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), v případě změn dle Změnového listu č. 5 podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2, se původní znění čl. I., odst. 1.5 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost IHARCH s.r.o., Nad údolím 351/70 147 00 Praha 4, IČO: 24763845, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu je Areál Muzea lidových staveb v Kouřimi, Ruská ulice, 281 61 Kouřim v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

2.2 Vzhledem ke zjištěným skutečnostem popsaným na Formuláři pro ohlášení změn stavby, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2, se původní znění čl. II., bod 2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. smlouvy
v termínu do 15 (patnácti) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.

2.3 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 se původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 21 020 194,61, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k

oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1,
2, 3, 4 a 5.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 4 414 240,87 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 25 434 435,48 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.


3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 2.
Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo činila 19 443 405,63 Kč bez DPH, tedy 23 526 520,81 Kč s DPH.
Dodatkem č. 1 byla cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 1 007 826,48 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činila 20 451 232,11 Kč bez DPH, tedy 24 745 990,85 Kč s DPH.
Dodatkem č. 2 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 568 962,50 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 činí 21 020 194,61 Kč bez DPH, tedy 25 434 435,48 Kč s DPH.

	
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	19 443 405,63 Kč
	4 083 115,18 Kč
	23 526 520,81 Kč

	Dodatek č. 1
	1 007 826,48 Kč
	
	

	Dodatek č. 2
	568 962,50 Kč
	
	

	Celková nová cena díla
	21 020 194,61 Kč
	4 414 240,87 Kč
	25 434 435,48 Kč




Článek II.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Usnesením č. 064-27/2025/RK ze dne 7.8.2025.

Přílohy: Změnové listy č. 2, 3, 4 a 5


Dodavatel	Objednatel
BFK service a.s.	Regionální muzeum v Kolíně, p.o.



……………………………………	………………………………………
Ing. Jiří Fořt, člen představenstva	Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel

	stavba:
	"Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi"

	objekty:
	"01: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi; ZTI"

	díl:
	"vícepráce a méněpráce ZL č. 02"

	objednatel:
	"Regionální muzeum v kolíně, p.o."



	zhotovitel:
	BFK service a. s.

	dne:
	07.04.2025



	
	REKAPITULACE - ZL č. 02

	"01: Vstupní budova M
	Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025



	Přípočty
	1 - Zemní práce
	85 301,30 Kč

	Přípočty
	2 - Zakládání
	18 496,60 Kč

	Přípočty
	D3 - 002: Zakládání, zpevňování hornin
	2 069,10 Kč

	Přípočty
	8 - Trubní vedení
	173 583,60 Kč

	Přípočty
	99 - Staveništní přesun hmot
	6 596,10 Kč

	Přípočty
	998 - Přesun hmot
	26 573,40 Kč

	Odpočty
	1 - Zemní práce
	-	16 284,79 Kč

	Odpočty
	2 - Zakládání
	-	93 500,00 Kč

	Odpočty
	8 - Trubní vedení
	-	38 000,00 Kč



	Celkem přípočty
	312 620,10 Kč

	Celkem odpočty
	-	147 784,79 Kč

	CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 02, bez DPH
	164 835,31 Kč

	21% DPH
	34 615,42 Kč

	CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 02, s DPH
		199 450,73 Kč




Cena s DPH	v	CZK	199 450,73

	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	Kourim-vstup-1-2024
	
	

	Stavba:
	Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené
	
	

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Kouřim
	Datum:
	22.04.2025


Zadavatel:
Regionální muzeum v Kouřimi

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BFK service a.s.
Projektant:
IHARCH s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

27155153
CZ27155153



Zpracovatel:

	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	164 835,31IČ:
DIČ:



	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	164 835,31
	34 615,42

	snížená
	12,00%
	0,00
	0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
22.04.2025
IHARCH s.r.o.
Kód



	Kód:
Stavba:

Kourim-vstup-1-2024
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kouřim
Regionální muzeum v Kouřimi
BFK service a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů
ZL02.R1
Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025

164 835,31
199 450,73
164 835,31
199 450,73




	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

	Objekt:

	ZL02.R1 - Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025



KouřimKSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
22.04.2025


Zadavatel:
Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:
BFK service a.s.
Projektant:
IHARCH s.r.o.
Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:
27155153
DIČ:
CZ27155153
IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Poznámka:


Cena bez DPH	164 835,31

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	164 835,31
	21,00%
	34 615,42

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené
Objekt:
ZL02.R1 - Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025
Místo:	Kouřim
Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]






	Datum:
	22.04.2025

	Projektant:
	IHARCH s.r.o.

	Zpracovatel:
	





	Náklady ze soupisu prací
	164 835,31

	1 - Zemní práce
	69 016,51

	2 - Zakládání
	-75 003,40

	D3 - 002: Zakládání, zpevňování hornin
	2 069,10

	8 - Trubní vedení
	135 583,60

	99 - Staveništní přesun hmot
	6 596,10

	998 - Přesun hmot
	26 573,40



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

ZL02.R1 - Odvodnění stavby + splašková kanalizace_03 2025

Místo:	KouřimDatum:
22.04.2025
Projektant:
IHARCH s.r.o.
Zpracovatel:



Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:	BFK service a.s.

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	164 835,31

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	69 016,51
	

	107
	K
	131213131
	Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	m3
	1,600
	1 500,00
	2 400,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,800*2,000*1,000"průzkumná sonda stáv. ing sítě
	
	1,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,600
	
	
	

	2
	K
	131201119R00
	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
	m3
	28,760
	29,00
	834,04
	ZTI-Sod

	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž
	
	-13,000
	
	
	

	
	VV
	
	0,800*2,000*1,000"průzkumná sonda stáv. ing sítě
	
	1,600
	
	
	

	
	VV
	
	(2,00*2,00*2,00)"výkop pro studnu
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	18,00*0,80*1,70"Přepad studánky do vodoteče, DN160
	
	24,480
	
	
	

	
	VV
	
	12,00*0,80*0,80"Odvodnění střechy, drenáže do vodoteče, DN 160
	
	7,680
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	28,760
	
	
	

	3
	K
	133101101R00
	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3
	m3
	-5,000
	1 006,00
	-5 030,00
	ZTI-Sod

	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž
	
	-13,000
	
	
	

	
	VV
	
	2,00*2,00*2,00"výkop pro studnu
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	-5,000
	
	
	

	100
	K
	132251031
	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	m3
	32,160
	1 530,00
	49 204,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18,00*0,80*1,70"Přepad studánky do vodoteče, DN160
	
	24,480
	
	
	

	
	VV
	
	12,00*0,80*0,80"Odvodnění střechy, drenáže do vodoteče, DN 160
	
	7,680
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	32,160
	
	
	

	102
	K
	151202101
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv
mezerovitost zátažné, hloubky do 2 m
	m2
	20,400
	442,00
	9 016,80
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,00*1,70*2"Přepad studánky do vodoteče, DN160
	
	20,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,400
	
	
	

	103
	K
	151202111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
	m2
	20,400
	116,00
	2 366,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,00*1,70*2"Přepad studánky do vodoteče, DN160
	
	20,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,400
	
	
	

	4
	K
	161101102R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
	m3
	28,760
	246,00
	7 074,96
	ZTI-Sod

	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	-(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž
	
	-13,000
	
	
	

	
	VV
	
	2,00*2,00*2,00"výkop pro studnu
	
	8,000
	
	
	




	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	VV
	
	18,00*0,80*1,70"Přepad studánky do vodoteče, DN160
	
	24,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	12,00*0,80*0,80"Odvodnění střechy, drenáže do vodoteče, DN 160
	
	7,680
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,800*2,000*1,000"průzkumná sonda stáv. ing sítě
	
	1,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	28,760
	
	
	

	
	6
	K
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	-1,176
	54,00
	-63,50
	ZTI-Sod

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(Pi*0,80*0,80*2,00)"výkop pro studnu
	
	4,021
	
	
	

	
	
	VV
	
	((18,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*18,00))"přepad studánka - obsyp+zásyp
	
	4,682
	
	
	

	
	
	VV
	
	((12,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*12,00))"odvodnění střechy, drenáže - obsyp+zásyp
	
	3,121
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž
	
	-13,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,176
	
	
	

	
	112
	K
	171151101R
	*Hutnění zeminy po odkopávkách
	m2
	24,640
	36,00
	887,04
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,00*0,80"Přepad studánky do vodoteče, DN160
	
	14,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	12,00*0,80"Odvodnění střechy, drenáže do vodoteče, DN 160
	
	9,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,80*0,80)"výkop pro studnu
	
	0,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	24,640
	
	
	

	
	7
	K
	174100010RA0
	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou
	m3
	29,936
	199,00
	5 957,26
	ZTI-Sod

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,00*2,00*2,00)"výkop pro studnu
	
	8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(PI*0,80*0,80*2,00)"odvoz na skládku
	
	-4,021
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,979
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,00*0,80*1,70"Přepad studánky do vodoteče, DN160
	
	24,480
	
	
	

	
	
	VV
	
	-((18,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*18,00))"přepad studánka - obsyp+zásyp
	
	-4,682
	
	
	

	
	
	VV
	
	12,00*0,80*0,80"Odvodnění střechy, drenáže do vodoteče, DN 160
	
	7,680
	
	
	

	
	
	VV
	
	-((12,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*12,00))"přepad studánka - obsyp+zásyp
	
	-3,121
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,357
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,800*2,000*1,000"průzkumná sonda stáv. ing sítě
	
	1,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	29,936
	
	
	

	
	8
	K
	174100050RAC
	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km
	m3
	7,200
	1 050,00
	7 560,00
	ZTI-Sod

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,00*0,80*0,30"přepad studánka - obsyp+zásyp
	
	4,320
	
	
	

	
	
	VV
	
	12,00*0,80*0,30"odvodnění střechy, drenáže do vodoteče - obsyp+zásyp
	
	2,880
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	7,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	7,200
	
	
	

	
	9
	K
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	-1,176
	513,00
	-603,29
	ZTI-Sod

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(PI*0,80*0,80*2,00)"odvoz na skládku studna
	
	4,021
	
	
	

	
	
	VV
	
	((18,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*18,00))"přepad studánka - obsyp+zásyp
	
	4,682
	
	
	

	
	
	VV
	
	((12,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*12,00))"odvodnění střechy, drenáže do vodoteče - obsyp+zásyp
	
	3,121
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž
	
	-13,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,176
	
	
	

	
	10
	K
	460600001RT8
	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m
	m3
	-1,176
	500,00
	-588,00
	ZTI-Sod

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(PI*0,80*0,80*2,00)"odvoz na skládku studna
	
	4,021
	
	
	

	
	
	VV
	
	((18,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*18,00))"přepad studánka - obsyp+zásyp
	
	4,682
	
	
	

	
	
	VV
	
	((12,00*0,80*0,30)+(3,14*0,080*0,080*12,00))"odvodnění střechy, drenáže do vodoteče - obsyp+zásyp
	
	3,121
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(2,50*4,00*1,30)"nerealizována vsakovací nádrž
	
	-13,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,176
	
	
	

	
	11
	K
	500- 1020.R00
	Doprava a montáž akumulační nádrže
	kpt
	-1,000
	10 000,00
	-10 000,00
	ZTI-Sod

	
	
	VV
	
	"Odpočet nerealizace"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,000
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	-75 003,40
	




	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	13
	K
	213159001RAC
	Vsakovací nádrž vel.2,5x4,0x1,2 m, Avsak=12,4 m2, ret.objem 10,2 m3 pro T=6 hod, čas prázdn. 65,2 h
	soubor
	-1,000
	87 000,00
	-87 000,00
	ZTI-Sod

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:
akumulační box 60 ks, spojka 80 ks, klip 186 ks, geotextílie 43 m2
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,000
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	
	

	
	12
	K
	273316131R00
	Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30
	m3
	-1,000
	6 500,00
	-6 500,00
	ZTI-Sod

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,000
	
	-1,000
	
	
	

	
	122
	K
	451315111
	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 25/30, ve vrstvě do 100 mm
	m2
	12,500
	842,00
	10 525,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	VV
	
	"Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,50*2,50"ČS - splašková kanalizace (roznášecí deska tl.100mm)
	
	6,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,50*2,50"vodoměrná revizní šachta - pitná voda(roznášecí deska tl.100mm)
	
	6,250
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,500
	
	
	

	
	124
	K
	273362132
	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, při průměru drátu do 6 mm
	t
	0,098
	49 200,00
	4 821,60
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	VV
	
	"Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	((2,50*2,50)*47,4/6)/1000"ČS - splašková kanalizace (roznášecí deska tl.100mm)
	
	0,049
	
	
	

	
	
	VV
	
	((2,50*2,50)*47,4/6)/1000"vodoměrná revizní šachta - pitná voda(roznášecí deska tl.100mm)
	
	0,049
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,098
	
	
	

	
	19
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	3,000
	700,00
	2 100,00
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,50+2,50)*2*0,15"ČS - splašková kanalizace (roznášecí deska tl.100mm)
	
	1,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,50+2,50)*2*0,15"vodoměrná revizní šachta - pitná voda (roznášecí deska tl.100mm)
	
	1,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	
	20
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	3,000
	350,00
	1 050,00
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,50+2,50)*2*0,15"ČS - splašková kanalizace (roznášecí deska tl.100mm)
	
	1,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,50+2,50)*2*0,15"vodoměrná revizní šachta - pitná voda (roznášecí deska tl.100mm)
	
	1,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	
	
	D
	D3
	002: Zakládání, zpevňování hornin
	
	
	
	2 069,10
	

	
	27
	K
	271532211.R
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm
	m3
	1,140
	1 815,00
	2 069,10
	ZL01A

	
	
	P
	
	Poznámka k položce:
nákup z lokálního místa, včetně dopravy a uložení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(PI*1,10*1,10*0,300)"tl.300mm, studánka
	
	1,140
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,140
	
	
	

	
	
	
D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	135 583,60
	

	
	37
	K
	871313121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
	m
	30,000
	25,20
	756,00
	ZTI-Sod

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,00"Přepad studánky do vodoteče, DN160
	
	18,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	12,00"Odvodnění drenáže do vodoteče, DN 160
	
	12,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
	104
	M
	OSM.222170
	KGEM troubaDN160x4,7/1000 SN8 EN 13476-2
	kus
	30,000
	423,17
	12 695,10
	vlastní

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,00"Přepad studánky do vodoteče, DN160
	
	18,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	12,00"Odvodnění drenáže do vodoteče, DN 160
	
	12,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
	50
	K
	894505512R00
	Čerpací šachta, plast, samonosná, pojízdná, D=1,2 m, v=2,0 m, vstup D=0,6 m, poklop
	kus
	-1,000
	38 000,00
	-38 000,00
	ZTI-Sod

	
	
	
P
	
	Poznámka k položce:
komplet vybavená-čerpadlo 1 1/4" (1,5 kW/400 V)
Qmax=45 l/min, Hmax=50 m
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,00"odpočet původní řešení dle PD
	
	-1,000
	
	
	




	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-1,000
	
	
	

	
	
113
	
K
	
894505512R02
	Čerpací šachta, plast, samonosná, pojízdná, D=1,2 m, v=2,0 m, vstup D=0,6 m, ref. výrobek KGR 1000/2000 LUCA-100-16-N3 s řídící jednotkou TLAKAN P8 NORIA-N3-KGR schválený provozovatelem veřejné sítě kanalizace
	
kus
	
1,000
	
103 268,00
	
103 268,00
	
vlastní

	
	
	


P
	
	Poznámka k položce:
komplet vybavená-čerpadlová skupina 1+1 1/4" (1,1 kW/400 V)
Qmax=45 l/min, Hmax=100m
ref. výrobek KGR 1000/2000 LUCA-100-16-N3 s řídící jednotkou TLAKAN P8 NORIA-N3-KGR schválený provozovatelem veřejné sítě
kanalizace
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	114
	K
	894505512R02.1
	Zprovoznění - spuštění autorizovanou firmou z důvodu záruky
	kus
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	vlastní

	
	
	VV
	
	"Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	115
	M
	RF6000000N
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 680x1200
	kus
	2,000
	4 300,00
	8 600,00
	vlastní

	
	
	VV
	
	"Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"vyrovnávací prstenec nad vstup do ČS - kanalizace
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"vyrovnávací prstenec nad vstup do RŠ - vodoměrná
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	117
	K
	452112112
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
	kus
	3,000
	939,00
	2 817,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	VV
	
	"Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"vyrovnávací prstenec nad vstup do ČS - kanalizace
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"vyrovnávací prstenec nad vstup do RŠ - vodoměrná
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"studánka - vstup
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	
	116
	M
	KELV15CS
	poklop IS šachetní-litinový KELV15CS vodotěsný, vysoké zatížení E600 litinový, DN 600, rám litinový 100mm
	kus
	2,000
	9 918,00
	19 836,00
	vlastní

	
	
	VV
	
	"Záměna čerpací stanice jednočerpadlo za duočerpadlo dle požadavku provozovatele_04/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"litinový poklop s rámem, zátěžový - kanalizace splašková
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"litinový poklop s rámem, zátěžový - RŠ vodovod
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	118
	M
	PPL.ID108006.R
1
	PRAGMA+ID trubka Pipelife SN10 DN800x3m korugovaná kanalizační trubka
	kus
	1,000
	12 562,50
	12 562,50
	vlastní

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"studánka
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	119
	K
	894812529
	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za
uříznutí šachtové roury
	kus
	1,000
	192,00
	192,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"studánka
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	120
	M
	CSRKBP600
	vyrovnávací prstenec výška 100 mm, pro šachtový program t 150 mm, XA3
	kus
	1,000
	3 267,00
	3 267,00
	vlastní

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"studánka
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	121
	M
	55241016
	poklop pro drenážní šachtu, litina, třída D400 bez odvětrání
	kus
	1,000
	3 590,00
	3 590,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,00"studánka - zákryt
	
	1,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	
	6 596,10
	

	
	56
	K
	998276101R00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
	t
	6,282
	1 050,00
	6 596,10
	ZTI-Sod

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	



	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	VV
	
	2,861+0,271+3,150
	
	6,282
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,282
	
	
	

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	26 573,40
	

	
	108
	K
	112201116
	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm
	kus
	2,000
	8 520,00
	17 040,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,000"odstranění pařezů
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	109
	K
	162201423
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů,
průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	2,000
	751,00
	1 502,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,000"odstranění pařezů
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	110
	K
	162301973
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	40,000
	19,60
	784,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,000*20"odstranění pařezů
	
	40,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	40,000
	
	
	

	
	111
	K
	997013811
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 02 01
	t
	2,820
	2 570,00
	7 247,40
	CS ÚRS 2025 01

	
	
	VV
	
	"Změna způsobu likvidace srážkových a spodních vod z drenáží_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,82"odstranění pařezů
	
	2,820
	
	
	



	stavba:
	"Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi"

	objekty:
	"01: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi"

	díl:
	"vícepráce a méněpráce ZL č. 03"

	objednatel:
	"Regionální muzeum v kolíně, p.o."



	zhotovitel:
	BFK service a. s.

	dne:
	22.04.2025



	
	REKAPITULACE - ZL č. 03

	"01: Vstupní budova M
	Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225



	Přípočty
	1 - Zemní práce
	156 586,05 Kč

	Přípočty
	2 - Zakládání
	78 388,10 Kč

	Přípočty
	99 - Přesun hmot
	27 716,58 Kč

	Přípočty
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	10 400,00 Kč



	Celkem přípočty
	273 090,73 Kč

	Celkem odpočty
	-	Kč

	CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 03, bez DPH
	273 090,73 Kč

	21% DPH
	57 349,05 Kč

	CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 03, s DPH
		330 439,78 Kč





	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	Kourim-vstup-1-2024
	
	

	Stavba:
	Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené
	
	

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Kouřim
	Datum:
	07.04.2025


Zadavatel:
Regionální muzeum v Kouřimi

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BFK service a.s.
Projektant:
IHARCH s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

27155153
CZ27155153



Zpracovatel:

	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	273 090,73IČ:
DIČ:



	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	273 090,73
	57 349,05

	snížená
	12,00%
	0,00
	0,00



	
	Cena s DPH	v	CZK	330 439,78
	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
07.04.2025
IHARCH s.r.o.
Kód



	Kód:
Stavba:

Kourim-vstup-1-2024
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kouřim
Regionální muzeum v Kouřimi
BFK service a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů
ZL03
Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225

273 090,73
330 439,78
273 090,73
330 439,78




	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

	Objekt:

	ZL03 - Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225



KouřimKSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
07.04.2025


Zadavatel:
Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:
BFK service a.s.
Projektant:
IHARCH s.r.o.
Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:
27155153
DIČ:
CZ27155153
IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Poznámka:


Cena bez DPH	273 090,73

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	273 090,73
	21,00%
	57 349,05

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00


Cena s DPH	330 439,78v
CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené
Objekt:
ZL03 - Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225
Místo:	Kouřim
Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]






	Datum:
	07.04.2025

	Projektant:
	IHARCH s.r.o.

	Zpracovatel:
	





	Náklady ze soupisu prací
	273 090,73

	HSV - Práce a dodávky HSV
	262 690,73

	1 - Zemní práce
	156 586,05

	2 - Zakládání
	78 388,10

	99 - Přesun hmot
	27 716,58

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	10 400,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	10 400,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

ZL03 - Dopočet výkopy základů+podkladní beton 200225Datum:
07.04.2025
Projektant:
IHARCH s.r.o.
Zpracovatel:





	Místo:
	
	Kouřim

	Zadavatel:
	
	Regionální muzeum v Kouřimi

	Zhotovitel:
	
	BFK service a.s.

	PČ Typ
	Kód
	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	273 090,73

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	262 690,73

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	156 586,05

	
	3
	K
	131251105
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně
	m3
	63,938
	181,00
	11 572,78
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,15*8,20*1,00)"vstupní objekt
	
	50,430
	
	

	
	
	VV
	
	(6,14*2,20*1,00)"přístřešek
	
	13,508
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	63,938
	
	

	
	5
	K
	162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	63,938
	50,00
	3 196,90
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,15*8,20*1,00)"vstupní objekt
	
	50,430
	
	

	
	
	VV
	
	(6,14*2,20*1,00)"přístřešek
	
	13,508
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	63,938
	
	

	
	6
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	63,938
	282,00
	18 030,52
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,15*8,20*1,00)"vstupní objekt
	
	50,430
	
	

	
	
	VV
	
	(6,14*2,20*1,00)"přístřešek
	
	13,508
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	63,938
	
	

	
	7
	K
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	63,938
	54,00
	3 452,65
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,15*8,20*1,00)"vstupní objekt
	
	50,430
	
	

	
	
	VV
	
	(6,14*2,20*1,00)"přístřešek
	
	13,508
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	63,938
	
	

	
	9
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	115,088
	400,00
	46 035,20
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	63,938*1,8
	
	115,088
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	115,088
	
	

	
	97
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	870,000
	85,40
	74 298,00
	ZL01

	
	
	VV
	
	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"Stabilizace svahu dle skutečnosti_10 2024"
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-303,000"doba čerpání předpoklad 31dní
	
	-303,000
	
	

	
	
	VV
	
	"Skutečnost čerpání spodní vody_10-02 2025"
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	303*2+293+274
	
	1 173,000
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	870,000
	
	

	
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	78 388,10

	
	97
	K
	274313611
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	m3
	6,618
	4 050,00
	26 802,90 ZL01

	
	
	VV
	
	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
	
	
	
	



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV	15,300-8,682"nad rámec původní předpoklad před nutným rozšířením - rozbřednuté podloží - dopočet rozdílu	6,618
VV	Součet	6,618

	
	98
	K
	274313611.R1
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - příplatek za stržení a vyrovnání
	m2
	66,180
	140,00
	9 265,20
	ZL01

	
	VV	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
VV	(15,300-8,682)/0,10"nad rámec původní předpoklad před nutným rozšířením - rozbřednuté podloží - dopočet rozdílu	66,180
VV	Součet	66,180

	
	99
	K
	291111114
	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu
	m3
	46,000
	920,00
	42 320,00
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
VV	46,000"vstupní objekt ( dosyp v místě kójí a rýhy - drenáže )	46,000
VV	Součet	46,000

D	99	Přesun hmot	27 716,58

	
	96
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	t
	102,654
	270,00
	27 716,58
	01-Sod

	
	VV	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
VV	102,654	102,654
VV	Součet	102,654

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	10 400,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 400,00

	
	100
	K
	012002000.R1
	Geodetické práce a vytýčení
	soub
	1,000
	10 400,00
	10 400,00
	vlastní

	Poznámka k položce:
P	geodetické vytyčení a zaměření nad rámec Sod
- vytyčení svah a drenáž
VV	"Doplnění rozšířených výkopů mimo pasy - rozbřednutí _02/2025"
VV	1,00"geodetické práce nad rámec PD a VV	1,000
VV	Součet	1,000
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM



	stavba:
	"Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi"

	objekty:
	"01: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi"

	díl:
	"vícepráce a méněpráce ZL č. 04"

	objednatel:
	"Regionální muzeum v kolíně, p.o."



	zhotovitel:
	BFK service a. s.

	dne:
	12.05.2025



	
	REKAPITULACE - ZL č. 04

	"01: Vstupní budova M
	Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025



	Přípočty
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	149 992,48 Kč

	Přípočty
	713 - Izolace tepelné
	46 108,95 Kč

	Odpočty
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	-	166 187,57 Kč

	Odpočty
	713 - Izolace tepelné
	-	14 877,40 Kč



	Celkem přípočty
	196 101,43 Kč

	Celkem odpočty
	-	181 064,97 Kč

	CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 04, bez DPH
	15 036,46 Kč

	21% DPH
	3 157,66 Kč

	CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 04, s DPH
		18 194,12 Kč





	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	Kourim-vstup-1-2024
	
	

	Stavba:
	Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené
	
	

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Kouřim
	Datum:
	12.05.2025


Zadavatel:
Regionální muzeum v Kouřimi

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BFK service a.s.
Projektant:
IHARCH s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

27155153
CZ27155153



Zpracovatel:

	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	15 036,46IČ:
DIČ:



	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	15 036,46
	3 157,66

	snížená
	12,00%
	0,00
	0,00



	
	Cena s DPH	v	CZK	18 194,12
	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
12.05.2025
IHARCH s.r.o.
Kód



	Kód:
Stavba:

Kourim-vstup-1-2024
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kouřim
Regionální muzeum v Kouřimi
BFK service a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů
ZL04
Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025

15 036,46
18 194,12
15 036,46
18 194,12




	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

	Objekt:

	ZL04 - Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025


KSO:

Místo:
Kouřim
Zadavatel:

Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:

BFK service a.s.

Projektant:

IHARCH s.r.o.

Zpracovatel:


CC-CZ:

Datum:
12.05.2025
IČ:

DIČ:

IČ:
27155153
DIČ:
CZ27155153
IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Poznámka:


Cena bez DPH	15 036,46

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	15 036,46
	21,00%
	3 157,66

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00


Cena s DPH	18 194,12v
CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené
Objekt:
ZL04 - Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025
Místo:	Kouřim
Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]






	Datum:
	12.05.2025

	Projektant:
	IHARCH s.r.o.

	Zpracovatel:
	





	Náklady ze soupisu prací
	15 036,46

	PSV - Práce a dodávky PSV
	15 036,46

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	-16 195,09

	713 - Izolace tepelné
	31 231,55



	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené
Objekt:
ZL04 - Úprava hydroizolace a TI ve skladbách_04 2025
Místo:	Kouřim	Datum:	12.05.2025
Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi	Projektant:	IHARCH s.r.o.
Zhotovitel:	BFK service a.s.	Zpracovatel:

PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	15 036,46
D	PSV	Práce a dodávky PSV	15 036,46
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-16 195,09

	
	9121
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem
penetračním
	m2
	168,920
	13,60
	2 297,31
	CS ÚRS 2025 01

	VV	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
VV	vodorovné plochy:
VV	8,6*15,7+(8,6+15,7)*2*0,3"pol. 101	149,600
VV	"cihlová fasáda; dtto pol. 116"2,8-0,98+14,5-0,9+3,9	19,320
VV	Součet	168,920


VV	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
VV	svislé plochy:
VV	"S01+S14"(2,8+8,3)*3,4	37,740
VV	"S03"6,1*3,4	20,740
VV	"S06"6	6,000
VV	"S07"7,8*3,5+2,7*3,5/2	32,025
VV	"SO2-detail-SZ+SV+JZ+JV" (0,7+0,4)*4,4+16,2+3,2+8,85	33,090
VV	"dtto pol. 119"22*0,50	11,000
VV	"S07"1,7*3,5_dle Sod
VV	"S03" 9*0,9+12,5"m2"+15,9*0,9+9*3,2+15,9*0,9	78,020
VV	Součet	218,615


VV	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
VV	vodorovné plochy:
VV	168,920*0,00034"pol. 121	0,057
VV	svislé plochy:
VV	218,615*0,00034"pol. 97	0,074
VV	Součet	0,131

	
	9122
	M
	1010151880
	Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7,5 m2/role)
	m2
	473,180
	155,00
	73 342,90
	CS ÚRS 2025 01

	VV	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
VV	vodorovné plochy:
VV	168,920*1,221"Přepočtené koeficientem množství, pol. 121	206,251
VV	svislé plochy:
VV	218,615*1,221"Přepočtené koeficientem množství, pol. 97	266,929
VV	Součet	473,180

	
	9146
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	168,920
	140,00
	23 648,80
	CS ÚRS 2025 01


97
K
711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
m2
218,615
28,00
6 121,22
01-Sod

98
M
11163150
lak penetrační asfaltový
t
0,131
90 000,00
11 790,00
01-Sod











	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	VV
	
	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vodorovné plochy:
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	168,920"Přepočtené koeficientem množství, pol. 121
	
	168,920
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	168,920
	
	
	

	
	99
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	218,615
	150,00
	32 792,25
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	svislé plochy:
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	218,615"Přepočtené koeficientem množství, pol. 97
	
	218,615
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	218,615
	
	
	

	
	101
	K
	711471051
	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC
	m2
	-149,600
	200,00
	-29 920,00
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vodorovné plochy:
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-(8,6*15,7+(8,6+15,7)*2*0,3)
	
	-149,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-149,600
	
	
	

	
	102
	M
	28322032
	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm se signální vrstvou
	m2
	-152,592
	114,00
	-17 395,49
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vodorovné plochy:
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-149,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-152,592
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-152,592
	
	
	

	
	103
	K
	711472051
	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC
	m2
	-129,595
	252,00
	-32 657,94
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	svislé plochy:
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S01+S14"-(2,8+8,3)*3,4
	
	-37,740
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S03"-6,1*3,4
	
	-20,740
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S06"-6
	
	-6,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S07"-(7,8*3,5+2,7*3,5/2)
	
	-32,025
	
	
	

	
	
	VV
	
	"SO2-detail-SZ+SV+JZ+JV" -((0,7+0,4)*4,4+16,2+3,2+8,85)
	
	-33,090
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-129,595
	
	
	

	
	104
	M
	28322032.1
	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm se signální vrstvou
	m2
	-132,187
	144,00
	-19 034,93
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	svislé plochy:
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-129,595*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-132,187
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-132,187
	
	
	

	
	105
	K
	711472051
	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC
	m2
	-78,020
	252,00
	-19 661,04
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	svislé plochy:
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S03" -(9*0,9+12,5)"m2"-(15,9*0,9+9*3,2+15,9*0,9)
	
	-78,020
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-78,020
	
	
	

	
	106
	M
	28322003
	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm
	m2
	-81,921
	158,00
	-12 943,52
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	svislé plochy:
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-78,02*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	-81,921
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-81,921
	
	
	

	
	107
	K
	711491171
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní
	m2
	-120,440
	53,00
	-6 383,32
	01-Sod

	
	
	VV
	
	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vodorovné plochy:
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-8,6*15,7+(8,6+15,7)*2*0,3
	
	-120,440
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	-120,440
	
	
	



PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava
108
M
69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2
m2
-157,080
60,00
-9 424,80
01-Sod

109
K
711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná
m2
-149,600
65,00
-9 724,00
01-Sod

110
M
69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
m2
-157,080
34,00
-5 340,72
01-Sod

116
M
28322032
fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm se signální vrstvou
m2
-21,252
114,00
-2 422,73
01-Sod

119
M
28322032
fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm se signální vrstvou
m2
-11,220
114,00
-1 279,08
01-Sod

130
M
63150851
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 150mm
m2
-56,057
50,00
-2 802,85
01-Sod


	




VV	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
VV	vodorovné plochy:
VV	-149,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	-157,080
VV	Součet	-157,080


VV	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
VV	vodorovné plochy:
VV	-(8,6*15,7+(8,6+15,7)*2*0,3)	-149,600
VV	Součet	-149,600


VV	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
VV	vodorovné plochy:
VV	-149,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	-157,080
VV	Součet	-157,080


VV	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
VV	svislé plochy:
VV	-19,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	-21,252
VV	Součet	-21,252


VV	"Záměna spodní HI fólie za asfaltovou z důvodu technického provedení jednotlivých ploch v návaznosti na detaily_03/2025"
VV	svislé plochy:
VV	-(22*0,50)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	-11,220
VV	Součet	-11,220

D	713	Izolace tepelné	31 231,55

VV	"Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025"
VV	"S02"
VV	"pohled SZ" -(4,43*2,97)	-13,157
VV	"pohled SV" -36,2	-36,200
VV	"pohled JZ" -6,7	-6,700
VV	Součet	-56,057

	
	9142
	M
	ISW1435541130.3
	Tepelná izolace Isover UNI 150 mm (2,16 m2/bal.)
	m2
	57,178
	256,65
	14 674,73
	CS ÚRS 2025 01

	
	VV	"Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025"
VV	"S02"
VV	"pohled SZ" (4,43*2,97)	13,157
VV	"pohled SV" 36,2	36,200
VV	"pohled JZ" 6,7	6,700
VV	Součet	56,057
VV	56,057*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	57,178
VV	Součet	57,178

	
	132
	M
	63150852
	pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 160mm
	m2
	-62,118
	43,00
	-2 671,07
	01-Sod

	
	VV	"Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025"
VV	"S04"-6	-6,000
VV	"S05"-20*2	-40,000
VV	"S11"-14,9	-14,900
VV	Součet	-60,900
VV	-60,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	-62,118
VV	Součet	-62,118



133
M
63150791
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 200mm
m2
-21,318
355,00
-7 567,89
01-Sod

134
M
63150849
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 100mm
m2
-41,718
44,00
-1 835,59
01-Sod


	
	PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	9143
	M
	ISW1435541140.2
	Tepelná izolace ISOVER UNI 160 mm (2,16 m2/bal.)
	m2
	62,118
	273,76
	17 005,42
	CS ÚRS 2025 01

	VV	"Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025"
VV	"S04"6	6,000
VV	"S05"20*2	40,000
VV	"S11"14,9	14,900
VV	Součet	60,900
VV	60,900*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	62,118
VV	Součet	62,118

VV	"Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025"
VV	"S04"-6	-6,000
VV	"S11"-14,9	-14,900
VV	Součet	-20,900
VV	-20,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	-21,318
VV	Součet	-21,318

	
	9144
	M
	ISW1435541180.1
	Tepelná izolace ISOVER UNI 200 mm (1,44 m2/bal.)
	m2
	21,318
	342,20
	7 295,02
	CS ÚRS 2025 01

	VV	"Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025"
VV	"S04"6	6,000
VV	"S11"14,9	14,900
VV	Součet	20,900
VV	20,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	21,318
VV	Součet	21,318

VV	"Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025"
VV	"S04"-6	-6,000
VV	"S05"-20	-20,000
VV	"S11"-14,9	-14,900
VV	Součet	-40,900
VV	-40,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	-41,718
VV	Součet	-41,718

	
	9145
	M
	ISW1435541080.4
	Tepelná izolace ISOVER UNI 100 mm (3,6 m2/bal.)
	m2
	41,718
	171,00
	7 133,78
	CS ÚRS 2025 01

	VV	"Náhrady TI dle skutečnosti_04/2025"
VV	"S04"6	6,000
VV	"S05"20	20,000
VV	"S11"14,9	14,900
VV	Součet	40,900
VV	40,900*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	41,718
VV	Součet	41,718

	POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM




	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL :	05

	Zhotovitel :
BFK service a. s.
Komenského náměstí 54
281 44 Zásmuky
IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153

	Objednatel :
Regionální muzeum v kolíně, p.o.
Karlovo nám. 8
280 02 Kolín
IČO : 00410047 DIČ : CZ00410047
	Kontrola za TDI a KOOBOZP
Pavel Krajovský
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Frymburk 23, 382 79 Frymburk
Pavel Krajovský; krajpa@post.cz	tel.: 777 779 606
IČO: 49091107

	Způsob odesílání / předání / datum :
e-mailem, dne	15.07.2025
	Stavba:
"Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi"

	Odkazy	na dokumentaci :





na rozpočet :


na jednání na akci:
	Projektová dokumentace z 10/2020
zpracovaná firmou IHARCH s.r.o. Rytířská 534/13, Praha 1, 110 00

Irena Hrabincová Dipl. Arch.
tel.: 605 975 255

	
	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. S-
0086/00410047/2024 ze dne 12.7.2024

	
	"Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb
v Kouřimi"

	POPIS ZMĚNY :
I.Návrh změny:

ZL č. 05 řeší změnu tvaru vnitřního točitého schodiště s odkazem na nově zaslané výkresy: Detaily schodiště půdorysy_revA; výkres č. D11b23a; Detaily schodiště pohled boční_revA; výkres č. D11b23b; Detaily schodiště pohled čelní_revA; výkres č. D11b23c; Detaily schodiště stupeň_revA; výkres č. D11b23d; Detaily schodiště stupeň řez_revA; výkres č. D11b23e; půdorys _1.NP a 2.NP_R1





Cenové vyčíslení:

Cena bez DPH	116 000,00 Kč

Tento ZL č. 05 nemá vliv na dokončení díla

	Generální zhotovitel:
	Odsouhlasení objednatelem:

	
	Bc. Tomáš Soukup, oddělení investic KÚSK

	Ing. Jiří Fořt, člen představenstva
	Mgr. Vladimír Ryšlink, ředitel regionálního muzea v Kolíně

	Odsouhlasení GP:
	Odsouhlasení TDS:

	Irena Hrabincová, Dipl. Arch., AD
	Pavel Krajovský, TDI a KOOBOZP




	stavba:
	"Výstavba nové vstupní budovy v areálu muzea lidových staveb v Kouřimi"

	objekty:
	"01: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi"

	díl:
	"vícepráce a méněpráce ZL č. 05"

	objednatel:
	"Regionální muzeum v kolíně, p.o."



	zhotovitel:
	BFK service a. s.

	dne:
	15.07.2025



	
	REKAPITULACE - ZL č. 05

	"01: Vstupní budova M
	Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025



	Přípočty
	767 - Konstrukce zámečnické
	526 000,00 Kč

	Odpočty
	767 - Konstrukce zámečnické
	-	410 000,00 Kč



	Celkem přípočty
	526 000,00 Kč

	Celkem odpočty
	-	410 000,00 Kč

	CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 05, bez DPH
	116 000,00 Kč

	21% DPH
	24 360,00 Kč

	CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY_ZL č. 05, s DPH
		140 360,00 Kč





	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	Kourim-vstup-1-2024
	
	

	Stavba:
	Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené
	
	

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Kouřim
	Datum:
	15.07.2025


Zadavatel:
Regionální muzeum v Kouřimi

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
BFK service a.s.
Projektant:
IHARCH s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

27155153
CZ27155153



Zpracovatel:

	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	116 000,00IČ:
DIČ:



	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	116 000,00
	24 360,00

	snížená
	12,00%
	0,00
	0,00



	
	Cena s DPH	v	CZK	140 360,00
	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
15.07.2025
IHARCH s.r.o.
Kód



	Kód:
Stavba:

Kourim-vstup-1-2024
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené


Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kouřim
Regionální muzeum v Kouřimi
BFK service a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]



Náklady z rozpočtů
ZL05.R2
Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025

116 000,00
140 360,00
116 000,00
140 360,00




	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené

	Objekt:

	ZL05.R2 - Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025



KouřimKSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
15.07.2025


Zadavatel:
Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:
BFK service a.s.
Projektant:
IHARCH s.r.o.
Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:
27155153
DIČ:
CZ27155153
IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Poznámka:


Cena bez DPH	116 000,00

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	116 000,00
	21,00%
	24 360,00

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00


Cena s DPH	140 360,00v
CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené
Objekt:
ZL05.R2 - Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025
Místo:	Kouřim
Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi
Zhotovitel:	BFK service a.s.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]






	Datum:
	15.07.2025

	Projektant:
	IHARCH s.r.o.

	Zpracovatel:
	





	Náklady ze soupisu prací	116 000,00

	PSV - Práce a dodávky PSV	116 000,00

	
767 - Konstrukce zámečnické	116 000,00



	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi_opravené
Objekt:
ZL05.R2 - Úprava tvaru točitého schodiště_05 2025
Místo:	Kouřim	Datum:	15.07.2025
Zadavatel:	Regionální muzeum v Kouřimi	Projektant:	IHARCH s.r.o.
Zhotovitel:	BFK service a.s.	Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	116 000,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV	116 000,00
D	767	Konstrukce zámečnické	116 000,00

VV	"Odpočet původního ocelového schodiště dle PD"
VV	-1,000	-1,000
VV	Součet	-1,000

	
	902
	K
	767110050_R2
	Z05 ocelové schodiště - změna tvaru, včetně výrobní dokumentace
	kus
	1,000
	526 000,00
	526 000,00
	vlastní

	Poznámka k položce:
Odkaz na nový tvar schodiště:
· Detaily schodiště půdorysy_revA; výkres č. D11b23a
· Detaily schodiště pohled boční_revA; výkres č. D11b23b
P	- Detaily schodiště pohled čelní_revA; výkres č. D11b23c
· Detaily schodiště stupeň_revA; výkres č. D11b23d
· Detaily schodiště stupeň řez_revA; výkres č. D11b23e
· půdorys _1.NP a 2.NP_R1

VV	"Nový tvar a provedení vnitřního točitého schodiště"
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
POLOŽKY TAKTO OZNAČENÉ JSOU OCENĚNY DLE URS V CENÍKOVÉ SOUSTAVĚ, NEBO V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉM


267
K
767110050R
Z05 ocelové schodiště
kus
-1,000
410 000,00
-410 000,00
01-Sod









