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DODATEK Č. 1 Smlouvy o dílo Výstavba zařízení na skladování krmiva v oboře Digrin SMLDEU-24-27/2025
Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:


     Správa Krkonošského národního parku 

se sídlem:
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO:                       
00088455  

DIČ:                       
CZ00088455  

bankovní spojení:         
ČNB, 

zastoupená:          
PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

ve věcech technických:
Zdeněk Hofman, tel: e-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

a
2. Zhotovitel:
Čvančara s.r.o.


se sídlem:
543 62 Dolní Branná 185

IČO: 
27536068



DIČ:
CZ-27536068

bankovní spojení:
ČS Vrchlabí č.ú. zastoupený:
Libor Čvančara. jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové oddíl , vložka C 24708 


ve věcech technických:
Libor Čvančara funkce – jednatel, 

tel:, e-mail:  
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLJ-24-27/2025 ze dne 10. 04. 2025
(dále jen „dodatek“):
Článek II.

PŘEDMĚT DODATKU
1. Objednatel vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výstavba zařízení na skladování krmiva v oboře Digrin“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě výsledků výběrového řízení Objednatel rozhodl o přidělení Veřejné zakázky Zhotoviteli a za účelem jejího plnění Smluvní strany uzavřely dne 10.04.2025 Smlouvu o dílo.
2. Cena díla byla v čl. V. odst. 1 smlouvy stanovena na 1.355.284,86 Kč bez DPH. Zvýšení dohodnuté ceny za Dílo (s výjimkou změny výše DPH) je možné pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného zástupci obou Smluvních stran.
3. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na realizaci odvodnění stavby seníku a krechtu, které nebylo součástí projektu a je nutné pro zajištění bezproblémového provozu mysliveckých zařízení na skladování krmiv pro zvěř. Jde o 
· Osazení podokapního žlabu na objektu seníku

· Doplnění drenážního vsaku u krechtu

· Osazení podokapního žlabu a úpravu terénu u objektu krechtu

Všechny tyto práce a dodávky jsou uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 1/2025. Změnový list (ZL) č. 1 podepsaný oběma stranami je přílohou tohoto dodatku č. 1.
2. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:
Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem

změnového listu (ZL) č.1/2025 takto:

Cena díla celkem 



1 355 284,86 Kč bez DPH

Změny dle ZL č. 1 vícepráce 


  + 34 295,95 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem 




1 389 580,81 Kč bez DPH

DPH 21 % ve výši 



   291 811,9701 Kč

Celková cena díla 



1 681 392,7801 Kč včetně DPH
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 04. 2025, číslo smlouvy SMLJ-24-27/2025.

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list 001/2025
	Ve Vrchlabí dne
	
	V Dolní Branné dne
	 


______________________________


___________________________________

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Libor Čvančara, jednatel
Správa Krkonošského národního parku
Čvančara s.r.o.
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