
PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Rekonstrukce střech 

Klasifikace informací: Neveřejné 

                                                    SMLOUVA 
o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, 
dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p. o. 
se sídlem: Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice   
zastoupena: PhDr. et Mgr. Markem Porubou, ředitelem školy  
IČO: 64125912  
DIČ: CZ64125912 neplátci DPH  

 

datová schránka: n77gmjv 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
PhDr. et Mgr. Marek Poruba, 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. ASA expert a.s. 
se sídlem: Lešetínská 626/24, Kunčice, 719 00 Ostrava 
zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, předsedou správní rady, ředitelem společnosti a Petrem 
Funiokem, členem správní rady, obchodním ředitelem  
IČO: 27791891  
DIČ: CZ27791891  

datová schránka:  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.B 3184 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení 
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z 
této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „Rekonstrukce střech“ (dále jen „stavba“) včetně 
zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci 
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy (dále také jako „DOSS“) a účastníky 
řízení (dále jen „dílo“).  

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 
2. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

2.1. Zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS“) 

Součástí zaměření bude podrobná fotodokumentace stávajícího stavu 
objektu/pozemku a zpracování dokumentace stávajícího stavu. Zhotovitel bere na 
vědomí, že dokumentace stávajícího stavu objektu/pozemku nemusí odpovídat jeho 
skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně 
tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

2.2. Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace. 

Bude se jednat o tyto průzkumy: 
• stavebně-technický průzkum.  
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V rámci průzkumů budou mimo jiné vyhodnoceny doposud provedené destruktivní 
sondy (viz příloha č.2) a v případě potřeby bude provedeno jejich doplnění. Bude-li 
potřebné doplnit tuto část průzkumu, je povinen zhotovitel posléze na svůj náklad 
provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby nedocházelo 
k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány. 
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2. ČÁST DÍLA 

2.3. Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) 

Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen 
„vyhláška č. 131/2024 Sb.“) tak, aby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími 
předpisy, mohlo být vydáno rozhodnutí o povolení záměru v případě, že bude 
příslušným stavebním úřadem vyžadováno. 

Stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad 
s obecnými technickými požadavky a stanovisky DOSS.  

Jedno vyhotovení DPZ bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, které budou vyhotoveny v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně 
DPZ.  

Součástí plnění je rovněž vypracování rámcového časového harmonogramu stavby. 
Předmětem plnění zhotovitele není zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické 
centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, 
702 00 Ostrava (dále jen „MEC“). Tato část projektové dokumentace bude 
zpracována a zhotoviteli předána objednatelem v termínu uvedeném v čl. IV této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen výsledky a závěry PENB zohlednit a zapracovat 
do projektové dokumentace, která je předmětem plnění této části díla.  
 
Zhotovitel je povinen v této fázi provádění díla zajistit písemné stanovisko 
Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, 
IČO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00, 
Ostrava (dále jen „MEC“), zda zpracována projektová dokumentace za 
část energetické náročnosti (teplená izolace střech) a přípravu instalace 
FVE splňuje požadavky MSK. Úplnosti a správnosti předaných kompletních 
podkladů zpracované projektové dokumentace bude zástupcem MEC 
potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli a v kopii objednateli. 

 

3. ČÁST DÍLA 

2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
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pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 
správců dopravní a technické infrastruktury. 
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu 
a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozího stupně 
projektové dokumentace. 
Dále bude obsahovat soupis oceněný i neoceněný stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování, a to buď RTS, ÚRS nebo OTSKP. Uvedené standardizované 
cenové soustavy (standardizovaný ceník stavebních prací) vychází z obecně 
přijatelných principů a transparentního základu a splňují definici cenové soustavy 
podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb.  
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková 
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 
a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 
Soupis prací bude zpracován pouze v elektronické podobě. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby (minimální časovou jednotkou bude měsíc). 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření, DSS 

a průzkumy) bude objednateli dodána v 2 listinných vyhotoveních a elektronicky 
ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf , 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy (DPZ) bude objednateli 
a příslušnému stavebnímu úřadu dodána elektronicky ve formátu pro texty *.doc/docx 
(*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich 
předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude 
požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní 
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moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace 
ověřené stavebním úřadem, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 tohoto článku smlouvy (DPS) bude objednateli 
dodána ve 2 listinných vyhotoveních a elektronicky , ve formátu pro texty *.doc/docx 
(*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf . Soupis prací bude objednateli dodán 
pouze v elektronické podobě, a to ve verzi oceněné i neoceněné pro veřejnou zakázku. 
V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá 
zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré změny provedené během výběru 
zhotovitele stavby 2x v listinném vyhotovení a elektronicky, a to do 10 dnů od obdržení 
výzvy objednatele. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň 
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby 
v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby. 
V případě, že bude potřeba více koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí 
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika, 
v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé navržené a 
posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato 
skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) 
jednotlivé části díla v těchto termínech: 
a) zaměření, DSS a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy (1. část 

díla) do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 
b) DPZ, oznámení EIA a DOS dle čl. III odst. 2 bod 2.3  této smlouvy (2. část díla) 

do 90 dnů od převzetí 1. části díla; 

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o povolení záměru.  

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený PENB zpracovaný MEC zhotoviteli předá nejpozději 
5 pracovních dnů před termínem stanoveným v odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy. 
Pokud nebude PENB zhotoviteli předán v uvedeném termínu, prodlužuje se doba plnění 
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pro předání DPZ o dobu prodlení s předáním PENB. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek ke smlouvě. Doba plnění však nebude prodloužena v případě, že zhotovitel 
nesplní povinnosti uvedené v následujícím odstavci nebo v čl. VI odst. 1 písm. j) a k) 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této 
smlouvy oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz 
a: 

a) předat MEC kompletní podklady potřebné pro zpracování PENB nejpozději 20 
pracovních dnů před termínem stanoveným pro předání DPZ dle odst. 1 písm. b) 
tohoto článku smlouvy, úplnost a správnost předaných kompletních podkladů pro 
zpracování PENB bude zástupcem MEC potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli a v 
kopii objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam všech podaných žádostí o vyjádření 
a stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury nejpozději 30 dnů před termínem pro provedení 2. části 
díla. 

5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající 
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této 
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo 
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 
termínů plnění stanovených touto smlouvou. 

6. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je Základní škola a Mateřská škola 
Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p. o. 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plnění. Dílo 
bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel 
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že 
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do 14 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením 
díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 

mailto:info@mskec.cz
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• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či 
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora 
díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 
7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 8 000 000,-  Kč 
bez DPH (POZN.: bez vnitřního vybavení). Nerespektování předpokládané hodnoty 
bude považováno za vadu díla. Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily 
skutečnosti, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel 
nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná. 
Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla 
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. 
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně 
zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, 
zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má 
zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně 
předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení objednateli do 
zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují. 
V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení, 
pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení dokončené části díla sdělí 
objednateli písemně důvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel následně 
uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu 
nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně 
nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude 
objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení stanovená v čl. V odst. 3 této smlouvy 
se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení uvedených důvodů objednatelem. 
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h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou 
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou 
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se 
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek 
na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: info@asaexpert.cz. Zhotovitel je povinen 
neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba 
uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od 
účastníka výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení 
poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele, 

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) při zajištění předmětu díla aktivně spolupracovat s MEC za účelem zpracování PENB, 
a to průběžně dle potřeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl včas zohlednit výsledky PENB 
ve zpracovávané dokumentaci, 

k) na výzvu MEC nebo objednatele průběžně předávat podklady potřebné pro zpracování 
PENB, 

l) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 
m) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 

stavu rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude konat 2x 
za měsíc, vždy v pondělí v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. Zhotovitel z každého kontrolního dne pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení 
objednateli, a to do 5 pracovních dnů ode dne uskutečnění kontrolního dne. V případě, 
že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 5 pracovních dnů 
zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v 
takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 5pracovních dnů 
ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k 
odsouhlasení objednateli. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně tyto 
náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, 
program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kontrolního dne. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g) 
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně 
písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření a DSS 
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 44 250,- 9 292,50 53 542,50 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

47 450,- 9 964,50 57 414,50 

stavebně-technický průzkum 
 

12 000,- 2 520,- 14 520,- 

 
1. část celkem 
 

103 700,- 21 777,- 125 477,- 

2. část 
Dokumentace pro povolení 
záměru (DPZ) 
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 

78 875,- 16 563,75 95 438,75 

2. část celkem 78 875,- 16 563,75 95 438,75 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

87 000,- 18 270,- 105 270,- 

3. část celkem 87 000,- 18 270,- 105 270,- 

Cena celkem 269 575,- 56 610,- 326 185,75 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, povinen 
k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 
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VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání a převzetí zaměření, DSS a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této 
smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DPZ, dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena 
za 2. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DPS čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy bude uhrazena cena za 
3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele 64125912, číslo veřejné zakázky VII/2025 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Rekonstrukce 
střech“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) výši pozastávky, 
g) jméno a v případě listinného vyhotovení faktury i podpis osoby, která fakturu vystavila, 

včetně kontaktního telefonu. 
5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 

ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny 
do celkové výše 90% ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě, 
že zhotovitel není plátce DPH) a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90% 
smluvní ceny příslušné části díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 1. a 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí o  povolení záměru dle stavebního zákona, 

b) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena 
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým 
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užíváním stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 18 měsíců od splnění této 
části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat 
uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu 
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
elektronicky na e-mail info@detske-centrum.cz nebo prostřednictvím datové schránky 
objednatele. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení,  

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 –2.4 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 –2.4 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
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po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla 
včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li v důsledku vady díla (resp. kterékoli jeho části) v průběhu provádění stavby 
k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková 
cena převýší 10 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH v 
případě, že cena díla byla stanovena bez DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto sankci započíst oproti pozastávce 
uplatněné dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý 
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH 
v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i 
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí 
vysvětlení. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 
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8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí, 

na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést, a to včetně vložení projektové 
dokumentace a DPZ do evidence elektronických dokumentací dle § 172 odst. 4 
stavebního zákona a s tím související komunikace za příkazce jako stavebníka 
prostřednictvím portálu stavebníka ve smyslu § 268 odst. 1 stavebního zákona (dále 
jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy, 

b) činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 
tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon dozoru projektanta ve smyslu § 14 písm. h) stavebního zákona po 
celou dobu realizace stavby (dále jen „dozor projektanta“). Dozor projektanta je 
specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 
a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 

kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy umístit a provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení, 

c) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

d) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby apod.), 

e) účast na jednáních a další úkony v rámci řízení o povolení záměru , 

3. V rámci výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
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mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 
ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu dozoru projektanta bude příkazník zabezpečovat zejména: 
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby  

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících 
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby a dodávek 
vnitřního vybavení; v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace 
se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory/odchylky bezodkladně 
posoudit a řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, dodavatelem vnitřního vybavení 
a technickým dozorem stavebníka. Případné odchylky od projektové dokumentace, ke 
kterým došlo při provádění stavby je příkazník povinen písemně schválit (popř. tyto 
odchylky neschválit se zdůvodněním, proč je neschvaluje). 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 
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f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby nebo dodavatele vnitřního vybavení 
na větší množství výkonů (víceprací) oproti DPS a dokumentaci vnitřního vybavení 
a soupisu prací, 

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého 
zhotovitelem, 

h) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
j) účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech realizace vnitřního vybavení, 
k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 
m) účast na jednáních svolávaných příkazcem, 
n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a dozoru projektanta sjednanou odměnu. 

XII. 
Doba a místo plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 
1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 

• žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru  do 7 dnů od převzetí 2. části 
díla objednatelem. 

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen ji e-mailem zaslat  příkazci , 
a to včetně potvrzení o jejím podání. 
Bezodkladně po vydání příslušného rozhodnutí stavebním úřadem je příkazník povinen jej 
e-mailem zaslat příkazci. 
Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí vydaného stavebním úřadem je 
příkazník povinen jej e-mailem zaslat příkazci, a to včetně potvrzení o nabytí právní moci 
a oznámení stavebního úřadu o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem 
obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. 

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby: 
2. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Výkon dozoru projektanta: 

3. Dozor projektanta dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby a po celou dobu realizace dodávek vnitřního vybavení. Bude zahájen po započetí 
realizace stavby a po započetí realizace dodávek vnitřního vybavení na písemnou výzvu 
příkazce a ukončen: 
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a) v případě stavby v okamžiku, kdy bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace, 
jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata bez jakýchkoliv vad a nedodělků a 
zároveň bude možné v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním 
stavby, 

XIII. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 17 250,- Kč 
DPH 21 % 3 622,50 Kč 
včetně DPH 20 872,50 Kč 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 
bez DPH 3 000,- Kč 
DPH 21 % 630,- Kč 
včetně DPH 3 630,- Kč 

c) odměna za výkon dozoru projektanta: 

bez DPH  9 000,- Kč 
DPH 21 % 1 890,- Kč 
včetně DPH 10 890,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.  

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené 
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo 
v důsledku prodlení zhotovitele stavby) o více než 30 dnů, vyhrazuje si příkazce právo 
navýšit příkazníkovi odměnu za výkon dozoru projektanta. Navýšení odměny se v tomto 
případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) 1. část DP tohoto článku smlouvy 
a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. 
Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem 
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých 
klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne 
neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem 
sjednáno dodatkem k této smlouvě. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je-li plátcem DPH, 
k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla. 
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XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po zaslání 
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po zaslání všech 
pravomocných rozhodnutí a po předání DPS příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII 
odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon dozoru projektanta bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Není-li příkazník plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce 64125912, číslo veřejné zakázky VZ VII./2025 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Rekonstrukce střech“ 
nebo text „výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby Rekonstrukce střech“ nebo text „výkon dozoru 
projektanta pro stavbu Rekonstrukce střech“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti 
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, nebo elektronicky na e-mail info@detske-centrum.cz, 
nebo do datové schránky příkazce. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 



PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Rekonstrukce střech  18 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 
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XVI. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí nebo nepředá-li příkazci příslušná 
rozhodnutí a ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH (bez 
DPH v případě, že příkazník není plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 

Společná ustanovení 

XVIII.  
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 



PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – Rekonstrukce střech  20 

spoluúčastí max. 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
stavění doby plnění. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a kdykoliv na vyžádání 
kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát 
příslušné pojišťovny ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle 
odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, 
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.  
8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.  

XIX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) neprovádění dozoru projektanta po dobu realizace stavby a po dobu realizace dodávek 

vnitřního vybavení dle této smlouvy, 

d) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
dozoru projektanta, výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

XX. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
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vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny 
na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení). 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení. 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude 
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

5. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech 
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena 
elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými 
podpisy. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele www.detske-centrum.cz. 

 

 
V Kopřivnici dne 11.8.2025  V Ostravě dne 7.8.2025 

 
 

   

za objednatele 
PhDr. et Mgr. Marek Poruba 

ředitel 
 

 

za zhotovitele 
Ing. Pavel Srkal 

ředitel společnosti 
 

 


