	ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU -  ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 2

	Zhotovitel:
		EUROVIA CZ a.s.
IČO: 452 74 924




	Investor:
	Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340

	NázNázev akce:  „Silnice III/2879 Jablonec nad Nisou, ulice Letní – SO 121 Chodník,                   SOSO 201 Opěrná zeď, SO 301 Odvodnění silnice III/2879, SO 401 Veřejné osvětlení, SO IO – kanalizační stoka splašková“
“
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	Odkazy na                      specifikaci:
                                        KD: 
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:
	

	
	KD průběžně po dobu stavby

	
	

	
	

	Předmět změny: 

Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby

	Počet připojených listů specifikací:            ZBV č. 2 str. 8 

	Důvod vícepráce / méněpráce:
Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Dle § 222, odst.6 zákona: Dodatečné práce dle tohoto změnového listu nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (projektovou dokumentaci zpracovávala osoba zkušená s potřebnou autorizací v oboru) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle tohoto odstavce).
Změnovým listem č. 2 se jedná dle odst. 6 o změnu dle ZBV č. 2 ve výši  
ZMĚNA7:   1 504 420,53 Kč bez DPH
ZMĚNA8:        88 026,00 Kč bez DPH
Změnovým listem č. 2 se jedná dle odst. 6 o změnu dle ZBV č. 2 ve výši přípočtů 1 592 446,53 Kč.
Celkem za ZL1 a ZL2 je výše přípočtů 1 592 446,53 + 3 080 000 Kč = 2 894 443,53 Kč, což je 13,74 % z původního závazku za celou dobu stavby.

	odstavec 4, § 222 |_|

	odstavec 5, § 222 |_|

	odstavec 6, § 222 |X|
	odstavec 7, § 222 |_|


	

	Oznámení vydává:   EUROVIA CZ a.s.  
IČO: 452 74 924
předkládá hlavní stavbyvedoucí Tomáš Kotyza
dne 6.8.2025

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
INVESTING spol. s r.o., Ing. Josef Nadrchal  – část vodohospodářská



Za dešťovou kanalizaci: Ing. Radek Zahradník                                  




	Příloha:  1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 2, 8 stran vícepráce a méněpráce vis příloha č. 1 tohoto ZL č. 2
              
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Popis změny: 
Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, z důvodu aktuální situace na stavbě, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil. A naopak některé práce nebyly provedeny vůbec, neboť po odsouhlasení VCP je bylo třeba odečíst.
Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 2), vydané zhotovitelem samostatným dokladem, který tvoří přílohu tohoto ZL.
Jde o následující změny včetně odůvodnění:
ZL7) Dolamování horniny v úseku RŠ 5 až konec úseku. Ve výkopu se objevily obrovské balvany až 1,5x2x3 m velké a až 25 t těžké, jejich vyjmutí, odvoz a likvidace byly náročné na čas i mechanizaci a navíc velice rozšířily výkop, který byl zasypán nakupovaným materiálem. Vyjádření inženýrského geologa k těžitelnosti zemin je přiloženo u ZBV č. 2.
ZL8) RŠ7 na stávající kanalizaci, která se po dokončení stavby stala dešťovou kanalizací byla dožilá v neprovozuschopném stavu a bylo rozhodnuto o její výměně.
Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem.
Seznam změn: jedná se o vícepráce vyčíslené v ZBV č. 2, vydané samostatným dokladem.
Všechny  Změny dle tohoto ZL. č. 2 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekračují limit 30 % pro odst. 6.
Hodnota přípočtů pro odst. 6 za ZL č.2 je 1 592 446,53 Kč a v součtu za ZL č. 1 a ZL. č. 2 je tedy 3 080 000 Kč, + 1 592 446,53 Kč = 2 894 443,53 Kč což je 13,74 % z původního závazku 


	
Počet připojených listů specifikací:  11
	
Počet připojených výkresů: 0

	Cena méněprací, bez DPH

-367 249,00 Kč

	Cena víceprací bez DPH:

+1 959 695,53 Kč

	Výsledná cena změny: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
1 592 446,53 Kč bez DPH
1 926 860,30 Kč s DPH

	 
Nemá vliv na termín dokončení díla

	

	Podpis zmocněnce investora:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Ing. Iva Zemlerová
Referent OPRI


                                
Ing. Pavel Sluka
Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic                                              


                                


Jaroslav Bernat      
Vedoucí odboru investic

	Ing. Miroslav Slatinka
Ředitel závodu
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